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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - 0bjet du marché

Mission de Maitrise d'ceuvre relative a I'aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de I'Esplanade a
I'Université de Strasbourg.

Lieu(x) d'exécution : : Campus de I'Esplanade a Strasbourg, entre I'entrée nord du campus par la porte Monge et le
parc central au Sud. La zone a aménager s'articule autour d'un axe de voiries allées Monge et Konrad Roentgen et
est contenue par la limite des batiments de I'INSA, de I'ISIS, de I'ancien CSU et de I'IBMC.

Campus de I’Esplanade - Géoportail photo prise en 2020
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Nord vers Porte Monge

vers Parc Campus

vers Parc Campus

Contexte de l'opération :

Cette mission s'inscrit dans la continuité de I'opération Campus lancée en 2009. Depuis I'aménagement du parc de
I'Esplanade achevé en 2015, les travaux paysagers se sont poursuivis parallélement et conjointement aux travaux
de construction et rénovations des batiments du campus.

Un dernier secteur est a aménager, secteur resté en attente de la fin des travaux engagés sur les batiments au
nord du campus mais aussi des interventions gérées par I'Eurométropole de Strasbourg avec le remplacement
d'une partie du réseau de chaleur urbain dont bénéficie le campus. Une fois ces travaux achevés, la présente
derniére tranche de I'opération Campus Vert peut se poursuivre et finaliser la composition paysagére du campus.

Objectif de I'opération :

La zone de projet est un lieu de connexions multi-flux, le projet souhaite clarifier et sécuriser la cohabitation des
divers usages piétons, cycles et véhicules motorisés par :
® la séparation physique et/ou le bornage distinctif des différents types de flux par usage (voies séparées
ou accolées, présence de signalétique, éclairage, matérialisation...) ;
e Lamise en place d'espaces de stationnements stratégiques et sécurisés ;
e Lamise en ceuvre de dispositifs urbains (zone de retournement, arrét minute...) pertinents et sécurisés ;
® La mise aux normes de l'accessibilité PMR a I'ensemble des infrastructures du site, accés aux batiments,
places de stationnement PMR et trottoirs ;

e |'élargissement des trottoirs pour un confort piétons supplémentaire ;
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e L'harmonisation des équipements et matériaux avec I'ensemble du parc en conformité avec la charte
Campus Vert;

e Des surfaces largement perméables et végétalisées ;

e Leremplacement de réseaux souterrains vétustes.

Travaux envisageés :

Il sera procédé a I'ensemble des travaux nécessaires a I'aménagement de la zone délimitée comme suit :

- Allée Gaspard Monge : prolonger I'aménagement existant entre la porte Monge et la limite nord du présent projet
et ce jusqu'a hauteur de l'impasse Louis Arbogast, penser l'accés a I'ISIS, se raccorder aux aménagements déja
réalisés ;

- Impasse Louis Arbogast : repenser la zone située devant les accés livraison de ISIS, se raccorder aux
aménagements déja réalisés ;

- Allée Konrad Roentgen jusqu'a la borne escamotable Roentgen : penser I'accés a I'ancien CSU et a la terrasse de la
cafétéria, se raccorder aux aménagements déja réalisés.

La zone a traiter représente environ 5 600 m2 et sera divisée en deux troncons :

Troncon 1: Travaux au nord, allée Gaspard Monge jusqu'a I'amorce de I'impasse Arbogast comprise.

Troncon 2 : Travaux au sud, sur la derniére partie de I'allée Gaspard Monge jusqu'a la borne Konrad Roentgen et la
terrasse de la cafétéria. Ce troncon comprend les accés a I'ISIS (facade principale et accés PMR) et a I'ancien CSU,
les acces aux autres batiments sont a restituer/raccorder.

Les limites du projet ainsi dessinées sont données a titre indicatif, elles pourront étre adaptées pour servir le
projet.

Le descriptif technique détaillé figure dans le « Programme » de |'opération.

La mission du maitre d'eeuvre comprend :

* En missions de base :

- AVP, PRO/DCE, ACT, EXE/VISA, DET, AOR

* En missions complémentaires :
- DIA/REL, OPC

La mission EXE comprend le visa des plans PAC et les études de synthése.
Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou modifier la liste des travaux a réaliser et de définir les
différentes phases de travaux suite a la remise de la mission AVP par le Maitre d'ceuvre et selon I'évolution des

besoins.

La mission du maitre d'ceuvre comprend ['établissement des autorisations de travaux et déclarations
réglementaires.

Les travaux seront réalisés en site occupé et en exploitation.

Le maitre d'ceuvre proposera un phasage des travaux cohérent entre les différentes interventions et assurera la
coordination des phases entre elles. Les contraintes de continuité de service devront étre identifié a chaque phase
de I'étude.
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L'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et aux aménagements est de 685 000,00 € HT,
scindée en deux tranches.

L'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et aux aménagements pour la tranche ferme est de
205 000,00€ HT.

L'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et aux aménagements pour la tranche optionnelle 1 est
de 480 000,00€ HT.

1.2 - Décomposition du marché

Il n"est pas prévu de décomposition en lots.

La présente consultation comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle :

Montant prévisionnel
Tranches Contenu des travaux et des
aménagements HT

Etude globale du réaménagement
Tranche ferme 205 000, 00 €
et suivi des travaux troncon 1

Tranche optionnelle

1 suivi des travaux troncon 2 480 000,00€

1.3 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le maitre d'oeuvre »
sont précisées a I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s) nommément
désignée(s) dans l'acte d'engagement, les stipulations de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.- M.. sont applicables.

1.4 - Co-traitance

Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'un prestataire unique ou d'un
groupement.

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a I'attributaire du marché.

En cas de groupement, le mandataire du groupement devra étre un paysagiste.

Le mandataire est soumis a I'obligation de ne présenter qu'une seule candidature : il est interdit aux mandataires
de se présenter a la fois en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs équipes ou
groupements ou en qualité de membres de plusieurs équipes ou groupements.
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1.5 - Sous-traitance

Le maitre d'oeuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de |'acceptation
du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du C.C.A.G.-M..

1.6 - Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages d'infrastructures.

1.7 - Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d'oeuvre est établie conformément au Code de la Commande Publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

TRANCHE FERME

MISSIONS DE BASE

AVP- Etudes d'avant-projet (périmétre des 2 tranches)

PRO/DCE - Etudes de projet / Dossier de consultation des entreprises (périmétre des 2 tranches)

ACT - Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (périmétre des 2
tranches)

EXE - Etudes d'exécution et de synthése (périmétre des 2 tranches)

DET - Direction de I'exécution des contrats de travaux (périmétre tranche ferme)

AOR - Assistance lors des opérations de réception et pendant I'année de garantie de parfait achévement
(périmétre tranche ferme)

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

DIA/REL- Etudes de diagnostic et relevés (périmétre des 2 tranches)

OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination (périmétre tranche ferme)

La réponse aux missions complémentaires est obligatoire.
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

MISSIONS DE BASE

DET - Direction de I'exécution des contrats de travaux (périmétre tranche optionnelle 1)

AOR - Assistance lors des opérations de réception et pendant I'année de garantie de parfait achévement
(périmétre tranche optionnelle 1)

MISSION COMPLEMENTAIRE

OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination (périmétre tranche optionnelle 1)

La réponse a la mission complémentaire est obligatoire.

Le contenu de chaque élément de la mission de base est celui qui figure aux articles R.2431-1 et suivants du Code
de la Commande Publique.

En phase AVP, dans le cas ou les services instructeurs du projet exigeront la constitution d'une demande
d'autorisation d'urbanisme sous la forme d'un permis d’aménager soumis a la formalité de déclaration a I'Ordre
des architectes, le maitre d'ceuvre devra, sous sa responsabilité et dans le cadre de la présente mission, prendre
toutes les dispositions requises pour exécuter I'ensemble des documents nécessaires a l'obtention de
I'autorisation administrative.

La mission EXE comprend ;
- Laréalisation des quantitatifs détaillés par lot (EXE 1), a faire avant la publication du DCE ;
- les études d'exécution et plans de synthése de tous les lots (EXE 2), y compris le visa des PAC des entreprises.

La définition des missions se trouve dans le C.C.T.P.

1.8 - Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par I'Université de Strasbourg. La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de
recourir en cours d'opération a un conducteur d'opération externe.

1.9 - Assistance g Maitrise d’ouvrage

Sans objet.

1.10 - Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marché séparé, ou décomposée en macro-lots, ou par une entreprise
générale.
Le choix définitif du mode de dévolution sera confirmé au plus tard a la validation de I'AVP (Avant-projet).

1.11 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission 0.P.C. est confiée au maitre d'ceuvre.
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1.12 - Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique agréé, qui sera
désigné ultérieurement. Les missions et le nom du contrdleur technique seront communiqués au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, que le
maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études

que de la réalisation de I'ouvrage.

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :

Code Libellé
DEM Solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition des ouvrages existants
AV Stabilité des existants
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Att Hand Attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées
VIEL Vvérification initiale des installations électriques

1.13 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L'opération, objet du présent marché reléve de la catégorie Il au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 du 31
Décembre 1993 modifiée).

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d'ceuvre.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

A) Piéces particuliéres :

L'acte d'engagement (A.E.) et son annexe :
e Annexe n°1 Décomposition du forfait par éléments de mission et répartition des honoraires
par co-traitant,
® Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;
® Les Documents de Spécification et de Conception du Systéme (DSCS) :
e Informatique Wi-Fi;
e Réseau d'éclairage public;
® Conception des installations électriques ;
® |es préconisations de conception ;
® La charte Graphique topographique VRD de I'Université ;
® Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) ;
® Le programme détaillé de I'opération ;
® Les réponses aux questions posées aux candidats par le maitre d'ouvrage en cours d'analyse des
offres ;
® Le mémoire technique.
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B) Piéces générales

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. - M.E.) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.;

Les dispositions des articles R.2431-1 du Code de la commande publique relatifs a la maitrise d'ceuvre
privée ;

Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, de I'inspection du travail et de la CARSAT ;

Le Code de I'Urbanisme, de la Construction et de I'Habitation, de la Santé Publique.

La Réglementation Sanitaire Départementale.

Le Décret du 31/08/1999 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou
privée ouverte a la circulation publique devant faire I'objet des aménagements prévus par l'article 2 de
laloi n°91-663 du 13 juillet 1991.

La Loi du 11/02/05 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, les dispositions relatives aux ERP .

Les Normes Francaises et Normes Européennes applicables.

Les Documents Techniques Unifiés (DTU).

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

e du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
|'exécution du marché ;

e du livre IV de la deuxiéeme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre
privée ;

e de l'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage
publics a des prestataires de droit privé

L'ordre de priorité des piéces ci-dessus déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. - M.C.

Les piéces générales ne sont pas envoyées aux candidats, mais elles sont réputées étre connues et approuvées par

ces derniers.

Seuls les documents originaux, conservés par I'administration font foi.

NB : Les réponses aux questions posées en cours de consultation par les entreprises a la maitrise d'ouvrage sont

contractuelles et viennent corriger le cas échéant les dispositions des documents cités ci-dessus.

Les réponses sont transmises via la plate-forme PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr

Nous vous invitons fortement a vous identifier sur la plate-forme PLACE : https://www.marches-publics.qouv.fr

afin d'obtenir les réponses aux questions.

Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

Article 3:

T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors T.V.A.

C.CAP
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CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4 : Forfait de rémunération

4.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de la décomposition globale et forfaitaire (D.P.G.F).

Conformément a l'article 10.1.3 du C.C.A.G. - M.E., les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales,
parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, I'ensemble des frais afférents ainsi que toutes les
autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations (y compris les frais de déplacement et d’hébergement
des intervenants).

Le forfait de rémunération comprend le forfait des missions complémentaires DIAL/REL et OPC figurant dans I'acte
d’'engagement et le forfait de la mission de base.

Le forfait de rémunération des missions complémentaires DIAL/REL et OPC est définitif dés la notification du
marché et est fixé a I'article 2.2 de I'acte d'engagement.

Le forfait de rémunération de la mission de base est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d’engagement par le montant de la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux C, défini a

I'article 2 de I'acte d’engagement.

Le forfait définitif de rémunération est arrété des que le colt prévisionnel des travaux C est établi conformément
aux dispositions de I'article 9 du présent CCAP.

Le forfait de rémunération définitif de tous les éléments de la mission de base est défini ci-apres :

Coit prévisionnel C Forfait définitif
C<G tx Co
G<C=Z G txC
cC>C txCl

ou:

t = taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement

Co = Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux définie a I'article 2 de
I'acte d'engagement,

C = Codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre conformément aux
dispositions de I'article 9 du présent CCAP

C: = Co(1+ax) seuil de tolérance sur le coat prévisionnel des travaux

a = tolérance sur le codt prévisionnel des travaux défini a I'article 11 du présent CCAP
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4.2 - Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo précisé a
I'article 5.1 du présent CCAP.

L'avenant permettant de fixer le coGt prévisionnel de I'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

Article 5 : Prix

5.1 - Mois d'établissement du prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de signature de I'offre
définitive par la maitrise d'ceuvre ; ce mois est appelé « mois zéro ».

5.2 - Prix ferme

Sans objet.

5.3 - Choix de I'index de référence

.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure est I'index ING Ingéniérie.

5.4 - Modalités de variation des prix

La révision ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné par la
formule :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro et au mois n.

Indices mensuels consultables sur le site de I'INSEE et du Moniteur des travaux publics.

Il est a noter que le paiement de la révision n'intervient qu'a partir du mois ou les indices définitifs sont connus et
publiés.

5.4.1 - Pour les éléments d'étude DIA/REL, AVP, PRO/DCE, ACT :

e Index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre d'ouvrage ;

5.4.2 - Pour |'élément EXE:

e Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'article 6.2.3 ci-aprées est remis par le
maitre d'oeuvre.

5.4.3 - Pour |'élément DET :

e Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
6.2.5 ci-apres.
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5.4.4 - Pour I'élément AOR :

Pour les trois premiéres parties de I'élément définie a I'article 6.2.5 du présent C.C.A.P. , il convient de prendre en
compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de I'ouvrage et |I'index du
dernier mois du délai de garantie de parfait achevement pour la quatriéme partie du 6.2.5.

5.4.5 - Pour |'élément OPC :

e Index du mois au cours duquel la part de prestation facturée a été exécutée

Article 6 : Réglement des comptes du titulaire

6.1 - Les avances

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque le montant du
marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

6.2 - Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

® En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si
groupement d'entreprises conjointes), acceptation du montant d'acompte ou de solde a Iui payer
directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

® En cas de sous-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

6.2.1 - Esquisse
Sans objet.

6.2.2 - Pour I'établissement des documents d'études :

Les prestations incluses dans les éléments AVP et PRO sont réglées de la maniére suivante :
® aprésréception des rendus par la MOA : 80,00 % ;
® apres validation des rendus par la MOA : 20,00 % ;

6.2.3 - Pour |'exécution des EXE

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
® apreés réception et approbation des quantitatifs (EXE1) : 35,00 % ;
® 3l'avancement de I'EXE2 : 50,00 % ;
e sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études, plans d’exécution, plan de syntheése,
réalisés par le maitre d'ceuvre : 15,00 %.

6.2.4 - Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
® apres réception et approbation du dossier de consultation des entreprises : 50,00 % ;
® aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou des)
offre(s) des entreprises : 50,00 %.
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6.2.5 - Pour I'exécution des prestations de contrdle d'exécution (DET et AOR)

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :
e mensuellement, en fonction du nombre de mois de chantier, avec réajustement du montant mensuel
tous les 6 mois, en fonction du calendrier détaillé d'exécution des travaux établi par I'OPC : 90,00 %
e en proportion du nombre de décomptes finaux payés par le Maitre d'Ouvrage pour les 10,00 % restants.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. a l'issue des opérations préalablement a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage des procés-verbaux des opérations préalables a la réception (EXE4 et 5) : 20,00 % ;

2. a la remise des dossiers des ouvrages exécutés de toutes les entreprises en format papier et en
format numérique validés par la MOE: 30,00 % ;

3. alaremise du dossier des ouvrages exécutés « archi » : 10,00 % ;

4. al'achévement des levées de réserves : 20,00 % ;

5. a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du C.C.A.G.-
Travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 du C.C.A.G.-
Travaux : 20,00 %.

6.2.6 - Pour I'exécution des prestations (DIA/REL) et OPC

Elément DIA/REL:
Les prestations incluses dans I'élément DIA/REL sont réglées comme suit :
® apres réception des rendus par la MOA : 80,00 % ;
e aprés validation des rendus par la MOA : 20,00 % ;

Elément OPC (Ordonnancement, pilotage, coordination) :
Les prestations incluses dans I'é/ément OPC sont réglées comme suit :
+ alafin de la phase de préparation du chantier 20,00 % ;

+ en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début 60,00 % ;

* alaréception des travaux 10,00 % ;

+ alalevée des réserves 10,00 % ;

Toutefois les prestations incluses dans les éléments AOR et OPC doivent étre réglées avant la levée des réserves
dans le cas ou leur délai d’exécution est important, afin que I'intervalle entre deux acomptes successifs n'excede
pas trois mois. Dans ce cas, |'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre comporte le compte rendu
d’'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprées accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du
montant de I'acompte correspondant.
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6.2.7 - Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.

Les acomptes relatifs a I'élément ou parties d'éléments AVP seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant a I'acte d'engagement. Aprés passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux
et le forfait définitif de rémunération ; il sera procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement de I'acompte relatif
a I'élément PRO (projet) a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a I'élément AVP.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe 1 a l'acte
d’'engagement

En fonction des documents rendus ou taches effectuées, il pourra étre procédé a des réglements partiels, qui
seront dépendants de I'accord du Maitre d'Ouvrage.

La prolongation des missions DET et OPC du fait d'un allongement de la durée de chantier ne donne pas lieu a une
rémunération complémentaire, sauf dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires a la demande du
Maitre d'Ouvrage, et induisant un délai, qui justifie la passation d'un avenant incluant la rémunération de ces
éléments. La défaillance des entreprises n'entre pas dans ce cas de figure. En cas d'allongement du délai, les
mensualités des décomptes relatifs a ces éléments de missions devront étre adaptées pour en tenir compte et
permettre le maintien d'un réglement mensuel.

6.2.8 - Montant de I'acompte.

Le réglement des sommes dues au maitre d'oeuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée a I'article 6.2 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'oeuvre du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexe.

b) Projet de décompte périodique

Pour I'application de I'article 11 du C.C.A.G. - M., le maitre d’'oeuvre envoie au maitre de |'ouvrage, via CHORUS
PORTAIL PRO, son projet de décompte périodique.

c) Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du

marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors T.V.A., il est établi a
partir du projet de décompte périodique eny indiquant successivement :
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e |'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées ;

® |es pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oeuvre des documents d'étude et
calculées conformément a I'article 7.1.2 du présent C.C.A.P.

d) Acompte périodique

Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'oeuvre est déterminé par le maitre de l'ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;
2. L'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 5 du présent C.C.A.P. sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;
3. L'incidencedelaT.V.A.;
4. Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3
ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'oeuvre.

6.2.9 - Modalités de présentation des demandes de paiement.

Le titulaire du marché adressera au maitre d'ouvrage, une note d'honoraires pour chaque phase de missions
prévue.

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a l'article
11.3 du C.C.A.G. - M.E.

Les demandes de paiement devront parvenir sur Chorus Portail Pro :

https://chorus-pro.gouv.fr.

Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans
un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points.

Les demandes de paiement seront établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
® |e nom ou la raison sociale du créancier ;
® |e cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
® |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
® |e numéro du compte bancaire ou postal ;
® |e numéro du bon de commande;
® |e numéro du marché;
e la date d'exécution des prestations ;
® |anature des prestations exécutées ;

® |a désignation de I'organisme débiteur
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® Ladécomposition des prix forfaitaires

e Jlorsqu'un paiement est prévu a l'issue de certaines étapes de I'exécution du marché, le montant
correspondant a la période en cause;

e |e montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

® |etauxetle montantdelaTVA;

® |es montants et taux de TVA |également applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération ;
e |e cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-PI ;

e |e montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

e |a date de facturation.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

e |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le projet du maitre d'oeuvre, il joint
le décompte modifié.

Information importante : depuis le 1er janvier 2017, I'Etat met a disposition des fournisseurs une

solution informatique gratuite leur permettant d'envoyer leurs factures dématérialisées en un point
unique : CHORUS PORTAIL PRO (CPP), a I'adresse internet suivante https://chorus-pro.gouv.fr

Depuis 2017, les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et leurs filiales doivent adresser leurs
factures au secteur public sous forme électronique.

Par ailleurs, ce portail doit également étre utilisé pour tous les clients publics : Etat, hépitaux,
collectivités locales, universités, etc.

Les entreprises peuvent ainsi déposer leurs factures sur CPP en prenant en compte les éléments
suivants: le n°SIRET de I'Université de Strasbourg « 13000545700010 ». Enfin, les entreprises doivent
également étre en possession d'un numéro de bon de commande, commencant par 4500. Chaque facture
doit comporter ce numéro de bon de commande et le numéro du marché.

Toutes les questions concernant la facturation peuvent étre adressées a :
ac-bureaufacturier@unistra.fr

La réalisation de CHORUS PORTAIL PRO est confiée a I'Agence pour I'Informatique Financiére de I'Etat
(AIFE).

Les fournisseurs peuvent obtenir toute information utile aupreés de I'AIFE ;

- site AIFE : www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0

- courriel AIFE : ccp2017.aife@finances.gouv.fr

6.3 - Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26, le maitre d'oeuvre
adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

6.3.1 - Décompte final

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :
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a) Le forfait de rémunération;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coGt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I'article 19 du présent C.C.A.P. ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oeuvre en application du présent
marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2 - Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L'incidence de la T.V.A. ;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et I'état du solde via Chorus.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre via Chorus.
Par dérogation a l'article 11.8.5 du C.C.A.G. - M.&E., le délai fixé a article 11.8.5 2° du C.C.A.G. - M.E. est de 30 jours.

6.4 - Mode de réglement

Les prestations, objet du marché, sont rémunérées selon les régles de la comptabilité publique, délai global de
paiement a 30 jours et intéréts moratoires au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de 8 points (selon le décret n® 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n°2002-232 du
21 février 2002 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics).
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CHAPITRE Il : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 7 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

7.1 - Etablissement des documents d'études

7.1.1 - Délais

Le maitre d'oeuvre dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour apporter des réponses ou clarifications a chacune des
sollicitations du maitre d'ouvrage relative a I'avancement du projet, exécution des prestations ou paiements (liste

non exhaustive).

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans I'acte d'engagement.

Les délais d'executions des missions fixées dans l'acte d'engagement sont en cohérence avec le planning

prévisionnel.

Afin de tenir compte des delaiS d'aprovisionnement des fournitures, des materiels ou de I'enchainement des

taches de travaux, le planning pourra étre adapté avec I'accord de I'Unistra.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
® par dérogation a l'article 15.1.1 du C.C.A.G. - M.GE., le délai d'exécution du marché part de la date
figurant dans I'ordre de service de démarrage ou a compter de la date figurante dans l'acte de

notification du marché si celui-ci organise le démarrage des missions.

® Autres éléments ou parties d'éléments suivants : date de I'accusé de réception par le maitre d'oeuvre du
prononcé de la réception du document d'études le précédant dans l'ordre chronologique de

déroulement de I'opération.

® Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

7.1.2 - Délais d'execution des tranches

Tranche ferme

Etude globale du réaménagement et suivi des

travaux du troncon 1

15.5 mois études (y compris 2
mois de période de
préparation de travaux) + 4
mois travaux

Tranche optionnelle 1

Suivi des travaux du troncon 2

6 mois
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7.1.3- Délais d'affermissement de la tranche optionnelle

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux des tranches
optionnelles sont indiqués dans le tableau ci-aprés, a dater du point de départ du délai d'exécution de la tranche
ferme:

Tranche optionnelle 1 : suivi des travaux du troncon 2 18 mois

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle du marché. De plus,
le périmétre de la tranche optionnelle pourra étre adapté suite a la réalisation des études de la tranche ferme par
la maitrise d'ceuvre, en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie.

7.1.4 - Pénalités pour retard

Il est dérogé aux stipulations des articles 16.2.1 et 16.2.3 du C.C.A.G- M.(&. dans les conditions suivantes :

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le
lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations de
l'article 15.3 du C.C.A.G. - M.G.

Le délai mentionné a l'article 15.3.2 est de quinze (15) jours calendaires.

Le délai mentionné a l'article 16.2.4 est de quinze (15) jours calendaires.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maitre d'oeuvre subit sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard calendaire est fixé par rapport au montant marché a :

Missions Pénalité

DIA/REL 300 €
AVP 300 €

PRO/DCE 300 €
ACT 300 €
OPC 300€

Ces pénalités sont appliquées sur simple constat opéré par la Maitrise d'Ouvrage.
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7.2 — Etablissement et Réception des documents d’études

7.2.1 - Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du C.C.A.G. - M.(&.., le maitre d'oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les documents devront étre transmis obligatoirement en version informatique par l'intermédiaire d'une
plateforme de transmission mise a disposition par la maitrise d'ouvrage ou d'un support informatique (CD, clé

USB), ainsi qu'en version papier conformément au paragraphe 7.2.2.

Format de remise des documents :

- graphiques : Autocad (DWG) ou compatible + pdf
- texte : Word ou compatible + pdf

- tableaux/listes : excel ou compatible + pdf

- présentation : PowerPoint ou compatible + pdf

Les décomptes des entrepreneurs seront transmis via CHORUS PORTAIL PRO, selon les modalités des articles 8.1 et
8.2.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander en sus au maitre d'ceuvre la production sur format A3
d'extraits des documents a destination des partenaires et/ou des futurs utilisateurs.

7.2.2 - Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'oeuvre au maitre de |'ouvrage pour vérification et réception. Le
tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir en exemplaires papier, en plus des documents
informatiques. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de I'opération envisagée.

Documents Nombre d'exemplaires a remettre au
maitre d'ouvrage
Nombre Nombre
d'exemplaires d'exemplaires
papier numérique
DIA/REL 1 1
AVP 1 1
PC /AT /DP 0 1
PRO /DCE 1 1
EXE 0 1
AOR 1 1
DOE 1 1
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Il est a noter que I'équipe de maitrise d'ceuvre sera tenue de préparer, assister, et présenter en commission
interne des marchés de l'université les différentes attributions de marchés et ses avenants le cas échéant. La
présence du mandataire et des cotraitants concernés s'avére obligatoire. En effet, le mandataire et ses
cotraitants concernés seront présents en commission et aux réunions préparatoires demandées par la maitrise
d’ouvrage.

Pour chaque étape de la mission, le Maitre d'ceuvre présentera les documents en réunions pléniéres avec les
cofinanceurs, en méme temps qu'une présentation Power Point. Il fournira les documents papier (rapports,
plans) aux participants a la réunion.

Les documents en version informatique devront étre transmis a la Maitrise d'Ouvrage au moins une semaine avant
la présentation.

7.2.3 — Délais de validation

En application de I'article 20.2 du C.C.A.G. - M., la décision du maitre de I'ouvrage de réception, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ou d'execution ci-dessus doit intervenir avant
I'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Par dérogation a l'article 21 du C.C.A.G. - M.E. I'absence de décision, notifié dans les délais exprimés si ci-dessous,
ne vaut pas admission des prestations.

DIA/REL 4 semaines

AVP 5 semaines

PRO 4 semaines

DCE-EXE 1 2 semaines

EXE 2 2 semaines + période de préparation + durée du chantier
ACT inclue dans le délai d'exécution de la mission du MOE

Par dérogation a l'article 21 du C.C.A.G. - M., ces délais courent a compter de la date de |'accusé de réception par
le maitre de I'ouvrage du document d'étude a réceptionner et a accepter ou rejeter de maniére expresse par le
maitre d'ouvrage, par ordre de service.

Ces délais comprennent les contacts et modifications ou corrections éventuelles entre le Maitre d'Ouvrage et
I'’AMO.

Par dérogation a l'article 21 du C.C.A.G. - M., en cas d'ajournement le nouveau délai a respecter par le titulaire
sera fixé par le maitre d'ouvrage.

Seule l'acceptation par le Maitre d'Ouvrage des documents permet de valider I'element de mission. Cette
acceptation prend la forme d'un ordre de service écrit.

Le passage a I'élément de mission suivant ne commence pas automatiquement a compter de la validation de

I'élément de mission précedent mais d'un ordre de service de demarrage de cet élément de mission qui peut étre
ultérieur.
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7.3 - Suspension de I'exécution du marché

En cas de suspension de I'exécution du marché supérieure a trois mois pour des causes non imputables au maitre
d'ceuvre, le forfait de rémunération peut étre renégocié pour tenir compte des incidences de I'allongement des
délais sur les charges du titulaire. Les nouvelles conditions d'exécution feront I'objet d'un avenant.

La suspension de la mission se fera par I'établissement et la notification d'un ordre de service de suspension. Cet
ordre de service devra intervenir dans les trois mois suivant la remise des prestations de I'élément antérieur.

La reprise de la mission se fera par I'établissement et la notification d'un ordre de service de reprise. Cet ordre de

service précisera le délai permettant la mobilisation de I'ensemble de I'équipe de maitrise d'oeure avant la reprise
du délai d'exécution de la mission.

Article 8 : Délais - pénalités phase « Travaux »

8.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder conformément a l'article 12 du C.C.A.G.-Travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis via la plateforme
CHORUS PORTAIL PRO (CPP), 4 I'adresse internet suivante ¢

https://chorus-pro.gouv.fr

Aprés vérifications, le maitre d'ceuvre dépose sur CHORUS la piéce de facturation suivante dans le dossier de
facturation, a savoir, son etat d'acompte.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du C.C.A.G.-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

8.1.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'oeuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a
7 jours calendaires & compter de la date de mise a sa disposition du projet de décompte sur CHORUS pour le
vérifier, le viser et le transmettre au Maitre d'Ouvrage. Si le document n'est pas recevable pour le traitement du
décompte, le maitre d'ceuvre doit le notifier et le justifier en refusant ou en suspendant le dépot effectué sur
CHORUS .

8.1.2 - Pénalités pour retard dans le traitement des factures

Le retard dans le traitement des factures donnera lieu a I'application d'une pénalité de 200 € H.T par facture traitée
en retard. Si le maitre d'ouvrage est amené a régler des intéréts moratoires liés au retard du maitre d'ceuvre dans
le traitement des factures, le titulaire devra supporter une pénalité supplémentaire correspondant a la part de ces
intéréts moratoires, y compris les dimanches et jours fériés.

8.2 - Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'oeuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

8.2.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15 jours
calendaires a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2 - Pénalités pour retard

Le retard dans le traitement des décomptes finaux donnera lieu a I'application d'une pénalité de 100€ HT par jour
calendaire et par décompte traité en retard. Si le maitre d'ouvrage est amené a régler des intéréts moratoires liés
au retard du maitre d'ceuvre dans le traitement des décomptes, le titulaire devra supporter une pénalité
supplémentaire correspondant a la part de ces intéréts moratoires, y compris les dimanches et jours fériés.

Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décomptes aux frais du maitre
d'oeuvre défaillant.

8.3 - Instruction des mémoires de réclamation

8.3.1 - Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours calendaires & compter de la date de réception
par le maitre d'oeuvre du mémoire de réclamation.

8.3.2 - Pénalités pour retard

Le retard dans l'instruction des mémoires de réclamation donnera lieu a I'application d'une pénalité de 200€ par
mémoire traité en retard.

8.4 - Constatations contradictoires

8.4.1 - Délai relatif aux constations contradictoires

Conformément a l'article 11.4 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour
procéder aux constatations contradictoires a partir de la date de la demande de I'entreprise.

8.4.2 - Pénalités pour retard

Le retard par rapport a ce délai donnera lieu a I'application d'une pénalité de 50€ HT par jour calendaire.
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8.5 — Convocation aux Opérations Préalables a la Réception

8.5.1 - Délai de convocation

Conformément a I'article 41-1 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 20 jours calendaires pour
procéder aux opérations préalables a la réception et a la convocation de I'entreprise a partir de la date de la
demande de I'entreprise.

8.5.2 - Pénalités pour retard de convocation

Le retard par rapport a ce délai donnera lieu a I'application d'une pénalité de 50€ par jour calendaire.

8.6 — Pénalités de retard sur les documents d'études réalisés en phase chantier

En cas de retard dans la transmission a la maitrise d'ouvrage des documents d'études, une pénalité de 300 € par
jour calendaire de retard est appliquée. Cette pénalité est appliquée sur simple constat opéré par la Maitrise
d'Ouvrage

Code Pénalité par jour calendaire

EXE 300 € par document, calculé sur la base du calendrier
travaux notifié aux entreprises

VISA 300 € par document, appliqué & partir du 10°™ jour
calendaire de la réception par le MOE du document a
viser

DOE 300 € par jour calendaire, appliqué & partir du 30°™ jour

calendaire apres la date de réception de I'ouvrage

8.7 — Pénalités en cas de non présence du maitre d'ceuvre lors des opérations de mise en service

Conformément au CCTP, la mise en service des équipements et installations techniques conditionnant les
opérations de réception, la présence de la maitrise d'ceuvre est obligatoire tout au long des opérations de mise en
service

L'absence du maitre d'ceuvre lors des opérations de mise en service donnera lieu a I'application d'une pénalité de 2
000 € par jour calendaire.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Article 9 : Coat prévisionnel des travaux

La partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est indiquée a l'article 2 de l'acte
d’engagement au moment de la notification du marché.
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L'exécution des études d'Avant-Projet (AVP) permettra au maitre d'oeuvre de s'engager sur un co(t prévisionnel de
réalisation des travaux.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d'oeuvre au moment de la remise des prestations de cet
élément est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage a l'article 2 de l'acte
d’engagement, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études dans un délai qu'il lui fixera pour aboutir a un

projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de I'Avant-Projet par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du co0t prévisionnel des
travaux que le maitre d'oeuvre s'engage a respecter sous réserve des sanctions prévues a l'article 13 ci-apreés. Ce
deuxiéme avenant fixera également le forfait définitif de rémunération du titulaire, calculé conformément aux
dispositions de I'article 4.1 du présent CCAP, en tenant compte du colt prévisionnel de réalisation des travaux de
construction, sur lequel s'est engagé le titulaire.

Le coGt prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage a I'exclusion de :

«+ larémunération forfaitaire des maitres d'ceuvre ;

+ larémunération du contrdleur technique ;

+ larémunération du pilote de chantier (ordonnancement, pilotage et coordination) ;
+ larémunération du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Article 10: Conditions économiques d'établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo fixé a
I'article 5.1 du présent C.C.A.P.

Article 11 : Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance & de 3,00 %.

Article 12 : Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coGt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le maitre
d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

Article 13 : Colit de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des marchés
de travaux, le maitre d'oeuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (codt de référence).
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Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT01
(catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des études du
marché de maitrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Si le coQt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre a I'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de

négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'oeuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de I'accusé de réception de

cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou
engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Article 14 : Colit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 15 : Conditions économiques d'établissement

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois
de remise des offres relatives aux contrats de travaux.

Article 16 : Tolérance sur le colit de réalisation des travaux

Le co(it de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance &’. Ce taux de tolérance &’ est de 4,00 %.

“ ce taux de tolérance n'inclut pas le montant des travaux supplémentaires réalisés pour répondre a un
changement de programme a l'initiative de la maitrise d'ouvrage.
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Article 17 : Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au coUt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance indiqué a I'article 16.

Article 18 : Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Article 19 ; Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 17, le concepteur supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a 'article 2 de I'acte d'engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des éléments

postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 20 : Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du coQt des travaux non prévus
(hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 17, des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission précédement cités.

En cas de travaux modificatifs, aucune rémunération complémentaire n'est a percevoir par le maitre d'ceuvre, dans

la limite du seuil de tolérance prévu. Au-dela de ce seuil de tolérance, une négociation reste possible selon la
nature des travaux.

Article 21: Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'oeuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un délai de
1 mois dans les conditions précisées a I'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service par rapport au calendrier
détaillé d'éxécution des travaux I'expose a l'application d'une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris
entre la date ou I'ordre de service aurait di étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris les dimanches et

jours fériés - est fixée a 0,01% du montant total du marché, avec un minimum de 100 €/jour.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
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® 3 la notification de la date de commencement des travaux ;

e 3 l'exécution d'une tranche optionnelle ;

® 3 la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans
avoir recueilli au préalable I'accord du maitre de I'ouvrage.

Les ordres de service, dont copie doit étre transmise au maitre de |'ouvrage, sont envoyés par courrier
recommandé avec accusé de réception en méme temps qu'ils sont diffusés par la plateforme d'échange ou par
mail, ce qui permet de s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

Article 22 : Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du C.C.A.G- M.E., le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'oeuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

De plus, la coordination d’hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de l'article 1.12 du présent
C.C.A.P.

Article 23 : Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1.5 du présent C.C.A.P., la direction de |'exécution des travaux incombe
au maitre d'oeuvre qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du
marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

Article 24 : Utilisation des résultats

L'utilisation des résultats se déroulera conformément aux dispositions de I'article 24 du C.C.A.G- M.E.,

En complément des dispositions de cet article, il est précisé que le titulaire céde au maitre de I'ouvrage le droit de
reproduire et de présenter les résultats dont il est auteur et qui résultent de I'exécution des prestations du
marché.

Ce droit comprend le droit de reproduire et/ou de représenter tout ou partie des résultats, notamment sous forme
de cliché photographique et sur tout support, notamment papier, électronique, numérique ou tout autre, actuel ou
futur et ce pour toute destination et/ou exploitation non commerciale ;

Le maitre de I'ouvrage est autorisé a exercer les droits de reproduction et de représentation ci-dessus énoncés
dans un but non commercial, afin d'illustrer des plaquettes qui pourront étre diffusés pour ses besoins propres,
mais également par d'autres administrations ou des étudiants, dans le cadre des leurs études ou recherches.

Article 25: Interruption et suspension de I'exécution de la prestation

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de suspendre, par une décision notifiée au titulaire, I'exécution des
prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de missions telles que définies a I'article 1.2 du
présent C.C.A.P.

La décision de suspension ne délie pas le prestataire de ses autres obligations contractuelles.

La décision de suspension peut donner lieu a indemnisation.
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Le maitre de lI'ouvrage met fin a la suspension de I'exécution des prestations en notifiant au prestataire une
décision de reprise de I'exécution ou une décision de résiliation du marché.

En cas de reprise de I'exécution, le délai d'exécution initial est automatiquement prolongé d'une durée au moins
égale a la période de suspension.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter, par une décision notifiée au titulaire, I'exécution des
prestations au terme de chacune des phases techniques que sont les éléments de missions telles que définies a

I'article 1.1 du présent C.C.A.P et a I'acte d'engagement (son annexe 1).

La décision d'interruption ne donne pas lieu a indemnisation du titulaire, qui reste redevable des prestations et
obligations antérieures a la décision d'interruption.

La décision d'intd’interruption notifiée selon ces modalités vaut résiliation du marché, et déroge a l'article 27 du

C.C.A.G- M.OE.

Article 26 : Achévement de la mission

La mission du maitre d'oeuvre s'achéve quand les deux conditions suivantes sont remplies :

a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement » de tous les marchés de travaux (prévue a l'article 44.1. du
C.C.A.G.-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la

derniére réserve ou sur décision du pouvoir adjudicateur.

A la réception de la Déclaration Attestant I'Achévement et la Conformité des Travaux (DAACT) cldturant
I'autorisation d'urbanisme

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'oeuvre, par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du C.C.A.G- M.CE. et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES
Article 27 : Résiliation du marché

27.1 - Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire, le maitre
d'oeuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non
révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a 1,00 %.
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27.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’'ceuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du C.C.A.G- M.(E. avec les précisions suivantes :

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1,00 %.

Si le présent marché est résilié sans indemnité dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du C.C.A.G- M.E., la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et non acceptées par le maitre de I'ouvrage pourra
faire I'objet d'un abattement de (dix) 10 %, sauf dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du
titulaire (Art. 28.1 du C.C.A.G- M.E.).

Par dérogation a l'article 30 du C.C.A.G- M.E, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d'oeuvre
s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du
seuil de tolérance fixé a l'article 11 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueus,
lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans
les limites du co0t prévisionnel.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 30 du C.C.A.G- M.(E., l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-8 du Code de la Commande publique
peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché par décision du maitre de l'ouvrage
signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du
Travail, conformément a I'article R.2143-8 du Code de la Commande Publique, ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code
du Travail, le maitre de I'ouvrage signataire du marché peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le
marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de
délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Par dérogation a l'article 27 du C.C.A.G- M.E., le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission telles que définis aux articles 1.2
du présent C.C.A.P. et en conformité avec les stipulations de I'article 2 de I'Acte d’'Engagement. Le maitre d'ceuvre
ne peut prétendre a aucune indemnité en cas de résiliation du marché au terme d'une des phases de la mission
telles que définis aux articles 1.2 du présent C.C.A.P.

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier un marché, sans mise en demeure préalable, lorsque le
titulaire cumule plus de 3 % de son marché de pénalités applicables et consignées par le maitre d'ouvrage. Cette
résiliation se fait pour faute du titulaire.

Article 28 : Clauses diverses

28.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte
d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du C.C.A.G- M.CE.
sont applicables.
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En conséquence, les articles du C.C.A.G- M.(E., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 30) et les autres
cas de résiliation (Art. 28) s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues a ces articles.

28.2 - Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des paiements
auprés duquel serait pratiquée la saisie-attribution du mandataire et de I'un des cotraitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché I'intégralité de la somme pour attribution au créancier
saisissant. Cette saisie-attribution ne peut s'appliquer que dans le cadre du présent contrat.

28.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, et
a chaque échéance de son contrat, le maitre d'oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit
justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les
articles 1240 a 1242 ainsi que l'article 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d'oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est
a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas considérée comme suffisante
par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

28.4 - Réglement des litiges

Toute contestation touchant a I'exécution ou l'interprétation du présent marché n'ayant pu étre réglée de maniére
amiable sera soumise a la juridiction exclusive du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 29 : Communications électroniques

Les cocontractants peuvent communiquer par voie électronique dans le cadre de I'exécution du présent marché.
Toutefois, aucune communication par cette voie sans utilisation d'un certificat de signature électronique n'est
susceptible de faire naitre d'obligation a la charge de I'une ou l'autre partie.

Toutefois, les courriels valent commencement de preuve par écrit. Ainsi, et notamment en ce qui concerne les

manquements éventuels aux obligations contractuelles, des signalements pourront étre faits par courrier
électronique simple, puis étayes par une décision ultérieure par voie postale.
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Article 30 : Marchés de prestations similaires

En application de I'article R.2122-7 du code de la Commande Publique, des travaux complémentaires ou ayant pour
objet des prestations similaires a celles faisant I'objet du présent marché pourront étre passés avec le titulaire,
sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptées sans publicité ni mise en concurrence.

Article 31: Clause de réexamen

Des modifications pourront étre apportées au présent marché, par voie d'avenant passé sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en application des articles L. 2194-1 et suivants, L. 2432-2, R.2194-1 et suivants, et R.
2432-7 du Code de la Commande publique.

Les modifications pourront porter sur la durée d'exécution des prestations a fournir tel que prévues dans la
décomposition du forfait par éléments de mission et répartition des honoraires. Ces modifications pourront
notamment porter sur la prolongation des missions DET et OPC due a la réalisation de travaux modificatifs ou
supplémentaires a la demande du maitre d'ouvrage.

Le coQt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le passage au forfait définitif de
rémunération pourra également faire I'objet d'une clause de réexamen (R. 2432-7 du code de la commande
publique).

Les prix proposés par le titulaire devront étre conformes a la décomposition du forfait par éléments de mission et
répartition des honoraires.

Le titulaire sera alors informé par écrit des modifications apportées au marché initial. Un délai raisonnable sera
alors laissé au titulaire du marché pour prendre en compte les modifications dans les meilleures conditions et
proposer a I'Université de Strasbourg un devis détaillé. Les modifications prendront la forme d'un avenant.

Article 32 : Dérogations au C.C.A.G. Maitrise d'ceuvre

L'article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G C.C.A.G. - M.GE;

L'article 6.3.2 dérogae a l'article 11.8.5 du C.C.A.G. - M.E;

L'article 7.1.1 déroge a I'article articles 15.1.1 du C.C.A.G- M.E;
L'article 7.1.4 déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du C.C.A.G- M.E;
L'article 7.2.1 déroge a I'article 20.4.2 du C.C.A.G. - M.G;

L'article 7.2.3 déroge a I'article 21 du C.C.A.G. - M.G;

L'article 27.2 déroge a l'article 27 du C.C.A.G- M.G ;

L'article 27.2 déroge a l'article 30 du C.C.A.G. - M.C.
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