
TCE / SSI (HORS MOE)

01 DEMOLITION - GROS OEUVRE – CARRELAGE - FAIENCE

02 Lot 02 – CLOISONS – DOUBLAGES - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX-PLAFONDS

03 PLOMBERIE SANITAIRE

04 CHAUFFAGE - VENTILATION

05 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

06 PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

MOIS DE PREPARATION

01 INSTALLATIONS DE CHANTIER

01 DEPOSE ET DEMOLITIONS

01 DEPOSE PORTES

01 GROS-ŒUVRE

01 COMMANDES FOURNITURES

01 CARRELAGE/FAIENCE

01 EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE

02 COMMANDES PORTES

02 CLOIS./DOUBL./FX-PLAF./MEN. INT.

02 EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE

SSI (PROTECTION ET NEUTRALISATION)

SSI

03 NEUTRALISATIONS ET DEPOSE

03 COMMANDES APPAREILLAGES

03 PLOMBERIE

03 EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE

04 NEUTRALISATIONS ET DEPOSE

04 COMMANDES APPAREILLAGE

04 CHAUFFAGE/VENTILATION

04 EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE

05 NEUTRALISATIONS ET DEPOSE

05 COMMANDES APPAREILLAGES

05 ELECTRICITE CF/Cf

05 EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE

06 COMMANDES FOURNITURES

06 REVETEMENT DE SOL

06 PROTECTION REVETEMENT DE SOL

06 PEINTURE

06 FINITIONS ET NETTOYAGE MISE EN SERVICE

M1 M2 M3 M4PREPARATION

S11 S12 S13S04 S05 S18 S20

CEREMA - RESTRUCTURATION BATIMENT G

S19S06 S07 S08S01 S02 S03 S14 S15 S16 S17S09 S10


