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NOTIFICATION
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Attribution du marché

PHASE DE PREPARATION

Plan de prévention

Réunion de préparation, validation du planning
Etude du chantier

Repérage existant avec états des lieux

Etude Exécution

Validation des études d'EXE CVC/ELEC

Commande du matériel

PHASE D'EXECUTION

Travaux de dépose des équipements aéraulique,
hydraulique, électrique, socle béton, diffuseurs

Pose des gaines aéraulique, pose des clapets coupe
feu, installation échaffaudage amphithéatre,pose
des diffuseurs soufflage et reprise.

PLANNING
PREVISIONNEL

Pose du socle en béton local ventilation

Remplacement du disjoncteur alimentation
électrique

travaux de distribution électrique

Pose et branchement armoire électrique

Pose de la CTA et raccordement aéraulique,
hydraulique, électrique, remplacement grille air neuf
et rejet

Travaux de calorifuge hydraulique, aéraulique

Nettoyage du chantier

Peinture sol local ventilation

Mise en en service fabricant, contréle et essai

PHASE DE RECEPTION

DOE

OPR - RECEPTION
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