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NOTIFICATION 

Attribution du marché

 PHASE DE PREPARATION

Plan de prévention

Réunion de préparation, validation du planning

Etude du chantier

Repérage existant avec états des lieux

Etude Exécution

Validation des études d'EXE CVC/ELEC

Commande du matériel

PHASE D'EXECUTION

Travaux de dépose des équipements aéraulique, 

hydraulique, électrique, socle béton, diffuseurs

Pose des gaines aéraulique, pose des clapets coupe 

feu, installation échaffaudage amphithéatre,pose 

des diffuseurs soufflage et reprise.

Pose du socle en béton local ventilation

Remplacement du disjoncteur alimentation 

électrique 

travaux de distribution électrique

Pose et branchement armoire électrique 
Pose de la CTA et raccordement aéraulique, 

hydraulique, électrique, remplacement grille air neuf 

et rejet

Travaux de calorifuge hydraulique, aéraulique

Nettoyage du chantier

Peinture sol local ventilation

Mise en en service fabricant, contrôle et essai

PHASE DE RECEPTION

DOE

OPR - RECEPTION

janv-26nov-25 déc-25 févr-26 mars-26

PLANNING 

PREVISIONNEL


