CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER ET

L'EHPAD DU SAINT ESPRIT

ESTIMATION APS N°2 (JUIN 2025)

NOTA Poste VRD : ajout du bassin d'orage et du traitement paysager de cellui ci- Poste CLIMATISATION : passage de la climation en "eau glacée".
Ne LOTS Concours prix.janvier 2022| concours révisé prix APS1mars24 | APS2prixmars 2024 écart APS1-APS2 | APS2révisé prix APS 2 JUIN 25
esquisse mars 24 esquisse prix mars 2024 mars 25
1 TERRASSEMENT / VRD 3575939,00€ 3838095,98€| 4787784,00€ 3245095,00 € -1542689,00 € 3342447,00€ 3519055,00 €
2 AMENAGEMENT PAYSAGER 478707,00€ 513801,66 € 806 615,00 € 806 615,00 € 0,00€ 814681,15¢€ 814681,15¢€
3 GROS CEUVRE 10007 889,00 € 10741581,03€| 11717173,00€ 12292480,00 € 575307,00 € 13142000,00€|  13142000,00 €
4 CHARPENTE METALLIQUE (157 500 compris dans gros ceuvre) compris dans GO

5 ETANCHEITE (y compris isolation) 760 402,00 € 816 148,11 €| 846 468,00 €| 648 000,00 € -198 468,00 € 667 000,00 € 667 000,00 €
6 MENUISERIES EXTERIEURES / METALLERIE 1550033,00 € 1663668,04€] 1829038,90€ 1729200,00 € -99838,90 € 1746 492,00 € 1746 492,00 €
7 PEINTURE / IMPERMEABILISATION DES FACADES 124 464,00 € 133588,63 €, 136 910,00 € 130 000,00 € -6910,00 € 136 500,00 € 136 500,00 €
8 CLOISONS / FAUX-PLAFOND / MENUISERIES INTERIEURES 2191397,00€ 2352051,31€] 2410536,00 € 2325200,00€ -85336,00 € 2348452,00 € 2348 452,00 €
9 REVETEMENT SOLS ET MURS / PROTECTIONS SOUPLES 1492310,00 € 1601713,29€] 1611694,80€ 1600 000,00 € -11694,80 € 1616 000,00 € 1616 000,00 €
10 MOBILIER / SIGNALETIQUE 335095,00 € 359661,27 € 368 604,50 € 368604,50 € 0,00€ 372290,55 € 372290,55 €
11 CLIMATISATION / VENTILATION / DESENFUMAGE 1876 685,00 € 2014267,34€| 1828707,00€ 1798107,00 € -30600,00 € 1816 088,07 € 2131088,07€
12 PLOMBERIE / SANITAIRES 717 645,00 € 770 256,54 € 783 668,00 € 783668,00 € 0,00€ 791504,68 € 791504,68 €
13 COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SECURITE INCENDIE 2480213,00€ 2662040,81€] 2678969,00 € 2630748,00 € -48221,00 € 2657 055,48 € 2657055,48 €
14 FLUIDES MEDICAUX 354243,00€ 380213,04€ 386833,00€ 215833,00€ -171000,00 € 217991,33€ 217991,33€
15 ASCENSEURS 306372,00€ 328832,55€ 309742,00€ 309742,00€ 0,00€ 312839,42¢€ 312839,42¢€
TOTALHT 26251394,00 € 28175919,59€| 30502743,20€ 28883292,50 € -1619450,70 € 29981341,68€| 30472949,68€

POUR MEMOIRE REVISION DES PRIX
PRr= Pixbtn-3/Bto

Pr = prix révisé - Pi = prix initial - indice Btn-3 = janvier 2025 :132 - Bt0 = mars 2024 : 131,9
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