CONSTRUCTION DU CH ST ESPRIT
PLANNING GENERAL PREVISIONNEL

Lun 17/03/25

N°  |MNom de la tache Durée Début
T
2025 2026 2027 20,
T1 T2 T3 T4 T5 T6 7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
1 |® PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX 1185 jours Lun 16/10/23
1
2 |m  ORDRE DE SERVICE NOTIFICATION 0semaine  Lun 16/10/23
3 |m  ETUDES 575 jours Lun 16/10/23
1
4 m Mise au point sur Esquisse 2 semaines Lun 16/10/23
5 |3 0S Validation ESQ et démarrage APS 0 jour Ven 02/02/24
6 m Avant-Projet Sommaire 6 semaines Lun 10/02/25  ant-Projet Sommaire
)
7 m Validation de I'APS par le MO 2 semaines Lun 24/03/25 lidation d% I'APS par le MO
)
8 m Avant-Projet Détaillé 8 semaines  Lun 07/04/25 Avar*t-Projet Détaillé
9 m Validation de I'APD par le MO 3 semaines Lun 02/06/25 Validation de I'APD par le MO
[*D
10 |m Dossier permis de construire 4 semaines  Lun 05/05/25
mmm<¢Dossier permis de construire
1 |m Validation du PC par le MO 2 semaines Lun 02/06/25
Validation du PC par le MO
12 |m Instruction Permis de Construire 5 mois Lun 16/06/25 |nst|f:|ction Permis de Construire
4
13 |m Délai de recours PC 2 mois Lun 03/11/25 Délai de recours PC
14 m Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 45 jours Lun 23/06/25
[—
15 |m PRO 4 semaines Lun 23/06/25 PRO
e __»
16 m Validation du PRO par le MO 2 semaines Lun 21/07/25
Validation du PRO par le MO
17 |m DCE 2 semaines Lun 04/08/25 DCE
18 |m Contribution du MO a la constitution du 2 semaines Lun 11/08/25 Contribution du MO a la constitution du DCE (RC, CCAP, etc.)
DCE (RC, CCAP, etc.)
19 = Phase 2 Batiment/ VRD/ Aménagements 75 jours Lun 23/06/25
1
20 m PRO 8 semaines Lun 23/06/25 PRO
21 m Validation du PRO par le MO 3 semaines Lun 18/08/25
Validation du PRO par le MO
22 m DCE 3 semaines Lun 08/09/25 DCE
-
23 m Contribution du MO 3 la constitution du 3 semaines Lun 15/09/25 Contribution du MO a la|constitution du DCE (RC, CCAP, etc.)
DCE (RC, CCAP, etc.) =
24 @ CONSULTATION DES ENTREPRISES 127 jours Lun 25/08/25 CONSULTATION DES ENTREPRISES
I 1
25 m Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 127 jours Lun 25/08/25
I 1
26 m Lancement de I'appel d'offres 35 jours Lun 25/08/25 Lancement de I'appel d'offres|
27 m Analyse des offres 2 semaines  Lun 13/10/25
f\nalyse des offres
28 m Validation de I'ACT par le MO 2 semaines Lun 27/10/25 Validation dE I'ACT par|le MO
L )
29 m Mise au point des marchés 2 semaines Lun 10/11/25 Mise au paint des marchés
30 m Notification des Marches de Travaux 3 semaines Lun 24/11/25 Notification des Marches de Travaux
-
31 m Phase 2 Batiment/ VRD/ 97 jours Lun 06/10/25 (_J
Aménagements I 1
32 | Lancement de I'appel d'offres 52 jours Lun 06/10/25 Lancement de I'appel d'offres
33 m Analyse des offres 2 semaines Mer 17/12/25
{\nalyse des offres
34 m Validation de I'ACT par le MO 2 semaines Mer 31/12/25 Validation de ||ACT par le MO
35 m Mise au point des marchés 2 semaines Mer 14/01/26 Mise au pajnt des marchés
36 m Notification des Marches de Travaux 3 semaines Mer 28/01/26 Notification des Marches de Travaux
37 W TRAVAUX 620 jours Lun 15/12/25 TRAVAUX
I 1
38 m Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 120 jours Lun 15/12/25 Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires
1
39 m Préparation de chantier / Installation/ 1 mois Lun 15/12/25
DEO wréparation de chantier / Installation/ DEO
40 ®m Réalisation des Travaux Terr / VRD 5 mois Lun 12/01/26 Réalisation des Travaux Terr / VRD primaires
primaires ) I
41 m Phase 2 Batiment/ VRD/ Aménagements 580 jours Lun 12/01/26 Phase 2 B / VRD/ Aménag t:
I 1
42 = Préparation de chantier / Installation de 5 mois Lun 12/01/26
chantier / DEO 4Préparation de chantier / Installation de chantier / DEO
43 m Réalisation des Travaux Batiment EHPAD 21 mois Lun 04/05/26 Réalisation des Travaux Batiment EHPAD
44 m Réalisation des Travaux Batiment Centre 24 mois Lun 01/06/26 RéalisatiLm des Travaux Batiment Centre Hospitalier
Hospitalier
45 m Réalisation des Travaux VRD 220 jours Lun 31/05/27
/aménagements Ext T 1
46 m Zones et ouvrages pour EHPAD 140 jours Lun 31/05/27
31/05 s ( ZOnes et ouvrages pour EHP;
47 m Toutes zones 110 jours Lun 01/11/27
01/11 s —— Toutes zone:
43 m Assistance aux Opérations de Réception 120 jours Lun 18/10/27
I
49 ®m OPR batiment EHPAD et mise a 2 mois Lun 18/10/27
disposition 18/10 pummmmm« OPR batiment EHPAD et mis|
50 m OPR batiment Centre Hospitalier 2 mois Lun 07/02/28
07/02 PR batime
51 m Réception des travaux 0 jour Ven 31/03/28
Réception des travau
52 m Remise de DOE 1 mois Lun 03/04/28
Remise de DOE
53 | AMENAGEMENTS 110 jours Lun 03/04/28
AMENAGEMENT:!
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