
N° M
T

Nom de la tâche Durée Début

1 PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX 1185 jours Lun 16/10/23

2 ORDRE DE SERVICE NOTIFICATION 0 semaine Lun 16/10/23

3 ETUDES 575 jours Lun 16/10/23

4 Mise au point sur Esquisse 2 semaines Lun 16/10/23

5 OS Validation ESQ et démarrage APS 0 jour Ven 02/02/24

6 Avant-Projet Sommaire 6 semaines Lun 10/02/25

7 Validation de l'APS  par le MO 2 semaines Lun 24/03/25

8 Avant-Projet Détaillé 8 semaines Lun 07/04/25

9 Validation de l'APD  par le MO 3 semaines Lun 02/06/25

10 Dossier permis de construire 4 semaines Lun 05/05/25

11 Validation du PC par le MO 2 semaines Lun 02/06/25

12 Instruction Permis de Construire 5 mois Lun 16/06/25

13 Délai de recours PC 2 mois Lun 03/11/25

14 Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 45 jours Lun 23/06/25

15 PRO 4 semaines Lun 23/06/25

16 Validation du PRO  par le MO 2 semaines Lun 21/07/25

17 DCE 2 semaines Lun 04/08/25

18 Contribution du MO à la constitution du 
DCE (RC, CCAP, etc.)

2 semaines Lun 11/08/25

19 Phase 2 Batiment/ VRD/ Aménagements 75 jours Lun 23/06/25

20 PRO 8 semaines Lun 23/06/25

21 Validation du PRO  par le MO 3 semaines Lun 18/08/25

22 DCE 3 semaines Lun 08/09/25

23 Contribution du MO à la constitution du 
DCE (RC, CCAP, etc.)

3 semaines Lun 15/09/25

24 CONSULTATION DES ENTREPRISES 127 jours Lun 25/08/25

25 Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 127 jours Lun 25/08/25

26 Lancement de l'appel d'offres 35 jours Lun 25/08/25

27 Analyse des offres 2 semaines Lun 13/10/25

28 Validation de l'ACT par le MO 2 semaines Lun 27/10/25

29 Mise au point des marchés 2 semaines Lun 10/11/25

30 Notification des Marches de Travaux 3 semaines Lun 24/11/25

31 Phase 2 Batiment/ VRD/ 
Aménagements

97 jours Lun 06/10/25

32 Lancement de l'appel d'offres 52 jours Lun 06/10/25

33 Analyse des offres 2 semaines Mer 17/12/25

34 Validation de l'ACT par le MO 2 semaines Mer 31/12/25

35 Mise au point des marchés 2 semaines Mer 14/01/26

36 Notification des Marches de Travaux 3 semaines Mer 28/01/26

37 TRAVAUX 620 jours Lun 15/12/25

38 Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires 120 jours Lun 15/12/25

39 Préparation de chantier / Installation/ 
DEO

1 mois Lun 15/12/25

40 Réalisation des Travaux Terr / VRD 
primaires

5 mois Lun 12/01/26

41 Phase 2 Batiment/ VRD/ Aménagements 580 jours Lun 12/01/26

42 Préparation de chantier / Installation de 
chantier / DEO

5 mois Lun 12/01/26

43 Réalisation des Travaux Batiment EHPAD 21 mois Lun 04/05/26

44 Réalisation des Travaux Batiment Centre 
Hospitalier

24 mois Lun 01/06/26

45 Réalisation des Travaux VRD 
/aménagements Ext

220 jours Lun 31/05/27

46 Zones et ouvrages pour EHPAD 140 jours Lun 31/05/27

47 Toutes zones 110 jours Lun 01/11/27

48 Assistance aux Opérations de Réception 120 jours Lun 18/10/27

49 OPR bâtiment EHPAD et mise à 
disposition

2 mois Lun 18/10/27

50 OPR bâtiment Centre Hospitalier 2 mois Lun 07/02/28

51 Réception des travaux 0 jour Ven 31/03/28

52 Remise de DOE 1 mois Lun 03/04/28

53 AMENAGEMENTS 110 jours Lun 03/04/28

ant-Projet Sommaire

lidation de l'APS  par le MO

Avant-Projet Détaillé

Validation de l'APD  par le MO

Dossier permis de construire

Validation du PC par le MO
Instruction Permis de Construire

Délai de recours PC

PRO

Validation du PRO  par le MO
DCE

Contribution du MO à la constitution du DCE (RC, CCAP, etc.)

PRO

Validation du PRO  par le MO
DCE

Contribution du MO à la constitution du DCE (RC, CCAP, etc.)

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lancement de l'appel d'offres

Analyse des offres
Validation de l'ACT par le MO

Mise au point des marchés

Notification des Marches de Travaux

Lancement de l'appel d'offres

Analyse des offres
Validation de l'ACT par le MO

Mise au point des marchés

Notification des Marches de Travaux

TRAVAUX

Phase 1 Travaux Terr / VRD primaires

Préparation de chantier / Installation/ DEO
Réalisation des Travaux Terr / VRD primaires

Phase 2 Batiment/ VRD/ Aménagements

Préparation de chantier / Installation de chantier / DEO
Réalisation des Travaux Batiment EHPAD

Réalisation des Travaux Batiment Centre Hospitalier

31/05 Zones et ouvrages pour EHPA

01/11 Toutes zones

18/10 OPR bâtiment EHPAD et mise

07/02 OPR bâtimen

Réception des travaux

Remise de DOE

AMENAGEMENTS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
2025 2026 2027 202

CONSTRUCTION DU CH ST ESPRIT
PLANNING GENERAL PREVISIONNEL

Lun 17/03/25
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