
NOTA Poste VRD : ajout du bassin d'orage et du traitement paysager de cellui ci- Poste CLIMATISATION : passage de la climation en "eau glacée".

N° LOTS Concours prix janvier 2022 
esquisse

concours révisé prix  
mars 24 esquisse

APS 1 mars 24 APS 2 prix mars 2024
écart  APS 1-APS 2  

prix mars 2024
APS 2 révisé  prix 

mars 25
APS 2 JUIN 25

1 TERRASSEMENT / VRD 3 575 939,00 € 3 838 095,98 € 4 787 784,00 € 3 245 095,00 € -1 542 689,00 € 3 342 447,00 € 3 519 055,00 €

2 AMENAGEMENT PAYSAGER 478 707,00 € 513 801,66 € 806 615,00 € 806 615,00 € 0,00 € 814 681,15 € 814 681,15 €

3 GROS ŒUVRE 10 007 889,00 € 10 741 581,03 € 11 717 173,00 € 12 292 480,00 € 575 307,00 € 13 142 000,00 € 13 142 000,00 €

4 CHARPENTE METALLIQUE (157 500 compris dans gros œuvre) compris dans GO

5 ETANCHEITE (y compris isolation) 760 402,00 € 816 148,11 € 846 468,00 € 648 000,00 € -198 468,00 € 667 000,00 € 667 000,00 €

6 MENUISERIES EXTERIEURES / METALLERIE 1 550 033,00 € 1 663 668,04 € 1 829 038,90 € 1 729 200,00 € -99 838,90 € 1 746 492,00 € 1 746 492,00 €

7 PEINTURE / IMPERMEABILISATION DES FACADES 124 464,00 € 133 588,63 € 136 910,00 € 130 000,00 € -6 910,00 € 136 500,00 € 136 500,00 €

8 CLOISONS / FAUX-PLAFOND / MENUISERIES INTERIEURES 2 191 397,00 € 2 352 051,31 € 2 410 536,00 € 2 325 200,00 € -85 336,00 € 2 348 452,00 € 2 348 452,00 €

9 REVETEMENT SOLS ET MURS / PROTECTIONS SOUPLES 1 492 310,00 € 1 601 713,29 € 1 611 694,80 € 1 600 000,00 € -11 694,80 € 1 616 000,00 € 1 616 000,00 €

10 MOBILIER / SIGNALETIQUE 335 095,00 € 359 661,27 € 368 604,50 € 368 604,50 € 0,00 € 372 290,55 € 372 290,55 €

11 CLIMATISATION / VENTILATION / DESENFUMAGE 1 876 685,00 € 2 014 267,34 € 1 828 707,00 € 1 798 107,00 € -30 600,00 € 1 816 088,07 € 2 131 088,07 €

12 PLOMBERIE / SANITAIRES 717 645,00 € 770 256,54 € 783 668,00 € 783 668,00 € 0,00 € 791 504,68 € 791 504,68 €

13 COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SECURITE INCENDIE 2 480 213,00 € 2 662 040,81 € 2 678 969,00 € 2 630 748,00 € -48 221,00 € 2 657 055,48 € 2 657 055,48 €

14 FLUIDES MEDICAUX 354 243,00 € 380 213,04 € 386 833,00 € 215 833,00 € -171 000,00 € 217 991,33 € 217 991,33 €

15 ASCENSEURS 306 372,00 € 328 832,55 € 309 742,00 € 309 742,00 € 0,00 € 312 839,42 € 312 839,42 €

TOTAL HT 26 251 394,00 € 28 175 919,59 € 30 502 743,20 € 28 883 292,50 € -1 619 450,70 € 29 981 341,68 € 30 472 949,68 €

POUR MÉMOIRE REVISION DES PRIX
PRr= Pixbtn-3/Bto
Pr = prix révisé - Pi = prix initial - indice Btn-3 = janvier 2025 :132 - Bt0 = mars 2024 : 131,9

CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER ET 
L'EHPAD DU SAINT ESPRIT

ESTIMATION APS N°2  (JUIN 2025)
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