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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La présente consultation concerne le remplacement des équipements de chaufferie au Palais de
Justice de Clermont-Ferrand, marché public de travaux de CVC- plomberie.

Les prestations, objet de la présente consultation relévent de la catégorie 2 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :

Palais de Justice de Clermont-Ferrand
16 Place de I’Etoile, 63000 CLERMONT-FERRAND

Le batiment est situé dans le périmétre de protection de plusieurs monuments historiques. Les
batiments abritent le service de la justice par plusieurs juridictions, le tribunal judiciaire de
Clermont Ferrand et le conseil des prud’hommes de Clermont Ferrand. Il s’agit d’'un ERP de 2°
catégorie tres fréquente avec beaucoup d’audiences pénales et civiles, qui justifie toutes précaution
en maticre de sécurité et de sureté.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur ceux désigné ci-apres, qui seront traités
par marchés a lots séparés.

Désignation des lots
Lot 01 |Fondations spéciales — gros oeuvre
Lot 02 | Menuiseries extérieurs aluminium - Serrurerie
Lot 03 | Menuiseries Intérieures — Platerie — Peinture
Lot 04 | Fluides
Lot 05 |Electricité

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Romain GRENIER
Chef Du Département de I’Immobilier de Lyon
04 72 84 61 02 — romain.grenier(@justice.gouv.fr
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1-3.2. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-3.3. Maitrise d'ccuvre

Le maitre d'ceuvre est le groupement constitué, d’un mandataire:

SARL ANDESITE Architecture
26 rue Amiral Gourbeyre
63200 RIOM
04 73 34 89 05
Mail : etudes@andesite-archi.fr

Responsable de 1’affaire : Laura KORBER 07 88 91 19 80
De cotraitants :

ECIB PROJECT
127 av. de la république
63100 Clermont Ferrand
04 7392 56 12
ecib-projet@wanadoo. fr

SARL IDEUM Partners
Centre d’affaires du Zénith
32 rue de Sarliere, 63800 Cournon d’ Auvergne
Tel : 04 73 41 05 94
Mail : contact@ideum.fr

ALGOTHERM
53 Rue des Sauzes
63170 aubiere
04 7398 51 27
algotherm@algotherm-ing.fr

[ls sont chargés d’une mission comprenant :

- Diagnostic et études (DIAG);

- Les études d'avant-projet (AVP) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- Les études d’exécution (EXE) ;

- Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

- La coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI).
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Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Controle technique

Les travaux faisant 1'objet du présent marché sont soumis au contréle technique. Ce contrdle est
assure par :

Bureau SOCOTEC Clermont-Ferrand
PAT LA Pardieu — 19, avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Charg¢ d'affaire : Hakim ARBAOUI
062892 17 87
hakim.arbaoui@socotec.com

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au controleur technique sont relatives :
- a la solidité des ouvrages et des ¢léments d'équipement indissociables (Mission L) ;

- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- a la sécurité des personnes en cas de séisme (PS) ;

- a la solidité des éléments d’équipement dissociables (P1) ;

- a la solidité des existants (LE) ;

- a I’isolation thermique (TH) ;

- a la conformité des installations électriques (VIEL) ;

- a ’accessibilité aux personnes handicapées (HAND) ;

- a I’attestation de vérification de 1’accessibilit¢ (ATT HAND).

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Bureau SOCOTEC Clermont-Ferrand
PAT LA Pardieu — 19, avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Chargé¢ d'affaire : Pierre CHAPUT
04 12 42 55 66
pierre.chaput@socotec.com

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

L’OPC est assuré par le maitre d’ceuvre.

1-3.8 Autres intervenants

Le représentant des utilisateurs du site est madame ARTEAUD la directrice des services de greffe
du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand. Elle est en charge de la gestion et du fonctionnement
du site judiciaire. Mme MONTERRAT I’épaule sur I’ensemble des sujets immobiliers.

Il est aussi assisté dans ses attributions pour la partie immobiliere de M. DUCHASSIN, technicien

immobilier au Service Administratif Régional de la cour d’appel de Riom, qui pilote les contrats
de maintenance du site.
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1-3.9. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont for-
mulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attes-
tation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a ’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.10. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du département immobilier représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article L.2193-14
du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

* La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

* La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

» La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du
travail. (CCAG art. 28.3)

* Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

En outre le maitre d’ouvrage est assisté pour les questions techniques informatiques par les
services du département de I’informatique et des télécommunications de Lyon, a la délégation inter
régionale centre est du secrétariat général du ministere de la justice.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des

9/34



réception de 'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de 1'échange €lectronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les ¢éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant le lieu
d'exécution des travaux :

11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre en vue de I'exécution du
marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres avoir obtenu 1’autorisation d’acces des services judiciaires du tribunal. Pour cela il devra
communiquer au maitre d’ouvrage 15 jours avant l’intervention dans les lieux, les cartes
d’identités et titres de séjours des intervenants pressentis pour vérification par les services
judiciaires de la compatibilité avec le service de la justice.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif. Pour obtenir
I’autorisation d’acces dans le tribunal, toutes les personnes devront se présenter au service de
sécurité du site.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité¢ dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait
avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
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afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En
cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.]

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de 1'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marche, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

Si le marché est pass€ avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a 'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet ........ccceeeeeereennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

¢ Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

- les salariés détachés par ses soins,

- les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

- ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

o Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1'article 4-4.6.
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniéere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par ’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et

13/34



techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
é¢manant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Clauses sociales :

Sans objet

Clauses environnementales :

Les matériaux et les installations prévus devront prendre en considération les objectifs de
développement durable généraux qui s’appliquent aux services de I’Etat, tant en matiere
d’empreinte carbone que de consommations d’énergie en fonctionnement. Dans la continuité de
ces objectifs, une attention particulieére sera portée a la gestion des déchets induits par les solutions
proposées lors de la conception du projet d’une part, par les engagements des entreprises lors des
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travaux d’autre part.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
- Le réglement de la consultation

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

- Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi, et les pieces techniques annexes tels que les plans du
projet, établis par le maitre d’ceuvre ;

- Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

- La décomposition du prix global forfaitaire ;

- Doffre technique du titulaire
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;

- En tenant compte des contraintes liées a la situation sanitaire au moment de la réalisation du
chantier ;

- En tenant compte de la coactivité avec les travaux des autres lots ;

- En tenant compte des contraintes et obligations liées au maintien du fonctionnement judiciaire
du site, notamment les audiences ;

- En tenant compte des circulations publiques tant dans le batiment qu’a 1’extérieur, notamment
au titre de la sécurité et de la sireté ;

- En tenant compte des prescriptions liées a 1’occupation du domaine public et au maintien en
état de celui-ci conformément aux prescriptions des services locaux.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un
prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.
En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
un OS signé par le RPA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire
a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
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vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a [D’article 9.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes
d'hygiene et repli des installations, sont a la charge du lot n° 1..... Les installations de chantier
seront mises a disposition jusqu’a la réception de I’ensemble des travaux prévus, y compris
les lots pour les interventions a I’intérieur du batiment.

Pour tous les approvisionnements d’importance, les voies externes au fonctionnement du service
de la justice seront privilégiées, notamment 1’acces extérieur au dernier niveau du batiment lors
du démontage et de la réalisation de la partie du chantier en toitures.

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables. Néanmoins, le chantier devra perturber au
minimum le fonctionnement judiciaire et limiter au minimum les croisements de flux, tant du
chantier que ceux de la juridiction.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau
et d'¢électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des
lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exeécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement a ses frais et risques.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent
étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci-dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises
par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au titulaire
du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygi¢ne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le
SOGED ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Sans objet

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1I'évolution du coiit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant

'objet du marché sont :

Lot Index Désignation
01 BT30 Fondations spéciales — gros oeuvre
02 50% BT43 + 50% BT42 | Menuiseries extérieur serrurerie
03 BT 18a et BT08 Menuiseries Intérieures — Platerie — Peinture
04 BT 38 Fluides
05 BT47 Electricité
06 BT18a Menuiserie intérieure

Ces index sont publiés sur le site internet de 'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou

d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans

le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Chn =0.1+0.9 x (In-3/ To-3)

avec : lo-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3

mois ;

In-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins

3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.
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3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de 'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
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dans le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené¢ aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAGQG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalite.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai d'exécution

Le dé¢lai d'exécution de 1'ensemble des lots est fix¢ a I'article 3 de 'acte d'engagement.
Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément
au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au DCE.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaill¢ d'exécution est €¢laboré par le maitre d’ceuvre, en charge également de la
mission d’OPC apres consultation des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.
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C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré¢ de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, date fixée par le démarrage du délai de
réalisation des travaux vis¢ a l'article 3 de 'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de I'OPC
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fix¢ a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi¢ comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues par simple constat du retard sans information
préalable en dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé¢ d'exécution élaboré et éventuellement modifi¢ comme il a
¢été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 200 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniere, de chaque titulaire sur le chantier

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 200 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Il n’est pas prévu de prime d’avance.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
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fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les compte-rendu de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Les travaux vont se dérouler dans un site accueillant du public. Lors des opérations de livraisons
et/ou de manutention, il sera nécessaire d’intégrer les opérations de nettoyage nécessaire au bon
fonctionnement du palais de justice et au niveau d’exigence générale rencontré sur les espaces ou-
verts au public ainsi que les espaces extérieurs.

En cas de non-respect de cet article, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 € par événement
constaté.

4-4.10. Pénalités pour défaut de nettoyage

Chaque entreprise devra prendre a sa charge, piloter et controler le nettoyage régulier du chantier
afin que celui-ci soit constamment tenu en état de propreté.

Elles devront également, tout au long de ses travaux, assurer le nettoiement et I’enlévement des
gravats vers les bennes de chantier.

Plusieurs types de nettoyage sont a distinguer :

Les nettoyages dus dans le cadre du chantier

* Nettoyage des voiries publiques employées par les engins de chantier et le personnel de
chantier

* Nettoyage précédant les opérations préalables a la réception

* Nettoyage avant mise a disposition partielle de zones

le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €. 26/36
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Le nettoyage de réception

Apres les OPR, une fois les réserves levées et préalablement a I’occupation des locaux.

Dans le cas ou les nettoyages dus ne seraient pas réalisés, une pénalité sera appliquée.

Par suite du nettoyage de réception ou de mise a disposition partielle, si les ouvrages nettoyeés
sont a nouveau salis par une intervention ultérieure (levée de réserves...), un nouveau nettoyage
sera piloté par I’entreprise fautive a ses frais.

Par dérogation a I’article 37.2 du CCAG Travaux, en cas de non-respect de ces exigences en ce
qui concerne la sécurité, la propreté du chantier et le nettoyage avant livraison d’ouvrage, le
maitre d’oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple constatation et sans mise en demeure
préalable, de faire intervenir, aux frais et risques des entreprises défaillantes, une entreprise
extérieure.

Par dérogation a I’article 37.2 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des exigences sur les
autres éléments mentionnés ci-dessus, le maitre d’oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple
demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire

intervenir, aux frais et risques des entreprises défaillantes, une entreprise extérieure.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a20 %.

Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.
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Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premicre demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée
au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pi¢ces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pices.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

\

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
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construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Pour toute implantation sur le domaine public concernant les installations de chantier, les lieux

de stockage, I’entreprise fera diligence pour toutes les formalités administratives et
d’informations.

Le titulaire effectue une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aupres des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprées la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration doit étre effectuée aupres des exploitants de réseaux.

En cas d’informations erronées transmises par les concessionnaires a I’entreprise, le Maitre
d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuelles conséquences dommageables qui en se-
raient la cause.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a

proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants..

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d’ouvrage notamment celles

concernant I’implantation de ses réseaux situés dans I’emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 1'acte
d'engagement.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du maitre d'ceuvre :
- Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux.
- Elaboration, en lien avec I’OPC, du calendrier d'établissement des documents d'exécution
en concertation avec les titulaires.

Par les soins de I’OPC (ici mission tenue par le MOE) :
- Elaboration, en lien avec le maitre d’ceuvre, du calendrier d'établissement des documents
d'exécution en concertation avec les titulaires.
- Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec
les titulaires.

Par les soins des titulaires :

- Désignation des intervenants de ’entreprise sur le chantier et présentation des cartes
d’identité ou piéces en tenant lieu au maitre d’ouvrage aux fins de vérification au titre de
la stireté des sites judiciaires.

— Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination
de I’OPC, et présentation a la validation du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation.

Il est accompagné :
o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
o du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

Pour toutes les entreprises :

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a I’article
L.4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a
I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Pour le lot concerné (cf CCTP) :

Réalisation et affichage du panneau de chantier.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
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Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des picces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’atelier qui lui incombent, sans pouvoir €¢lever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention des plans de syntheése du maitre d'ceuvre aprés les plans d’atelier,
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Préciser le plan des installations de chantier et
les équipements prévus (clotures, sapine, échafaudages, protection de siireté, protection contre les
intempéries,...).

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. I1
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
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sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé¢ (PPSSPS) ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

. La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

. Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandée par le

coordonnateur SPS ;
. La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

- De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.
8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables. Une signalétique sera proposée par chaque lot afin de
permettre la visibilité de ’avancée des travaux au sein de 1’établissement.
8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG :

- La réception a lieu a l'achevement des travaux relevant de 1'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;

- Le titulaire du lot n°1 est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
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acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

La prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sera précédée d'une réception
partielle dans les conditions suivantes :
méme conditions que les OPR classiques

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
» Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

En complément, les documents ci-dessous doivent étre fournis au format physique numérique ou
papier : « DOE »

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a 'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
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R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

» Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pi¢ces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de 1'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
lI'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG
CCAP
CCAP 1-6.3.4 | déroge a l'article  [9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article | 4.1 du CCAG
CCAP3-2.3 |déroge al'article |15.4.3 du CCAG
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CCAP 3-5 déroge a l'article | 15.4.3 du CCAG
CCAP4-3.1 |déroge al'article |20.1 du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article | 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.8 |déroge a I’article | 34.1 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article |40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article  |46.3.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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