
Nota : En fin de période de préparation de chantier, un planning définitif sera réalisé et notifié (suivant retour des entreprises)

LOT DESIGNATION M0

01 FONDATIONS SPECIALES - GROS ŒUVRE

02 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

03 PLAFOND - PEINTURE

Local 
poubelle

Peinture 
nettoyage

04 FLUIDES

05 ELECTRICITE

Le 27 janvier 2023

PÉRIO
D
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N

M1 M2 M3 M4

Mises à la 
terre/liaisons

M8

MAITRISE D'ŒUVRE PORTANT SUR la mise en sécurité 
de la cité judiciaire sur la commune de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

PLANNING DE TRAVAUX -  DCE
(HORS CONGÉS,HORS INTEMPERIES)

M6 M7M5

Eclairages et prises 
de courants

idealement pendant des 
vacances/ fermeture de la 

cafeteria R É C E P T I O
 N

Cantonnement 
Refectoire

Fondations 
spéciales

Structure gros œuvre

Mise en oeuvre de la 
structure metallique escalier 

Fabrication
déposes et reposes des 

menuiseries 

alim 
Base vie

Branchements luminaires et 
asservissements

Raccordements 
refectoire

Dépose et repose 
radaiteurs R+2/R+3

modification 
armoires 

electriques


