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CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'EPURATION - GENDARMERIE DE MOOREA

PLANNING AU 03/09/2025
TACHE DUREE MOIS M0 MOIS M0+1 MOIS M0+2 MOIS M0+3 MOIS M0+4 MOIS MO0+5 MOIS M0+6 MOIS M0+7
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S13 | S14 | S15 | S16 | S13 | S14 | S15 | S16 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20

DELAIS GLOBAL 7,5 mois
Préparation :
- Plans EXE et VISA : 15 jours | NN
- Approvisionnement : 5 mois
Exécution :
- Installation de chantier - Installations temporaires 15 Jours
pour by-pass systeme de traitement actuel
- Travaux de démanteélement du pré-traiatment 15 Jours
Dépose clotures, purge du terrain et extraction sous-sol i
- Travaux de gros ceuvre - Génie civil - Etanchéité : 2 mois
- Travaux d'équipements de process STEP - Poste de 1,5 mois i
refoulement des eaux brutes - Rejet des eaux traitées : i
Réception : i
- Démantélement ancien dispositif de traitement obsoléte 15 Jours i

Tests, réglages, essais, mise en service, dossier de crécolement :
1




