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DELAIS GLOBAL 7,5 mois
Préparation :
- Plans EXE et VISA : 15 jours 

- Approvisionnement : 5 mois

Exécution :
- Installation de chantier - Installations temporaires 15 Jours
pour by-pass système de traitement actuel 

- Travaux de démantèlement du pré-traiatment  15 Jours
Dépose clôtures, purge du terrain et extraction sous-sol  

- Travaux de gros œuvre - Génie civil - Etanchéité : 2 mois

- Travaux d'équipements de process STEP  - Poste de 1,5 mois
refoulement des eaux brutes - Rejet des eaux traitées :

Réception :
- Démantèlement ancien dispositif de traitement obsolète 15 Jours
Tests, réglages, essais, mise en service, dossier de crécolement :

PLANNING AU 03/09/2025
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'EPURATION - GENDARMERIE DE MOOREA
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