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Article 1- PREAMBULE - CONTEXTE

Le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) assure I'ensemble
des missions de soutien administratif, technique et logistique aux services d'administration centrale de la
gendarmerie nationale. L'état-major du COMSOPGN est situé au Blanc (36).

Article 2- DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Objet du marché
Le marché a pour objet la réalisation de l'isolation thermique par I'extérieur (ITE) des batiments n° 001 et
023 (fagades Sud et Ouest) de la caserne du COMSOPGN.
Le marché est un marché de travaux.

2.2 Forme du marché

Le marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application des articles R. 21231, R. 2131-
12, R. 2151-6, R. 2151-8 a4 R. 215116, R. 2152-1 & R. 2152-7, R. 2152-11, R. 2152-13, R. 2181-2, R. 2182-3, R. 2182-4,
R. 2184-12, R. 2184-13, R. 2185-1, R. 2185-2, R. 2191-3 a R. 219119, R. 2191-20 a R. 2191-22 du décret n° 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

2.3 Allotissement

Le marché n'est pas alloti car le besoin ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

2.4 Durée du marché

La durée du marché court a compter de sa date de notification jusqu'a la réception des prestations.

2.5 Lieu d'exécution

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
54, rue de la guigniere
36300 Le Blanc

2.6 Langue

Tous les documents remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra fournir, a sa charge,
ce document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
francais.

Article 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

1. l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

le mémoire technique du soummissionnaire ;

le Code de la commande publique ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

7. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

o0 s wN

En cas de contradiction dans les clauses, les pieces d'ordre supérieures I'emportent, clause par clause.
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Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

411 Maitre d'ouvrage
La maitrise d'ouvrage est assurée par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale, représenté localement par la section administration.
messagerie : sa.bsf.comsopgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
téléphone : 0218 27 20 21
adresse :
COMMANDEMENT DU SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Bureau des Soutiens et des Finances - Section Administration
BP 201
36300 LE BLANC

4.2 Maitre d'ceuvre

Le maftre d'ceuvre est l'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations.
La maitrise d'ceuvre est assurée par la section affaires immobiliéres.

téléphone :

- adjudante Aurélie WISSOCQ-PARRAIN : 0218 27 21 77

- maréchale des logis-cheffe Estelle PAGEAUD : 02 18 27 21 76

messagerie : sai.bsf.comsopgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

adresse :

COMMANDEMENT DU SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Bureau des Soutiens et des Finances — Section Affaires immobiliéres

BP 201

36300 LE BLANC

4.1.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

41.4 Co-activité et coordination de la prévention en sécurité et protection de la santé (SPS)

La maftrise d’ouvrage pourra mandater un coordinateur SPS.

L'entreprise titulaire du marché devra se conformer strictement aux consignes du coordinateur SPS tout
au long de ses travaux.

Pour chacune des opérations présentant un risque particulier pour les personnels de chantier ainsi que
pour le personnel d’exploitation, I'entreprise titulaire du marché présentera une analyse de risque visant
proposer des mesures permettant une meilleure maitrise des opérations.

4.5 Représentation du titulaire
Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre de |'ouvrage
et, le cas échéant, du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.
Le ou les interlocuteurs sont désignés dans I'offre du titulaire.
Le titulaire s'engage a informer sans délai le maftre de |'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

4.6 Remplacement des intervenants
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres de son personnel, le titulaire s'engage a procéder a leur
remplacement dans un délai de 72 heures.

Dans ce cas, le titulaire devra communiquer a son correspondant technique les éléments d'identité du ou
des remplacgants afin de procéder aux vérifications d'usage pour I'acces au site.
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4.2 Détails des prestations
La description des prestations systématiques est indiquée de maniére détaillée dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) ainsi que dans ses annexes.

Les exigences sont assorties de critéres et de niveau que le prestataire se doit d'assurer a la mise en
ceuvre des moyens pour étre en mesure, pour chaque exigence, d'atteindre le niveau demandé pour
chaque critére détaillant I'exigence.

Toute clause du mémoire technique remettant en cause les exigences, les criteres et les niveaux, sauf
clause diment négociée serait nulle et non avenue.

Article 5- CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'EXECUTION

5.1 Formes des notifications et informations
La maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous
moyens permettant d'attester la date de réception.
En cas de dématérialisation, les échanges se font :
- par messagerie électronique ;
- par la Plate-forme des Achats de I'Etat (PLACE).

Les ordres de service sont émis par le maitre d'ceuvre, conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Le maftre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maftre d'ouvrage les modifications survenant au
cours de |'exécution du marché. En cas de manquement, le mafitre d'ouvrage ne saurait étre tenu pour
responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

5.2 Délais

5.2.1 Planning d’exécution
Il est exigé du titulaire la présentation d'un planning d’exécution dans son offre. Il servira de base au
contrdle d'avancement des travaux.

Le titulaire prendra toutes ses dispositions pour exécuter les travaux suivant le planning d'exécution. Il ne
pourra réclamer aucun supplément du fait de difficultés qu'apporteraient les phases de travaux puisqu'il
aura eu pleine connaissance des lieux et des pieces contractuelles.

5.2.2 Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation d'une durée d'un mois a compter de la notification du
marché.

Cet article déroge a I'article 281 du CCAG-Travaux.

5.2.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution est mentionné dans I'offre du titulaire et reporté dans |'acte d'engagement.

Le point de départ du délai d'exécution est la date précisée dans l'ordre de service de démarrage des
travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour oU s’est produit le fait qui sert de point de
départ a ce délai. Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il s'achéve le dernier jour a minuit
(lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a
la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit).

Le marché dure, jusqu’a la réception des travaux. Si le titulaire dépasse le délai d’exécution, des pénalités
seront appliquées.

Dans le délai global sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements mis a la disposition du titulaire par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.
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5.2.4 Prolongation du délai d'exécution

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter le délai contractuel, il doit formuler une
demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du retard prévu, la date de
survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé dans les conditions prévues du CCAG
de référence.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de
service.

5.3 Mesures de sécurité et d'acceés au site

Le site étant une enceinte militaire, ['accés y est réglementé.

Toute personne relevant du titulaire est soumise a des mesures de sécurité qu'il s'agisse d'acces physiques
a des locaux ou d'acces logiques a des informations.

Les personnels devant intervenir sur le site font I'objet d'une procédure d'habilitation.

Tout personnel n'ayant pas fait I'objet de la procédure d'habilitation se verra refuser |'accés au site.

NOTA : Le titulaire est informé que I'administration peut refuser I'accés a certains personnels sans fournir
d'explication supplémentaire si elle le juge nécessaire.

Toute attitude suspecte se traduit par I'expulsion du site.

Tout déplacement en dehors de zones concernées par les prestations et des cheminements directs pour
y accéder est interdit.

En conséquence, le titulaire s'engage a informer son personnel des régles d'accés :

N

* émargement de la notice relative a l'information regue concernant l'existence d‘une vidéo-
surveillance a l'intérieur du site ;

* respect des horaires d'acces au site : du lundi au vendredi de 8h00 a 12h00 et de 13h45 a 17h45;

* port du badge apparent obligatoire au sein du site (badge délivré a l'entrée par le poste de
sécurité sur présentation d'une piéce d'identité en cours de validité) ;

* respect du code de la route dans I'enceinte militaire (vitesse réduite a 20 km/heure,
stationnement sur les zones prévues, etc...) ;

* interdiction de laisser des colis sans surveillance.

Sauf cas particulier, les personnels intervenant ne sont pas autorisées a demeurer entre 12h00 et 13H45
sur le chantier. Des exceptions peuvent étre envisagées par entente préalable entre les parties.

Toute dérogation aux régles ci-dessus fait I'objet d'un acte écrit, signé du représentant du pouvoir
adjudicateur et joint au présent marché.

5.31 Plan d'hygiéne et de sécurité

Le titulaire prend en compte toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité et la santé des
travailleurs et devra tenir compte des principes généraux de prévention.

Le titulaire s'engage a respecter les regles de I'hygiene et de la sécurité du travail.

Un plan d'hygiéne et de sécurité sera réalisé avec le chargé de prévention du site et sera soumis au visa de
['administration.

Le titulaire doit respecter les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables a Ia
gendarmerie nationale.

La visite technique ne se substitue pas a la visite d'inspection de prévention préalable commune des lieux
de travail et des installations qui s'y trouvent.

Cette visite de prévention préalable est initiée par le chargé de prévention délégué ou son représentant
sous l'autorité de I'administration dés que la désignation du titulaire est validée. Elle permet de définir,
apres une analyse exhaustive des risques, le classement de |'opération.

A l'issue de cette visite commune, une attestation d'inspection de prévention préalable est signée entre
le titulaire et I'administration et définit les documents de prévention a mettre en oeuvre par tous les
intervenants et les délais pour les réaliser.

IMPORTANT : Ce plan de prévention des risques est obligatoirement mis en place avec le titulaire du
marché et doit obligatoirement étre signé pour débuter les travaux.
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5.3.2 Protection contre l'incendie

Si I'exécution des prestations nécessite la mise en oeuvre d'une source de chaleur mobile, un permis feu
doit étre remis au titulaire. Ce permis feu doit étre visé par l'officier incendie de la caserne avant
commencement des prestations.

5.4 Obligations du titulaire

5.41 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a 'administration tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation.

5.4.2 Obligation de conseil
Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
dysfonctionnements ou dangers potentiels au titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces
et propose des actions pour les réduire.

5.4.3 Obligation de confidentialité

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu accés lors de I'exécution du marché, sans
qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché
ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

L'administration pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrafner la résiliation du marché aux
torts du titulaire.

5.4.4 Obligations de moyen [ de résultat

5.4.41 Obligation de moyen
L'obligation de moyen est I'obligation par laquelle le titulaire s'engage a employer les moyens appropriés
dans une tache a accomplir, qui permettront au bénéficiaire d'atteindre le résultat souhaité.
Le présent marché se caractérise par une obligation de moyen : dans la mise a disposition de personnel
compétent et possédant les qualifications nécessaires, dans la capacité a réaliser les prestations, assurer
la main-d'ceuvre, les déplacements et la logistique nécessaires.

5.4.4.2 Obligation de résultat

L'obligation de résultat est I'obligation par laquelle le titulaire est tenu a un résultat précis, véritable,
déterminé a I'avance.

Le présent marché se caractérise par une obligation de résultat.

Le titulaire s’engage a obtenir le résultat attendu : installation d'une isolation thremique par |'extérieur
conforme aux exigences de I'acheteur et aux régles de I'art.

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes lides a la réalisation des
prestations.

Si le résultat n’est pas atteint, le titulaire s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens supplémentaires
pour la réalisation d’une prestation conforme, a ses frais et sans augmentation des montants.

5.5 Clauses sociales

Il sera fait application de I'article 6 du CCAG-Travaux.
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5.6 Clauses environnementales

En application de l'article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de
sécurité et de santé des personnes.

Les matériaux utilisés doivent appliquer la réglementation en vigueur sur le respect de I'environnement et
du développement durable.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 du CCAG-Travaux.
Les déchets sont triés et évacués vers des installations spécifiques en respectant le tri sélectif.
Le titulaire est chargé de la mise en décharge idoine de ses déchets.

Le titulaire devra fournir le type et le mode de gestion des déchets mis en ceuvre a l'issue des prestations.
Un bordereau de suivi des déchets (BSD) pour tous les déchets, autres que ceux dits« banals » sera donc
fourni.

5.7 Clauses de réexamen

Il sera fait application de |'article 54 du CCAG-Travaux.

5.8 Prestations supplémentaires

Le marché peut faire l'objet d'une modification en y ajoutant des prestations supplémentaires
conformément aux dispositions des articles R. 2194-2 a R. 2194-4 du Code de la commande publique.

5.9 Modifications contractuelles

Toute modification fera I'objet d'un acte modificatif en respectant les articles R. 2194-5 a R. 2194-9 du
Code de la commande publique.

5.10 Prestations similaires

En application de I"article R. 2122-7 du Code de la commande publique, I'acheteur peut passer un ou des
marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires, dans le délai de trois ans a compter de la notification du marché initial.

5.11 Préparation et exécution des travaux

5.11.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
Par le maftre d'ceuvre :

- autorisation d'acces au site ;

- remise du plan détaillé de I'opération au titulaire ;

- |'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- visa du programme d’exécution des travaux.

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- la présentation pour visa du programme d‘exécution des travaux.

511.2 Exécution des travaux

511.21 Réunions de chantier

Il est prévu une réunion de chantier au terme de la période de préparation, puis toutes les semaines
durant les travaux.

La date de cette réunion est déterminée d'un commun accord entre le maitre d'ceuvre et le titulaire.

Afin de préparer cette prémiére réunion, le titulaire doit transmettre au maftre d'ceuvre le programme
d’exécution des travaux quinze jours avant la date de cette réunion.
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Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant |'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

511.2.2 Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

Article 6- CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1 Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle, prévus par les documents techniques du marché, sont assurés contradictoirement
sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre.

6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux, le titulaire doit :
* procéder a |'évacuation des déchets ;
* nettoyer les installations ;
* réparer et remettre en état les installations détériorées.
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

6.3 Documents fournis aprés exécution

Au terme des travaux, le titulaire doit fournir le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG-Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires en version papier et 1 exemplaire dématérialisé (format
PDF sur clé USB).

Le DOE devra notament contenir les plans, les notes de calculs et les fiches techniques.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.
6.4 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Article 7- GARANTIES

71 Garantie de parfaitement achévement
Le maftre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement d'un an apres la réception des travaux. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

7.2 Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement sur une période de 2 ans vise toutes les parties comportant des
éléments dissociables que l'on peut retirer de l'ouvrage sans le détruire. Pendant cette période,
I'installateur doit le remplacement des éléments défectueux, pieces et main d’'ceuvre, dés le constat des
désordres et mauvais fonctionnements.

Article 8 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES

8.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
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principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil.

Le titulaire est responsable de tout élément qui lui est confié. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues
par le marché.

Le titulaire est responsable de ses agents et de ses sous-traitants en toute circonstance et pour quelque
cause que ce soit. Il est responsable des accidents survenus par le fait de son personnel et des dégats
produits a lI'occasion de I'exécution ou de la non exécution des prestations.

Le titulaire s'engage a aviser immédiatement I'administration de tout acte de sabotage ou de malveillance
caractérisé qui serait commis a I'occasion de |'exécution du marché.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais et les co0ts prévus
dans les documents contractuels régissant le marché.

Les prestations devront étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a
toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur
au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient
effectives en cours d'exécution du marché.

8.2 Assurance de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution
ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de I'ouvrage.

8.3 Assurance de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article
L.241-1 du Code des assurances.

Le maitre de I'ouvrage exige la souscription d'assurance de responsabilité civile décennale.

8.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du Code des assurances et par dérogation a l'article 81 du CCAG-
Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification
du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maftre de I'ouvrage.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de |'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le coUt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

Article 9 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir |'acceptation et I'agrément du maitre de |'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la

dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de
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variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de l'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire
unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et
agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect aupres du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont
applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique.

Article 10 - REGIME FINANCIER

101 Monnaie et TVA

1011 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

10.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
Code général des impbts.

10.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impdts relatives au régime d'auto-
liguidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent contrat.
Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le
donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des
prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DCA4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour
justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

10.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires.

Les prix sont réputés inclure les charges, les frais, les taxes, la main d'oeuvre et toutes les fournitures
nécessaires a la réalisation des travaux, les produits, les matériels, les matériaux, les métaux, les supports,
les équipements de protection individuelle (EPI), les accessoires, ...

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 10 du CCAG-Travaux.

10.3 Variation des prix
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la date limite de
remise des offres.

Les prix sont fermes et éventuellement actualisables si un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre le
moment ouU le candidat a formalisé ses prix et le début d’exécution des prestations.

L'actualisation sera réalisée aux conditions économiques antérieures de trois mois au début d’exécution
des prestations.

La formule utilisée est : P, = Po X (Ims [ lo)
Po : Prix initial du marché.
P, : Prix actualisé.
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| : Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 (identifiant 001710986)

lo : Valeur de l'index de référence au mois d'établissement des prix (valeur connue a la date limite de
réception des offres).

Ims : Valeur de I'index de référence 3 mois avant la date de début d’exécution des travaux.

NB : En cas d'affermissement des tranches optionnelles, les prix seront actualisés dans les conditions
définies supra.

10.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

10.41 Avances

Une avance de 30 % est accordéee au titulaire dans les conditions prévues aux articles L. 2191-2 et L. 2191-
3 de I'ordonnance n°® 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande
publique et aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du Code de la commande publique.

Le titulaire peut y renoncer. Dans cette hypothese, mention en est faite sur I'acte d'engagement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées directement par |I'ensemble des membres du groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base
des prestations de chaque cotraitant.

NB : En cas d'affermissement des tranches optionnelles, une avance pourra étre accordée dans les
conditions définies supra.

10.4.2 Acomptes

Le versement d'acomptes est autorisé.

Ceux-ci sont versés a la demande du titulaire et dans les conditions prévues aux articles L. 2191-4 de
I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande
publique et aux articles R. 2191-20 a R. 2191-22 du décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du Code de la commande publique.

10.4.3 Modalités de réglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué ci-apres.

10.4.31 Demande de paiement mensuelle

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maftre d'ceuvre,
sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et
hors TVA.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande
est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maftre d'ceuvre par tout moyen permettant
de donner une date certaine.

Le maftre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire.
Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

10.4.3.2 Acomptes mensuels
A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler
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au titulaire. Le maftre d'ceuvre dresse a cet effet un état d’acompte mensuel établi a partir des prix
initiaux du marché.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état d’acompte mensuel et propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n‘ont pas un caractere définitif et ne lient pas
les parties contractantes.

10.4.3.3 Demande de paiement finale

Aprés I'achevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce
dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché.

Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maitre d‘ceuvre et au représentant
du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de
trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le mafitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre.

10.4.34 Décompte général - Solde
Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
- le décompte final ;
- I'dtat du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le maftre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des
deux dates ci-aprés :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d‘ceuvre du projet de décompte final par le
titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement finale transmise par le titulaire.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties.

10.4.3.5 Mentions obligatoires

Les factures comportent les mentions obligatoires, conformément a I'article 242 nonies A de I'annexe |l
du code général des impdts et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la
facturation électronique.

Les factures comportent notamment les mentions suivantes :
- la référence du marché ;
-le numéro de I'engagement juridique CHORUS.
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10.4.3.6 Transmision pour paiement

Une fois notifiés, la transmission pour paiement des états d'acomptes mensuels et du décompte général
et définitif s'effectue par le titulaire exclusivement de maniére dématérialisée, conformément aux
dispositions :

- de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative a la croissance et la transformation des entreprises,
retranscrite dans I'article L. 21921 du Code de la commande publique ;

- du décret n°® 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique ;

-de I'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire doit utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de :

- soit déposer ses factures sur le portail ;
- soit saisir directement ses factures.

Les éléments indispensables pour déposer les factures sont :

-le SIRET de I'Etat : 11000201100044

- le code du service exécutant MISPLTFO35 (le code service exécutant ne comprend gue des zéros) ;
- le numéro de I'engagement juridique (EJ) CHORUS.

10.5 Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé a 30 jours conformément aux dispositions du titre IV de la loi n°® 2013-100 du
28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de ['Union
européenne en matieére économique et financiére, a l'article L. 2192-10 de I'ordonnance n°® 2018-1074 du
26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et aux articles R. 219210
a R. 2192-29 du décret n°® 20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
commande publique.

10.6 Intéréts moratoires

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de paiement,
le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en matiére
économique et financiére.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et
sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue
de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

10.7 Travaux non prévus

10.71 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 14 du CCAG-Travaux.

10.7.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 15.3 du CCAG-Travaux.
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Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des
travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant ou a la conclusion d'un acte modificatif.

10.8 Retenue de garantie, cautionnement et cession ou nantissement des créances

Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie ni de cautionnement.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues a l'article L. 2191-8 de I'ordonnance n°
20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et aux
articles R. 2191-45 a R. 2191-63 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du Code de la commande publique.

Il est remis, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de cessibilité de
créance signé par le représentant du pouvoir adjudicateur en vue de permettre la cession ou le
nantissement des créances résultant du marché.

Article 11- PRIMES ET PENALITES

111 Primes

Sans objet.

11.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement
desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
aux frais et risques du titulaire.

11.21 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Compte tenu de l'objet du marché, outre le non paiement des prestations non exécutées, en cas de
dépassement du délai contractuel d'exécution des prestations, le titulaire encourt une pénalité calculée
en application de la formule suivante :

P=V xR /3000
dans laquelle :
P = montant des pénalités
V = valeur pénalisée (prix de réeglement des prestations en retard)
R = nombre de jours de retard.

11.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
encourt la pénalité de 100 €.

11.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné au fur et a mesure de l'avancement de ses
travaux.

Dans le cas ou ces instructions ne seraient pas respectées, le maitre d'ouvrage fera procéder au nettoyage
par une entreprise spécialisée et de son choix.

Le montant de ces travaux sera déduit en fin de chantier sur le décompte général.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
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A la fin des travaux le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'exécution des travaux.

11.2.4 Pénalités liées a la remise des documents

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprées I'exécution des travaux, le titulaire encourt
une pénalité de 100 € par document.

11.2.5 Pénalités pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS

Sans objet.

11.2.6 Pénalités liées aux clauses sociales

Sans objet.

11.2.7 Pénalités liées aux clauses environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tragabilité des déchets, des sujétions de dépose, de
tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets, le titulaire
encourt une pénalité de 100 €.

11.2.8 Plafonnement des pénalités

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total
hors taxes du marché ou de la tranche considérée.

11.2.9 Seuil d'exonération des pénalités

Le seuil d'exonération des pénalités est fixé a 1 000 €.

Article 12 - RESILIATION

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché en application des articles L. 21951 a L. 2195-6 de
I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande
publique.

En cas d'inéxactitude ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5 %.

Article 13 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG de référence.
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Article 14 - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

14.1 Préambule - précisions terminologiques

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement des données a caractére personnel et notamment le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil européen du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'’égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces
données (ci-apres, « réglement général sur la protection des données » ou RGPD) et abrogeant la directive
95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le représentant du
pouvoir adjudicateur (RPA) du présent marché et le sous-traitant est le titulaire du marché.

La présente clause a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire s'engage a effectuer
pour le compte de I'acheteur les opérations de traitement des données a caractére personnel définies ci-
apreés.

14.2 Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du RPA, pour la durée du présent marché, les données a
caractere personnel nécessaires pour exécuter les prestations.

Pour l'exécution des prestations du marché et en cas de besoin avéré, le RPA pourra mettre a la
disposition du titulaire les données a caractére personnel suivantes : noms, prénoms, fonction, courriel,
téléphone et direction de rattachement de ses agents ou de leurs interlocuteurs. La transmission de ces
données a pour unique finalité la facilitation de I'exécution du présent marché et n‘autorise en aucun cas
un retraitement ou une diffusion en dehors des services concernés.

14.3 Sous-traitance des activités de traitement (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)

Lorsque le titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
informe préalablement et par écrit le RPA de tout changement envisagé concernant |'ajout ou le
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du marché pubilic.

Article 15 - DIFFERENDS, LITIGES ET CONTENTIEUX

151 Différends

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du
marché.

15.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

En cas de litige, les parties peuvent saisir le  médiateur des  entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises).

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le suivant :
Tribunal administratif de Limoges

1, cours Vergniaud

87000 LIMOGES

téléphone : 05 55 33 91 55

messagerie : greffe.ta-limoges@juradm.fr
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Article 16 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci aprés:

Article du Article du CCAG
résent CCAP auquel il est fait Commentaire - objet de la dérogation
P dérogation
Période de préparation : le marché comprend une période de
52.2 281 préparation d'une durée d'un mois a compter de la notification
du marché.
Réunion de chantier : les travaux ne peuvent pas commencer
510.21 28.2.2 , . . n ,
avant |'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.
510.2.2 28.5 Reglstr,e de chantier : la tenue d'un registre de chantier n'est
pas prévue.
Les attestations d'assurance doivent étre fournies avant la
84 81 e .
notification du marché.
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