
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 1 . DUREE DE L'OPERATION 687 jours Jeu 11/09/25 Ven 28/04/28

2 1.1 . PHASE ETUDES 486 jours Jeu 11/09/25 Jeu 22/07/27

3 1.1.1 . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature 49 jours Jeu 11/09/25 Mar 18/11/25

4 1.1.1.1 Lancement de la consultation 1 jour Jeu 11/09/25 Jeu 11/09/25

5 1.1.1.2 Délai de consultation 21 jours Ven 12/09/25 Ven 10/10/25

6 1.1.1.3 Réception des candidatures 1 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25

7 1.1.1.4 Analyse des candidatures, Commission technique MOA 25 jours Mar 14/10/25 Lun 17/11/25

8 1.1.1.5 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature 1 jour Mar 18/11/25 Mar 18/11/25

9 1.1.2 . Phase Recrutement Groupement - Dialogue 209 jours Mer 19/11/25 Lun 07/09/26

10 1.1.2.1 Transmission dossier pour études 3 jours Mer 19/11/25 Ven 21/11/25

11 1.1.2.2 Réunion commune avec les équipes 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

12 1.1.2.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE" 46 jours Mar 25/11/25 Mar 27/01/26

13 1.1.2.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15 jours Mer 28/01/26 Mar 17/02/26

14 1.1.2.5 Premier tour de dialogue avec CR 3 jours Mer 18/02/26 Ven 20/02/26

15 1.1.2.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres 30 jours Lun 23/02/26 Ven 03/04/26

16 1.1.2.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15 jours Lun 06/04/26 Ven 24/04/26

17 1.1.2.8 Deuxiéme tour de dialogue avec CR 3 jours Lun 27/04/26 Mer 29/04/26

18 1.1.2.9 Remise offres finales 25 jours Jeu 30/04/26 Mer 03/06/26

19 1.1.2.10 Analyse des projets par MOA 20 jours Jeu 04/06/26 Mer 01/07/26

20 1.1.2.11 Commission pour choix équipe lauréate 3 jours Jeu 02/07/26 Lun 06/07/26

21 1.1.2.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1 jour Mar 07/07/26 Mar 07/07/26

22 1.1.2.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 5 jours Mer 08/07/26 Mar 14/07/26

23 1.1.2.14 Mise au point du marché, Contrôle de légalité et notification du marché au groupement 45 jours Mar 07/07/26 Lun 07/09/26

24 1.1.3 Mise au point APS 27 jours Mar 08/09/26 Mer 14/10/26

25 1.1.3.1 Elaboration mise au point APS 15 jours Mar 08/09/26 Lun 28/09/26

26 1.1.3.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS 7 jours Mar 29/09/26 Mer 07/10/26

27 1.1.3.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5 jours Jeu 08/10/26 Mer 14/10/26

28 1.1.4 Phase APD 56 jours Jeu 15/10/26 Jeu 31/12/26

29 1.1.4.1 Elaboration APD 35 jours Jeu 15/10/26 Mer 02/12/26

30 1.1.4.2 Remise APD par MOE 1 jour Jeu 03/12/26 Jeu 03/12/26

31 1.1.4.3 Analyse et rédaction du rapport APD 15 jours Ven 04/12/26 Jeu 24/12/26

32 1.1.4.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5 jours Ven 25/12/26 Jeu 31/12/26

33 1.1.5 Réalisation demande PC 145 jours Ven 01/01/27 Jeu 22/07/27

34 1.1.5.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10 jours Ven 01/01/27 Jeu 14/01/27

35 1.1.5.2 Vérifiaction, signature, dépôt 5 jours Ven 15/01/27 Jeu 21/01/27

36 1.1.5.3 Instruction du PC (5 mois) 100 jours Ven 22/01/27 Jeu 10/06/27

37 1.1.5.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30 jours Ven 11/06/27 Jeu 22/07/27

38 1.1.6 . Phase PROJET 65 jours Ven 15/01/27 Jeu 15/04/27

39 1.1.6.1 Elaboration du Projet 45 jours Ven 15/01/27 Jeu 18/03/27

40 1.1.6.2 Analyse dossier DCE et rapport 15 jours Ven 19/03/27 Jeu 08/04/27

41 1.1.6.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 5 jours Ven 09/04/27 Jeu 15/04/27

42 1.2 PHASE TRAVAUX 271 jours Ven 16/04/27 Ven 28/04/28

43 1.2.1 Réunion de lancement de l'opération 1 jour Ven 16/04/27 Ven 16/04/27

44 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 44 jours Lun 19/04/27 Jeu 17/06/27

45 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 10 mois ) 10 mois Ven 18/06/27 Jeu 23/03/28

46 1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage 1 jour Ven 24/03/28 Ven 24/03/28

47 1.2.5 . Suivi de la levée des réserves. 25 jours Lun 27/03/28 Ven 28/04/28
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