
Annexe 1 au Programme de l'opération

Légende : R Réception des travaux 

Fermetures annuelles UB

ETUDES ET CONSULTATIONS ENTREPRISES
Préparation & Consultation MAPA 4 mois
Etudes de conception 8 mois 8 MOIS
Consultation des entreprises-Passation des marchés 5 mois 5 MOIS
TRAVAUX 12 MOIS
Période de préparation 2 mois
Construction du bâtiment ICNDE compris enceinte RX 10 mois R
Enceinte RX : fabrication et mise en place 6 mois Fabrication 12 à 14 sem. Pose 3 à 4 semaines

Aménagement mobilier & équipements 1 mois
Mise en activité DEC 2027

MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

INSTITUT EVERING

Opération ICNDE
2025 2026
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2027
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