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Article 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) a pour objet la réalisation
de la prestation suivante :

Maitrise d’ceuvre en vue de la construction du Centre d’Innovation en Contréle Non Destructif
(ICNDE) a l'institut EVERING pour I'Université de Bordeaux.

Site de I'opération : Evering (IMA) / Université de Bordeaux - 24 Rue Marcel Issartier, 33700 MERIGNAC.
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Le marché est conclu entre :

— D’une part, l'université de Bordeaux dénommée « Maitre d'ouvrage » dans le présent CCAP,
— Et d’autre part, le titulaire du marché dénommé « Maitre d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Ce marché fait suite a un concours d'architecture et d'ingénierie organisé par le Maitre d'ouvrage :

[]oul X NON

1.2 — Présentation du site et Description du projet

L'Institut Evering est une Plateforme mixte de formation, portée par I'Université de Bordeaux en partenariat avec
Bordeaux INP. Situé en plein cceur de la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac, l'institut Evering bénéficie
d'un environnement privilégié, lié a la proximité de nombreuses entreprises aéronautiques.

Le projet consiste a réaliser une mission de maitrise d’ceuvre pour la construction d’'un Centre d’Innovation en
Contréle Non Destructif (ICNDE) d’environ 350 m2 SDP et 'aménagement de ses espaces extérieurs.
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L’étude de programmation a été menée par :

Service Stratégie & Programmation de I'Université de Bordeaux

ANl el & KAPEA, assistants a la maitrise d’ouvrage

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (valeur avril 2024) est de : 910 000 € HT, compris
aménagements extérieurs.

L'ouvrage a réaliser entre dans le champ d'application du livre IV du Code la commande publique (partie 11) relatif
aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories suivantes :

X Construction neuve [ ] Réhabilitation / Réutilisation

1.3 —Forme du marché

Le marché est un marché :

Cas 1 : Marché ordinaire X] oul [ ] NON

Cas 2 : Marché atranches | [] oUl X NON

1.4 — Durée du marché

Le marché prend effet a sa notification et se terminera a l'issue de la garantie de parfait achévement (GPA)
comprenant 'ensemble des ouvrages réceptionnés avec ou sans réserve.
L’achévement du présent marché est constaté par un procés- verbal signé contradictoirement par les deux parties.

La durée prévisionnelle de la mission est de 37 mois (dont GPA).
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois dont 2 mois de préparation de chantier.

1.5 — Allotissement

Sur le fondement des articles L.2113-10 et L.2113-11 du Code de la commande publique (CCP), le présent marché
ne peut étre alloti, car il ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

La dévolution en lots séparés serait de nature a restreindre la concurrence ou risquerait de rendre techniquement
difficile ou financiérement plus couteuse I'exécution des prestations.
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Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation de I'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est constitué des documents contractuels énuméres ci-
dessous, par ordre de priorité :

Piéces contractuelles particuliéres :

L’acte d'engagement (AE) et son annexe :
- Annexe 1: Le tableau de décomposition du forfait de rémunération par éléments de missions et
parcotraitants (DPGF).
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe :
- Annexe 1: La fiche de Mission du mandataire solidaire du groupement
Le programme de 'opération et ses annexes.
- Annexe 1 : Les exigences pour les installations photovoltaiques
- Annexe 2 : Le planning prévisionnel de I'opération
- Annexe 3 : Les chartes et référentiels Université de Bordeaux
- Annexe 4 : Les chartes développement Durable OIM Bordeaux-métropole
Le cas échéant les compléments au programme publiés pendant la consultation.
Le planning détaillé phases Etudes et Travaux du titulaire.
Les ordres de services.
Le cadre de mémoire techniqgue (mémoire technique) du titulaire et ses annexes éventuelles dont:
- Annexe 1: La fiche de synthése des candidatures
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

Piéces contractuelles générales nous fournies :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics aux marchés de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

Les articles R2431-1 et suivants du code de la commande publique (CCP) relatifs aux marchés publics
de maitrise d'ceuvre privée,

L’annexe 20 au code de la commande publique (CCP) relative aux modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des Maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé,

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des
autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause a retenir est
celle figurant sur le document de priorité supérieure.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
prestations pour I’établissement de son offre, et ne pourra donc se prévaloir de la méconnaissance du

site.
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Article 3. LESINTERVENANTS DANS L’OPERATION

3.1 — Maitre d’ouvrage

Interlocuteur technique du titulaire

Siege social S .
9 pendant I’exécution du marché

Pble Patrimoine & Environnement (PPE)
Service Maitrise d’Ouvrage

351 cours de la Libération

Béatiment A32

33405 TALENCE CEDEX

Université de Bordeaux
35 place Pey-Berland
33076 BORDEAUX CEDEX

Christine SALLEFRANQUE, Chargée d’opérations
immobiliéres

L’université est représentée par son président, habilité | Le chargé d’opérations du service maitrise d’ouvrage
a signer le marché, a mettre en ceuvre les procédures | assure une mission d’assistance générale a caractere
de passation et d’exécution des marchés. administratif, financier et technique.

3.2 — La maitrise d’ceuvre

3.2.1 - Cotraitants

La nature du groupement est précisée a l'article 2 de l'acte d'engagement.

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint.

Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est
engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

Groupement de maitrise
d'ceuvre

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte
d'engagement comme mandataire.

Il représente I'ensemble des membres vis a vis de la personne responsable
du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Le réle du mandataire est explicité en annexe 1 du présent CCAP.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des
Mandataire membres du groupement.

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-MOE, dans le cas particulier ou le
mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre
d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre d’'ouvrage invite les
prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre
mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant précisant
notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle
répartition des prestations et la rémunération afférente.
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3.2.2 — Sous-traitants

Le Maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de 'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le Maitre
d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du code de déontologie des
architectes.

Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre est tenu de vérifier, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis tous
les 6 mois jusqu’a la fin de son exécution, que son sous-traitant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de
paiement des cotisations sociales, en application des articles R8222-1 et D8222-5 du code du travail.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE, sous réserve des
dispositions des articles L2193-1 et suivants du CCP.

La sous-traitance de la totalit¢é du marché est interdite. En cas de sous-traitance, le titulaire demeure
personnellement responsable de I'exécution de la totalité du marché.

3.3 — Autres intervenants
Le Maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants déja désignés et leurs missions respectives :

X Le contréleur technique sera désigné ultérieurement par le Maitre
d’ouvrage. Le nom et les coordonnées seront communiqués au Maitre
d’ceuvre.
N . X Oui Ses missions prévisionnelles sont : L+S et P1, F, Ph, Th, Hand, HYS,
Contréleur technique [] Non ATTh
Le Maitre d’ceuvre sera tenu de reprendre a ses frais ses études pour
satisfaire aux demandes du bureau de contréle une fois validées par le
Malitre d’ouvrage.
Xl Le coordonnateur SPS sera désigné ultérieurement par le Maitre
d’ouvrage. Le nom et les coordonnées seront communiqués au Maitre
I oui d’ceuvre.
Coordonnateur SPS [ NgL Le Maitre d'ceuvre sera tenu de l'associer a toutes les phases de
I'opération.
L'opération reléve de la catégorie [0 1 X 2 ou [ 3, conformément aux
articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.
K Oui X] L'OPC sera désigné ultérieurement par le Maitre d’ouvrage.
OPC Le nom et les coordonnées seront communiqués au Maitre d’ceuvre.
] Non
X Le coordonnateur SSI sera désigné ultérieurement par le Maitre
Coordonnateur SSI % Sg:] g’géﬂ/\:?ge. Le nom et les coordonnées seront communiqués au Maitre
Economiste % 83:1 Sans objet
Programmiste X Oui Service Stratégie & Programmation de I'Université de Bordeaux
9 ] Non & KAPEA, assistants a la maitrise d’ouvrage
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Article 4. MISSIONS DU MAITRE D’CEUVRE

4.1 — La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

Code Libellé Missions de base

ESQ Etudes d’esquisse X

AVP Etud.e .d avgnt-prOjet, y compris autorisations X
administratives

PRO Etudes de projet X

ACT Assistance pour la passation des contrats de X
travaux

VISA Conformité et visa d’exécution au projet X

DET Direction de I'exécution des travaux X

AOR Assistance aux opérations de réception et de X
garantie de parfait achévement, y compris DOE

Le contenu de chaque élément est celui qui figure a 'annexe 20 au CCP relative aux modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des Maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre s’engage dans I'exécution des missions ci-dessus énumeérées, a respecter les régles générales
de construction et notamment celles prévues par les textes pris pour I'application du code de I'urbanisme, du PLU
3.1, et du code de la construction et de I'habitation et a veiller a leur stricte application.

Dans tous les cas, il certifie au Maitre de I'Ouvrage la conformité de la réalisation a I'arrété de l'autorisation
administrative délivrée.

4.2 — Le détail des missions (EXE et VISA) confiées a la maitrise d'ceuvre :

Le Maitre d’ceuvre assure le visa des études d’exécution et/ou de synthése établies par les entreprises pour les
documents suivants :

- Plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier

- Devis quantitatif détaillé

- Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état

4.3 — Le détail de la mission Direction de I’Exécution des contrats de Travaux (DET)
confiée a la maitrise d'ceuvre :

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

12 mois dont :
- 2 mois de période de préparation
- 10 mois de chantier

Durée prévisionnelle
d'exécution des travaux
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[] Marché a lot unique

[] Marchés a lots séparés

Mode de dévolution des

. X Le mode de dévolution des travaux retenu sera défini lors de la phase
marchés de travaux

conception par le Maitre d’ouvrage et sur avis argumenté du Maitre
d’ceuvre.

Le mode de dévolution des travaux sera arrété définitivement par le Maitre
de I'Ouvrage au plus tard a la remise de I’APD par la Maitrise d’ceuvre.

Fréquence prévisionnelle | Hebdomadaire a minima + 1 réunion mensuelle avec Maitrise d’Ouvrage et ses
des réunions de chantier services internes et/ou OIM-Bordeaux métropole a minima

Le Maitre d’ceuvre pourra proposer des phases opérationnelles de réalisation
des travaux.

Phasage Il appartiendra au Maitre d’ceuvre pendant la phase d’études de proposer une
limite de prestation physique et technique correspondant a I'enveloppe.

Le phasage sera définitivement validé a l'issue des études PRO.

Article 5. PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a I'article R2122-7 du CCP, l'université se réserve le droit de passer un marché de travaux ou de
services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé aprés mise en concurrence.

Article 6. CONDITIONS D’EXECUTION ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 — Informations réciproques des cocontractants

6.1.1 - Informations données par le Maitre d’ouvrage au Maitre d’aeuvre pendant I’exécution du marché

Le Maitre d’'ouvrage communique au Maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au Maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

» de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire
(par exemple, le Maitre d’ouvrage ou son représentant devra communiquer une copie de toutes les pieces
annexeées a l'arrété de permis de construire),

= de toute observation ou de tout document adressé directement au Maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

La liste des documents relatifs & I'existant dont dispose le Maitre de l'ouvrage est donnée dans le programme.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le Maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis par le
Maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il I'en informe.

Il appartient au Maitre d’ceuvre de demander par écrit a l'issue de la phase de diagnostic (ou esquisse le cas
échéant) toutes les investigations spécifiques concernant le site et I'existant et d'en justifier I'opportunité. Apres
acceptation écrite par le Maitre d’'ouvrage ou son représentant, ces investigations sont prises en charge par ce
dernier.
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6.1.2 -Informations données par le Maitre d’ceuvre au Maitre d’ouvrage

L'ensemble des études confiées au Maitre d’ceuvre est réalisé en collaboration étroite et permanente avec le
Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant doit disposer a tout moment de toutes les informations
techniques et économiques nécessaires au contrble des différentes phases d'études et de travaux.

Des procédures rigoureuses sont mises en place :

*= Réunions périodiques d'avancement selon une périodicité a déterminer entre les parties, dont le compte-
rendu et la diffusion seront assurés par le Maitre d’ceuvre,

= Diffusion systématique des comptes rendus, états mensuels d'avancement, rapports et documents
techniques significatifs par courrier électronique,

= Le Maitre d’ceuvre assure l'organisation matérielle et I'animation des réunions techniques de mise au point
du projet, en fixe le calendrier et les ordres du jour.
Les ordres du jour sont transmis pour accord et/ou demande de complément au Maitre d’'ouvrage ou son
représentant au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion.

Proces-verbaux de réunion :

Le Maitre d’ceuvre établit et diffuse les procés-verbaux relatifs & chaque réunion.

Les procés-verbaux devront mentionner notamment :
» les modifications des plans et documents diffusés a l'occasion des réunions ou
pendant les périodes intermédiaires,
» |'avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et les
moyens mis en ceuvre pour rattraper les retards le cas échéant.

Le Maitre d’ceuvre communique au Maitre d’ouvrage ou son représentant toutes les
informations ou pieces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile
au Maitre d’'ouvrage ou son représentant.

Le titulaire doit pouvoir communiquer a tous ses interlocuteurs (co-traitants, sous-
Contenu traitants, Maitre d'ouvrage, ...), par mail et dans un délai de 48 heures, les plans ou
tous documents nécessaires a l'avancement du projet.

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant pourra exiger la transmission de dossiers
par courriers express de maniére ponctuelle.

Dés la notification du présent marché, un plan d’organisation sera défini en
concertation avec les différents intervenants du chantier, afin d’établir précisément les
circuits de communication et de validation des informations a chaque stade des
études entre les différents intervenants du marché. Ce plan sera révisé avec

I'entreprise attributaire des travaux pendant la période de préparation de chantier.

Chaque compte-rendu est adressé par mail sous deux (2) jours calendaires au Maitre
de l'ouvrage qui fait connaitre son accord ou ses observations en vue de sa diffusion.
En cas de désaccord, les points de divergences sont examinés au cours de la réunion
suivante et les corrections portées en téte du nouveau compte-rendu.

Délai
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6.1.3 — Secret Professionnel

Le Maitre d’ceuvre, ses collaborateurs et experts sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent,
sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le Maitre d’ceuvre, ses collaborateurs et experts s'interdisent d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres
fins que celles qui sont prévues au marché.

6.1.4 - Maintien des compétences

La bonne exécution des prestations, dépend d’une part du mandataire du groupement et d’autre part de la
composition qualitative et quantitative de I'équipe. Le titulaire du marché a I'obligation de maintenir en place les
compétences nécessaires des membres de I'équipe pendant la durée nécessaire a 'accomplissement des
prestations.

En cas de carence de la maitrise d’ceuvre dans un domaine particulier, objet du contrat, cette derniére est tenue,
sur demande du Maitre de I'Ouvrage, de s’adjoindre les spécialistes capables de pallier les lacunes ayant justifié
la demande. Leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de rémunération, ni les
délais d’exécution de la mission.

L’'université souhaite que la composition de I'équipe et les CV présentés dans I'offre restent les mémes par la
suite. Toute modification de la composition de I'équipe devra étre validée par le Maitre d’ouvrage.

6.1.5 - Obligation particuliére de conseil

La mission du Maitre d’ceuvre est composée :

= De I'ensemble des taches que les CCAG (MOE et Travaux) imputent a la maitrise d’ceuvre qui est réputée
les connaitre ;

= Et plus généralement, des missions de conseil inhérentes a la fonction de maitrise d’ceuvre. Il s’agira
notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée comme limitative :
- des dispositions a prendre dans le cadre de la protection du travail clandestin ;
- de lavigilance concernant la sous-traitance irréguliére ;
- des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux travaux ;
- des dispositions & prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des personnes et des biens.

La Maitrise d’ceuvre devra, en temps utile, attirer I'attention du Maitre de 'Ouvrage sur les obligations mises a la
charge de ce dernier par les reglementations précitées.

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier. L’intervention du CSPS ne dispense pas le Maitre d’ceuvre de ses obligations.

6.1.6 - Connaissance du site

Le Maitre d’ceuvre déclare connaitre les particularités du site et réglementations d'urbanisme applicables.

6.2 — Relation Maitrise d’ceuvre / Maitrise d’Ouvrage

La mission de maitrise d’ceuvre nécessitera que des relations étroites et fréquentes soient établies entre le titulaire
et le Maitre d’ouvrage, sous forme de réunions de travail, de livrables, de validations et de reportings.

Ces différentes rencontres entre le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage sont réputées étre organisées dans les
locaux du Maitre d’ouvrage ou en visio avec I'accord des 2 parties.
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Les principaux intervenants du titulaire ou du groupement (architecte et bureau d’étude) seront ceux qui auront
été proposés dans l'offre. Préalablement a tout changement (a la naotification et/ou en cours de marché) dans la
constitution des membres de I'équipe, le mandataire devra transmettre les nouveaux CV et en obtenir 'accord du
Maitre d’ouvrage.

6.3 — Coordination en matiere de sécurité et protection de la santé

Conformément aux articles L4531-1 a L4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, le Maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur
"sécurité et protection de la santé" retenu par le Maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le Maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d'ouvrage.

Libre acces au . . . .. .
Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a

(é(I)DoSrdonnateur disposition du Maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le Maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- Tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution,

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
Obligations du travailleurs,
Maitre d'ceuvre - Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier,

- Le calendrier détaillé d'exécution.

Le Maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le Maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, & sa demande, tous autres documents et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission.

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies par le Maitre d'ouvrage. Celles-ci font l'objet d'un
document notifié au Maitre d'ceuvre et qui sera examiné au présent marché.

Le Maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le Maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en
Engagements du | concertation avec le coordonnateur SPS.

Maitre d’ceuvre
Pour I'analyse des offres des entreprises, le Maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur
SPS et integre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le Maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

Démarrage des travaux :

- Le Maitre d'ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de
préparation et le démarrage des travaux par deux ordres de service distincts,

- Le Maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il
aura été informé par le coordonnateur SPS de lintégration du/des plan(s)
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particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le Maitre d'ceuvre est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail et participe a toutes ses réunions.

Article 7. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 — Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre en phase études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l'acte d'engagement.

7.1.1- Délais en phase études

Par dérogation a I'article 20 du CCAG-MOE, le point de départ des délais d’établissement des documents d’études
par le Maitre d’ceuvre et le nombre d’exemplaires a fournir au Maitre de I'ouvrage sont indiqués ci-dessous.

Point de départ des délais . . Délais
.. . : Délai maximum de | Nombre : .
Mission de présentation des résentation - d’approbation par
études P P le MOA
ESQ Notification du marché 5 semaines L papier 2 semaines
1 informatique
AVP Date de validation ESQ 7 semaines 1 papier 3 semaines
1 informatique
AVP nécsssaie pour 6s
Dossiers Date de validation AVP 2 semaines >Salre p 2 semaines
, . autorisations
d’autorisations . .
1 informatique
I . 1 papier .
PRO Date de validation AVP 6 semaines ; . 3 semaines
1 informatique
I . 1 papier .
DCE Date de validation PRO 2 semaines ; . 2 semaines
1 informatique
Date de transmission des , .
) . Rapport d’analyse | 1 papier .
plis des marchés de | . ] . : . 2 semaines
; final : 2 semaines 1 informatique
ACT travaux au MOE par 'UB
Date de validation du | Mise au point des .
) P 1 papier .
rapport d’analyse des | marchés : 1 ; . 1 semaine
! . 1 informatique
marchés de travaux semaine
Date de validation ACT
EXE (notification des marchés
de travaux)
Date de réception du
VISA document de l'entreprise | 1 semaine
de travaux
DET D:ate de 'oSs _ de
démarrage du chantier
AOR Date _flxee dans le 3 papiers
calendrier contractuel ; .
DOE \ . 3 informatiques
dans sa derniére version

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre d'ouvrage de la remise des études
par le Maitre d'ceuvre.
La date de remise du dossier d’études sera celle d’'un dossier complet. Si le dossier n'est pas complet, il sera

rejeté. S'il est rejeté une deuxieme fois, une pénalité sera appliquée.

Le silence de I'UB ne vaut pas approbation tacite et ordre de commencer I'élément de mission suivant.
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Le tableau précédent précise le nombre d'exemplaires a fournir. Les DOE feront I'objet d'une transmission sous
format papier et sur clé USB format PDF et DWG. Les plans seronts fournis en formats DWG et PDF. A noter
gu’en plus de I'exemplaire informatique, les documents deront également I'objet d’'une transmission papier.

Si la décision du Maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au Maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément au deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

7.1.2 - Format et support choisis pour laremise des études

Les études sont remises au Maitre d’ouvrage sur les supports matérialisés et dématérialisés suivants :

Formats informatiques des piéces écrites PDF, WORD, EXCEL

DWG, PDF

Formats informatiques des piéces graphiques

Nota : chaque dossier informatique contiendra au maximum 2 niveaux de sous-dossiers.

Le mandataire du Maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre
de l'opération envisagée.

7.2 — Présentation et approbation des prestations de maitrise d'aceuvre en phase Travaux

Les délais relatifs aux missions a la charge du Maitre d’ceuvre durant la « phase travaux » sont fixés dans le

tableau ci-apreés.

DELAIS D’APPROBATION
MISSIONS DELAIS POINT DE DEPART DES DOCUMENTS
PAR LE MOA
Etude d’EXE / VISA 7 ours Date de réception Sans obiet
(cf. article 4.2 du présent CCAP) J des documents )
Assistance apportée au MOA Selon plannin
lors des opérations de réception | Selon CCAG Travaux By P 9 Sans objet
d’exécution
AOR
Levée des réserves 15 jours Fin du délai des EXE6 Sans objet
DELAIS D’APPROBATION
AUTRES TACHES DELAIS POINT DE DEPART DES DOCUMENTS
PAR LE MOA
Vérification des projets de Accusés de réception.
décomptes mensuels des 5 jours ou récépissés de Sans objet
entrepreneurs remise
Vérification des projets de . . .
. ' . Accusé de réception. ou .
décompte final des 15 jours o . Sans objet
récépissé de remise
entrepreneurs
Ir]structpn il mErElEs ol 20 jours Date de réception Sans objet
réclamation
Etablissement des avenants . Demande du Maitre .
. 15 jours ; Sans objet
au(x) marché(s) de travaux d’ouvrage
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Etabllssemqnt Qes ECTbES 5 jours Date de la réunion Sans objet
rendus de réunion
Visa du DOE 15 jours Rec_ept|on ,du dossier Sans objet
remis par I'entrepreneur
Dans I'année de parfait
Visite de contréle de parfait achevement . . .
. Au plus tard 2 mois Démarrage de la GPA | Sans objet
achévement o
avant I'expiration du
délai
Demande de tout autre . Demande par mail ou .
1 semaine Sans objet
document oS

7.2.1 - Vérification par le Maitre d’aeuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l'article 12 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen
permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Le Maitre d’ceuvre vérifie notamment 'avancement, les quantités, de la conformité des prix unitaires au marché,
les révisions ou actualisation des prix, etc.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le Maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au Maitre
d'ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux le montant de
l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur (sous-traitants compris). Il en notifiera le cas échéant aux
entrepreneurs les modifications apportées aux projets de décompte.

Il transmet au Maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur
a été modifié.

Option 1 retenue par le MOA Option 2 retenue par le MOA
[ ] oui [X] Non X] Oui [] Non

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a | Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le
la vérification des projets de décomptes mensuels | délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la
des entrepreneurs, a la notification de [I'état | vérification des projets de décomptes mensuels des
d’acompte mensuel a I'entreprise et sa transmission | entrepreneurs, a la notification de I'état d’acompte
au Maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de | mensuel a I'entreprise et sa transmission au Maitre
la date de réception du projet de décompte mensuel | d'ouvrage est fixé & 5 jours a compter de la date de
de la date de réception du document (date de | réception du projet de décompte mensuel de la date
l'accusé de réception ou du récépissé de remise). de réception du document (date de l'accusé de
réception ou du récépissé de remise).

La suspension du délai de paiement est du ressort du seul Maitre de I'Ouvrage.

7.2.2 - Visa par le Maitre d’ceuvre des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du
Maitre d'ceuvre.

Option 1 retenue par le MOA Option 2 retenue par le MOA
[] oui [XI Non X] Oui [] Non
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Le Maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de | Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le
ses observations éventuelles ou demander a | Maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses
'entrepreneur de Iui fournir des documents | observations éventuelles ou demander a I'entrepreneur
complémentaires, dans un délai de 15 jours suivant | de lui fournir des documents complémentaires, dans un
la réception des études d’exécution réalisées par | délai de 8 jours suivant la réception des études
I'entrepreneur. d’exécution réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du Maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrbleur technique.

7.2.3 - Etablissement des avenants aux marchés de travaux

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'Exécution des contrats de travaux » (DET), le Maitre
d’CEuvre est chargé d’établir les justifications techniques et financiéres qui motivent les avenants administratifs et
financiers, aux marchés de travaux, sur la base des fiches de travaux supplémentaires ou modificatifs soumises
préalablement a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les justifications techniques et financieres devront alors étre présentées dans un délai de 15 jours suivant cette
demande.

Les avenants, alors, seront établis par le Maitre d’'ouvrage.

7.2.4 - Vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le Maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a larticle 12.3.1 du CCAG Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par
tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépisse.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le Maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et a sa transmission au Maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document (par
exemple date de l'accusé de réception ou du récépissé de remise).

7.2.5 - Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le Maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
l'entreprise.

7.2.6 - Opérations préalables ala réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux stipulations des articles 41 et 42 du
CCAG applicable aux marchés publics de travaux, étant précisé que ces dispositions s’appliquent a chaque
marché de travaux. Les opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un procés-verbal propre a chaque
corps d’état.

Cette opération pourra faire I'objet de réceptions partielles : [X] Oui [] Non
Les mémes clauses s'appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont I'exécution a fait

l'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du Maitre d'CEuvre
a la personne responsable des marchés.
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7.2.7 - Visa du Dossier des ouvrages exécutés

Pour chaque corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni, diment visé par le Maitre
d’ceuvre, au représentant de I'université, au plus tard quinze jours (15 jours) aprées réception par le Maitre d’ceuvre

des documents remis par I'entrepreneur.

7.2.8 - Visite de contrdle de parfait achévement

Durant la période de garantie de parfait achévement, le MOE devra faire au moins deux visites de contrdle en
concertation avec le représentant de I'université et fournira a ce dernier et a chaque visite un compte-rendu dans
un délai de 15 jours. Ce rapport devra relever tous les dysfonctionnements survenus dans les délais de la garantie

de parfait achevement.

7.3 — Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le Maitre d’ouvrage

Décision
d’ajournement

Si le Maitre d’'ouvrage, aprés avoir invité le Maitre d’ceuvre a présenter ses observations, lui
a notifié sa décision motivée d’ajournement des prestations avec demande de mises au
point, le silence du Maitre d’'ouvrage au-dela du délai de 15 jours vaut acception tacite des
prestations mises au point, par dérogation au dernier alinéa de I'article 21.2.1 du CCAG-
MOE.

Réfaction

Si le Maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le Maitre d’ceuvre a présenter ses observations, lui
a notifié sa décision motivée d’admission des prestations avec réfaction, le Maitre d’ceuvre
dispose, par dérogation a I'article 21.3 du CCAG-MOE, d’un délai de 15 jours pour présenter
ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de l'article 35 du CCAG-
MOE.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Maitre d’ouvrage.

Conformément a Tlarticle 21.3 du CCAG-MOE, si le Maitre d'oceuvre formule des
observations, le Maitre d’ouvrage dispose de 1 mois, & compter de leur réception, pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision.

A défaut d’'une telle notification dans ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté
les observations du Maitre d’ceuvre.

Rejet

La décision motivée de rejet des prestations ne peut intervenir que si le Maitre d’ouvrage a,
au préalable, convoqué et entendu le Maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I'article 21.4.1 du CCAG-MOE, a compter de la réception de la notification
de la décision de rejet des prestations, le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours pour
présenter ses observations par écrit ou adresser la lettre de réclamation prévue par l'article
35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté la décision
du rejet du Maitre d’ouvrage.

Si le Maitre d’ceuvre formule des observations, le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 15
jours a compter de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui
notifier une nouvelle décision. A défaut de notification dans le délai d’'un mois, le Maitre
d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Conformément a I'article 21.4.2 du CCAG-MOE en cas de rejet des prestations, le Maitre
d'ceuvre est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché.

Si les nouvelles prestations présentées par le Maitre d'ceuvre sont a nouveau rejetées par
le Maitre d'ouvrage, le contrat est résilié pour faute du Maitre d'ceuvre dans les conditions
prévues a l'article 30 du CCAG MOE.
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7.4 —Les ordres de service délivrés par le Maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre

Les décisions du Maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit, devant étre
notifié au Maitre d'ceuvre.

L'ordre de service est remis au Maitre d'ceuvre contre récépissé, soit adressé par lettre

Forme de la ! . i X . X
e recommandée avec accusé de réception, soit par tout autre moyen permettant d’en attester

notification P .

la date de réception.

3cas:

* Quand une décision du Maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
Obiet de marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au Maitre d'ceuvre
; J d'engager un élément de mission)
I'ordre de . I N \ e . lexécuti .
service Quand le Maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations

de maitrise d'ceuvre
= Quand une décision du Maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

Le Maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le Maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le Maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au Maitre d'ouvrage dans un délai de 15
jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception
de l'ordre de service.

Par dérogation aux dispositions du 1° alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-MOE, le Maitre
d’ceuvre peut refuser de se conformer aux prescriptions d’'un ordre de service qui seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire. Dans ce cas, il doit notifier par écrit au
Maitre d’ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet ordre
Effets de de service.

'ordre de
service En application du 2éme alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE, sauf si le marché prévoit que
le démarrage des prestations peut étre ordonné dans un délai supérieur a six mois a compter
de la natification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus
de six mois apreés la notification du marché.

Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant a compter de la date d’envoi de
sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage
des prestations.

A I'expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a
la date demandée.

En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite,
le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a l'article
29.2 du CCAG MOE. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

7.5 = Les ordres de service délivrés par le Maitre d’ceuvre

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le Maitre d’ceuvre est chargé
d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

L’attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait que le Maitre d’ouvrage souhaite que les ordres de service
soient un cadre de communication écrite avec I'entreprise et un outil de gestion efficace des chantiers. Il lui
appartient donc de gérer le déroulement des chantiers dans les régles de I'art et 'ordre de service doit étre regardé
comme le moyen de garder des traces écrites et preuves du déroulement du chantier et dépasser les cadres
obligatoires d’émission des ordres de service tels que prévus dans les CCAG.
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Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un délai de
5 jours dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

La maitrise d'ceuvre tient un registre des ordres de service datés et numérotés, a la disposition du Maitre de
l'ouvrage pour consultation. Une copie de chaque ordre de service et de son accusé de réception ou du récépissé
est transmise au Maitre de I'ouvrage dans un délai maximum de 5 jours.

Le Maitre d'ceuvre se doit également de transmettre tous les ordres de service a destination des intervenants de
l'opération (entrepreneurs, SPS, BCT et OPC etc....).

En cas de réserves émises par le titulaire des marchés de travaux sur un ordre de service, le Maitre d'ceuvre
adresse une copie de ces réserves au Maitre d'ouvrage. Il doit assurer la réponse au titulaire et en adresser une
copie au MOA.

Toutefois, dans les cas suivants :

- ala modification du programme initial entrainant la modification du ou des marchés de travaux ;

- alanotification de la date de commencement des travaux ;

- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux

- ala modification des délais d’exécution des travaux ;

- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux

- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des

diverses natures d'ouvrage,

Le Maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le Maitre d'ouvrage
ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

En cas d’absence de réponse du Maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours, ce dernier est réputé avoir
accepté la proposition.

La délivrance d'un ordre de service sans l'accord du Maitre de l'ouvrage est considérée comme une faute
professionnelle. Elle entraine la mise en jeu de sa responsabilité et la prise en charge des conséquences
financieres induites (travaux, retard ...) par le Maitre d'ceuvre.

N

Les ordres de services faisant suite a une décision du représentant de l'université doivent étre notifiés a
I'entrepreneur dans le délai de dix (10) jours a compter de sa réception par le Maitre d’ceuvre. Un exemplaire
sera conservé sur le chantier.

7.6 — Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG-MOE, lorsque le Maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les
délais d’exécution du fait du Maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeure, ou
lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du Maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé
a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le Maitre d’ceuvre doit signaler au Maitre d’ouvrage
'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de trente (30 jours) a compter de
la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation
demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences éventuelles sur sa
rémunération.

Le Maitre d’ouvrage notifie par écrit au Maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la
réception de la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la
demande qui lui a été adressée.
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7.7 — Modifications en cours d’exécution du marché négocié avec le Maitre d’ouvrage

7.7.1 - Clause de réexamen

Le coit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre, et le passage au forfait définitif
de rémunération font I'objet d’une clause de réexamen définie aux articles 8.3 et 9 du présent document,
conformément aux dispositions de I'article R2194-1 du CCP et des articles R2432-2 a R2432-7 du CCP.

7.7.2 - Autres modifications des dispositions contractuelles

Dans le respect des dispositions des articles R2194-1 et suivants du CCP, toute autre modification des dispositions
contractuelles fait I'objet d'une modification conventionnelle du marché public de maitrise d'ceuvre pour tenir
compte notamment :

- des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article L2421-5 du CCP,

- des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le Maitre d'ouvrage,
conformément a l'article L2432-2 du CCP,

- des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre,

- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

- des missions complémentaires nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat
contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

- du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achevement, a la condition que le Maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition
par le CCAG Travaux.

Nota 1 : Procédure de gestion des modifications de programme

Toute modification, susceptible de générer des colts supplémentaires et/ou travaux supplémentaires ou/et
modificatifs, devra impérativement étre approuvée par le représentant de I'Université sous peine d’engager la
responsabilité du Maitre d’ceuvre.

Le processus de gestion des modifications en phase études et en phase travaux est décrit ci-apres :
En phase études comme en phase travaux, le Maitre d’ceuvre devra adresser une « fiche de modification de
programme » au représentant de I'Université. Elle comprendra obligatoirement :

- Une description précise de la modification apportée

- Une justification de cette modification (contrainte technique, gain financier, gain de délai ...)

- L’estimation financiére détaillée — sous forme de DPGF - (impact soit sur le colt d’objectif en phase
étude, ou sur le codt de réalisation en phase travaux). Le mois Mo utilisé devra étre identifié.

- Les éventuelles incidences financiéres,

- Lesincidences sur les délais de réalisation et le planning global de I'opération,

- Une proposition de classement dans I'une des 4 catégories définies ci-apres.

- Les éventuelles pieces justificatives (devis entreprise, ...)

- L’incidence sur le forfait de rémunération : le Maitre d’ceuvre détaillera I'impact de la modification sur
son forfait par élément de mission en justifiant le nombre de jours hommes.

Ces fiches seront numérotées dans un ordre chronologique.

Nota 2 : Accord du Maitre d’ouvrage.

Chaque fiche devra obtenir 'accord express du Maitre d’ouvrage qui renverra au Maitre d’ceuvre la « fiche
modificative signée », soit validée avec ou sans modification, soit refusée.

Si validation, le Maitre d’ceuvre est autorisé a mettre en ceuvre les propositions de la fiche modification, en
phase étude ou a notifier ces modifications aux entreprises de travaux (OS de prix provisoires, rédaction d’un
avenant...).

Concernant les impacts sur le forfait de rémunération, ces fiches ainsi validées feront I'objet d’un ou plusieurs
avenants au marché de maitrise d’ceuvre selon la catégorie a laquelle elle appartient.
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7.7.3 - Catéqgorie des modifications de programmes ou de projets et incidences

e . : Incidence sur le colt
Nature de la modification Incidence sur le forfait de T Foar A
(phase Etude ou travaux) rémunération ErEviEioriEl, Cel e
réalisation
Modifications dans la consistance . ] .
du projet apportées par le Maitre Lincidence  financiére  des
A i e catégorie 1 ne peut en aucun cas
OH o o de ravaux aJal Sute | Ce type de modification ne peut donr?er droité\urr)1e modification du
S glmprews!onj ou IMPrecisions | en aucun cas donner droit 4 une co(t prévisionnel des travaux ni
.2 | dans ses études ificati i
modification du forfait de ~ b .
s . P . du co(t de référence (bien que les
o ou rémunération (bien que les e
@ o ) travaux modificatifs soient modifications  correspondantes
S Modifications daps a consisance exécutés aprés accord du Maitre | 1¢, Pulssent étre  exécutées
du projet apportées par le Maitre douvra e)p quaprés accord du Maitre
d’ceuvre en cours de conception 9e). d’'ouvrage). En revanche, elles
dans le but d’améliorer le rapport entrent dans le calcul final du codt
qualité prix des prestations dans constaté.
le respect du programme
Les conséquences de ces
modifications sur le forfait de
- e . rémunération seront prises en | L'incidence  financiere  des
Modifications dans la consistance . , e .
o . . compte par voie d’avenant au | modifications de catégorie 2 est
‘= | du projet demandées par le ! - , . . o
o N ; . marché de maitrise d’ceuvre, | répercutée dans l'estimation du
o | Maitre d’ouvrage, ou acceptées N . " Y e
@O - , aprés justifications apportées par | co(t prévisionnel des travaux, et/
— | par le Maitre douvrage sur 2 ; T - e
5 " - , le Maitre d’ceuvre (justifications | ou du co(t de référence et/ ou du
O | proposition du Maitre d’ceuvre. ) ) . PP
du nombre d’hommeljour | colt de réalisation.
nécessaires, impact par élément
de mission).
Les conséquences de ces
modifications sur le forfait de
o« | Modifications dans la consistance | rémunération seront prises en | L'incidence  financiére  des
o | du projet qui s'imposent au Maitre | compte par voie davenant au | modifications de catégorie 3 est
o | d'ouvrage et au Maitre d’ceuvre | marché de maitrise d’ceuvre, | répercutée dans l'estimation du
& | (par suite d’aléa imprévisible ou | aprés justifications apportées par | codt prévisionnel des travaux, et /
+— , . y . . . ~ T4
8 d’un changement de | le Maitre d'ceuvre (justifications | ou du codt de référence et/ ou du
réglementation par exemple) du nombre d’hommeljour | codt de réalisation
nécessaires, impact par élément
de mission).
Modification du codt prévisionnel
g sans modification  de la L’incidence financiére des
‘= | consistance du projet (par . S - modifications de catégorie 4 est
) . e N . La rémunération du Maitre . . y .
o | exemple : variation de colt aprés | _, , e répercutée dans l'estimation du
D ] - , d’ceuvre n’est pas modifiée. . PN
= | variation brutale de prix d'un co(t prévisionnel des travaux et /
O | matériau ou équipement ou aprés ou du codt de référence.
défaillance d’une entreprise)

7.8 — Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du Maitre d'ceuvre prend effet a compter de sa notification et s'achéve a la fin du délai de garantie de
parfait achévement.
La garantie de parfait achévement pourra étre prolongé tant que les réserves ne seront pas levées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques (éléments de mission) tels que définis au présent CCAP.
La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.
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Article 8. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché a prix global et forfaitaire conclu a prix provisoire.

La rémunération forfaitaire du Maitre d'ceuvre est fondée :

] oui X Non Sur I'estimation du temps a passer sur la base d'un devis.

X oui [] Non Selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe des travaux.

8.1 — Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et programme du
marché.

Le Maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
l'opération.

8.2 — Etablissement du forfait provisoire de rémunération

8.2.1 - Contenu du forfait de rémunération

Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de I'article
R2112-18 du CCP et des articles R2432-2 4 R2432-7 du CCP.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments ci-apres portés a la
connaissance du Maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché.

Contenu de la mission (missions de base et missions complémentaires) et les assurances a
souscrire

Programme

Partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le Maitre d'ouvrage

Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

Eléments Délais des études du Maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le Maitre d'ouvrage

Mode de dévolution des marchés de travaux

Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

Découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

Continuité du déroulement de I'opération

Le forfait de rémunération comprend également les frais de 'ensemble des observations du contréleur technique,
du coordonnateur SPS et OPC ou d’autres prestataires éventuels que le Maitre d’ouvrage lui aura notifiés pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve de ces intervenants tant au stade conception qu’au stade
réalisation de I'ouvrage.
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8.2.2 - Définition du forfait provisoire (Fo)

Le forfait provisoire de rémunération Fo est établi sur la partie affectée aux travaux de I'enveloppe prévisionnelle
des travaux Co.

Il tient compte du programme de I'opération, de la complexité de la mission, du délai des études et des éventuelles
contraintes extérieures liées a I'opération, notamment le fait que les travaux seront réalisés dans un batiment
occupé.

8.3 — Passage au forfait définitif de rémunération — Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le Maitre d'ouvrage de I'AVP et de
I'engagement du Maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a l'article R2194-1 du CCP en appliquant la clause de réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération des éléments de
mission postérieurs & I'AVP est négocié en fonction de leur
durée estimée et de leur complexité induite par le codt
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le Maitre
d'ceuvre ainsi que des modifications de programmes décidées

Dans le cas ou la par le Maitre d’ouvrage.
. rémunération est
[ ] oui X Non ) R e , "
calculée au temps a La négociation s’effectue sur la base de la décomposition du
passer prix forfaitaire comprenant les taux journaliers et le nombre

de jours par catégories de personnel affecté a la
réalisation des missions de maitrise d’ceuvre.

Le montant de la rémunération des éléments de mission
antérieurs a I'engagement du Maitre d'ceuvre est définitif.

Dans le cas ou la
rémunération est

X oOui [] Non | calculée au pourcentage,
application de la formule
suivante

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive
du co(t prévisionnel des travaux X taux de rémunération

Le taux de rémunération peut étre négocié a la baisse.

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du Maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2 du présent document, qui ont servi a établir le forfait provisoire
de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de l'article 7.7.2 du
présent document, relatif aux modifications négociées avec le Maitre d'ouvrage.

8.4 — Modalités de révision des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois moO fixé a
l'acte d’engagement.
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Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, lorsque la durée d'exécution du marché est
supérieure a trois mois, les prix sont révisables.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée
par la formule : C = 0,15 + 0,85 Im/lo

Dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 (mois
de dép6bt des offres) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est I'index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le Maitre d'ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére
situation économique connue.

Le Maitre d'ouvrage proceédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, les prix sont fermes.

En application de l'article 10.1.2 du CCAG-MOE, les prix sont actualisables dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre. Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

X L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis sur la base de l'index ING.
La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix actualisé = prix initial x (index ING a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois) / index ING de la date de fixation du prix dans |'offre finale).

Les coefficients d'actualisation sont arrondis au millieme supérieur.

Article 9. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE COUT DE L’OPERATION

9.1 — Avant la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiere Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des
fixée par le Maitre d'ouvrage travaux nécessaires a la réalisation du programme annexé.

L’avancement des études permet au Maitre d’oeuvre, lors de
Estimation provisoire du co(t I'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le
prévisionnel des travaux projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel
des travaux.

A chaque étape d’étude, le Maitre d’ceuvre s’engage a avoir pour objectif
que son estimation prévisionnelle, respecte I'enveloppe financiére fixée
par le Maitre d’ceuvre.

Le codt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels
le Maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de l'ouvrage.

Estimation du co(t prévisionnel | Il estramené au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre défini dans I'acte
des travaux établie par le Maitre | d’engagement.

d'ceuvre et engagement

L'engagement du Maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'AVP sur la base
de I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 3%.

Seuil de tolérance
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= colt prévisionnel des travaux X (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de
respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les
résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le Maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
Maitre d’ouvrage le lui demande.

Si en cours d'exécution du marché, le Maitre d'ouvrage décide des
modifications de programme, conduisant a des modifications dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur [l'estimation
prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant, conformément a l'article 7.7.2.

Prise en compte des
modifications intervenues

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois m0
des études s'effectue par I'application d'un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des
entreprises, le Maitre d’ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce coit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres
considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par
le Maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BT 01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0O du
marché de maitrise d’ceuvre et au mois m0 de l'offre ou des offres ci-
dessus.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Colt de référence des travaux a
l'issue de la consultation des
entreprises

Respect de I'engagement du Le respect de I'engagement du Maitre d'ceuvre s'apprécie sur le codt
Maitre d'ceuvre global de référence.

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-
dessus, le Maitre d'ouvrage peut :

- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des
études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les

Conséquences du non-respect données, contraintes et exigences du programme, permettrait de

de I'engagement réduire le co(t.

Dans ce cas, conformément a l'article R2432-3 du CCP, lareprise des
études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce
stade.
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9.2 — Aprés la passation des marchés de travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de
travaux sur lequel le Maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par le
Maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Colt eE el BElon Bl avel Le colt de réalisation est notifié par le Maitre de I'ouvrage au Maitre
d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance
Tolérance sur le colt de de 3%.

réalisation des travaux Seuil de tolérance

= co(t de réalisation des travaux X (1 + taux de tolérance)

Le colt constaté déterminé par le Maitre d’ouvrage aprés achévement de
l'ouvrage est le montant, en prix de base MO travaux, des travaux
réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Comparaison entre réalité et

. Le colt de référence est le col(t constaté a l'exclusion des colts
tolérance

supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

Néanmoins sont exclus de la comparaison les travaux supplémentaires
ou modifications de catégories 2, 3 et 4 figurants a larticle 7.7.3 du
présent document.

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini
ci-dessus, le Maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité

COMSEEIENSES Ch NE-TESPEE! = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5% (taux de pénalité)

de I'engagement

Cependant, conformément a l'article R2432-4 du CCP, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 10. PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

Le délai d’exécution global est fixé dans 'acte d’engagement .

En cas de retard imputable au Maitre d'ceuvre dans la présentation des documents tant en phase « études » qu’en
phase « travaux », dont les délais sont fixés a l'article 7 du présent document, le Maitre d'ceuvre encourt des
pénalités.

Les délais s’entendent a compter du point de départ indiqué a I'article précité.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure ni procédure
contradictoire préalables, sur simple constat de la défaillance par le pouvoir adjudicateur.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, cumulables, hors variation des prix et hors champs d’application de la TVA.
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Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, toutes les pénalités quelques en soit leur montant seront

applicables.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour

retard est exprimée en jour calendaire et en valeur.

10.1 — Pénalités liées a la mission « études »

Les pénalités de retard dans la remise des études sont fixées de la maniére suivante :

MISSIONS PENALITES DE RETARD
(EN€ HT)
Etudes ESQ 100 €/jour
Etudes AVP 200 €jour
Etude PRO 200 €/jour
DCE 200 €/ jour
ACT 300 €/jour

10.2 — Pénalités liées a la mission « travaux »

Les pénalités de retard sont fixées de la maniére suivante :

MISSIONS

PENALITES DE RETARD

Etude d’EXE / VISA selon article 4.2 du présent document

50 € HT/jour

Assistance apportée au MOA lors des opérations de réception

30 € HT/jour

Levée des réserves

100 € HT/jour

AUTRES TACHES

PENALITES DE RETARD

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

100 € HT/jour

Vérification des projets de décompte final des entrepreneurs

100 € HT/jour

Instruction des mémoires de réclamation

100 € HT/jour

Etablissement des avenants au(x) marché(s) de travaux

40 € HT/jour

Etablissement des comptes rendus de réunion

100 € HT/jour

Visa du DOE

250 € HT/jour

Visite de contréle de parfait achevement

50 € HT/visite non effectuée

Demande de tout autre document

100 €HT /jour

10.3 — Autres pénalités
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MISSIONS PENALITES DE RETARD

Manguement a toutes obligations contractuelles Pénalite forfaitaire de 250 €

HT/manquement
Absence aux réunions de chantier et a toute réunion a laquelle le Maitre Pénalité forfaitaire de 100 €
d’ceuvre aurait été convoqué HT/absence

Article 11. REGLEMENT DES COMPTES

11.1 — Les avances

11.1.1 - Les avances versées au Maitre d’ceuvre

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché est
supérieur a 2 mois, l'avance prévue aux articles L2191-2 et R2191-3 et suivants du CCP est versée au Maitre
d’ceuvre, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n’est due que pour la part du marché effectivement
exécutée par le Maitre d’ceuvre.

Montant de I'avance

Le montant de I'avance est fixé a un taux minimal de 5% et un taux maximal de 30% du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure a 12 mois.

Si cette durée est supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Taux de I'avance fixé a 5%,
eta 10 % pour les TPE/PME

0,
X oui [] Non | e %

Le cas échéant, le taux de I'avance fixée a

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Maitre d’ceuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont

confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le Maitre d’ceuvre
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R2193-17 et suivants du CCP.

Le Maitre d’ceuvre transmet immédiatement au Maitre d’'ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées aux articles R2191-6 et suivants du CCP.

11.2 — Acomptes

11.2.1- Demande de paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le Maitre d’ceuvre a laquelle il joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Marché n°2025-075 — MOE en vue de la construction d’un Centre ICNDE - Institut EVERING - CCAP
page 29 sur 38



Le Maitre d’ceuvre ou chaque membre du groupement est invité a présenter ses demandes de paiement tous les
mois, la premiére semaine du mois pour les prestations réalisées le mois précédent, dont le montant sera estimé
proportionnellement a I'avancement de leur exécution et conformément a I'échéancier des paiements ci-apres.

Pendant les travaux et la période de parfait achévement, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a
un (1) mois. Le montant de chaque acompte sera proposé par le représentant de I'Université (Conducteur
d'Opération) en considération de I'avancement des prestations.

Les prestations incluses dans chaque élément ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés achévement total

de chaque élément.

Contenu de la demande de
paiement

La demande de paiement est datée et mentionne les références du
marché ainsi que, selon le cas :

= le montant des prestations admises, établi conformément aux
stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 21.3 du
CCAG-MOE

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique,
le montant des prestations effectuées par I'opérateur économique

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le
sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi
gue, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

= le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la
retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du
marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les
distinguant selon le taux applicable.

Remise de la demande de
paiement

La remise de la demande de paiement au Maitre d’ouvrage intervient au
début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.
L'université fournira au Maitre d’ceuvre un modéle de certificat de
paiement qui devra étre respecté.

En application de l'article 12.1 du CCAG-MOE, le mandataire est le seul
habilité a présenter au MOA la demande de paiement, décomposée en
autant de partie qu’il y a de membre du groupement a payer séparément.

Mentions de la demande de
paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le
Maitre d’ceuvre (1 original et deux copies) a laquelle il joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement, et comportera les mentions
suivantes a minima :

= |es références du présent marché (numeéro ; objet du marché),

= |e numéro d’engagement juridique (n° du bon de commande),

= |e montant total HT des prestations dont le paiement est
demandé (prix de base - valeur mois Mo),

= |e détail du calcul des révisions : index utilisés et les mois de
référence, détail de la formule et du calcul,

= |e montant HT (prestations + révision),

= |e cas échéant le montant de la TVA auto-liquidé (si sous-
traitants éligibles),

= Je Taux de TVA,

= le montant total TTC.

Le mandataire du groupement ou le Maitre d’ceuvre accompagnera cette
demande de paiement d’un tableau récapitulant par élément de mission
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et par cotraitant le pourcentage d’avancement de chaque élément de
mission, justifiant la demande de paiement de chaque cotraitant.

Ce tableau devra également indiquer le cumul par élément de mission des
sommes déja payées et indiquer les sommes dont le paiement est
demandé.

11.2.2- Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment 'article 289 du code général
des impbts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de leur contenu, leur lisibilité
et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu'un seul et méme numéro de compte d’'une composante de
l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé hors taxes, tout
en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA intracommunautaire de l'université (FR 23
130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai de traitement
des factures, I'Etat frangais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre disposition afin
de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne publique, et ce
pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures dématérialisées devront
étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter obligatoirement les informations suivantes :
e Le numéro de SIRET, qui identifiera 'université de Bordeaux en tant que destinataire de la facture :
13001835100010.
e Le numéro d’engagement que vous trouverez sur I'engagement juridique transmis pour acter votre
prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la préparation a la
facturation électronique.

11.2.3- Validation des factures par le Maitre d’ceuvre (MOE)

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le Maitre d’ceuvre (MOE) doit
récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite les déposer, avec son visa,
dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte a été transmis
au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’'information du titulaire.

En fin de marché, le Maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le valide et
transmet au Malitre d’ouvrage le projet de décompte général.

11.2.4 - Acceptation de la demande de paiement par le Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.
Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d’'un décompte des pénalités spécifique indiquant
les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenues.

11.2.5 - Echéancier des paiements

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de lI'avancement de la mission, conformément aux
articles R2191-2 et suivants du CCP, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.
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Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

ESQ

60% a la remise de I'élément de mission
40% l'approbation de I'élément de mission par le Maitre d'ouvrage (aprées
reprises éventuelles du MOE)

AVP

60% a la remise de I'élément de mission, y compris les dossiers d’autorisation
d’'urbanisme

30% a l'approbation définitive du Maitre d'ouvrage

(aprés reprises éventuelles du MOE)

10% apres I'obtention du permis de construire

PRO

60% a la remise de I'élément de mission
40% l'approbation de I'élément de mission par le Maitre d'ouvrage (apres
reprises éventuelles du MOE)

ACT

50% a la remise du DCE

50% a la notification du dernier marché de travaux

VISA

si prévu a art 4.2 du présent CCAP

au prorata de I'avancement de la mission

n étant le nombre de mois correspondant a la période de

80% DET b ; ;
= préparation du chantier
DET + le nombre de mois de chantier
20% a la remise du décompte général définitif
50% a compter de la date de réception
15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision de
AOR réception

15% a la remise du dossier des ouvrages exécutés

20% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

11.3 — Paiement du solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre d’ouvrage une demande

de paiement du solde.

11.3.1- Projet de décompte général - Etat du solde

Le Maitre d’ouvrage établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 30 jours ouvrés apres
constatation de 'achévement de sa mission.

Contenu du projet de | *
décompte général

Le projet de décompte général comprend :

les références du présent marché (numéro ; objet)

le numéro d’engagement juridique

la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre d’ouvrage,

le montant total HT des prestations dont le paiement est demandé (prix de base -
valeur mois Mo)

le détail du calcul des révisions : index utilisés et les mois de référence, détail de
la formule et du calcul. Pour la présentation de cette demande de paiement du
solde, seule une révision définitive sera acceptée.

le montant HT (prestations + révision)

le taux de TVA

le montant total TTC
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11.3.2- Décompte général

Le Maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement de solde.
Le projet de décompte général est signé par le représentant du Maitre d’ouvrage et devient le décompte général.
Il notifie au Maitre d’ceuvre le décompte des pénalités. Un titre de recette est émis pour leur recouvrement.

11.3.3- Acceptation du décompte général par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 45 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
'accepter, avec ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si le Maitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou s’il n’a pas motivé son

refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte
général est réputé accepté par le Maitre d’ceuvre et devient le décompte général et définitif.

11.3.4- Décompte général et définitif

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le Maitre d’ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif, et ouvre droit & paiement du solde.

Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au
solde.

11.3.5- Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation, le Maitre d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de
la notification du décompte général assorti des réserves émises par le Maitre d’ceuvre ou de la date de réception
des motifs pour lesquels le Maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y a lieu, des
intéréts moratoires, courants a compter de la date de la demande présentée par le Maitre d’ceuvre.

11.4 — Délais de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement. En cas de dépassement du délai global de paiement, des
intéréts moratoires seront dus, conformément aux dispositions du Code des marchés publics.

Article 12. CONFIDENTIALITE
Les dispositions de l'article 5 du CCAG-MOE s’appliquent.

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a recu communication a titre
confidentiel de renseignements de documents ou objets quelconque est tenu de maintenir confidentielle cette
communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation étre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le Maitre de I'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations signalées comme telles qu'il aurait pu
recevoir du titulaire ; si cet engagement n'est pas respecté, le titulaire peut prétendre a indemnités dans la mesure
du préjudice subi.
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Le titulaire et le Maitre de l'ouvrage s'engagent, chacun pour sa part, a ne pas divulguer toute information
confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur parvenir & I'occasion de I'exécution du marché

Le Maitre d’ceuvre s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues
au marché.

Pour tout échange relatif a la protection des données personnelles, le Maitre d’ceuvre s’adresse au délégué a la
protection des données de I'Université de Bordeaux dont les coordonnées figurent sous le lien suivant :
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Personnes-ressources/Delegue-a-la-protection-des-donnees-DPD

Article 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

13.1 — Régime des connaissances antérieures

Conformément aux dispositions de I'article 23 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s’appliquent :

La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature afférents aux connaissances antérieures. Le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et les tiers désignés dans
le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le titulaire du marché :
- incorpore des connaissances antérieures dans les résultats
- utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des
connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la
mise en ceuvre des résultats,

le Maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au Maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit
d'utiliser de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les
connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de I'objet
du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter,
de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont
concédés pour la durée des droits d'utilisation portant sur les résultats.

Les droits de modification, d'adaptation, de traduction s'exercent le cas échéant dans les conditions prévues par
les documents particuliers du marché.

Au cours de I'exécution du marché, le Maitre d'ceuvre ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable du
Maitre d'ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché qui seraient de
nature a limiter ou a rendre plus colteux I'exercice des droits afférents aux résultats.

13.2 — Régime des droits de propriété intellectuelle

Les parties sont tenues de respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle et des dispositions
Iégislatives et réeglementaires applicables au droit des concepteurs.

Conformément a l'article 24.1 du CCAG-MOE, le Maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au Maitre d'ouvrage
et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état, ou modifiés, de
facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit
moral du Maitre d'ceuvre.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Les autres dispositions de I'article 24 du CCAG-MOE s’appliquent.
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Article 14. ASSURANCE

Le Maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du
fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier
celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les
limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités
par le contrat d’'assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par larticle L 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du Maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est jointe
au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a
celle au cours de laquelle la mission est achevée.

Assurance de responsabilité civile de droit commun
Les polices d’assurance prévoient les plafonds minimums de garanties suffisants.

Assurance de responsabilité civile décennale (RCD) pour les ouvrages soumis a l'obligation d’assurance

Le Maitre d’ceuvre devra justifier d’'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en
cours de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour
'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au
profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles ».
- Dommages immatériels consécutifs & des sinistres découlant de l'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

L’attestation doit comporter :
- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées;
- dans le domaine de I'habitation, une garantie a hauteur du colt des travaux de réparation des dommages
a l'ouvrage.
- dans le domaine de hors habitation, une garantie & hauteur du colt des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage dans la limite du co(t total de construction déclaré par le Maitre de I'ouvrage tel
que visé par l'article R.243-3-1 du Code des assurances.

Article 15. ARRET DE L’EXECUTION DE LA MISSION ET ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

15.1 — Arrét de I'’exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques (éléments de mission) tels que définis au présent CCAP.

15.2 — Achévement de la mission

15.2.1 - Date d’achévement de la mission

La mission du Maitre d’ceuvre s’achéve, toutes les prestations étant réalisées y compris la déclaration du Maitre
d’ceuvre attestant la conformité des travaux avec le permis de construire ou la déclaration d’autorisation de travaux
a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période, et a condition qu’aient été instruits, par le
Maitre d’ceuvre, les éventuels mémoires en réclamation des entreprises. Dans cette hypothése, I'achévement de
la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.

Marché n°2025-075 — MOE en vue de la construction d’un Centre ICNDE - Institut EVERING - CCAP
page 35 sur 38



15.2.2 - Conditions pour prononcer la décision de réception

L’achévement du marché de maitrise d’ceuvre et le versement du solde du marché ne peuvent étre décidés
gu’aprés la présentation des documents suivants par le Maitre d'ceuvre :

- Tous procées-verbaux de levée définitive de réserves pour 'ensemble des marchés de travaux ;

- Toute analyse des réclamations ;

- L’ensemble des documents de gestion financiere nécessaire pour solder les marchés de travaux ;

- Une présentation synthétique d'un bilan d’opération par évenement notable du chantier, tout
particulierement par corps d’état les travaux supplémentaires et les retards qui sont justifiés par 'OPC. II
est précisé l'origine, les incidences et les actions menées pour aboutir a 'achévement de I'ouvrage ;

- Les données liées le cas échéant a la mission SYNTHESE si prévue a I'article 4.2 du CCAP.

- Laréception de la totalité des DOE.

15.2.3 - Décision d’achévement

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du prestataire, par le pouvoir
adjudicateur, dans les conditions de I'article 20 et suivants du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

Article 16. DIFFERENDS ET RESILIATION

16.1 — Réglement amiable des différends

En cas de différends portant sur les clauses du marché, les parties conviennent de saisir le comité consultatif de
reglement amiable des différends, conformément aux articles R2197-1 et suivants du CCP.

16.2 — Résiliation

Le chapitre 6 du CCAG-MOE s’applique sous réserve des précisions ci-dessous.

16.2.1 = Résiliation sur décision du Maitre d’ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'’il y ait faute du titulaire, le
Maitre d’ceuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors
TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a 2% (par dérogation a l'article 31 du CCAG-
MOE).

Cette indemnisation ne s’applique pas au cas de résiliation prévu a l'article 7.8 du présent document.

16.2.2 — Résiliation pour événements liés au marché

En cas de résiliation du marché pour difficultés d’exécution dans les conditions de I'article 29.1 du CCAG-MOE,
le Maitre d’ceuvre a droit au remboursement des frais et investissements éventuellement engagés par le marché
et strictement nécessaire a son exécution.

16.2.3 - Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

En dérogation de l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire, sans mise en demeure préalable, dans le cas ou le Maitre d’ceuvre s’avérerait
incapable de concevoir un projet dont le colt prévisionnel des travaux respecte
I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux.

Dans ce cas, la fraction des prestations déja accomplie par le titulaire et acceptée par
le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10%.

Résiliation aux torts du
titulaire du fait d’un
dépassement de
I’enveloppe financiére
prévisionnelle
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Autres Les dispositions du CCAG-MOE s’appliquent.

16.3 — Litiges

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent.

Article 17. DEROGATIONS AUX CCAG

Articles du CCAP par lesquels

Articles du CCAG-MOE/Travaux auxquels il est

sont introduites ces dérogations dérogé
2 4.1

3.21 354
7.1.1 20

7.2.1 (dérogation seulement si option 2 a Iarticle 7.2.1)

12.2.2 — CCAG travaux

7.2.2 (dérogation seulement si option 2 a I'article 7.2.2)

29.1.5 — CCAG travaux

2121
7.3 21.3
2141
7.4 3.8.3
7.6 15.3
8.4 10.1.1
16.2.4
10 16.2.1
16.2.3
16.2.1 31
16.2.3 30
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ANNEXE 1 AU CCAP
MISSION DU MANDATAIRE SOLIDAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE
Le mandataire représente I’ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du Maitre
d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres
du groupement et avec le Maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

= Coordonner I'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes prescrits par
le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par les membres du groupement.

» Remettre les offres initiales et complémentaires et, de maniére générale, coordonner a I'établissement de tous
les documents contractuels, notamment signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des
pouvoirs nécessaires.

= Transmettre au Maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des
sous-traitants émanant de chaque membre.

=  Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
— établir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa mise a jour,
— informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contréler son
application,
— s’assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d’ceuvre,
— organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre,
— proposer au Maitre d’ouvrage la réception des travaux.

» Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans, directives, etc.
émanant du Maitre d’ouvrage ou de son représentant.

= Remettre, au Maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise
d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes,
demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s’assurer de leur
approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au Maitre d’ouvrage aprés sa
vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses observations.

= Toute autre communication destinée au Maitre d’ouvrage est transmise : exclusivement par le mandataire.

= Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois que
nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour I'examen de questions importantes
telles que la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la répartition des prestations
supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d’'un mémoire de réclamation, la défaillance d’un
membre du groupement, etc.

» Le mandataire, est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre de l'ouvrage jusqu'a la fin de ses obligations. Le mandataire
représente I'ensemble des membres du groupement conjoint, vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage, pour l'exécution
du marché.

» Trancher les différends au sein du groupement de maitrise d’ceuvre

= Répartir, s’il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre.

= Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maftrise d’ouvrage et le groupement de
maitrise d’ceuvre.
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