Annexe 1 au Programme de |I'opération

universite

INSTITUT EVERING “BORDEAUX Légende : R Réception des travaux
L. 2025 2026 2027
Opération ICNDE — — —
MAI|JUIN| JUIL|AOUT SEPT| OCT|NOV| DEC [JANV| FEV [MARY AVR| MAI[JUIN| JUIL |AOUT SEPT| OCT [NOV| DEC |[JANV| FEV [MARY AVR | MAI|JUIN| JUIL| AOUT| SEPT | OCT | NOV | DEC
Fermetures annuelles UB

ETUDES ET CONSULTATIONS ENTREPRISES
Préparation & Consultation MAPA 4 mois
Etudes de conception 8 mois 8 MOIS
Consultation des entreprises-Passation des marchés 5 mois _
TRAVAUX 12 MoIS |
Période de préparation 2 mois
Construction du batiment ICNDE compris enceinte RX 10 mois R|
Enceinte RX : fabrication et mise en place 6 mois Fabrication 12 & 14 sem. Pose 3 & 4 semaines
Aménagement mobilier & équipements 1 mois | |

Mise en activité

DEC 2027 W)

Marché 2025-075-Moe-Pour la construction du Centre d’Innovation en Contrdle Non Destructif (ICNDE) - Institut EVERING — Programme




