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ez PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Opération :   INTEGRATION DU CES

Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Organisme :   CPAM41

Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3.Preci CentreLa 

se
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Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet. 

PREPARATIONS 06/01/25 23/11/25

MO Ordre de service 0% 20/10/25 20/10/25 1

Entreprises Préparation de chantier 0% 20/10/25 23/11/25 35

AMO Elaboration du calendrier d'exécution 0% 20/10/25 02/11/25 14

TRAVAUX

Phase 1 - R+2 24/11/25 10/12/25

CPAM Déménagements ponctuels des bureaux R+2 0% 17/11/25 21/11/25 5

Réemménagement dans les bureaux 0% 08/12/25 08/12/25 1

Déménagement des FDS au R+2 0% 09/12/25 10/12/25 2

Lot 2 Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 24/11/25 25/11/25 2

Ouvertures pour châssis et porte 0% 26/11/25 26/11/25 1

Pose de châssis et de porte 0% 27/11/25 27/11/25 1

Pose du doublage + bandes 0% 28/11/25 01/12/25 4

Pose des cloisons 0% 02/12/25 04/12/25 3

Pose des barrières acoustiques 0% 05/12/25 05/12/25 1

Lot 3 Enduit lissage doublage 0% 02/12/25 02/12/25 1

Reprises murs et plafonds 0% 03/12/25 03/12/25 1

Ponçage et peinture doublages 0% 03/12/25 04/12/25 2

Nettoyage 0% 05/12/25 05/12/25 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 24/11/25 24/11/25 1

Commandes d'éclairages/ Modifications éclairage 0% 25/11/25 05/12/25 11

Postes de travail mural 0% 25/11/25 05/12/25 11

Prises isolées (PC + RJ) 0% 25/11/25 05/12/25 11

Phase 2 - RdC (AAD) 15/12/25 13/01/26

Lot 2 Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 16/12/25 17/12/25 2

Pose des cloisons amovibles 0% 18/12/25 19/12/25 2

Pose des nouvelles cloisons vitrées 0% 05/01/26 07/01/26 3

Pose des nouvelles portes vitrées 0% 08/01/26 09/01/26 2

Lot 3 Pose de la vitrophanie 0% 22/12/25 22/12/25 1

Nettoyage 0% 09/01/26 09/01/26 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 15/12/25 15/12/25 1

Commandes d'éclairages/ Modifications éclairage 0% 16/12/25 24/12/25 9

CPAM Déménagement des AAD sur l'ancien plateau FDS 0% 12/01/26 13/01/26 2

Phase 3 - RdC hors zone CES (accueil - RC) 14/01/26 20/02/26

Lot 2 Protections 0% 14/01/26 14/01/26 1

Démolitions et déposes 0% 15/01/26 21/01/26 7

Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 26/01/26 06/02/26 12

Pose des châssis récupérés 0% 26/01/26 06/02/26 12

Repose des faux plafonds 0% 09/02/26 13/02/26 5

Pose des portes 0% 16/02/26 16/02/26 1

Pose des habillages et panneaux muraux 0% 17/02/26 17/02/26 1

Lot 3 Reprise sols et murs 0% 22/01/26 23/01/26 2

Nettoyage 0% 20/02/26 20/02/26 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 14/01/26 14/01/26 1

Travaux de câblage 0% 15/01/26 16/01/26 2

Mise en place des éclairages et commandes 0% 26/01/26 06/02/26 12

Mise en place des prises 0% 26/01/26 06/02/26 12

Mise en place du contrôle d'accès 0% 16/02/26 16/02/26 1

Raccordements des matériels des autres lots 0% 17/02/26 17/02/26 1

Mise en place des autres terminaux 0% 18/02/26 19/02/26 2

Lot 6 Travaux de modification du réseau de climatisation 0% 29/01/26 06/02/26 9

Modifications de ventilation 0% 29/01/26 06/02/26 9

Phase 3 - RdC zone CES 23/02/26 17/07/26

Lot 1 Dégagement des regards 0% 02/03/26 02/03/26 1

Création de la cour anglaise 0% 03/03/26 04/03/26 2

Création du réseau et des regards 0% 05/03/26 10/03/26 6

Régalage du terrain et évacuation de l'excédent 0% 11/03/26 13/03/26 3

Lot 2 Protections 0% 02/03/26 02/03/26 1

Sciage d'une allège de châssis intérieur 0% 13/03/26 13/03/26 1

Démolitions et déposes restantesde cloisons 0% 03/03/26 05/03/26 3

Dépose de faux-plafonds 0% 06/03/26 09/03/26 4

Dépose de faux-planchers 0% 10/03/26 12/03/26 3

Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 16/03/26 03/04/26 19

Habillage des puits de lumière 0% 06/04/26 10/04/26 5

Faux plafonds - ossatures 0% 11/05/26 13/05/26 3

Faux plafonds - blanchissement 0% 26/05/26 27/05/26 2

Pose des habillages muraux 0% 06/07/26 07/07/26 2

Pose des portes 0% 08/07/26 08/07/26 1

Menuiseries diverses 0% 09/07/26 15/07/26 7

Signalétiques et miroirs 0% 09/07/26 09/07/26 1

Lot 3 Enduit lissage sur cloisons et murs 0% 06/04/26 17/04/26 12

Peintures sur parois verticales (impression + 1ère c) 0% 27/04/26 07/05/26 11

Peintures sur parois verticales (finition) 0% 28/05/26 05/06/26 9

Faïences murales 0% 27/04/26 30/04/26 4

Ragréage 0% 15/06/26 16/06/26 2

Pose du sol 0% 17/06/26 26/06/26 10

Pose des plinthes 0% 29/06/26 30/06/26 2

Peintures sur boiseries 0% 01/07/26 03/07/26 3

Nettoyage 0% 16/07/26 16/07/26 1

Lot 4 Consignations - Installation de chantier 0% 23/02/26 23/02/26 1

Déposes 0% 24/02/26 27/02/26 4

Tableaux divisonnaires 0% 16/03/26 20/03/26 5

Distribution électrique 0% 23/03/26 03/04/26 12

Travaux de câblage 0% 23/03/26 03/04/26 12

Mise en place des éclairages et commandes 0% 18/05/26 22/05/26 5

Mise en place des prises 0% 08/06/26 12/06/26 5

Mise en place du contrôle d'accès 0% 08/06/26 12/06/26 5

Raccordements des matériels des autres lots 0% 27/04/26 29/04/26 3

Mise en place des autres terminaux 0% 08/06/26 12/06/26 5

Lot 5 Dépose des radiateurs existants 0% 13/03/26 13/03/26 1

Dépose des réseaux existants (condensats clim) 0% 20/03/26 20/03/26 1

Création de réseaux EF 0% 16/03/26 20/03/26 5

Création de réseaux EU/EV 0% 16/03/26 20/03/26 5

Mise en place des dispositifs ECS 0% 16/03/26 20/03/26 5

Mise en place des appareils sanitaires 0% 06/07/26 09/07/26 4

Raccordements - essais 0% 10/07/26 10/07/26 1

Lot 6 Dépose des installations de climatisation existantes 0% 16/03/26 17/03/26 2

Dépose des installations de ventilation existantes 0% 18/03/26 19/03/26 2

Pose des nouveaux réseaux de ventilation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose du groupe extérieur de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose du réseau de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose des terminaux de climatisation 0% 28/05/26 01/06/26 5

Pose des bouches de ventilation 0% 04/06/26 05/06/26 2

RECEPTION 0% 17/07/26 17/07/26 1

Ceci est une ligne vide.

2025 -S48

Début du projet : 20/10/25

Semaine d’affichage : 0 2025 -S42 2025 -S43 2025 -S44 2025 -S45 2025 -S46 2025 -S47 2026 -S82025 -S49 2025 -S50 2025 -S51 2025 -S52 2025 -S53 2026 -S2 2026 -S3 2026 -S4 2026 -S5 2026 -S6 2026 -S7 2026 -S9 2026 -S10 2026 -S11 2026 -S12 2026 -S13 2026 -S14

Mise à jour : 24/06/2025

MISSAIRE-01811
Texte surligné 
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Opération :   INTEGRATION DU CES

Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Organisme :   CPAM41

Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3.Preci CentreLa 
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PHASE TÂCHE AVCT DÉBUT FIN JOURS

Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet. 

PREPARATIONS 06/01/25 23/11/25

MO Ordre de service 0% 20/10/25 20/10/25 1

Entreprises Préparation de chantier 0% 20/10/25 23/11/25 35

AMO Elaboration du calendrier d'exécution 0% 20/10/25 02/11/25 14

TRAVAUX

Phase 1 - R+2 24/11/25 10/12/25

CPAM Déménagements ponctuels des bureaux R+2 0% 17/11/25 21/11/25 5

Réemménagement dans les bureaux 0% 08/12/25 08/12/25 1

Déménagement des FDS au R+2 0% 09/12/25 10/12/25 2

Lot 2 Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 24/11/25 25/11/25 2

Ouvertures pour châssis et porte 0% 26/11/25 26/11/25 1

Pose de châssis et de porte 0% 27/11/25 27/11/25 1

Pose du doublage + bandes 0% 28/11/25 01/12/25 4

Pose des cloisons 0% 02/12/25 04/12/25 3

Pose des barrières acoustiques 0% 05/12/25 05/12/25 1

Lot 3 Enduit lissage doublage 0% 02/12/25 02/12/25 1

Reprises murs et plafonds 0% 03/12/25 03/12/25 1

Ponçage et peinture doublages 0% 03/12/25 04/12/25 2

Nettoyage 0% 05/12/25 05/12/25 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 24/11/25 24/11/25 1

Commandes d'éclairages/ Modifications éclairage 0% 25/11/25 05/12/25 11

Postes de travail mural 0% 25/11/25 05/12/25 11

Prises isolées (PC + RJ) 0% 25/11/25 05/12/25 11

Phase 2 - RdC (AAD) 15/12/25 13/01/26

Lot 2 Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 16/12/25 17/12/25 2

Pose des cloisons amovibles 0% 18/12/25 19/12/25 2

Pose des nouvelles cloisons vitrées 0% 05/01/26 07/01/26 3

Pose des nouvelles portes vitrées 0% 08/01/26 09/01/26 2

Lot 3 Pose de la vitrophanie 0% 22/12/25 22/12/25 1

Nettoyage 0% 09/01/26 09/01/26 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 15/12/25 15/12/25 1

Commandes d'éclairages/ Modifications éclairage 0% 16/12/25 24/12/25 9

CPAM Déménagement des AAD sur l'ancien plateau FDS 0% 12/01/26 13/01/26 2

Phase 3 - RdC hors zone CES (accueil - RC) 14/01/26 20/02/26

Lot 2 Protections 0% 14/01/26 14/01/26 1

Démolitions et déposes 0% 15/01/26 21/01/26 7

Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 26/01/26 06/02/26 12

Pose des châssis récupérés 0% 26/01/26 06/02/26 12

Repose des faux plafonds 0% 09/02/26 13/02/26 5

Pose des portes 0% 16/02/26 16/02/26 1

Pose des habillages et panneaux muraux 0% 17/02/26 17/02/26 1

Lot 3 Reprise sols et murs 0% 22/01/26 23/01/26 2

Nettoyage 0% 20/02/26 20/02/26 1

Lot 4 Consignations - déposes 0% 14/01/26 14/01/26 1

Travaux de câblage 0% 15/01/26 16/01/26 2

Mise en place des éclairages et commandes 0% 26/01/26 06/02/26 12

Mise en place des prises 0% 26/01/26 06/02/26 12

Mise en place du contrôle d'accès 0% 16/02/26 16/02/26 1

Raccordements des matériels des autres lots 0% 17/02/26 17/02/26 1

Mise en place des autres terminaux 0% 18/02/26 19/02/26 2

Lot 6 Travaux de modification du réseau de climatisation 0% 29/01/26 06/02/26 9

Modifications de ventilation 0% 29/01/26 06/02/26 9

Phase 3 - RdC zone CES 23/02/26 17/07/26

Lot 1 Dégagement des regards 0% 02/03/26 02/03/26 1

Création de la cour anglaise 0% 03/03/26 04/03/26 2

Création du réseau et des regards 0% 05/03/26 10/03/26 6

Régalage du terrain et évacuation de l'excédent 0% 11/03/26 13/03/26 3

Lot 2 Protections 0% 02/03/26 02/03/26 1

Sciage d'une allège de châssis intérieur 0% 13/03/26 13/03/26 1

Démolitions et déposes restantesde cloisons 0% 03/03/26 05/03/26 3

Dépose de faux-plafonds 0% 06/03/26 09/03/26 4

Dépose de faux-planchers 0% 10/03/26 12/03/26 3

Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 16/03/26 03/04/26 19

Habillage des puits de lumière 0% 06/04/26 10/04/26 5

Faux plafonds - ossatures 0% 11/05/26 13/05/26 3

Faux plafonds - blanchissement 0% 26/05/26 27/05/26 2

Pose des habillages muraux 0% 06/07/26 07/07/26 2

Pose des portes 0% 08/07/26 08/07/26 1

Menuiseries diverses 0% 09/07/26 15/07/26 7

Signalétiques et miroirs 0% 09/07/26 09/07/26 1

Lot 3 Enduit lissage sur cloisons et murs 0% 06/04/26 17/04/26 12

Peintures sur parois verticales (impression + 1ère c) 0% 27/04/26 07/05/26 11

Peintures sur parois verticales (finition) 0% 28/05/26 05/06/26 9

Faïences murales 0% 27/04/26 30/04/26 4

Ragréage 0% 15/06/26 16/06/26 2

Pose du sol 0% 17/06/26 26/06/26 10

Pose des plinthes 0% 29/06/26 30/06/26 2

Peintures sur boiseries 0% 01/07/26 03/07/26 3

Nettoyage 0% 16/07/26 16/07/26 1

Lot 4 Consignations - Installation de chantier 0% 23/02/26 23/02/26 1

Déposes 0% 24/02/26 27/02/26 4

Tableaux divisonnaires 0% 16/03/26 20/03/26 5

Distribution électrique 0% 23/03/26 03/04/26 12

Travaux de câblage 0% 23/03/26 03/04/26 12

Mise en place des éclairages et commandes 0% 18/05/26 22/05/26 5

Mise en place des prises 0% 08/06/26 12/06/26 5

Mise en place du contrôle d'accès 0% 08/06/26 12/06/26 5

Raccordements des matériels des autres lots 0% 27/04/26 29/04/26 3

Mise en place des autres terminaux 0% 08/06/26 12/06/26 5

Lot 5 Dépose des radiateurs existants 0% 13/03/26 13/03/26 1

Dépose des réseaux existants (condensats clim) 0% 20/03/26 20/03/26 1

Création de réseaux EF 0% 16/03/26 20/03/26 5

Création de réseaux EU/EV 0% 16/03/26 20/03/26 5

Mise en place des dispositifs ECS 0% 16/03/26 20/03/26 5

Mise en place des appareils sanitaires 0% 06/07/26 09/07/26 4

Raccordements - essais 0% 10/07/26 10/07/26 1

Lot 6 Dépose des installations de climatisation existantes 0% 16/03/26 17/03/26 2

Dépose des installations de ventilation existantes 0% 18/03/26 19/03/26 2

Pose des nouveaux réseaux de ventilation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose du groupe extérieur de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose du réseau de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12

Pose des terminaux de climatisation 0% 28/05/26 01/06/26 5

Pose des bouches de ventilation 0% 04/06/26 05/06/26 2

RECEPTION 0% 17/07/26 17/07/26 1

Ceci est une ligne vide.

Début du projet : 20/10/25

Semaine d’affichage : 0
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