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DCE

Notification entreprise

Etablissement dossier EXE, PIC, PPSPS et planning prévisionnel

VISA des études EXE

Délais d'approvisionnement matériel (modules PV : 14 semaines)

REFECTION D'ETANCHEITE EN TOITURE TERRASSE

POSE DES PLOTS THERMOSOUDES 

CHEMIN DE CABLES LIAISON PV TGBT ET TIRAGE DE CABLES

POSE DES PANNEAUX PV + ONDULEUR

RACCORDEMENT, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

LEVEE DES RESERVES / OPR

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - SITE MESSAGERIES - PREFECTURE DE LA REUNION

M4M3M2 M5 M6 M7

RECEPTION

Planning prévisionnel

M1

TRAVAUX

PERIODE DE PREPARATION


