
Mise en sécurité du bâtiment hébergement

ESRP ESPO "Centre Lillois"

Désignation Date de début Date de fin Durée S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Consultation des entreprises 15/09/2025 17/10/2025 5 semaines

Analyse des offres des entreprises / CAO 20/10/2025 21/11/2025 5 semaines

Rejet / attribution / notification mission entreprises 24/11/2025 28/11/2025 1 semaine

Préparation des travaux 01/12/2025 02/01/2026 5 semaines

Travaux VRD 05/01/2026 08/05/2026 13 semaines

Travaux Désamiantage/Dépose 19/01/2026 27/03/2026 10 semaines

Travaux Menuiseries extérieures 02/02/2026 08/05/2026 14 semaines

Réception 11/05/2026 22/05/2026 2 semaines

PLANNING MISE EN SECURITE DU BÂTIMENT HEBERGEMENT

ESRP & ESPO "CENTRE LILLOIS"
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