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Préambule

Le plan général simplifié de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est un
document qui doit prendre en considération les mesures propres a prévenir les risques découlant
de linterférence de travaux présentant des risques particuliers avec les autres activités des
différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achévement un des risques particuliers énumérés dans la
méme liste.

Le PGC simplifié est établi par le coordonnateur SPS de I'opération désigné par le maitre
d’ouvrage, il constitue une piéce du DCE et est d’application a toutes les entreprises y compris
sous-traitants et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de
I'ensemble des mesures pour résoudre les problemes liés aux interférences des activités qui
concernent le chantier.

A partir du PGC simplifié, et apres avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune
avec le coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier simplifié de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS simplifié).

Le PGC simplifié est complété et adapté en fonction de I'évolution de l'opération, de la durée
effective des travaux, des contraintes successives liées a l'environnement du chantier et au
déroulement d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a
la connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC simplifié a jour est tenu sur le chantier a disposition :

- des médecins du travail ;

- des membres des CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel des entreprises qui
interviennent sur le chantier ;

- de I'lnspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de 'OPPBTP.

Le PGC simplifié est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une durée de 5 années a
compter de la date de réception de l'ouvrage.

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maitre d’ouvrage

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le maitre d’ouvrage autorise le coordonnateur
SPS a communiquer directement au maitre d’oeuvre et a tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menagant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé & demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS et du
maitre d’ceuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n'ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSPS simplifi€), ne seront pas autorisées a intervenir sur le
chantier. Suivant les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage afin qu’ils prennent les
dispositions nécessaires.

« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).

>

DEKRA Industrial - Affaire n° 54319503 — PGC simplifié version A —Mise a jour 26/08/2025 —————— Page5/28



>

Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Renseignements d’ordre administratif intéressant le
chantier

PRESENTATION DU PROJET

Le présent Plan Général de Coordination Simplifié est établi sur la base des documents fournis dans le dossier
du dépbt de permis de construire et du réglement de la consultation. A réception de '’ensemble des éléments du
DCE (CCTP, diagnostics, etc.), des modifications substantielles pourront étre apportées.

Description succincte du projet
- L’aménagement ;

Le projet concerne la création d'un hopital de jour au rez-de-chaussée du batiment Sud, le long de la Montée de Bel-Air.
Cet espace sera construit sous un préau existant. De plus, sur ce méme niveau, deux chambres et un bureau seront
réaménageées. Le reste des circulations, des locaux et des chambres demeureront inchangées.

- L’organisation, la composition, le volume des constructions nouvelles ;

Au rez de chausée du batiment Sud, une extension sera créée sur la terrasse existante. Cette terrasse existante en partie
couverte accueillera I'ndpital de jour. Cette construction sera de forme simple, d'un unique niveau et reprendra le style du
batiment existant. Elle sera recouverte d'une toiture terrasse non accessible. Elle possédera des ouvertures visibles
depuis I'espace public sur les fagades Est, Ouest et Sud. La fagade principale au Sud sera percée par deux grandes baies
vitrées acompagnées de volets coulissants en bois. A lintérieur du batiment existant, une chambre a un lit sera
redimensionnée et accueillera un second lit. De l'autre c6té du pation existant, une chambre a deux lits sera divisée en un
bureau et une chambre d'un lit. Les circulations ne seront pas modifiées et aucun volume ne sera ajouté.

Situation géographique

HOPITAL DE VAISON-LA-ROMAINE

ADRESSE DU PROJET

Impasse Bel-Air

84 110 Vaisonda-Romaine

PARCELLE DU PROJET
Section AL n"61

P

Description synthétique de I’environnement

Les travaux se situent en milieu urbain, dans un hopital en activité.
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Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 4 mois avec une période de préparation de 1 mois comprise dans ce

délai.

Le début prévisionnel des travaux est fixé au 01/11/2025.

INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION

Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS, ...

Intervenants

Représentant

Téléphone
Fax
Email

Maitre d'ouvrage

C H VAISON LA ROMAINE
Grand Rue
84110 VAISON LA ROMAINE

MME Béatrice POINT

+33490365773
+334 90 36 29 48
b.point@ch-vaison.fr

Maitre d'oeuvre

OPUS ARCHITECTURE
20 Cours Henri Fabre
84110 VAISON LA ROMAINE

Pierre ISSANJOU

06 18 42 48 52
0490287310
opus.archi@orange.fr

Coordonnateur SPS

DEKRA Industrial Titulaire :
ACT CSPS PROVENCE ALPES C: FLORENCE 04.72.78.44.58
DOMAINE DE LA VALLEE VERTE HIRSCHENHAHN
Rue de la Vallée Verte R : FLORENCE florence.hirschenhahn@dekra.com
13367 MARSEILLE CEDEX 11 HIRSCHENHAHN
C:
R:
Organismes institutionnels de la prévention

Intervenants

Représentant

Téléphone
Fax
Email

DDETS Unité Départementale 84

Unité de Contrdle Nord - 84-01
6, rue Jean Althen

BP 331

84022 AVIGNON CEDEX 1

Section 84-01-07

0490 14 75 95
04901475 34
paca-ut84.ucl@direccte.gouv.fr

OPPBTP PACA - Comité régional

10 Place de la Joliette
ATRIUM 10.6
13002 MARSEILLE

OPPBTP - Comité régional

04 91 71 48 48
04 91 22 66 64
marseille @oppbtp.fr

CARSAT Sud Est AVIGNON

147 / 149, avenue de Tarascon
Le Saint-Ruf |
84000 AVIGNON

M. Laurent ABATE

06 28 45 46 36

laurent.abate @carsat-sudest.fr

Liste des lots et entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

>
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Voir en annexe 1 du présent PGC simplifié la liste des lots et lorsqu’elles sont connues la liste des entreprises désignées
par le maitre de I'ouvrage.

>
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Lot(s) concerné(s) par des travaux a risques particuliers

Lot(s) Lot(s)
concerné(s) R&f Travaux comportant des risques particuliers conformément a I'arrété du 25 | intervenant en
par des : février 2003 co-activité avec
travaux a RP un lot avec RP

Lotn°01/02 | 1°a | Travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature | Lotn°01/02/
/10 de l'activité ou des procédés mis en ceuvre ou par I'environnement du 10
poste de travail ou de I'ouvrage exposant les travailleurs :

- a des risques de chute de hauteur de plus de 3 metres (1), au
sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;

Sans objet 1°b | Travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature Sans objet
de l'activité ou des procédés mis en ceuvre ou par l'environnement du
poste de travail ou de 'ouvrage exposant les travailleurs :

- adesrisques d’ensevelissement ou d’enlisement.

Sans objet 2° | Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques ou des Sans objet
agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de
I'article R. 4624-19, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé,
ainsi que des articles R. 4411-44 et R. 4426-7

Sans objet 3° | Travaux de retrait ou de confinement de I'amiante friable, au sens du Sans objet
décret du 7 février 1996 (2).

Sans objet 4° | Travaux exposant a des radiations ionisantes en zone contrblée ou Sans objet
surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de
I'article 15 du décret 28 avril 1975 susvisé.

néant 5° | Travaux exposant les travailleurs au contact de pieces nues sous tension Sans objet
supérieure a la trés basse tension (TBT) et travaux a proximité des lignes
électriqgues de HTB aériennes ou enterrées.

néant 6° | Travaux exposant les travailleurs a un risque de noyade. Sans objet

néant 7° | Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en Sans objet
Sous-ceuvre

néant 8° | Travaux en plongée appareillée Sans objet

néant 9° | Travaux en milieu hyperbare Sans objet

néant 10° | Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les Sans objet

structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’'un volume
initial hors ceuvre supérieur a 200 meétres cubes

néant 11° | Travaux comportant 'usage d’explosifs Sans objet

néant 12° | Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au Sans objet
sens de l'article 170 (3) du décret du 8 janvier 1965 susvisé

néant 13° | Travaux comportant le recours a des appareils de levage d'une capacité Sans objet
supérieure a 60 t x m, tels que grues mobiles ou grues a tour

(1) l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, a été abrogé par le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004,
l'article 4253-58 du code du travail ne fait pas référence au risque de chute de hauteur de plus de 3 metres pour
prescrire la mise en ceuvre de protections collectives. Dans I'évaluation du risque, le critere de hauteur n’est pas
seul pertinent, une chute de hauteur inférieure pouvant en fonction des conditions d’environnement avoir des
conséquences plus importantes.

(2) le décret du 7 février 1996 a été abrogé, par le décret du 30 juin 2006. Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 a
supprimé la notion de matériaux « friables » et « non friables ».

(3) le décret du 8 janvier 1965 a été abrogé, l'article 170 a été re-codifié a l'article R. 4534-103 du code du travail.
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Mesures d’organisation générale du chantier arrétées
par le maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

Par rapport aux batiments, constructions, ouvrages voisins

Le terrain est bordé par la rue d’un coté et I'établissement en activité.
Par rapport aux piétons

Sans objet

Par rapport aux établissements en activité

Les circulations existantes ne seront pas modifiées. Aucun matériau ou matériel ne sera stocké dans ces voies de
circulation.

Par rapport aux interdictions de survol

Interdiction absolue de survol par tout type d'appareil de levage de ligne SNCF, électrique ou établissement
d’enseignement.

Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien)

Il n’est pas prévu de déviation de circulation pouvant entrainer une modification des circuits de transports en commun.
Par rapport aux réseaux a conserver, a dévier

Les réseaux a conserver ou a dévier seront précisés en fonction des DICT.

Par rapport au terrain (la terre, I’eau...)

Le démarrage des travaux ne pourra s’effectuer qu’aprés le nettoyage du terrain, et mise en place des clétures de
chantier en limite de propriété.

Par rapport a la nature du sol

Il'y a lieu de consulter le rapport géotechnique afin de vérifier la nature du sol et la présence éventuelle d’eau.

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE A BATIR

Le projet concerne la création d'un hopital de jour au rez-de-chaussée du batiment Sud, le long de la Montée de Bel-Air.
Cet espace sera construit sous un préau existant. De plus, sur ce méme niveau, deux chambres et un bureau seront
réaménageées. Le reste des circulations, des locaux et des chambres demeureront inchangées.

PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Amiante
- Sans objet
- Alarédaction du présent PGC simplifié, les dossiers techniques amiante n’ont pas été remis au CSPS.

Plomb
- Sans objet
- Ala rédaction du présent PGC simplifié, les dossiers techniques plomb n’ont pas été remis au CSPS.

Transformateurs
Sans objet
Eléments radioactifs

Sans objet

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Installations aéroréfrigérées

- Sans objet
- Il n’a pas fait état par le maitre de 'ouvrage de présence d’installations aéroréfrigérées sur le site des travaux.

Matériaux contaminés
Sans objet

Diagnostic avant démolition
- Sans objet

- Depuis le 1°" juillet 2012, un diagnostic sur la gestion des déchets issus de la démolition est a établir par le maitre de
I'ouvrage avec I'évaluation des filieres de recyclage, conformément au décret n° 2011-610 du 31 mai 2011.

ACCES AU CHANTIER
Véhicules et personnel

L’acces au chantier se fera par I'impasse Bel Air
L’ensemble des véhicules empruntera cet acces.
Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises devra se faire sur la voie publiqgue aux abords du
chantier.

Fléchage - Signalétique d’acceés

L’accés au chantier se faisant par 'impasse Bel Air, l'itinéraire d’accés devra étre fléché de fagon précise afin d’éviter
toute manceuvre et circulation inutile susceptible de détériorer les voiries existantes.

Une signalisation d’accés au chantier sera mise en place, chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours a
suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d’acces.

Affichage
Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

Outre l'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de I'urbanisme, tout
entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le chantier
doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L’affichage est assuré sur un
panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique.

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maitre d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’'un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du maftre d’'ouvrage, sont autorisées a accéder au chantier.

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux,
concessionnaires, contréleurs techniques...) devront étre accompagnées par 'entreprise concernée par leur intervention.

L’entreprise concernée devra réaliser I'accueil de ces intervenants.
Equipements de Protection Individuelle (E.P.l.)

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées a
I'intervention sur le chantier.

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis a cette obligation.

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement,
ensemble des installations réglementaires...), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des
personnes et des charges, ainsi que les protections collectives.

Infrastructures de chantier

Le titulaire du lot ..... aura a sa charge la mise en place des infrastructures de chantier pour 'ensemble des intervenants
(cantonnement, 'ensemble des installations réglementaire de chantier).
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges

Le titulaire du lot 01 Maconnerie Couverture devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens
logistiques du chantier (mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont I'espace sera limité,
manutention, circulation, échafaudages, ascenseurs, levage, gestion des déchets...).

La nouvelle recommandation CNAMTS R 477, du 7 avril 2015, remplacant la R 445 : Mécanisation du transport vertical
des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’'ouvrages),sera appliquée.

Protections collectives

Le titulaire du lot 01 Maconnerie Couverture aura a sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives
du chantier.

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX

Sans objet pour un projet de niveau 3.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’aprés l'installation des locaux de chantier et le raccordement aux
différents réseaux.

Plan d’installation de chantier

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du lot principal, aprés avoir pris en compte les informations
fournies par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage.

Recherche des zones d’installation du cantonnement

Le plan d’installation de chantier précisera :

- L'utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).
- Les installations complémentaires s'il y a lieu.

- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.

- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées,
eaux pluviales.

- La position de la (ou des) grue(s) avec le rayon de giration de fleche.
- Descriptif du systéme anticollision si nécessaire.
- Aire d’'assemblage de la charpente au sol s'il y a lieu.

Clbtures

La responsabilité du fait de la chose suivant I'article 1384 du code civil est engagée en I'absence de cléture. Le chantier
sera donc totalement clos a l'aide d’'une cléture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non
autorisés supposant une volonté d’effraction.

La cl6ture et le portail existants délimitent la périphérie du chantier.
Une cléture complémentaire devra étre installée pour rendre le chantier indépendant vis-a-vis d’éventuels projets a venir.

L’entreprise réalisant la cléture aura a sa charge le portail avec systeme de fermeture ainsi que I'entretien ou le
déplacement éventuel dans le cadre de modification de 'emprise de la zone des travaux.

Elle assurera chaque jour I'ouverture et la fermeture de I'accés chantier.
Stockage des Terres

Une partie des terres des différents terrassements sera stockée sur une zone définie sur le plan d'installation de chantier
pour une réutilisation sur le site.

Les excédents de terres seront évacués a la décharge.
Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront mises a disposition et entretenue dans une partie des locaux mis a disposition par le
Maitre d’ouvrage.:

Dimensionnement du cantonnement
Le cantonnement sera dimensionné en fonction de I'effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier
par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE

Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Protection contre I'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs ddment controlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au

personnel.

Secours

Poste de téléphone de ler secours et numéros d’alerte dans bureau de chantier et affichage « En cas d’accident » a

proximité.

Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et I'entretien des locaux mis a disposition seront réalisés a la charge du Maitre d’Ouvrage.

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de

droite du tableau suivant :

Démarches administratives

Services concernés

Réalisées par :

D.I.C.T. sur les réseaux des
concessionnaires

Ensemble des concessionnaires

Toutes les entreprises concernées par des
travaux effectués au voisinage des
ouvrages souterrains, aériens ou
subaguatiques

Autorisation de voirie pour Services techniques ville de Vaison La Lot 01

travaux sur la voie publigue Romaine

Travaux a proximité des voies | SNCF Sans objet

de chemin de fer

Servitudes aériennes Direction Générale de I'Aviation Civile Lot 01
(DGAC)

Autorisation administrative Service local Lot O1

diverse

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Mesures propres a prévenir les travaux a risques
particuliers découlant de l'interférence de ces travaux
avec les autres activités des différents intervenants sur
le chantier

Conformément a l'article R. 4532-52 du code du travail, le plan général simplifié de coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé doit prendre en considération les mesures propres a prévenir les risques découlant de
I'interférence de travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs
activités lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement un des risques particuliers énumérés dans la
méme liste.

Les lots comportant des travaux a risques particuliers ont été recensés au chapitre « Lot(s) concerné(s) par des travaux
arisques particuliers », lors de la phase conception. Si au cours des travaux, il s’avérait qu’une entreprise exécute des
travaux présentant des risques particuliers suivant la liste de l'arrété du 25 février 2003, elle devra le signaler au
coordonnateur SPS et notamment lors de la visite d’'inspection commune.

1°A - TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR

Travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature de I'activité ou des procédés mis en ceuvre ou
par I'environnement du poste de travail ou de I'ouvrage exposant les travailleurs :

- ades risques de chute de hauteur de plus de 3 métres*, au sens de I'article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;

* l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, a été abrogé par le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004, I'article
4523-58 du code du travail ne fait pas référence au risque de chute de hauteur de plus de 3 metres pour prescrire la mise
en ceuvre de protections collectives.

Dans I'évaluation du risque, le critere de hauteur n’est pas seul pertinent, une chute de hauteur inférieure pouvant en
fonction des conditions d’environnement avoir des conséquences plus importantes.

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné

Travaux en hauteur de toute nature | Installation de sécurités collectives réglementaires sur les
a l'intérieur des locaux : acces et les postes de travail en fonction de la hauteur

. d’intervention :
Interventions en faux-plafond ;

Intervention en hauteur sur fagade | — Travaux de faible hauteur; des plates-formes
extérieure / Risque de chute de individuelles roulantes (PIR) seront utilisées pour des
hauteur, de chute de matériel hauteurs jusqu’a 2,50 m ; Lot 01/02/06
- Hauteur > de 2,50 m ; Au-dela d’une hauteur de 2,50 m, 07708709
I'utilisation d’'un échafaudage roulant, fixe ou d'une
nacelle sera imposée en fonction de son utilisation et des
hauteurs d’intervention.
En fonction du risque exporté la zone de travaux sera
isolée par un balisage et une signalisation de sécurité.
Travaux en hauteur sur toitures / Les travaux sur toitures seront exécutés conformément aux
Risque de chute de hauteur, de articles R. 4534- 85 a 94 du code du travail.
chute de matériel, de chute a . < . . . .
travers un matériau fragile Prealableme_nt a Imterve_ntlon en toiture il sera mis en place
des protections collectives pour éviter toute chute de
hauteur.
Lot 01/02

Les interventions sur une toiture en matériau de couverture
fragile se feront a partir de plates-formes de travail prenant
appui sur la structure.

Aucune intervention ne pourra s'effectuer lorsque les
conditions climatiques sont défavorables rendant la surface
de la toiture glissante.

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

1°B - TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES D’ENSEVELISSEMENT OU D’ENLISEMENT

Sans objet.

2° - TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS A DES SUBSTANCES CHIMIQUES OU A

DES AGENTS BIOLOGIQUES

Sans objet.

3° - TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT DE L’AMIANTE FRIABLE

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 ne faisant plus la distinction entre matériaux « friables » et « non friables ». Il a donc
été pris en compte dans le présent PGC simplifié que toute action ou intervention sur tout matériau contenant de
I'amiante, I'application stricte du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 sur les risques d’exposition a I'amiante.

Nature des travaux / Risques

Mesures de prévention

Lot concerné

A larédaction du présent

PGC, les dossiers techniques amiante n’ont pas été transmis au CSPS.

Travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante et de
matériaux, d’équipements et de
matériels ou d’articles en
contenant

Interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles susceptibles de
provoquer I'émission de fibres

L’entreprise effectuant le retrait de 'amiante devra certifiée
et son personnel formé.

L’ensemble des travaux présentant un risque d’exposition a
'amiante devra étre réalisé dans des zones totalement
isolées sans aucune co-activité.

L’ensemble des procédures de dépose, d’évacuation et de
suivi des déchets concernés devra impérativement suivre
la Section 3: Risque d’exposition a I'amiante, articles R.
4412-94 4 148 du code du travail.

Lot ...

Etablissement d'un plan de
démolition, de retrait ou
d’encapsulage (sous-section 3)

L’entreprise établit un plan de démolition, de retrait ou
d’encapsulage en fonction de I'évaluation des risques et
conformément aux articles R. 4412-133 a 138 du code du
travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en
précisant notamment :

Le type et les quantités d’amiante manipulés ;

Le lieu ou les travaux sont réalisés, la date de
commencement, la durée probable et le nombre de
travailleurs impliqués ;

Les méthodes de mise en ceuvre lorsque les travaux
impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux
en contenant ;

Les caractéristiques des équipements a utiliser pour
la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité
des travaux ;

La fréquence et les modalités des contrbles réalisés
sur le chantier ;

Les durées et temps déterminés en tenant compte de
la pénibilité de chaque tache ;

o

Le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage établi par
I'entreprise sera adressé a linspection du travail et aux
organismes de prévention, 1 mois avant le démarrage des
travaux.

Lot ...

Etablissement d’'un mode
opératoire (sous-section 4)

L’entreprise établit un mode opératoire dans le cadre des
dispositions particuliéres aux activités et interventions sur
des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres
d’amiante conformément aux articles R. 4412-145 a 148 du
code du travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012,

Lot ...

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné

en précisant notamment :
- La nature de l'intervention ;
- Les matériaux concernés ;

- Lafréquence et les modalités de contr6le du niveau
d'empoussierement du processus mis en ceuvre et
du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle ;

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens
techniques mis en ceuvre ;

- Les notices de poste prévues a l'article R. 4412 -39

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour
la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou &
proximité de l'intervention ;

- Les procédures de décontamination des travailleurs
et des équipements ;

- Les procédures de gestion des déchets ;

- Les durées et temps de travail déterminés en
application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Le mode opératoire est transmis avant sa 1° mise en
ceuvre, a l'inspection du travail, a la CARSAT et, le cas
échéant a TOPPBTP. Une nouvelle transmission est
effectuée lors de tout changement important des méthodes
de travail mises en ceuvre et des équipements de protection

utilisés.
Mesures de prélévement Des mesures de prélévement atmosphérique seront
atmosphérique dues par réalisées par I'entreprise effectuant les travaux de
Pentreprise de désamiantage désamiantage (sous-section 3) dans le cadre de la

protection des travailleurs et de leur environnement :
- Pendant les travaux de désamiantage,

e mesures de I'exposition du personnel manipulant
ou intervenant sur ou a proximité de matériaux
contenant de I'amiante suivant la VLEP de I'article
R. 4412-100 du code du travail ;

e mesures dans I'environnement (en ambiance) "1°
Dans la zone d’approche de la zone de travail ; 2°
Dans la zone de récupération ; 3° En des points du
batiment dans lequel se déroulent les travaux ; 4° A
proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet
; 5° En limite de périmétre du site des travaux pour
les travaux effectués a I'extérieur." selon l'article R.
4412-128 du code du travail ;

- Avant démantelement de l'isolement,

Lot ...

e prélévement d’air en zone : Mesure dite «de 1
restitution» suivant article R. 4412-140 du code du
travail (+ article 12 de I'arrété du 08 avril 2013 /

MPC).
Mesures de prélévement Des mesures de prélévement atmosphérique seront
atmosphérique dues par le maitre réalisées par le maitre d’'ouvrage, dans le cadre de son
d’ouvrage évaluation des risques et de son devoir d'information :

e Apreés intervention en sous-section 3, et avant prise
de possession des lieux par les entreprises de
Corps d'Etat Secondaires, mesure communément

appelée «fin de chantier amiante»; Maitre d'Ouvrage

e Avant restitution des lieux au public dans le cadre
d’'un ERP ou aux travailleurs dans le cadre d'un
établissement lieu de travail (occupants habituels
des locaux) : «Mesure dite de 2éme restitution»
suivant article R. 1334-29-3 du code de la santé

>
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Opération : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE DE — VAISON LA ROMAINE
Maitre d’ouvrage : C H VAISON LA ROMAINE

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné
publiqgue / MPCA Listes A & B.

4° - TRAVAUX EXPOSANT A DES RADIATIONS IONISANTES EN ZONE CONTROLEE OU
SURVEILLEE

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné

A larédaction du présent PGC, les dossiers techniques plomb n’ont pas été transmis au CSPS.

Contr6le non destructifs sur les Les contr6les de soudures seront effectués sans aucune co-
soudures des canalisations gaz par | activité avec les autres entreprises intervenant sur le
appareil de gammagraphie / chantier. La zone d’intervention sera totalement neutralisée
Risque d’irradiations lors des et balisée, elle comportera une signalisation de sécurité,
manipulations de la source avec panneaux d’interdiction d’acces.

L’entreprise intervenante devra faire intervenir des
personnes compétentes en radioprotection ayant suivi une
formation. Le personnel devra étre titulaire d’'une attestation
valable cinqg ans délivrée par le formateur pour chaque Lot...
module suivant programme de formation défini dans
I'annexe de l'arrété du 26 octobre 2005.

Manipulation des appareils de radioscopie industrielle et de
radiographie industrielle : I'utilisation, pour le compte d’une
entreprise, d’'un appareil de radiographie ne peut étre
confiée qu’a une personne titulaire du certificat d’aptitude a
manipuler les appareils de radiographie ou radioscopie
industrielle (Camari), défini par I'arrété du 25 juin 1987.

5° - TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS AU CONTACT DE PIECES NUES SOUS
TENSION SUPERIEURE A LA TBT ET TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné

Travaux d’électricité de mise hors Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et
tension d’'une zone de travaux / installations électriques situées a [lintérieur des locaux
Risque d’électrisation seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 126 a
130 du code du travail.

Mise hors tension des réseaux électriques avant les travaux
de dépose par du personnel électricien habilité. Lot 01/08

Aprés mise hors tension du réseau I'entreprise établira une
attestation de consignation du réseau de maniére a ce que
les entreprises interviennent sur la zone de travaux
neutralisée.

Port des EPI spécifiques aux travaux électriques.

Travaux de branchement Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et
électrique / Risque d’électrisation installations  électriques  extérieures seront exécutés
conformément aux articles R. 4534-107 a 125 du code du
travail.

Neutralisation des réseaux électriques avant les travaux de

branchement par du personnel électricien habilité. Lot 08

Aprés le branchement exécuté, prévenir et signaler de la
mise sous tension du réseau méme s'il s’agit d'une mise
sous tension partielle.

Port des EPI spécifiques aux travaux électriques.

Travaux de facades a proximité Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et Lot 01
d’une ligne aérienne non protégée, | installations  électriques extérieures seront exécutés

>
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Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné
travaux exécutés hors tension / conformément aux articles R. 4534-107 & 125 du code du
Risque d’électrisation travail.

Neutralisation des réseaux électriques avant les travaux de
facades par du personnel électricien habilité.

Aprés neutralisation, prévenir et signaler de la mise sous
tension du réseau.

>

6° - TRAVAUX EXPOSANT A DES RISQUES DE NOYADE

Sans objet.

/° - TRAVAUX DE PUITS, DE TERRASSEMENTS SOUTERRAINS, DE TUNNELS, DE
REPRISE EN SOUS-CEUVRE

Sans objet.

8° - TRAVAUX EN PLONGEE APPAREILLEE

Sans objet.

9° - TRAVAUX EN MILIEU HYPERBARE

Sans objet.

10° - TRAVAUX DE DEMOLITION, ... VOLUME INITIAL HORS OEUVRE > A 200 M3

Sans objet.

11° - TRAVAUX COMPORTANT L’USAGE D’EXPLOSIFS

Sans objet.

12° - TRAVAUX DE MONTAGE OU DE DEMONTAGE D’ELEMENTS PREFABRIQUES
LOURDS

Sans objet.

13° - TRAVAUX COMPORTANT LE RECOURS A DES APPAREILS DE LEVAGE D’UNE
CAPACITE >A0B0TX M

Sans objet.
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Sujétions découlant des interférences avec des activités
d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront exécutés a proximité de lieux habités et fréquentés nécessitant que toutes mesures soient prises afin
de préserver I'environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maitre d’'ceuvre, devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour réduire a leur minimum possible les génes imposées aux usagers et aux riverains,
notamment celles qui pourraient étre causées par les difficultés d’acces, le bruit, les fumées, les poussiéres, etc.

Le public aura la priorité au voisinage des acces (sortie et entrée) du chantier.
Horaires de chantier imposés

Les horaires de déroulement de chantier imposés par le chef d’établissement en fonction du site en activité sont pour les
jours ouvrés du lundi au vendredi, matin de 7h 30 a 12h 30 et aprés-midi de 13h 30 a 18h Q0.

Horaires et contraintes de livraisons

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mémes créneaux horaires que les horaires de
chantier. La gestion de I'acces des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi
en annexe du PPSPS simplifié de I'entreprise d’accueil.

SITE EN EXPLOITATION

Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et I'évacuation des personnes en
cas d’incendie sont a prendre en compte en priorité.

Risque incendie

Pour tout travail de soudage, ou risquant de provoquer des étincelles ou par point chaud, un permis de feu établi par le
chef d’établissement devra étre obligatoirement délivré avant toute intervention.

Un extincteur approprié au risque et a jour de ses vérifications sera maintenu a proximité de la zone d’intervention.

Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur a + 40° sinon, il n’y aura aucune co-
activité pendant I'utilisation de produits a risques.

Evacuation des personnes en cas d’incendie

En cas de madification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’une issue de secours, réalisation d'un
cloisonnement...), le bureau de contrdle ou la commission de sécurité donnera un avis

Dans les E.R.P., le plan d'installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement.

En fonction des travaux un nouveau plan d'évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de
I’établissement, 'accés pompiers, la circulation des personnes...

EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS

Une concertation des maitres d’ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des appareils
de levage si d’autres chantiers venaient a démarrer a proximité immédiate du site.
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

NETTOYAGE DU CHANTIER

Regles générales de nettoyage du chantier

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement et les évacuer du site. Les déversements
par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de
quelgue nature que ce soit.

- Les roues des engins et camions devront étre nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier.
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS
Objectifs

L’objectif environnemental pour cette opération est de : « Limiter les impacts environnementaux dus aux chantiers »

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, I'objectif ne sera atteint que si un choix judicieux des
produits mis en ceuvre est effectué au début du projet.

L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont a privilégier dans les
dispositions constructives.

D’autre part, I'élaboration d’'un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O0.G.E.D.) par chaque entreprise
permettra de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’a I'élimination.

Trame d’élaboration d’'un S.O.G.E.D.:

- Engagement de I'entreprise pour limiter les impacts environnementaux

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise

- Moyens mis en ceuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI — DIB — DIS autres)

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets

- Contenants mis a disposition et rotations d’évacuation prévues

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets
- Moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en place pendant les travaux

- Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets
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Renseignements pratiques propres au lieu de 'opération
concernant les secours et I’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matiere

ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif sera d'organiser les premiers secours sur le chantier rapidement avant I'arrivée des secours extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas d'accident sera
la suivante :

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou a partir d’un téléphone portable composez le 112

en donnant les informations suivantes :

ICI CHANTIER, a Hopital de Vaison N° 110 impasse Bel Air téléphone ..........

PRECISER LA NATURE DE L’ACCIDENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours ;
NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

ourwDE

Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés I'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.

L'appel des secours pourra étre envisagé a partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » diment complétée sera apposée a proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément a l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de
salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’'un an (1 pour 20).

Il'y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront étre formés.

Chaque sauveteur devra clairement étre identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

INFIRMERIE
Une infirmerie est installée dés que I'effectif du personnel sur le chantier atteint 200 personnes.
1 infirmier est requis pour un effectif de 200 a 800 salariés, et 1 infirmier de plus par tranches de 600 salariés.

L’équipement de l'infirmerie est a déterminer en accord avec le médecin du travail.

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
- travaux temporaires en hauteur sous EPI ;

- travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ;

- emploi des explosifs ;

- travaux sous tension ;

>
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- travaux en milieu hyperbare ;
- ascenseurs, monte-charge ;

L’intervention ne devra jamais étre effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS simplifié), le
coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particuliéres.

Les locaux suivants devront étre équipés d'un extincteur portatif :
- locaux de stockage ;

- vestiaires ;

- réfectoire.

Le matériel fera I'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il releve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a I'utilisation des extincteurs.

>
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Modalités de coopération entre les entrepreneurs,
employeurs, ou travailleurs indépendants

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission,
le maitre d'ouvrage prévoit, dés les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants
dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Les principales obligations de I’entrepreneur désigné par le maitre de I’ouvrage

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention (art. L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L.4531-2 et L. 4534-
1) en phase préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves.

- Rédiger et tenir a jour les PPSPS simplifiés pour les entreprises exécutant des travaux présentant des risques
particuliers, les transmettre aux organismes de prévention IT, CARSAT/CRAM et OPPBTP, au coordonnateur SPS ou
au maitre d’'ouvrage et les conserver pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage (art. L.4532-9, R. 45732-75
et 76).

- Respecter les obligations résultant du plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé (Art. L. 4531-1 & L. 4531-18).

- Viser le registre journal de la coordination SPS et lever les observations ou répondre aux notifications du coordonnateur
SPS (art. L. 4531-1 & L. 4531-18) ;

- Fournir 'ensemble des documents nécessaires a la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux (art. R. 4532-
38).

- Participer a toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS.

Etablissement obligatoire d’un PPSPS simplifié

Les entreprises exécutant des travaux présentant des risques particuliers doivent rédiger un PPSPS simplifié avant toute
intervention sur le chantier et dans la mesure avant d’avoir effectué la visite d’inspection commune, avec le coordonnateur
SPS (article R. 4532-38 1° du code du travail). Toute modification induite par la visite d’inspection commune sera précisée
sur le rapport d’intervention.

L’objectif du PPSPS simplifié¢ étant d’évaluer les risques et d’écrire les consignes a observer ou a transmettre aux
travailleurs appelés a intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont étre exécutés
les travaux

Délais et régle de diffusion du PPSPS simplifié
L’entrepreneur tenu de réaliser un PPSPS simplifié dispose d’'un délai de 30 jours, article R.4532-56 du code du travail,
pour établir son PPSPS simplifié.
La diffusion du PPSPS simplifié est la suivante :
= 1 exemplaire est adressé pour avis au coordonnateur SPS :

DEKRA Industrial

ACT CSPS PROVENCE ALPES
DOMAINE DE LA VALLEE VERTE
Rue de la Vallée Verte

13367 MARSEILLE CEDEX 11

= apres avis 1 exemplaire devra étre remis au coordonnateur SPS ;
= 1 exemplaire au maitre d’ouvrage ;

= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour consultation par I'inspection du travail, la
CARSAT/CRAM, 'OPPBTP, Ila médecine du travail, les membres du CHSCT ou les délégués du personnel.

= 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, a I'inspection du travail, au service prévention de
la CARSAT/CRAM et a 'OPPBTP, avec avis éventuel du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du
personnel.
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VISITE D’INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a I'élaboration de son PPSPS simplifié
et a son intervention sur le chantier doit demander a procéder a une visite d’'inspection commune avec le coordonnateur
SPS.

En application de l'article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur SPS doit procéder a une visite d’inspection
commune avec toutes les entreprises, quelles que soient leur rang, préalablement a I'élaboration de leurs PPSPS
simplifié pour les travaux présentant des risques particuliers et leurs interventions sur le chantier pour les autres
entreprises.
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d’inspection commune au plus tard
deux semaines avant son intervention sur le site.
Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d’inspection commune prise d’'un commun
accord.
Un imprimé modéle de demande de rendez-vous pour une VIC est joint en annexe au présent P.G.C.
Au cours de cette visite d’'inspection commune, sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que cette entreprise s’appréte a exécuter :

- les consignes a observer et a transmettre,

- les observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de 'opération.
Cette inspection commune est consignée sur le registre journal de la coordination SPS.

SOUS-TRAITANT

Avant toute intervention sur le chantier, le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que
I'entrepreneur titulaire : visite d’inspection commune et établissement du PPSPS simplifié s'il est appelé a exécuter des
travaux a risques particuliers.

L’entreprise titulaire du marché a 'obligation de remettre le plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité
et protection de la santé a son sous-traitant, ainsi qu’'un document précisant les mesures d’organisation générale qu'il a lui
méme retenues en matiere d’hygiéne et de sécurité.

Ce document pourra étre son propre PPSPS simplifié.

A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS simplifié, il dispose de 30 (trente) jours a compter de la
réception du contrat signé par I'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS simplifié.

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux regles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1¢" janvier 1997.

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le
chantier. lls ont donc obligation d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS simplifié avant toute
intervention sur le chantier (articles R. 4535-1 et 4535-2 du code du travail).

TRAVAIL DISSIMULE

D’une maniére générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra étre en regle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation a 'TURSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d'unan;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;

- une attestation sur 'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L.
1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangére) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions légales
et réglementaires relatives a 'emploi de main d’ceuvre.

PRET DE MAIN D’OEUVRE

Le prét de main d'ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le code du travalil,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).

Le prét de main d’ceuvre a but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.
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Entre entreprises, il est réservé a celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « préte » a des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mémes
problemes. Dans ce cas, I'entreprise préteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent étre
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prét de main d’ceuvre doit faire I'objet d’'un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prétés.

- Heures de présence et emploi sur le chantier.

- L'identité du responsable de I'entreprise utilisatrice qui aura a gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS a demander au maitre d’ouvrage l'interdiction de la
prestation du personnel de I'entreprise préteuse, ainsi qu’une diffusion de I'information vers l'inspection du travail.

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.
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Annexe(s)

(Liste a compléter selon besoins)

Liste des lots, entreprises désignées par le maitre de ’ouvrage

>
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ANNEXE 1

LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

>

- Liste des lots, entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Lots

Titulaire

Téléphone
Entreprises Représentant Fax

ou ST A
mail

Lot 00 -
Généralités

T

Lot 01 -
Magonnerie -
Couverture

Lot 02 - Etanchéité

Lot 03 - Cloisons -
Isolation

Lot 04 -
Menuiseries
intérieures bois

Lot 05 -
Menuiseries
extérieures
aluminium

Lot 06 -
Revétements sols
et murs

Lot 07 - Peinture -
Nettoyage

Lot 08 - Electricité
- Courants forts -

Courants faibles -
SSi

Lot 09 - Plomberie
- Chauffage -
Ventilation -
Climatisation
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Titulaire " . Elp e
Lots Entreprises Représentant Fax
ou ST h
mail
Lot 10 - Ossature |T
bois
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