IDONEIS - Architectes Ingénieurs

Délais:

CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL D'EXECUTION - COMMANDE GLOBALE DE 500 000 € HT

Ce calendrier reste général.

Reims, le 09 septembre 2025

Il est entendu que les travaux concernant les fagades pourront étre réalisés en autant de phases que de fagades, selon la nomenclature indiquée sur les plans. Une interruption pourra avoir lieu entre 2 phases.

Désignation:

Corps d'état:

OS DE
DEMARRAGE

Les travaux concernant les couvertures pourront étre réalisés en autant de phases que de couvertures. Une interruption pourra avoir lieu entre 2 phases.
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INSTALLATIONS DE CHANTIER
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LOT 02

DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS

LOT 03

FACADES

LOT 04

COUVERTURE - ETANCHEITE

LOT 05

ELECTRICITE - CVC
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légende:

Période de préparation + plans d'exécution
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- Levée de réserves
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