
mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 sept-26 oct-26 nov-26 déc-26

Consultation Conception-Réalisation

Attribution Conception-Réalisation Attribution CR

ESQ ESQ

APS APS

APD

Permis de construire

PRO

mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 sept-26 oct-26 nov-26 déc-26

AEROPORT FIGARI SUD CORSE - Création d’un POOL SURETE et réaménagement aérogare dans le cadre de la mise aux normes des EDS 3
Planning prévisionnel

PRO

Consultation CR

PHASE 
ETUDES

Permis de Construire

APD

mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 sept-26 oct-26 nov-26 déc-26

GO/Hors d'eau/Hors d'air batiment sûreté

Aménagement locaux de vie RDC

Ligne AuF 2 (EDS + RX DV) 
(yc locaux supervision et réconcialiation)

Ligne AuF 1 (déplacement EDS + RX DV existants)

Migration des fonctions du hall B

GO/Hors d'eau/Hors d'air R+1 sur hall B

Batiment existant (hall B) : Reconfiguration RDC

Reconfiguration ancien STB 

Locaux Pool sûreté

Autres locaux R+1

PHASE 
TRAVAUX

Ligne AuF 1 
(déplacement EDS + RX DV existants)

Reconfiguration ancien STB

Locaux Pool sûreté

Autres locaux R+1

GO/Hors d'eau/Hors d'air batiment sûreté 

Migration des fonctions du hall B

GO/Hors d'eau/Hors d'air R+1 sur hall B

Aménagement locaux de vie RDC

Reconfiguration RDC hall B

Ligne AuF 2 (EDS + RX DV + locaux supervision 
et réconcialiation)

Etudes + appro convoyages et machine

Autres locaux R+1

Réaméngament et centralisation du PIF passagers avec 
EGATES et mobilier modernisé

Option 4ème PIF Option 4ème PIF

PIF PAX centralisé

Autres locaux R+1


