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1. PRESENTATION DE L’OPERATION

‘ affaire

1.1. ORIGINE DU BESOIN

Le batiment D1date de 1957 et n’a fait 'objet que de peu de rénovations:

Peu performant thermiquement et trés énergivore

Soumis a des fuites d’eau récurrentes, régulieres, avec des conséquences financiéres parfois trés lourdes
Batiment comportant de nombreux matériaux amiantés

Bureaux : vieillissants, peu confortables notamment thermiquement, non ventilés

1.2. SITUATION DU BATIMENT CONCERNE PAR L’'OPERATION

——

n
@ E AVENUE DES MARTYRS |

1.3. OBJECTIF DES TRAVAUX PREVUS SUR LE BATIMENT D1

Opération relative au Plan de Relance qui consiste en :

= La rénovation et l'isolation de I'enveloppe du D1 (3 fagades et toiture des bureaux) avec une optimisation chiffrée
des performances énergétiques du batiment

= La suppression des fuites liées aux de pluie,

= Le réaménagement des bureaux du R+2, y compris leur désamiantage, avec un objectif d’amélioration du confort
utilisateur et une optimisation des surfaces.

Opération relative au Réaménagement partiel du R+1 qui consiste en:

= Démolition et désamiantage partiels, objet du présent cahier des charges

5D INGENIERIE / 13 rue Raoul Servant — 69007 LYON
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1.4. LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX PREVUS SUR LE BATIMENT D1

Les travaux ont été scindés en plusieurs phases dont le détail est présenté ci-dessous :

V01 | Date: 11/09/25

PHASE 1A: R+2 : Déposes / Dévoiements / Travaux préalables a la phase 2A

PHASE 2A : R+2 : Désamiantage / Démolition / Mise a nu du R+2

PHASE 3A: Travaux d’enveloppe du batiment D1 et réaménagement du R+2

PHASE 1B : R+1 : Déposes / Dévoiements / Travaux préalables a la phase 2B

PHASE 2B : R+1 : Désamiantage / Démolition d’une partie du R+1, objet du présent cahier des charges
PHASE 3B : Réaménagement partiel du R+1
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1.5. PERIMETRE DE LA ZONE DE TRAVAUX

Niveau R+1

Recette a matériaux Sapine d’accés Z’one bureaux vide
d’occupants mais non
\ / concernée par les travaux
A y
LA L =T T
2| =) e e ol i i 3 e 2] [aulpae o i e o ik 2‘ = ] e 2] )] == |
. 1 0

1
-

désamiantage
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1.6. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA PHASE 2B

Il s’agit de procéder au désamiantage et au curage d’une partie des locaux du R+1 et du local 105 au RdC (si
affermissement de la TO1) pour permettre les travaux de réaménagement (phase 3B).

Le marché est composé d’une Tranche Ferme et de 2 Tranche Optionnelles
1.6.1. La Tranche Ferme de la phase 2B :

Pour la partie désamiantage :

» Traitement de 'ensemble des MPCA présents dans le périmétre des travaux au R+1 du batiment sur la base des
RAAT joints au dossier de consultation.

Parois amiante
ciment a traiter

. \
Cloisons en
amiante ciment a Plaques amiante
traiter ciment sur plafond des

sanitaires

Traitement des dalles et
colles et ragréages de sol
amiantées

Le traitement des plaques amiante
ciment présentes au niveau de la
cage d’escalier NE FAIT PAS
PARTIE DE LA PRESENTE
CONSULTATION
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Pour la partie déplombage :

» Dépose d’'une partie du garde-corps (travées 1 a 6 + partie présente devant local 225) et dépose / repose de la
lisse basse sur l'autre partie (travées 7 a 15).

Garde-corps revétu
de peinture plomb

Pour la partie curage :

» Curage complet au R+1 de l'aile c6té Chartreuse (hormis la zone sanitaire qui fait I'objet d’'une des 2 tranches
optionnelles).

» Curage partiel au R+1 de l'aile c6té Vercors (bureaux 213, 214, 215)
1.6.2. La Tranche Optionnelle 1 de la phase 2B (Traitement des MPCA et plomb du local 105):

La Tranche Optionnelle 1 a pour objectif le traitement des matériaux amiantés présents dans le local 105

Dalles de sol, colle et Panneaux en plaques amiante

SDIN ragreage a traiter } — 69007 LYON ciment a traiter

Re| | Page 9 sur 50|
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Traitement du mastic vitrier (porte et
fenétres revétues de peinture au plomb.
Traitement a prévoir par dépose et
évacuation

1.6.3. La Tranche Optionnelle 2 de la phase 2B (Curage des sanitaires du R+1):

La Tranche Optionnelle 2 a pour objectif le curage complet des sanitaires du R+1 (sauf murs périphériques qui seront
laissés en place).

]

L]
I
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.  SYNTHESE DES PRESTATIONS COMPRISES DANS LE CADRE DU MARCHE

Les prestations a la charge de I'entreprise comprennent la mise en ceuvre du matériel, du personnel et des fournitures
nécessaires a la bonne réalisation des travaux de désamiantage, déplombage, déconstruction, de gestion et d’évacuation
des déchets tels que décrits dans le présent cahier des charges.

L’entrepreneur doit tenir compte des contraintes propres au site CEA de GRENOBLE.
Elles comprennent la prise en compte de I'ensemble des dispositions normatives et réglementaires en vigueur.

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise est tenue de vérifier I'état des lieux, les aplombs des ouvrages existants,
les cotes des dessins et de signaler sans délai toutes erreurs ou omissions qu’elles pourraient relever, toutes difficultés
qu’elle pourrait prévoir, en sus de celles mentionnées dans le présent dossier.

L’énumération et la description des travaux indiquées au présent dossier, pour aussi précises qu’elles soient, ne peuvent
étre considérées comme définitives. Il appartient a I'entreprise d’envisager et d’exécuter tous les ouvrages relevant de son
art et nécessaires a un parfait et complet achévement des travaux, y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement
mention dans les pieces du marché, dans la mesure ou ces ouvrages sont nécessaires au parfait achévement de
'ensemble des travaux a réaliser ou au respect de la sécurité de I'environnement.

Il est rappelé que I'entreprise ne pourra se prévaloir d’oublis, d’'incompréhensions, d’erreurs ou d’omissions a I'appui d’une
demande de supplément de prix : elle est réputée avoir fait état de telles constatations avant remise de son offre.

En aucun cas I'entreprise ne pourra se prévaloir aprés la passation de son marché, d’'une connaissance insuffisante des
lieux et terrains d’'implantation des ouvrages, ni de tous les éléments locaux tels que moyens d’accés, conditions climatiques
et tout autre clause en relation directe avec I'exécution des travaux.

Les sondages de reconnaissances autant que nécessaires que les entreprises ont pu étre amenées a effectuer sont
compris dans les prix des diverses prestations.

Les adaptations que les entreprises pourraient étre amenées a proposer du fait de leurs observations sont également prises
en compte dans le forfait.

Les travaux porteront sur :

» Les installations spécifiques pour les travaux de désamiantage : installations de décontamination du personnel et
du matériel, groupe électrogéne de secours, moyens de manutention, comptage et alimentation en eau et en
électricité, rejet des eaux usées, I'éclairage des zones de travail...

» L'installation des moyens d’accés et de protection pour traitement du local 225 (nacelle, garde-corps,
échafaudages).

> Les installations spécifiques pour les travaux de déplombage : installations de décontamination du personnel et du
matériel, groupe électrogéne de secours, moyens de manutention, comptage et alimentation en eau et en
électricité, rejet des eaux usées, I'éclairage des zones de travail...

> L’installation spécifique pour le chantier de curage : comptage et alimentation en eau et en électricité, rejet des
eaux useées, I'éclairage des zones de travail.

> La mise en place des protections nécessaires aux travaux de déconstruction (protections des ouvrages et des

réseaux conserves).

Le traitement de 'ensemble des MPCA présents dans le périmétre des travaux (revétements de sol, colles et

ragréage, cloisons en amiante ciment, plaques en amiante ciment, mastics vitriers), y compris la gestion de tous

les déchets en découlant.

» Le traitement d’une partie du garde-corps du R+1, avec peinture au plomb, ainsi que la lisse basse sur 'autre partie
du garde-corps, le traitement des dormants et ouvrants des portes et fenétres du local 105, compris gestion de
tous les déchets en découlant.

> Le pré curage des batiments (destiné a faciliter les interventions de désamiantage et de déplombage avec tri sélectif
y compris la gestion de tous les déchets en découlant,

> Le curage des locaux (comprenant le traitement des éléments de second ceuvre) du batiment avec tri sélectif, y
compris la gestion de tous les déchets en découlant selon les prescriptions du présent CCTP,

v

Seront également a la charge de 'Entreprise :

» Les études d’exécution et procédures nécessaires a la préparation et au bon déroulement du chantier.
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» Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (non concerné par I'opération) ainsi que le contrble
des PV de coupure et de consignation avant démarrage des travaux.
» Le Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé.

Les Vérifications d’Absence de Tension avant intervention sur les réseaux électriques

> Le raccordement de I'électricité et de I'eau (depuis les points de branchement mis en place par le CEA) nécessaires
au chantier, et ceci pendant toute la durée du chantier (démarches administratives, mise en place de comptage,
branchements, contréle réglementaire par bureau de contrdle habilité, entretien, remise en état).

» La mise en place d'une astreinte et la demande des accés HNO, de sorte que, en cas d'évenement imprévu
résultant de l'activité du chantier de désamiantage et susceptible de mettre en danger des personnes ou des biens,
ou d'occasionner une nuisance majeure pour les riverains ou d'atteinte a I'environnement, a tout moment et
notamment en période de fermeture du chantier, le MOA ou le MOE puisse contacter un responsable de I'entreprise
pour faire effectuer les travaux de réparation ou prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.

> La gestion de tous les effluents produits,

> Les installations de chantier réglementaires, y compris cloétures, signalisation et pose des panneaux de
chantier. A noter que le MOA met a disposition une base vie ainsi qu’une zone chantier cléturée. Mise en
place également par le MOA des moyens d'accés (sapine d’accés avec barriére écluse et création d’un
acces au R+1). Ces installations devront étre conservées dans leur état d'origine. Un état des lieux sera
réalisé avant et aprés intervention de I’entreprise.

» La réalisation d’'un état des lieux contradictoire des locaux adjacents, des voiries et des abords. Un état des lieux
sera réalisé avant démarrage des travaux. Un second sera réalisé aprés repli complet du matériel et des
installations de I'entreprise.

» Laremise en état en cas de dégradation constatée,

» Toutes autres démarches administratives nécessaires a ses travaux, suivant la méthodologie qu’elle souhaite
mettre en ceuvre,

» Les mesures de contréle d’'empoussiérement réglementaires et normatives lors des travaux de désamiantage y
compris mesures spécifiquement demandées par le CEA pour 'opération,

> La gestion et la fourniture au maitre d’'ouvrage des Bordereaux de Suivis de Déchets (BSD et BSDA),

Le nettoyage du site, la remise en état en fin de chantier et le retrait des installations de chantier,

» La fourniture du DOE et notamment Rapport de Fin de Travaux

Y

2.2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Les travaux sont a réaliser sur le site du CEA de GRENOBLE.

L’intervention des entreprises sur le site est réglementée. L’entreprise devra prendre en compte ’ensemble de ces
contraintes pour établir sa proposition technique et financiére.

Le site est en activité et I’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des utilisateurs
et la continuité des activités. Interdiction de pénétrer dans la halle en activité.

2.3. MODES OPERATOIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’OPERATION

L’entreprise devra produire dans le cadre de son offre un mémoire technique précisant les différents modes
opératoires retenus pour la réalisation des travaux, et notamment :

» Les plans d’'installation des différentes zones de travail (organisation du phasage et des zones de travail).

Les moyens d’acces et de protection contre les chutes de hauteur (local 225)

La description des modes opératoires de traitement des MPCA (processus)

La description détaillée des opérations de confinement (isolement, protection des surfaces ...).

La description des moyens humains et matériels affectés a I'opération.

Ensemble des éléments demandés dans la consultation et permettant de juger I'offre technique du candidat (voir
critéres de notation détaillés dans la consultation.

Y VVVYY

2.4. CONFORMITE REGLEMENTAIRE ET NORMATIVE

Les travaux faisant I'objet du présent marché devront étre réalisés dans le respect des dispositions réglementaires et
normatives en vigueur.
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3. ORGANISATION DE L’'OPERATION

3.1. PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation, I'Entreprise devra établir et transmettre 'ensemble des études spécifiques a I'opération
et plus particulierement :

Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé ;

Mode opératoire pour traitement du garde-corps plombé

Plan de retrait amiante ;

Preuve d’envoi et de réception du PDRE aux organismes concernés ;
Planning d’exécution des travaux précisant I'enchainement des taches ;
Plan d’installation de chantier et un plan de circulation des véhicules ;
Les copies des CAP et des FID ;

v

VVVVVYYY

3.2.  REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier auront lieu par principe hebdomadairement sur site, dans la base vie existante. La présence de
'Entrepreneur a ces réunions est obligatoire.

En cas de demande d’'une ou plusieurs parties, une réunion particuliere pourra étre fixée a tout moment, et notamment lors
des phases critiques du chantier ou en fonction de 'avancement des travaux.

Un compte-rendu de réunion sera dressé par le Maitre d’'CEuvre et sera considéré comme approuvé sous 48h00 si aucune
remarque n’est formulée par une ou plusieurs des parties concernées.

3.3. ORGANISATION DE L’EVALUATION DES RISQUES DE L’OPERATION

3.3.1. Dispositions générales

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront conformes a la directive
92/57/CEE du 24/02/92, loi n° 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application 94-1159 du 26/12/94

L’importance du chantier nécessite la mise en place d'un Plan Général de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé
(PGCSPS).

Toutes les entreprises, y compris celle de V.R.D, devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS).

Le chantier sera classé en catégorie 2.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les mesures propres a
assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et des
activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans leurs offres, les frais engendrés par la sécurité.
Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

» Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail couvrante, etc...)

» Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de terrasses, obturations
provisoires des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en sous face de structure métallique (charpente),
délimitation de périmétre de sécurité lors des phases d’approvisionnement, signal sonore sur les véhicules lors des
phases de manceuvre, passerelle sur tranchées, etc... et toutes mesures de sécurité mentionnées au PGCSPS.

» Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, Ieve-plaques, nacelles, etc...)

» Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc...)

> Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa mission et suivant
'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de chantier.
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Un PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est joint en annexe de ces piéces
conformément a la réglementation en vigueur.

L’application des mesures de sécurité édictées dans le PGCSPS sont applicables dans leur intégralité au titre du marché
de travaux dans le cadre de la présente consultation.

3.3.2. Visite — Inspection du site
Une premiére visite pour inspection du site sera organisée a la suite de la notification de I'entreprise.

Cette visite permettra de recenser I'ensemble des dangers de maniéres a établir une évaluation des risques spécifique a
l'opération.

3.3.3. Inspection commune
L’entreprise devra se rapprocher du coordonnateur SPS pour réaliser la visite d’'inspection commune.

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non-réalisation de I'Inspection Commune, il leur est formellement interdit
d'intervenir sur le site.

Pour un sous-traitant qui ne serait pas désigné au moment de la remise des offres :

» L'inspection Commune devra étre programmée avec le CSPS en respectant un délai de prévenance
incompressible de 8 jours ouvrés (art R.4532-62 du Code du Travail).
» L'inspection Commune sera faite en présence du titulaire du lot.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matiére de sécurité et de
protection de la santé vis-a-vis des tiers et de leur personnel.

Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-traitante ou chaque
travailleur indépendant respecte les dispositions suivantes :

» OBLIGATION de participer a la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur SPS,

REMISE au coordonnateur SPS, a lissue de la VIC, de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé
(PPSPS), approprié et conforme au PGCSPS joint au DCE.

3.3.4. Evaluation spécifique des risques de 'opération

L’entreprise devra réaliser I'évaluation spécifique des risques de I'opération. Cette évaluation des risques devra s’appuyer
sur :

» Une analyse critique des documents fournis : rapports de repérages, cahier des clauses techniques et particulieres,
déclaration d’intention de commencement de travaux, etc. Elle intégre également le retour d’expérience de
'entreprise.

La prise en compte des risques recensés lors de la visite d'inspection du site (circulation, hauteur, risques électriques ou
chimiques, manutention, etc.) qui peuvent modifier les contraintes liées a la mise en ceuvre des différents modes
opératoires.

3.3.5. Rédaction et transmission du PPSPS

Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque entreprise
intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. Conformément a l'article L 4532-9, sur les chantiers soumis a
l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée
a intervenir a un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé.

Ce plan est communiqué (R4532-70 et suivants) :

» Au Coordonnateur SPS
» ATllnspection du Travail
> Ala CARSAT

> ATOPPBTP
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La mise a jour du PPSPS avant d'engager les travaux, devra tenir compte des observations résultant de la visite d'inspection
commune avec le Coordonnateur SPS.

3.4. GESTION DES RESEAUX

3.4.1. Demande des DICT

Pour rappel :

En cas de travaux extérieurs au batiment I'entreprise devra rédiger et transmettre ses DICT (déclaration d’'intention de
commencement de travaux).

Les DICT devront étre adressées aux exploitants des réseaux concernés et fournir le plan d’emprise des travaux.

L’objectif est de prévenir tout risque lié aux réseaux enterrés et aériens. L’entreprise fera procéder a I'implantation des
différents cables et canalisations traversant les zones impactées avant démarrage des travaux

Avant chaque déclaration, les intervenants sont tenus de consulter le guichet unique qui permet d’accéder aux coordonnées
des exploitants.

3.4.2. Consignations, coupures et dévoiement des réseaux

Les éventuels travaux préalables de consignation, coupure et dévoiement des réseaux seront assurés par le Maitre
d’Ouvrage avant démarrage des travaux.

Les attestations correspondantes seront transmises a I'entreprise.

L’entreprise devra avoir, en permanence sur le site, un chargé de consignation qui est en mesure de recevoir les
attestations de consignations et organiser les VAT.

3.4.3. Vérification d’absence de tension (VAT)
L’entreprise devra réaliser ses VAT avant toute intervention sur des cables ou équipements électriques.

En cas de découverte de céble sous tension, I'entreprise devra immédiatement suspendre ses travaux sur la zone
concernée et avertir sans délai le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre (appel téléphonique et mail).
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4. TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1. PREALABLES A L’INTERVENTION

4.1.1. Etatdes lieux — Constat des dégradations

L’entreprise devra participer aux constats contradictoires des lieux avant et aprés réalisation des travaux.

Les constats seront accompagnés par un reportage photographique établi par le Maitre d’ceuvre et transmis aux différentes
parties prenantes.

4.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER — BASE VIE
4.2.1. Cloétures — Affichage réglementaire

Les clétures et portails d’accés seront mis en place par le lot 1B Déposes / Dévoiements / Travaux préalables.
L’entreprise devra néanmoins prévoir :

» La mise en place de clotures grillagées sur plots béton pour délimitation de la zone de stockage des déchets, du
groupe électrogéne de secours, des extracteurs et des installations de décontamination (si placées en extérieur).
Les panneaux seront maintenus entre eux par des colliers de serrage.

» La mise en place de I'affichage réglementaire correspondant a son intervention.

L’entreprise devra procéder au repli du systeme de barriérage de la zone de stockage des déchets a la fin de son
intervention

4.2.2. Gestion des acces - Gardiennage

Gestion des acceés :

L’entreprise mettra en place un registre tragant les entrées et sorties du personnel sur le site.

L’entreprise devra également s’assurer que toute personne intervenante sur le site posséde une carte d‘identité
professionnelle (Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d'identification professionnelle des salariés du
batiment et des travaux publics - JORF 23/02/2016) ;

L’accés au chantier sera strictement interdit au public et aux personnes non concernées par les opérations de
désamiantage.

L’entreprise devra mettre en place d’un systéme de condamnation des sas de décontamination permettant 'accés des
secours pendant les périodes d’absence de I'entreprise.

4.2.3. Base vie — Stationnement — Stockage matériel

Clétures de chantier :

Les clétures de chantier destinées a délimiter 'emprise de la zone chantier seront mises en place par le lot 1B Déposes /
Dévoiements / Travaux préalables.

L’entreprise devra néanmoins prévoir les clétures permettant le balisage des installations spécifiques a ses travaux.

Installation de la base vie :

La base vie sera installée par le lot 1B Déposes / Dévoiements / Travaux préalables.

Stationnement des véhicules de I'entreprise :

Utilisation du parking existant au niveau de la base vie.
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Zone de stockage du matériel et des déchets :

Zone de stockage des déchets a installer dans I'emprise du chantier

L’entreprise devra assurer, en permanence, la fermeture de la zone de stockage des déchets (Cléture de type Heras chaine
et cadenas).
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4.2.4. Circulation du personnel pour accés au R+1

Circulation du personnel
depuis I'extérieur du chantier

/ Le personnel devra obligatoirement accéder au chantier
> en empruntant la sapine d’accés intérieure. La
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4.25. Circulation du personnel pour acces a la piece 105 au Rdc
Le personnel devra obligatoirement accéder au chantier
par I'extérieur du batiment. La circulation du personnel
a l'intérieur du batiment (zone maintenue en activité)

est interdite.

1

Zone maintenue en
activité
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4.3. MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PROVISOIRES DE CHANTIER

L’entreprise devra indiquer dans son mémoire technique, la puissance électrique nécessaire a la réalisation de
ses travaux.

Deux coffrets sont mis a disposition par le maitre d’Ouvrage (1 a I’extérieur du batiment, I’autre a I'intérieur au
R+1).

L’entreprise devra vérifier que les coffrets mis a disposition correspondent aux besoins du chantier. Le cas
échéant I’entreprise devra procéder aux modifications nécessaires.

L'Entreprise aura a sa charge 'ensemble des prestations suivantes :

» Le cas échéant, fourniture et pose d’un coffret principal

Fourniture et pose de coffrets secondaires pour les nécessités du chantier,

Fourniture et mise en place d’un groupe électrogéne de secours avec inverseur de source,

Alimentation entre le point de branchement et le coffret principal

Alimentation entre le coffret principal du chantier, le groupe de secours et les coffrets secondaires, y compris toutes
sujétions de cheminement (tranchée, fourreaux, poteaux),

YV VYV

Une vigilance particuliére devra étre apportée a 'implantation du Groupe Electrogéne vis-a-vis du risque incendie
(potentiel calorifique, etc.) et vis-a-vis des rejets lorsqu’il est en fonctionnement (prise d’air, etc.).
Ne pas accoler le groupe électrogéne au batiment.

L’ensemble des installations électriques devra étre strictement conforme aux dispositions des articles R4226-1 a R 4226-
21 du Code du Travail.

L'Entreprise sera responsable de la bonne tenue et maintenance de ses installations électriques. L'Entreprise aura
également a sa charge toute modification nécessaire de l'installation électrique au cours du chantier et la vérification
associée par un bureau de controles.

4.4. CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER

Avant démarrage des travaux, et lors de modifications importantes de l'installation, I'entreprise fera contréler les
installations électriques provisoires de chantier. Les PV seront transmis, dés réception, au Maitre d’'Ouvrage.

Les vérifications périodiques devront étre réalisées par un organisme accrédité.

Les documents obligatoires a tenir a disposition sur le chantier sont : le plan schématique du chantier indiquant notamment
les passages des cables enterrés, le registre de sécurité tragant les interventions, les rapports des vérifications initiales et
périodiques, les justifications des travaux et les modifications effectuées afin de remédier aux défectuosités constatées
dans les rapports.
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4.5. INSTALLATION DES MOYENS D’ACCES AU R+1

La sapine d’acces et recette a matériaux mise en place pour la phase 2A sera conservée et modifiée pour permettre les
travaux de la phase 2B. (prestation a la charge du lot 1B)

Sapine d’acceés et
recette a matériaux

Mise en place d’une barriére
écluse au niveau R+1
(conservation de la barriére écluse
existante au R+2)

4.6. CREATION D’UNE OUVERTURE AU NIVEAU R+1

Création d'un acces au R+1 a la zone de chantier depuis la sapine d’acces existante.

Création d'un acces au R+1 avec mise en place
d’une porte double battants (idem R+2).
Prestation réalisée par le lot 1B
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4.7. ISOLEMENT DE LA ZONE DE CHANTIER

Un isolement de la zone de chantier sera créé au niveau de la circulation. Cet isolement sera réalisé par le lot 1B
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5. DESAMIANTAGE

5.1. ETUDES SPECIFIQUES AU TRAITEMENT DE L’AMIANTE

Préambule : A la date de la présente consultation, pour réaliser les travaux de traitement de 'amiante mentionnés au 1° de
l'article R.4412-94 du Code du Travail, 'Entreprise a justifié de sa capacité a réaliser ces travaux par I'obtention de la
certification délivrée par un organisme certificateur.

A ce titre, 'Entreprise est réputée connaitre et maitriser les exigences réglementaires et normatives applicables lors de la
réalisation des opérations qui lui sont confiées.

Par conséquent, elle s’engage a devoir respecter ces exigences sans aucune réserve.

Préalablement a son évaluation des risques et des caractéristiques de I'opération, et afin de garantir sa compléte maitrise
des techniques et des modes opératoires qu’elle mettra en ceuvre pour la réalisation des travaux de traitement des MPCA
identifiés, LENTREPRISE EST REPUTEE AVOIR RECHERCHE ET DISPOSER DE TOUTES LES INFORMATIONS QUI
LUl SERONT NECESSAIRES. Notamment celles relatives a la nature des supports des MPCA identifiés et aux différents
dispositifs de liaison des éléments et composants faisant I'objet de la déconstruction.

5.2.  PLANS D’EXECUTION — ETUDES ANNEXES

L’Entrepreneur doit toutes les études d’exécution nécessaires a I'accomplissement de son marché. |l établira et soumettra
a l'approbation du maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, les projets :

» Des plans d’installation des zones de travail précisant :

> Le positionnement des confinements
L’implantation des installations de décontamination
L’implantation des extracteurs
L’implantation du groupe électrogéne de secours
Le flux des personnels et des déchets

VVVYV

5.3.  REDACTION ET TRANSMISSION PLAN DE RETRAIT

En complément des exigences réglementaires de I'art. R.4412-133 du CdT, et préalablement, a minima 5 jours, avant
I'enregistrement prévu sur la plateforme « démat@miante » I'Entreprise TRANSMETTRA pour information le projet de plan
de retrait/de démolition (PDRE)

» au maitre d’ouvrage,
» au maitre d'ceuvre,
» au CSPS.

Au besoin, ces destinataires transmettront dans un délai de 48 heures, leurs observations a I'Entreprise rédactrice du
document.

Le cas échéant, 'Entreprise prend en compte ces observations et modifie en conséquence le plan de retrait. Il sera alors
communiqué aux destinataires précédemment cités.

» Préalablement au démarrage des travaux, 'Entrepreneur devra établir un plan de retrait de matériaux contenant
de 'amiante, en fonction du périmétre du marché de travaux, de son évaluation des risques pour chaque processus.
Il comprendra notamment :
> Les mesures qu’il met en ceuvre, par phase de travaux, pour :

> Supprimer ou réduire I'émission et la dispersion de fibres d’amiante pendant les travaux de toute nature,

> Eviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux de toute nature,

> Garantir 'absence de pollution résiduelle aprés travaux,

> Permettre au responsable de I'Entreprise d’établir les notices d’information destinées aux salariés
intervenants.

> Les éléments suivants :

> La localisation de la zone a traiter,

> Les quantités d’amiante manipulées,

> Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés,

> La date de commencement et la durée probable des travaux,
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> Le nombre de travailleurs impliqués,
> Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre,
> Le programme de mesures d’empoussiérement du(ou)des processus mis en ceuvre,
> Les modalités des contréles d’empoussiérement définis aux articles R. 4412-126 a R. 4412-128,
> Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi

que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des

travaux,

Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets,

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets,

Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119,

Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97,

Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39,

Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par 'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux

fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d’air,

> La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nhom
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates
de validité de leur formation,

> Dans le cas d’'une démolition, les modalités de retrait préalable de 'amiante et des articles en contenant ou
les justifications de I'absence de retrait conformément a I'article R. 4412-135,

> Les mesures a fin de secours de personnes en cas de blessé Iéger ou nécessitant les secours extérieurs,

> Les mesures de repli des installations et de restitution du site de I'opération, en précisant le cas échéant

les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.

5.4. ETATS INITIAUX

L’entreprise devra faire réaliser des Etats Initiaux (a réaliser dans les 30 jours avant intervention).

5.5.  VERIFICATIONS PREALABLES

En complément des dispositions précédemment mentionnées dans le présent CCTP, et en fonction de son évaluation des
risques et des caractéristiques de I'opération, et en complément des exigences spécifiques mentionnées a l'article 2 de
larrété du 8 avril 2013*, I'entreprise TRANSMETTRA au maitre d’'ouvrage et/ou au maitre d’ceuvre le(les) document(s)
d’enregistrement de ses contrbles

» Apportant les éléments de preuve des vérifications suivantes :

» Le REPERAGE et la CONSIGNATION des RESEAUX susceptibles de présenter des risques lors de
l'opération sous réserve des dispositions des articles R. 554-19 (1) et suivants du code de I'environnement,

» Le MARQUAGE des MATERIAUX, composants, de tous les équipements ou parties d'équipement contenant
de I'amiante,

» L’EVACUATION du LIEU, le cas échéant, ou du local a traiter de tous les composants, équipements ou
parties d'équipement non contaminés ou dont la présence risque de nuire au bon déroulement de I'opération,
sous réserve que cette évacuation n'entraine pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres
d'amiante.

> Apportant les éléments de preuve de la réalisation des dispositifs et/ou des moyens suivants :
» Le repérage et l'identification de tous les réseaux non consignés situés sur ou dans les sols, parois, plafonds
ou de tous les équipements concernés par I'opération,
> La mise en place des réseaux d’alimentation et de rejets spécifiques adaptés aux besoins de I'opération,
» L’installation de I'éclairage de la zone de travail.

Ces éléments participent au point d’arrét de fin de préparation

L’entreprise devra s’assurer de I'opérationnalité :
» Du personnel intervenant sur le chantier,
» Des équipements et matériels mis en ceuvre.
Toutes les conséquences inhérentes aux éventuels défauts d’opérationnalité seront alors imputables a I'entreprise.
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L’entreprise apportera la preuve du respect des dispositions d’accueil a la sécurité qu’elle a mis en place pour tout le
personnel ceuvrant sous sa responsabilité, notamment l'information aux travailleurs relative aux notices de poste produites

par I'entreprise pour chaque situation de travail exposant a un agent chimique dangereux tel qu’exigé a I'article R.4412-39
et R.4412-116 du Code du Travail.

5.6. RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

5.6.1. Détail des travaux a réaliser — Tranche ferme
Des rapports de repérage ont été réalisés par la société APAVE :

» Batiment D1 R+1 : rapport n° T241675558 établi le 19/03/2025
» Batiment D1 piece 105 : rapport n° T241675558 établi le 19/08/2025

L’entreprise devra :

» Le traitement de 'ensemble des revétements de sol présents dans le périmetre des travaux (sauf local 225 et
sanitaires). ATTENTION CERTAINES ZONES COMPORTENT PLUSIEURS EPAISSEURS DE REVETEMENT
DE SOL. LE TRAITEMENT DE L'ENSEMBLE DE CES REVETEMENTS EST COMPRIS DANS LE PRESENT
MARCHE

» Le traitement de la colle de sol présente dans le périmétre des travaux (sauf local 225 et sanitaires)

> Le traitement des cloisons en amiante ciment présentes dans le périmétre des travaux. On entend par cloison
I’ensemble du complexe permettant la séparation entre 2 piéces. Ces cloisons peuvent comporter
plusieurs couches de matériaux, voire plusieurs plaques amiante ciment. L’entreprise sera rémunérée au
m? de cloison traitée.

> Le traitement des plaques amiante ciment situées au niveau du plafond des sanitaires

Afin de satisfaire les objectifs du projet, 'entreprise devra également :

> La dépose et le traitement en déchets amiantés des pieds de cloisons et murs laissés en place

5.6.1.1. Synthése des produits et des matériaux contenant de I’'amiante

Localisation Matériaux Contenant de ’Amiante Unités Quantité
Revétements de sol (multicouches) m? 360
Périmétre des travaux
Colle de revétement de sol et ragréage m? 360
Périmétre des travaux Cloisons amiante ciment m? 140

Plaques amiante ciment (ponctuellement au
plafond)

Sanitaires U 5
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5.6.1.2. Contraintes particulieres relatives au traitement du local 225

Le traitement du local 225 devra faire I'objet d’'une étude spécifique pour la mise en place de lisolement, du confinement
et des garde-corps provisoires.

L’entreprise devra prendre en compte la complexité d’accés et devra décrire de quelle maniére elle prévoit d’intervenir
(utilisation de nacelle, mise en place d’échafaudages...)

Attention : I'intervention en zone RDC sous le local 225 est a limiter au maximum

Isolement et confinement a prévoir en partie L’entreprise devra prévoir la mise en place de
par I'extérieur. garde-corps au niveau des plaques a déposer
le temps de son intervention.

Phasage a prendre en compte sur cette zone :

Mise en place d’'un confinement par I'extérieur au niveau des plaques a déposer.

Mise en place de garde-corps provisoires qui assureront la sécurité contre les chutes lorsque les plaques auront
été déposées.

Mise en place d’'un isolement extérieur

Protection des surfaces non décontaminables par I'intérieur

Dépose des plaques amiante ciment

Analyses pour adaptation des APR lors de 'examen visuel

Examen visuel 1ére étape

Mesures de 1ére restitution

Dépose du confinement et protection des surfaces non décontaminables.

Examen visuel 2éme étape

Analyse de fin de chantier CEA

Dépose de I'isolement

Intervention d’une entreprise extérieure (a la charge du CEA) pour mise en place de nouveaux panneaux
Dépose des garde-corps provisoires
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5.6.2. Travaux de désamiantage correspondants a la Tranche Optionnelle 1

Les travaux de rénovation du R+1 nécessitent le déplacement des différentes baies informatiques.

Un déplacement provisoire sera réalisé pour ne pas contraindre la présente opération, mais la destination finale de ces
équipements est le local 105 ;

Il est envisagé de procéder au désamiantage de ce local avant déplacement des installations.

Localisation Matériaux Contenant de I’Amiante Unites Quantité
Revétements dalles de sol m? 30
Colle de revétement de sol et ragréage m? 30
Local 105 Plaques amiante ciment m? 10
Mastic vitrier sur fenétre u 2
Mastic vitrier sur porte u 1

5.6.3. Moyens de protections collectives

La situation de I'opération (mitoyenneté avec des zones en activité) a incité le Maitre d’Ouvrage a exiger des moyens de
protections collectives minimales.

L’entreprise devra, et quel que soient ses retours d’expérience, a minima, mettre en place des moyens de
protection collectives pour la réalisation d’opérations de niveau 2 tels que définis dans I’arrété du 8 avril 2013.

En complément de ces dispositions, I'entreprise devra obligatoirement mettre en place un isolement étanche de la zone de
travail, de maniére a empécher toute migration de fibres jusqu’a la réalisation des analyses de fin de chantier du CEA. Un
test fumé sera réalisé (point d’arrét) pour controle de I'étanchéité.

A la suite de la validation du test de fumée, I'entreprise pourra procéder a la réalisation du confinement proprement dit
(protection de I'ensemble des surfaces non décontaminables et mise en place de I'ensemble des équipements tels que
définis dans l'arrété du 8 avril 2013.

Le dispositif d’isolement ne pourra pas étre déposé avant la réception des rapports des analyses de Fin de Chantier.

Intervention au R+1

L’entreprise devra prendre en compte les difficultés de mise en place de I'isolement au niveau des 2 escaliers en
colimacgon ainsi qu’au niveau de la piéce 225 (voir spécificité §5.6.3)

Intervention au Rdc — piéce 105 :

L’entreprise devra prendre en compte les contraintes liées a la proximité de la passerelle d’accés qui restera
ouverte au public (mise en place d’un isolement rigide au niveau des fenétres a déposer, prise en compte des
difficultés de calfeutrement ; passage de cables...).

Attention accés uniquement par extérieur. Pas d’accés par l'intérieur. Travail hors local 105 a limiter au strict
nécessaire.

5.6.4. Installation de chantier et phasage des travaux :

Le phasage des travaux et la mise en place des installations nécessaires au désamiantage sont laissés a l'initiative de
'entreprise.

L’entreprise devra détailler, dans son mémoire technique, le phasage de l'opération ainsi que l'implantation des
installations.

A noter que le niveau R+2 peut étre utilisé pour les besoins de I'opération.
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Plan du R+2 pouvant étre utilisé pour les besoins de I'opération :
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5.6.5. SITUATION DES MATERIAUX A DEPOSER

Niveau R+1:

Revétements de sol, colles et
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B%ASS PLAQUE EN FIBROCIMENT

Plaques amiante ciment a
déposer dans les sanitaires
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Niveau Rdc — piéce 105 :
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5.7.  PROGRAMME ET MODALITES DE MESURAGE DES EMPOUSSIEREMENTS

Durant cette phase, I'entreprise devra organiser la mise en ceuvre des différents mesurages prévus lors de I'opération.

L’entreprise fera appel a un organisme accrédité tel que mentionné a l'article R.4412-103 du Code Travail pour la totalité
des mesurages prévus lors de I'opération.

Selon ses choix techniques et son organisation des opérations de traitement des MPCA identifiés, et afin de disposer des
informations nécessaires a I'évaluation et la détermination du niveau d’empoussiérement, I'entreprise communiquera a
lorganisme :
» Les processus qu’elle prévoit de mettre en ceuvre,
» Toute autre phase opérationnelle présentant un risque d’exposition a I'amiante, inhérente a la réalisation des
opérations qu’elle s’est engagée a réaliser.

L’entreprise FERA PROCEDER aux MESURAGES qui lui seront nécessaires, notamment
» Des chantiers TEST et/ou de VALIDATIONS, tel que mentionné a l'article R.4412-126 du Code du travail a
'assurance qui lui incombe, de veiller au RESPECT de la VLEP pour 'ensemble de ses travailleurs exposés, tel
gue mentionné a l'article R.4412-104 du Code du Travail.

Selon ses choix techniques et son organisation des opérations de traitement des MPCA identifiés, et afin de garantir :
> Que pour chaque situation de travail mise en ceuvre (processus ou autre phase opérationnelle),
» Le niveau d’empoussiérement qu’elle a estimé dans son DUER ne soit pas dépasse,
» L’absence de pollution des bétiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans
I'environnement desquels les opérations sont réalisées.

> L’entreprise FERA PROCEDER aux MESURAGES suivants :
> Mesurages, une fois par semaine et par processus mis en ceuvre et par phase opérationnelle (hors processus),
au titre de la SURVEILLANCE du NIVEAU dEMPOUSSIEREMENT attendu au poste de travail, tel que
mentionné implicitement aux articles R.4412-114 et R.4412-115 du Code du Travail.

> Mesurages, une fois par semaine et pour chaque zone de travail, au titre de la SURVEILLANCE de ’TABSENCE
de DISPERSION de fibres d'amiante dans I'environnement du chantier et des locaux adjacents, tel que
mentionné a l'article R.4412-128 du Code du Travail.

Selon ses choix techniques et son organisation des opérations de traitement des MPCA identifiés, et afin de garantir la
maitrise du niveau d’empoussiérement autorisant la poursuite des opérations conformément aux dispositions retenues,
I'entreprise FERA PROCEDER aux MESURAGES suivants :
> Mesurage de 'ETAT INITIAL, tel que mentionné & l'article. R.4412-127 du Code du Travail,
> Mesurage de 1ére RESTITUTION (ou libératoire) pour chaque zone de traitement, tel que mentionné au 3° de
l'article R.4412-140 du Code du Travail et du 2° de l'article 12 de l'arrété du 8 avril 2013.
> Mesurage de FIN de CHANTIER (apres le repli complet de tous les moyens et/ou équipements spécifiques de
gestion du risque amiante et de tous les déchets), permettant de garantir un empoussiérement inférieur au seuil
de 5 f/l et s’assurer de I'absence de risque lors des opérations de déconstruction.

En complément des exigences mentionnées a I'article R.4412-103 du Code du Travalil, I'entreprise

» Conviendra avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre d’une VISITE du SITE de I'opération afin que 'organisme
accrédité puisse disposer des informations complémentaires qu’il estime nécessaires a la réalisation de sa mission,

» Transmettra au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre 'ensemble des DONNEES UTILES qu’il a communiquées
a 'organisme accrédité,

» Transmettra sans délai au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, le(les) PROJET(s) de STRATEGIES
d’ECHANTILLONNAGE établi(s) par I'organisme accrédité.

» Transmettra le cas échéant, les avis et/ou OBSERVATIONS émis a la suite de la consultation du médecin du travail
de I'entreprise et du CSE de I'entreprise sur le(s) projet(s) de stratégie d’échantillonnage.

Relativement aux mesurages programmes, I'entreprise transmettra au maitre d’'ouvrage et au maitre d’'ceuvre
» Le calendrier prévisionnel des prélévements,
» Le délai convenu avec l'organisme accrédité de remise des résultats du comptage a la suite des prélévements,
des rapports finaux.
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5.8. POINTS D’ARRET
5.8.1. Point d’Arrét Isolement PAI

L’entreprise devra mettre en place un isolement étanche de la zone de travail. Cet isolement devra étre indépendant du
dispositif de confinement et sera maintenu jusqu’a la réception du rapport des mesures de Fin de Travaux organisées par
le Maitre d’Ouvrage.

Un contréle du calfeutrement sera réalisé par I'entreprise et en présence du MOE et/ou MOA. |l donnera lieu a
I'établissement, par I'Entrepreneur, d’'un procés-verbal d’essai transmis a la MOE et/ou MOA .

L’isolement / calfeutrement fera I'objet d’'un point d’arrét qui sera levé par la réalisation d’'un test fumé en présence du MOA,
MOE, CSPS et représentant de I'entreprise sur le site.

Ce point d'arrét validera ou non l'autorisation de mise en ceuvre du confinement
L’inspection comprendra au moins les contréles suivants :

» Inspection visuelle du calfeutrement général de la zone de travalil

» Inspection visuelle des calfeutrements de I'ensemble des ouvertures, passages de gaines et canalisations diverses
rencontrées

» Mise en ceuvre d'un test de fumée, a 'aide d’'un générateur de fumée a débit réglable et pouvant étre utilisé, apres
préchauffage, déconnecté du secteur pour s’assurer de la parfaite étanchéité entre l'intérieur et I'extérieur de la
zone de travail.

L’entreprise devra impérativement mettre en place des « bulles de vision » aménagées et disposées
judicieusement dans les parois et cloisons pour laisser un champ de vision maximum des zones de travaux depuis
les zones non confinées. Le cas échéant I’entreprise devra recourir a I'utilisation de caméras pour les zones non
observables depuis les bulles de vision.

5.8.2. Point d’Arrét Confinement PACI

A Tl'appui de sa demande de levée de point d’arrét, pour chaque zone, I'entreprise fournira sa fiche d’autocontréle
renseignée. Le PAC est nécessairement réalisé en présence du MOA ou du MOE et I'entreprise ne peut continuer les
travaux tant que le point d’arrét n’a pas été validé par le MOA ou son représentant.

Seront contrélés les points suivants :

» L’état général du confinement, son étanchéité, I'étanchéité des tunnels de décontamination, leur efficacité

» La valeur de la dépression avec enregistreur permanent graphique — a minima 15 Pa sont demandés en
fonctionnement normal ;

» Le basculement sur unité(s) déprimogéne(s) de secours en cas de panne sur unité(s) déprimogéne(s) normale(s)
et chute de la dépression en dessous de 12 Pa

» Le cas échéant, le démarrage automatique du groupe électrogéne de secours sous 30 secondes en cas de rupture
d’alimentation électrique principale

> Le bon fonctionnement du transpondeur téléphonique ;

> Le débit des unités et le renouvellement d’air de la zone confinée

> Le fonctionnement des douches (alimentation en ECS) et de la filtration des eaux

» L’état d’encrassement des filtres aussi bien sur I'air que sur I'eau

» La présence de la mesure contrélée de la dépression et les systémes d’alerte et d’alarme
» La possibilité d’accés des secours en zone

» Les moyens de lutte contre I'incendie

» Le fonctionnement du compresseur d’air

L’entreprise veillera a apporter sur le site, les appareils nécessaires a la réalisation de ces contréles : générateurs de
fumée, anémometres, luxmeétre, un équipement complet pour « visiteurs » au minimum.

L’étanchéité du confinement sera validée par un test fumée :

> Unités déprimogénes a 'arrét : des fumées seront générées a l'intérieur du confinement, pour vérifier I'efficacité du
confinement (détection de fuites)

> Unités déprimogénes en fonctionnement : des fumées seront générées a l'intérieur du confinement pour vérifier
I'efficacité du balayage par les flux d’air et identifier les entrées d’air parasites. Des fumées seront DPEI IDP 14
2022 03 04 Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble.
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» Générées dans le premier compartiment du tunnel personnel et du tunnel matériels/déchets pour s’assurer, d’'une
part de la parfaite étanchéité des tunnels, ainsi que du sens du flux d’air et de I'absence de reflux d’air a 'ouverture
de la porte vers I'extérieur d’autre part
» Pour mémoire, les valeurs suivantes doivent étre respectées :
Tunnel de décontamination des personnels, le taux de renouvellement d’air dans le compartiment douche de
décontamination doit étre supérieur ou égal a 2 volumes par minute
Tunnel de décontamination des déchets et matériels, la vitesse moyenne de l'air doit étre de 0,5 métre par seconde
sur toute la section pour les interventions en niveau 2 ou 3.
L’entreprise doit vérifier les points suivants et apporter au MOE le rapport de contrdle associé
Mesure du débit d’air extrait par les extracteurs (anémometre et mesure section)
Noter les pertes de charge indiquées sur les manométres
Mesurer les débits entrants par les EAR
Mesurer les dépressions auxquelles sont soumises les EACM pour en déduire les débits correspondants
En déduire le taux de fuite.
Par ailleurs, I'entreprise réalise périodiguement des tests d’étanchéité de son confinement de zone durant les
travaux de retrait.

v

v
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5.8.3. Point d’Arrét Déconfinement PAD — INSPECTION VISUELLE

Un examen visuel est réalisé a I'issue des travaux de retrait de MPCA et avant démantélement complet des installations
de protection collectives mises en ceuvre dans le cadre de la réalisation des travaux.

L’examen visuel, réalisé par un contréleur mandaté par le MOA, est pratiqué aprés que I'entreprise en ait fait la demande
aupres du MOA et du MOE au moins 7 jours a I’avance.

L’entreprise mettra a disposition du contréleur tous moyens et équipements nécessaires a I'exécution de sa mission
(accessibilité, éclairage, APR adapté, etc.), sous réserve de présentation par le controleur des documents adéquats
(certificat médical, certificat de formation, fit test, etc.). L’examen visuel sera réalisé en présence du MOA ou de son
représentant et/ou du MOE. Chaque étape ci-dessus non validée donnera lieu a une reprise du titulaire permettant de
valider I'étape en question.

Dés lors, les étapes du contrdle devront étre :

= Retrait MPCA réalisé et nettoyage fin exécutés - Entreprise;

= Autocontréles - Entreprise ;

= Prélévement et analyse d’empoussiérement avec résultat compatible pour la réalisation du controle visuel —
Entreprise ;

» Examen visuel n°1 conforme ou action corrective en vue d’'un nouvel examen visuel n°1 - Entreprise / 5D
INGENIERIE / APAVE ;

= Retrait des peaux ne participant pas a l'isolement de la zone - Entreprise ;

» Prélevement et analyse de premiere restitution avec résultat < 5 F/L - Entreprise ;

» Repli de 'ensemble du matériel (maintien de I'isolement, des palissades / des barriérages de chantier et de
l'interdiction d’acceés au public) - Entreprise ;

» Examen visuel n°2 conforme ou action corrective en vue d’'un nouvel examen visuel n°2 - Entreprise / 5D
INGENIERIE / APAVE ;

» Mesure de fin de travaux au sens du GUIDE FD X 46-033 — CEA / APAVE ;

» Dépose des isolements pour libération aux entreprises de réhabilitation (sauf paroi de séparation entre la
circulation et le hall) — Entreprise ;
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5.9. GESTION DES DECHETS

Il est expressément convenu que le Maitre de 'Ouvrage a confié a I'Entrepreneur I'élimination des déchets de toute nature
résultant de I'exécution du Marché (dont les matériaux contenant de I'amiante et les déchets liés au fonctionnement du
chantier tel qu’équipements de protection, filtres, films de propreté, etc.).

A ce titre, il devra donc en assurer I'élimination conformément a la loi et la réglementation en vigueur.

Organisation sur la tracabilité des déchets :

Pour obtenir la tragabilité des déchets de toute nature résultant de 'exécution du Marché, L’'Entrepreneur devra soumettre,
pour avis au Maitre d’ceuvre, la fiche d’identification des déchets (FID) avant envoi au centre d’élimination. Cette FID
permettra au centre d’élimination de délivrer, en toute connaissance, le certificat d’acceptation préalable des déchets
(CAP).

Ce certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de 'amiante doit préciser la nature des matériaux contenant
de 'amiante, le type d’amiante, la nature des autres déchets, les volumes et poids estimés, les types de conditionnement
et leurs dimensions, et cela, par filiere et par code de tragabilité.

L’Entrepreneur devra transmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre, dés réception, le certificat
d’acceptation de prise en charge des déchets par le centre d’élimination retenu pour le projet.

Des l'obtention des certificats d’acceptation préalable délivrés par le(ou)les centres d’élimination, I'Entrepreneur
renseignera l'application TRACKDECHETS de maniére a établir les BSDA nécessaires a la gestion des déchets de
l'opération.

Un contréle des BSDA sera réalisé par le Maitre d’ceuvre avant signature par le représentant du Maitre d’'Ouvrage.

L’ensemble des déchets de toute nature résultant de I'exécution du Marché (dont les matériaux contenant de I'amiante et
les déchets liés au fonctionnement du chantier tel qu’équipements de protection, filtres, films de propreté, etc.) devront faire
I'objet de I'établissement d’'un BSDA co-signé par le Maitre d’'ouvrage et I'Entrepreneur via I'application TRACKDECHETS.

Organisation sur le transport des déchets :

L’entreprise devra informer de la date d’évacuation des déchets 15 jours avant l'arrivée du transporteur
conformément a la procédure du CEA et de maniére a :

= Prévenir le Bureau des Transports

= Procéder aux autorisations d’accés du transporteur

Lors de I'évacuation des déchets, un contréle ADR sera réalisé par le bureau des transports.
Le transporteur devra ensuite passer au CRCV avant de sortir du site.

L’Entrepreneur devra assurer le transport jusqu'au lieu de traitement des déchets, ainsi que tout travail de manutention
pour charger et décharger les camions.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de demander le changement de la société effectuant les transports, notamment
si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport ou si son activité provoque une géne indue.
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6. DEPLOMBAGE

6.1. ETUDES SPECIFIQUES AU TRAITEMENT DU PLOMB

Les travaux de déplombage seront exécutés suivant les Régles de I'Art et la réglementation en vigueur et notamment (liste
indicative et non limitative) :

» Code du travail Articles R 4412-59 a R 4412-93 et R 4412-156 a R 4412-161

» Code de la Santé Publique

» Guide INRS ED 909

L’Entreprise établira un plan d’intervention venant en annexe de son PPSPS qui précisera les mesures prises contre

les risques d’ingestion et d’'inhalation des particules de plomb pendant les travaux. |l comprendra les éléments suivants :
» ldentification des travaux

Méthodes d’enlévement matériaux contenant du plomb ;

Mesures de protections collectives ;

Aptitude médicale des opérateurs ;

Equipements de protection individuelle du personnel ;

Mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel ;

Elimination des déchets et des équipements ;

Information-formation des opérateurs ;

Controle des locaux aprés travaux.

YVVYVYYYVY

\%

L’Entreprise organisera la gestion spécifique des déchets plomb :
Les déchets de plomb métallique et les métaux revétus peuvent faire I'objet d’'un recyclage. Les recycleurs doivent étre
informés de la présence de plomb dans les revétements.

En fonction des différentes filiéres choisies, I'entreprise organisera la tracabilité des déchets (FID, CAP, BSDD)

6.2. PREPARATION

Avant démarrage des travaux de traitement des matériaux contenant du plomb, I'entreprise devra :
» Rendre le chantier inaccessible aux personnes non concernées par les opérations de déplombage,
» Délimiter et signaliser les zones de travaux a risques,
» En fonction de la technique employée, mettre en place les moyens de protections collectives adaptés (isolement
de la zone, sas de décontamination pour le personnel et pour la sortie des déchets, extraction d’air...),
» Mise en place d’'une alimentation électrique pour les besoins des travaux,
» Mise en place d'une alimentation en eau pour les besoins des travaux,
» Aménager une zone de stockage des déchets rendu inaccessible aux personnes non concernées par 'opération.

6.3. RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

Des rapports de repérage plomb ont été réalisés par la société APAVE :

» Batiment D1 R+1 : rapport n°T241675558 établi le 19/03/2025
» Batiment D1 piéce 105 : rapport n° T241675558 établi le 19/08/2025

6.3.1. Travaux de déplombage correspondanta la Tranche Ferme
L’Entreprise devra déposer le garde-corps présent au niveau des circulations des travées 1 a 6 du R+1.
Sur les travées 7 a 15 I’entreprise devra uniquement la dépose et la repose de la lisse basse.

La dépose compléte de ces éléments est demandée (pas de déplombage avec conservation du support). Ces
opérations devront étre réalisées apreés réalisation de I'isolement de la zone de travail mais avant désamiantage
(pour faciliter le traitement des dalles et colle amiantées).

Les gardes corps déposés devront étre découpés au raz de la béton (tolérance 1mm).

Les lisses basses déposées sur les travées 7 a 15 devront étre refixées a 1cm du sol.
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6.3.2. Travaux de déplombage correspondanta la Tranche Optionnelle 1

Les travaux de rénovation du R+1 nécessitent le déplacement des différentes baies informatiques.

Un déplacement provisoire sera réalisé pour ne pas contraindre la présente opération, mais la destination finale de ces
équipements est le local 105 ;

Il est envisagé de procéder a la dépose des matériaux revétus de peinture au plomb avant déplacement des installations

dans le local 105.

Local : Local 105 (RDC)

s " ~
- H 5E | o3
N° g Unité de repérage Substrat RESLEE & = e § % Observations Photo UR
~N apparent © =l =
8 2 E o
|
Fenétre
18 Fenétre Dormant Métal Peinture C 1,7 0,01
extérieur
Fenétre
19 Fenétre Dormant Metal Peinture C 1,7 0,01
intérieur
20 | Fenatre [ENEle Ouvrant . Peinture c 17 | 001
extérieur
21 | Fenatre [FENétre Ouvrant i Peinture C 1,7 0,01
intérieur
Porte Dormant . .
22 Porte extérieur Métal Peinture C 59 0,01
Porte Dormant . .
23 Porte intérieur Métal Peinture C 59 0,01
24 | porte | POrteOuvrant |y Peinture c 5.9 0,01
extérieur
25 | porte | orteOuvrant | Peinture C 59 | 0,01
intérieur
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6.3.3. SITUATION DES MATERIAUX A DEPOSER

Situation des matériaux de la Tranche Ferme

Recette a matériaux

Sapine d’accés

210 b = 218
o S n 21 25 26 a7 28 219 2 2a |rze| = 2 2
) By 21 .
) 2w 0 a B [ouffoe |l |12 5 = o mjer] e ow =
29

. 2 il |
f = K o s 7 5 T i
H = | T0
Garde-corps a déposer sur les
travées 1a 6
o Lisse basse a déposer sur
% % E & les travées 7 a 15 %
"? ﬁ It 1 ~ 1 * } i ] ] ]
- .
D
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Situation des matériaux de la Tranche Optionnelle 1
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6.3.4. prevention de I’exposition professionnelle au plomb

Les principaux secteurs d'activité exposés au plomb sont le batiment, I'industrie et I'artisanat. Or, une exposition réguliére
au plomb peut entrainer des conséquences graves pour la santé. Le plomb et ses composés sont classés d’autre part
comme toxiques pour la reproduction. Les mesures de prévention a mettre en ceuvre ont pour objectif de réduire I'exposition
au plomb des travailleurs au niveau le plus bas techniquement possible.

L’entreprise devra définir lors de I'évaluation des risques de l'opération, les mesures de protection collectives et
individuelles a mettre en ceuvre lors de ses différentes interventions et notamment lors :

Des opérations de pré curage,

Des opérations de traitement des matériaux contenant du plomb,
Des opérations de curage,

Des opérations de déconstruction.

Y VVYV

6.3.5. MODE D’INTERVENTION
Lors des opérations de traitement de matériaux contenant du plomb :

» Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible

» Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité (pour les petites
quantités de poussiére, préférer un nettoyage a I'’humide)

» Porter des équipements de protection (vétements, gants, appareil de protection respiratoire)

» Se doucher en fin de poste.

6.3.6. CONTROLE DE ’EXPOSITION

Le Code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire
contraignante de 0,1 mg/m3, a ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans I'atmosphére des lieux de travail (article
R. 4412-149). Le respect de cette valeur limite d’exposition professionnelle doit étre considéré comme un objectif minimal
de prévention. L’exposition des travailleurs doit étre réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes a ne pas dépasser sont fixées a 400 ug de plomb par
litre de sang pour les hommes et a 300 ug/l de sang pour les femmes (article R. 4412-152).

Le contrble du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit étre réalisé par des laboratoires
accrédités (selon les modalités prévues par 2 arrétés du 15 décembre 2009 et selon les seuils définis dans la Norme NF
X46-035).

6.4. GESTION DES DECHETS

Les déchets produits seront conditionnés au fur et a mesure de leur production.

Quelles que soient leur nature, les déchets seront conditionnés dans des emballages étanches et résistants qui porteront
la mention plomb (double emballage si le conditionnement n’est pas étanche).

Les déchets produits devront étre, dans la mesure du possible, évacués du site accueillant le chantier au fur et a mesure
de leur production, compte tenu de leur volume et de leur poids.

Dans le cas contraire, les déchets préalablement conditionnés, doivent étre stockés dans la zone de stockage
spécifiquement aménagée.

L’entreprise devra respecter les dispositions réglementaires de 'ADR pour le transport des déchets.
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7. DECONSTRUCTION - CURAGE

7.1. LES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
La zone a traiter est décomposée en différentes zones dont les prestations a réaliser sont différentes

Une partie des travaux de curage seront réalisés en amont de la phase de désamiantage afin de faciliter les
interventions lors du retrait des matériaux amiantés.

Lors de ce pré-curage I’entreprise devra veiller a ne pas impacter les matériaux amiantés, et notamment laisser en
place les pieds de cloisons qui seront traités dans la phase de désamiantage.

Les déposes a réaliser dans le cadre de ce pré-curage sont laissées a l'initiative du titulaire en fonction de ses
besoins pour la mise en place des installations nécessaires au désamiantage (confinement, installations de
décontamination, déprimogénes...)

7.1.1. Zone Bureaux — Aile Chartreuse

I s { { {

= \[K» -
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0
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Le titulaire devra réaliser le curage de toute la zone de travaux.

Le niveau de curage demandé est la mise a nu compléte (retour au gros ceuvre), excepté pour les spécifications détaillées
au présent document.
= Dépose des faux plafonds compris isolation, rails et suspentes
Déconstruction des cloisons entre bureaux (traitées en partie dans le cadre du désamiantage)
Dépose des portes
Dépose de toutes les gaines, goulottes, plinthes, et habillages de finition
Dépose des équipements et accessoires fixés sur les cloisons
Dépose des revétements de sol (traités dans le cadre du désamiantage).
Dépose de I'ensemble des réseaux consignés définitivement (boites de dérivation, cables, fourreaux, interrupteurs,
prises, canalisations, chemins de cables, luminaires, ...)
Déconstruction du mur de séparation entre les bureaux et la circulation
= Dépose de tous les éléments en doublage, éléments fixés...
= Dépose de I'ensemble des revétements de murs de type toile de verre (colle laissée en place)

Localisation Matériaux a déposer Unités Quantité
Faux plafonds, isolation rails et suspentes m? 175
Cloisons non amiantées m? 70
Portes u 18

Equipements, réseaux, gaines, goulottes, f

plinthes, habillages de finition 1

Aile Chartreuse

Mur de séparation m? 130
Dépose des doublages f 1
Revétement de mur (toile de verre) f 1
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Les locaux devront étre restitués :
= Vides de tout matériel et équipement dissociable
Sans cloison ni faux plafond

=  Sol brut de béton
= Fenétres en place, avec habillages périphériques intérieurs déposés

Le titulaire devra veiller a la non-dégradation des éléments conservés listés ci-apres :

= Conservation en totalité du systeme de chauffage (ECC), au sol, sur murs et plafonds. Avant tout sondage ou
percement de plancher, I’entreprise devra obligatoirement demander I’autorisation préalable du MOA.
L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des sondages, reconnaissances, protections nécessaires a la
sauvegarde du réseau (compris tout supportages pour assurer la stabilité du réseau lors de la démolition
du mur sur circulation)

= Conservation des descentes d’eaux pluviales EP

= Conservation des murs périphériques du batiment : conservation des murs structurels (pas de pongage des
peintures et enduits qui les recouvreraient éventuellement, seule la toile de verre est a déposer),

= Conservation des menuiseries extérieures ;

= Conservation des garde-corps des escaliers et circulations (a I'exception de ceux a déposer sur 'aile chartreuse
(6 premieres travées)

7.1.2. Zone Bureaux — Aile VERCORS
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Le titulaire devra réaliser le curage de toute la zone de travaux.

Le niveau de curage demandé est la mise a nu compléte (retour au gros ceuvre), excepté pour les spécifications détaillées
au présent document.

= Dépose des faux plafonds, compris isolation, rails et suspentes

= Déconstruction des cloisons entre bureaux (traitées en partie dans le cadre du désamiantage- (ATTENTION LA
CLOISON ENTRE 215 et 216 CONSERVEE)
Dépose de toutes les gaines, goulottes, plinthes, et habillages de finition
Dépose des équipements et accessoires fixés sur les cloisons
Dépose des revétements de sol (traités dans le cadre du désamiantage).
Dépose de I'ensemble des réseaux consignés définitivement (boites de dérivation, cables, fourreaux, interrupteurs,
prises, canalisations, chemins de cables, luminaires, ...). ATTENTION DEPOSE UNIQUEMENT DES RESEAUX
QUI AURRONT PREALABLEMENT ETE REPERES. CERTAINS RESEAUX SERONT CONSERVES
NOTAMMENT CFO, CFA.
= Dépose de tous les éléments en doublage, éléments fixés...
= Dépose de 'ensemble des revétements de murs de type toile de verre

Localisation Matériaux a déposer Unités Quantité
Faux plafonds, isolation rails et suspentes m? 40
Equipements, réseaux, gaines, goulottes, f 1
i plinthes, habillages de finition
Aile Vercors i
Dépose des doublages f 1
Revétement de mur (toile de verre) f 1
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Les locaux devront étre restitués :
= Vides de tout matériel et équipement dissociable
Sans cloison ni faux plafond

=  Sol brut de béton
= Fenétres en place, avec habillages périphériques intérieurs déposés

Le titulaire devra veiller a la non-dégradation des éléments conservés listés ci-apres :

= Conservation en totalité du systeme de chauffage (ECC), au sol, sur murs et plafonds. Avant tout sondage ou
percement de plancher, I’entreprise devra obligatoirement demander I’autorisation préalable du MOA.
L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des sondages, reconnaissances, protections nécessaires a la
sauvegarde du réseau.

= Conservation des descentes d’eaux pluviales EP

= Conservation de certains réseaux, notamment CFO CFA

= Conservation des murs périphériques du batiment : conservation des murs structurels (pas de pongage des
peintures et enduits qui les recouvreraient éventuellement, seule la toile de verre est a déposer),

= Conservation des menuiseries extérieures ;

= Conservation des portes

= Conservation des garde-corps des escaliers et circulations (a I'exception de ceux a déposer sur 'aile chartreuse
(6 premiéres travées)

= Conservation du mur de séparation entre les bureaux et la circulation

= Conservation des portes donnant sur la circulation

7.1.3. Zone CIRCULATIONS — AILE CHARTREUSE
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Le titulaire devra réaliser le curage de toute la zone de travaux.

K

Le niveau de curage demandé est la mise a nu compléte (retour au gros ceuvre), excepté pour les spécifications détaillées
au présent document.

= Dépose des revétements de sol et plinthes (traités dans le cadre du désamiantage).

= Dépose de 'ensemble des réseaux consignés définitivement (boites de dérivation, cables, fourreaux, interrupteurs,

prises, canalisations, chemins de cables, luminaires, ...)

= Dépose du garde-corps sur les 6 premiéres travées (traité dans le cadre du déplombage)

= Dépose de tous les éléments en doublage, éléments fixés...

= Dépose de 'ensemble des revétements de murs de type toile de verre

Localisation Matériaux a déposer Unités Quantité
Equipements, réseaux, gaines, goulottes, f 1
plinthes, habillages de finition

Circulation aile Chartreuse | Dépose des doublages f 1
Revétement de mur (toile de verre) f 1
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Les locaux devront étre restitués :
= Sol brut de béton

Le titulaire devra veiller a la non-dégradation des éléments conservés listés ci-apres :

= Conservation en totalité du systeme de chauffage (ECC), au sol, sur murs et plafonds. Avant tout sondage ou
percement de plancher, I’entreprise devra obligatoirement demander I’autorisation préalable du MOA.
L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des sondages, reconnaissances, protections nécessaires a la
sauvegarde du réseau (compris tout supportages pour assurer la stabilité du réseau lors de la démolition
du mur sur circulation) ;.
Conservation des descentes d’eaux pluviales EP
Conservation du réseau d’air comprimé
Conservation des murs de la cage d’escalier et le revétement de sol de I'escalier
Conservation des garde-corps des escaliers et circulations (a I'exception de ceux a déposer sur l'aile chartreuse
(6 premieres travées)

7.1.4. Zone CIRCULATIONS — AILE VERCORS

W e

PN il
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Il n’est pas prévu de curage sur cette zone hormis :

= Dépose des revétements de sol et plinthes (traités dans le cadre du désamiantage).
= Dépose et repose de la lisse basse du garde-corps sur les travées 7 a 15.

Les locaux devront étre restitués :
= Sol brut de béton

Le titulaire devra veiller a la non-dégradation des éléments conservés listés ci-apres :

= Conservation en totalité du systeme de chauffage (ECC), au sol, sur murs et plafonds. Avant tout sondage ou
percement de plancher, I’entreprise devra obligatoirement demander I’autorisation préalable du MOA.
L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des sondages, reconnaissances, protections nécessaires a la
sauvegarde du réseau.

Conservation des descentes d’eaux pluviales EP

Conservation du réseau d’air comprimé

Conservation des murs de la cage d’escalier et le revétement de sol de I'escalier

Conservation du mur de séparation entre les bureaux et les circulations c6té aile VERCORS

Conservation des garde-corps des escaliers et circulations (a I'exception de ceux a déposer sur l'aile chartreuse
(6 premiéres travées)
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7.1.5. Zone LOCAL 225
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Le titulaire devra déposer uniguement les plaques en amiante ciment présentes en périphérie du local.
Pour cela I'entreprise devra prévoir la dépose du cloisonnement existant entre la circulation et le local 225.
Aucune autre dépose n’est a prévoir.

L’ensemble des équipements sont a protéger et a conserver.

7.1.6. Zone SANITAIRES - OPTION

L’entreprise devra chiffrer la déconstruction / curage de la zone sanitaires en option.
Attention, le traitement des plaques amiante ciment reste a réaliser dans le cadre du marché de base
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Le titulaire devra réaliser le curage de toute la zone de travaux.

Le niveau de curage demandé est la mise a nu compléte (retour au gros ceuvre), excepté pour les spécifications détaillées

au présent document.
= Dépose des faux plafonds, compris rails et suspentes
= Déconstruction des cloisons entre sanitaires

= Dépose des portes

= Dépose de toutes les gaines, goulottes, plinthes, et habillages de finition

= Dépose des équipements et accessoires fixés sur les cloisons (lavabos, WC, robinets, ...)

= Dépose de 'ensemble des réseaux consignés définitivement (boites de dérivation, cables, fourreaux, interrupteurs,
prises, canalisations, chemins de cables, luminaires, ...)

= Dépose de I'ensemble des faiences murales

= Dépose de 'ensemble des revétements de murs de type toile de verre

= Démolition des réhausses magonnées existantes

Réhausses
macgonnées a démolir
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Localisation Matériaux a déposer Unités Quantité
Faux plafonds, isolation rails et suspentes m? 25
Cloisons non amiantées m? 42
Portes u 6
o Equipements, réseaux, gaines, goulottes,

Sanitaires plinthes, habillages de finition f !
Dépose des doublages f 1
Revétement de mur (faience, toile de verre) f 1
Socles magonnés f 1

Les locaux devront étre restitués :
= Vides de tout matériel et équipement dissociable
= Sans cloison ni faux plafond
= Sol existant conservé (carrelage revétu de résine/peinture) sauf réhausses magonnées a démolir
= Fenétres en place, avec habillages périphériques intérieurs déposés

Le titulaire devra veiller a la non-dégradation des éléments conservés listés ci-apres :

= Conservation en totalité du systeme de chauffage (ECC), au sol, sur murs et plafonds. Avant tout sondage ou
percement de plancher, I’entreprise devra obligatoirement demander I’autorisation préalable du MOA.
L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des sondages, reconnaissances, protections nécessaires a la
sauvegarde du réseau.

= Conservation des descentes d’eaux pluviales EP

= Conservation du réseau EU, EP et ventilations de chute

= Murs périphériques du batiment : conservation des murs structurels (pas de pongage des peintures et enduits qui
les recouvreraient éventuellement), retrait de tous les éléments en doublage, éléments fixés...

= Conservation des menuiseries extérieures ;

= Conservation du mur de séparation entre les sanitaires et la circulation

7.1.7. Contraintes particuliéres relatives au traitement des sanitaires :

Cas de figure ou la tranche optionnelle n’est pas affermie :

L’entreprise devra la mise en place de protections étanches sur 'ensemble des appareils sanitaires (urinoirs, lavabos, WC
et chauffe-eau). Cette protection devra rester aprés intervention et désamiantage

L’entreprise devra intégrer le fait que quelques adaptations pourront étre faites selon les options de travaux retenues dans
les sanitaires.

7.2. LA GESTION DES DECHETS

L’entreprise devra obligatoirement utiliser la recette a matériaux pour assurer I'évacuation des déchets de la zone de travail.
L’entreprise devra assurer I'évacuation des déchets vers des filieres permettant leur revalorisation.

L’ensemble des frais inhérents a la gestion de ces déchets est a la charge de I'entreprise.

7.3. INSTALLATION DE LA ZONE DEDIEE AUX TRAVAUX DE CURAGE

Une proposition d’installation est présentée ci-dessous
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Proposition d’installation pour travaux de déconstruction:

Recette a matériaux

Sapine d’acces

T~

Isolement de la zone de chantier
pour éviter la migration des
poussieres lors des opérations de
déconstruction (polyane) a la
charge de I'entreprise
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8. RECEPTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

8.1. RECEPTION

La réception sera prononcée, conformément au projet marché, aprés achévement des travaux, repli du chantier et remise
de la totalité des documents.

8.2. DOE — RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX

Le titulaire doit la fourniture d’'un RFT conformément a la réglementation (Art. R. 4412-139 du code du travail) comportant
tous les éléments justifiant de la bonne réalisation des travaux demandés, dont notamment :

= Les plans de récolement indiquant clairement les zones traitées avec mention des MPCA déposés et MPCA
maintenus en place permettant la mise a jour du DTA ;

L’ensemble des procés-verbaux des contrbles visuels avant et aprés déconfinement ;

Les CAP et les BSDA certifiées conformes des matériaux amiantés et des déchets dangereux ;

Les FID, les BSD et le tableau récapitulatif avec détail et sommes des tonnages évacués par type de déchet ;
Les originaux des BSDA non utilisés ;

Le PDRE ainsi que ses additifs ;

L’ensemble des résultats de mesure META avec fiches de prélévements et bordereaux d’analyses ;

Le tableau récapitulatif de 'ensemble des mesures META et MES réalisées, avec indication des résultats ;

Pour chaque zone, les éventuels dépassements de seuils (dates, type, fiche de non-conformité, fiche d’exposition
accidentelle) et mesures correctives (dates, type, fiche d’action corrective) et reprises d’activité (dates) ;

Les éventuels procés-verbaux des états des lieux avant et aprés travaux ;

Les attestations d’assurance et de certification de I'entreprise ;

Les procés-verbaux de contrbles des installations électriques temporaires et d’adduction d’air neuf le cas échéant
Les procés-verbaux des éventuelles consignations électriques réalisées ;

Les échanges éventuels avec les organismes de contrbles et de prévention (CRAMIF / CARSAT, DIRRECTE,
OPPBTP, etc.).
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