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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Visite effectuée – rapport en cours

District d'Angoulême LRT Rapport en attente

LRA

CEI  de Couhé Visite Subaquatique CEREMA Parisien ou BE privé

BE privé

086 P RN010 1 73+653 PASSERELLE DE VIVONNE VIVONNE Mixte RN 10 40m 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. IDP 2018 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA

086 P RN010 1 73+663 PASSERELLE DU GOUPILLON VIVONNE Mixte RN 10 40m 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. IDP 2018 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA

086 P RN010 1 74+000 PS SAYS de la RD 27 VIVONNE Mixte RN 10 60m 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. IDP 2018 2E Oui Piqures de corrosion sur poutres et entretoises UOA 1 UOA 1 UOA

086 P RN010 1 94+391 PS DE LA FAUDRET COUHE Mixte RN 10 60m 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. IDP 2018 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA

086 P RN010 1 98+158 PS DE FOUILLOUX COUHE Mixte RN 10 40m 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. IDP 2018 2E Oui Piqures de corrosion sur poutres et entretoises UOA 1 UOA 1 UOA

86/E010a74 PH 2  Vivonne  la  Vonne VIVONNE PRAD RN 10 Ruisseau 22 m00 1 jour Restriction de jour L.R.A. 13/12/2021 2E Non Problème AA – Mesures de distorsion à faire – Suivi des murs de front 1 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-a89 P.H. 2 à COUHE – OA1 – Est COUHE BP RN 10 Ruisseau 75m60 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 02/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-a89 P.H. 2 à COUHE – OA2 – Ouest COUHE BP RN 10 Ruisseau 75m60 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 02/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-a90 P.H. 3 à COUHE – OA1 – Est COUHE BP RN 10 Rivière 75m60 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 03/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-a90 P.H. 3 à COUHE – OA2 – Ouest COUHE BP RN 10 Rivière 75m60 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 03/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-b61 Ponceau de La feuillante RN 10 1 1 1

86/E010-b63 Pass.  SNCF (Dév. VIROLET) LIGUGE Div Pass Piét RN 10 33m80 1 jour Nacelle positive Restriction de jour L.R.A. 01/09/2021 2E Oui Problème appareils d'appuis + étanchéité + GC + antico 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-b88 P.H. 1 à COUHE – OA1 – Est CHATILLON BP RN 10 Rivière 50m30 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 01/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-b88 P.H. 1 à COUHE – OA2 – Ouest CHATILLON BP RN 10 Rivière 50m30 0.5 jour Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 01/09/2020 2 Non UOA 1 UOA 1 UOA 1

86/E010-b100 OH de la Bouleure CHAUNAY BM RN10 Ruisseau 7m60 0.5 jour à pied ou barque… GETEC 1

86/E010-a88 PONT DE VALENCE COUHE BA RN10 RD7 E 10m60 1 jour Nacelle positive Restriction de jour 23/03/2018 (GETEC) et 13/11/2019 (DLAn pour expertise) 2 Oui 1 1 1 UOA UOA 1 1

86/E011-000 Échangeur RN10/RD611 CROUTELLE BA RN10 RN10 22 1 jour Nacelle positive Déviation de nuit L.R.A. Nacelle positive 02/09/2021 3U-S Oui DLAn-OA Nacelle positive Choc PL sur poutres BA / déversement mur 1 CEI 1 1 1 1 1 1 1

CEI  de Mansle-Ruffec

16/1008 PS n°5 DE LA FAYE – DEV RUFFEC LA FAYE PSIDP RD740 RN10 44m 1 jour Fourgon LRT L.R.T 18/09/2017 3S Oui UOA 1 CEI CEI 1 UOA

16/1012 P.I. 1 de FONTCLAIREAU FONTCLAIREAU BA RN 10 RD 56 12m10 1 jour Nacelle positive Prévenir CEI pour neutralisation de la voie franchie DLAn Nacelle positive 09/09/2020 2E Non 1 UOA 1 UOA 1

16/1014 Ouvrage de décharge de Fontclaireau FONTCLAIREAU Bmétallique RN 10 La CHARENTE 4m00 1 jour à pied L.R.P.C. Bx 3, puis 2 Oui Travaux effectués fin 2016/début 2017 – ouvrage repassé en 2 1 Trx UOA 1 CEI CEI

16/1015 P.H. 3 Dév de MANSLE FONTCLAIREAU BP RN 10 La CHARENTE 76m00 1 jour Passerelle négative L.R.A. 25/10/2016 2E Oui L.R.A. passerelle négative 1 1 1 1 UOA 1 UOA 1

CEI d'Angoulême

16/1030 P.H. 2  Dév  ANGOULEME ANGOULEME BP RN 10 RD737+ 280m00 2 jours Passerelle négative Restriction de jour GETEC 01/06/2021 Non 1 1 UOA 1 1 UOA 1
CHARENTE

16/1034 P.I. 5 de la COMBE ST YRIEIX BP RN 10 RD 57 58m75 2 jours Passerelle négative 15/11/2017 2 Oui RAS UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1038 OH après PI2 des Planes FONTCLAIREAU Bmétallique RN 10 Voie de désenclavement 3m00 0.5 jour GETEC 22/03/2018 2 Oui effectuer une opération de désenvasement rapidement 1 1 UOA 1 CEI

16/1040 P.H.1 à BARDINES s/CHARENTE ST YRIEIX BP RN 10 La CHARENTE 127m80 2 jours Passerelle négative Restriction de jour L.R.A. 08/09/2021 Non 1 UOA 1 1 1 1 ? 1 UOA UOA 1

16/1044 O.H. 5 sur la BOEME LA COURONNE BM RN 10 Ruisseau 14m10 1 jour Barque ou à pied aucune L.R.A. à pied pas de note Oui GETEC à pied 2 Buses grande largeur à désenvaser pour IDP complémentaire des radiers 1 UOA 1 1 UOA 1
 

16/1085 Pt Vieux LA BECASSE ST PROJET BA RN 141 Ruisseau 30m40 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes L.R.T 3S Fiche 1

16/1111 Pt MONTVILLE ST MEDARD ST MEDARD Ma RN 10 Ruisseau 18m50 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes + échelle GETEC 15/06/2021 2 Non Surveillance des fissures sous élargissement et chaussée 1 UOA UOA 1 UOA 1
016 P RN010 1 79+685 OH 21 – Petignac-Barbezieux ST MEDARD BA RN 10 Ruisseau ? 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes + échelle Privé ACR 15/06/2021 1 Non Entretien courant UOA UOA 1 UOA 1

 
16/1112 ST MEDARD – MONTVILLE ST MEDARD Ma RN 10 Ruisseau 4m00 0.5 jour à pied Privé ACR 1 Oui Visite UOA en 2014. RAS CEI CEI CEI CEI CEI

016 P RN010 1 79+771 OH 22 – Petignac-Barbezieux ST MEDARD BA RN 10 Ruisseau 4m00 0.5 jour à pied Privé ACR 1 Oui Pas de visite sous OA effectuée depuis l’IDI 1 CEI CEI CEI CEI 1 CEI

16/1123 Pont de CHASSENEUIL CHASSENEUIL BA RN 141 SNCF 16m40 1 jour à pied L.R.P.C. 15/01/2008 1 Oui OA maçonné sans pathologie évolutive apparente – IQOA

16/1168 RUELLE BP RN 141 RD 12 42m60 2 jours Nacelle positive GETEC 14/05/2019 3 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1168 RUELLE BP RN 141 RD 12 42m60 2 jours Nacelle positive GETEC 14/05/2019 2E Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1260 Viaduc de CHASSENEUIL CHASSENEUIL Mixte RN 141 Ruisseau 152m30 2 jours Passerelle négative (1 jour) Alternat de nuit à confirmer avec CEI Angoulême GETEC 03/06/2021 2 Non Protection anticorrosion altérée sur poutres et AA sur culées 1 UOA 1 1 UOA 1

016 P RN0141 1 44+265 LA ROCHEFOUCAULD Mixte RN 141 La Tardoire 87m 2 jours Passerelle négative L.R.T. 30/05/2018 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN0141 1 47+605 OH n°12 bis LA ROCHEFOUCAULD Bipoutre mixte RN 141 Ruisseau 36m 1 jour Passerelle négative Balisage Voie portée RN141 – fermeture de la voie lente dans chaque sens GETEC 12/11/2017 2 Oui UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN141 1 62+410 PI n° 3 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 60m40 0.5 jour Passerelle négative (OA ss circulation) Fermeture de la RD910 ou bretelle RN10/RN141 GETEC Passerelle négative 14/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1026 CHAMPNIERS BP 64m09 0.5 Jour GETEC Passerelle négative 14/11/2017 3 Oui CEI CEI UOA

016 P RN010 1 42+980 PI n° 9 Dév Chauvauds – bretelle RN10 CHAMPNIERS BP RN10 RN10 41m40 0.5 jour Passerelle négative (OA ss circulation) Fermeture d’une partie de la RN10 GETEC Passerelle négative 13/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 44+730 PS n° 7 Dév Chauvauds CHAMPNIERS Béqui V.C 120 RN10 60m00 1 jour Passerelle négative Fermeture voie communale VC120 GETEC Instrumentation 13/11/2017 1 Oui UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 45+230 PI n° 2 Dév Chauvauds  - 2 OA CHAMPNIERS PIPO RN10 9,80m Nacelle positive Fermeture de la bretelle RN10 / RN141 GETEC Nacelle positive 24/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 45+260 PI n° 5 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 39m00 0.5 jour Nacelle positive Fermeture de la RD910 GETEC nacelle positive 29/05/2018 2 Oui UOA UOA 1 1 UOA 1 UOA

016P RN010 1 45+340 PI4 Les Chauvauds CHAMPNIERS Poutres Métal 41m40 1 jour Nacelle positive Conditions d'exploitation à définir avec CEI Angoulême GETEC Nacelle positive 09/12/2020 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1

016 P RN010 1 45+370 PI n° 6 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 57m52 0.5 jour Nacelle positive Fermeture de la bretelle (voie lente ou rapide) RN141 GETEC Nacelle positive 14/06/2021 2E Non UOA UOA 1 1 1 1 1

016 P RN010 1 49+000 PI 30  Epineuil ANGOULEME Mixte RN 141 RN 10 46 1 jour Nacelle positive GETEC 05/05/2019 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/1059 Déviation La Couronne/RN10/PI2 Bis ANGOULEME Buse M RN10 4m00 0.5 jour à pied GETEC 22/03/2018 2E Oui CEI CEI CEI 1 UOA 1 UOA

16/1060 Déviation La Couronne/RN10/OH3 – La ANGOULEME Buse M RN10 Cours d’eau 4m25 0.5 jour Wadders GETEC 22/03/2018 2E Oui  UOA UOA CEI 3 UOA 1 UOA

CEI de Montlieu

17 /  253091 Pont de la POSTE – 2 OA BUSSAC FORET BA RN 10 VC 10m00 1 jour Fourgon LRT Prévenir CEI pour neutralisation de la voie franchie L.R.T. 2E Oui UOA 1 UOA Trx UOA UOA UOA

16/1117 OH du Bois Vert / Passage Agricole TOUVERAC BM RN 10 Passage Agricole 4m50 0.5 jour à pied L.R.P.C. 26/05/2009 3 Oui Noté 3 en 2009 pour cause de perforation des plaques 1 UOA UOA
 

33 01 192 O. H. N° 6 CAVIGNAC BA RN 10 Ruisseau 32m10 1 jour Passerelle négative Caler la date d’intervention + exploitation avec CEI GETEC 16/06/2021 3 Non 1 UOA 1 CEI 1 UOA 1

016 P RN010 1 100+523 PI2 – Reignac-Chevanceaux – 2 OA CHAMPNIERS PIPO RN10 VC – Chateauvert 9,8 0.5 jour Nacelle positive DLAn 26/04/2017 2 Oui 3 CEI 1 CEI

016 P RN010 1 100+965 PIOF1 – Reignac-Chevanceaux – 2OA CHANTILLAC PIPO RN10 Pfaune 11m 0.5 jour Nacelle positive DLAn 26/04/2017 2 Oui 3 CEI 1 CEI

016 P RN010 1 100+150 PI1 – Reignac-Chevanceaux – 2 OA CHANTILLAC PIPO RN10 ? 0.5 jour Nacelle positive GETEC 17/06/2021 2 Non CEI 1 CEI CEI

District de Gironde

CEI de Lormont

3301099 PS de l’ex RD109 Eysines BA VC A630 59m55 1 jour Fourgon aménagé Fermeture voies lentes, puis voies rapides, de nuit GETEC Nacelle positive 22/10/2020 2 Oui 1 CEI 1

3301124 PS de Mireport Lormont BA VC A630 55,76 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positive Fermeture PA LRT Fourgon aménagé 04/07/2019 3U Oui 1 1 1 1 1 1 1

3301132 PI de la Hutte – 2 OA Bruges A630 VC 17m51 0.5 jour Fourgon aménagé ou nacelle positive Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 08/06/2021 2 Non CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

3301145 PS de l’Archevêque Lormont BA VC RN230 52m16 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positve Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 18/06/2020 2 Oui 1 UOA 1

3301061 PI de la Croix Rouge Lormont BA A 630 RD 10 20m70 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positve Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 24/06/2020 2E Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1

3301062 Pont sur le Lac n°3 (…) Bordeaux BM A 630 lac de Bx 22m80 1 jour Barque et wadders aucune Uniquement visite subaquatique 2 Oui 1 UOA 1 1 UOA 1 UOA

3301063 Bordeaux BP A 630 lac de Bx 186m 1 jour Passerelle négative Restriction – Nuit L.R.P.C. Passerelle négative 2 Oui 1 1 UOA 1 1 UOA 1 UOA 1

3301063 Bordeaux BP A 630 lac de Bx 177m 1 jour Passerelle négative Restriction – Nuit GETEC Passerelle négative 07/06/2021 1 Non 1 1 UOA 1 1 1 UOA 1 UOA 1

3301096 PS n°8 Mérignac BA D1215 A630 Nacelle positive ou passerelle négative Restriction – Nuit LRT 11/09/2018 2 Oui 1 UOA 1 UOA

3301125 Pont d'Aquitaine+piles Bordeaux Susp. A 630 Garonne 680m 15 jours Passerelles mobiles + cordes Restriction – Nuit L.R.T. ? Oui Rapport du Labo de Toulouse arrivé 10/2016 / traitement Annie et David 1 1 1 UOA UOA 1 UOA 1

3301125 Viaduc Aquitaine R.G Bordeaux BP A 630 872m 20 jours Passerelle négative et nacelle Fermeture PA et restrictions de nuit 2019 à 2022 ? Non AA / JdC / Ragr. fers apparents / Cachet. précontrainte / Fiss. Poutres 1 UOA 1 1 1 UOA 1 UOA

3301142 PS A de la Gardette Lormont BP RN230 A630 48m47 1 jour Passerelle négative et nacelle Restrictions de nuit LRT 26/04/2018 3 Oui 1 UOA CEI 1 UOA 1 UOA

3301143 PS B de la Gardette Lormont BP RN230 A630 70m40 1 jour Passerelle négative et nacelle Restrictions de nuit LRT 26/04/2018 2E-S Oui CEI CEI CEI 1 UOA 1 UOA

3301146 Passerelle  Grand Tressan Lormont Haub. pass. piét. RN 230 69m 2 jours Nacelle positive Restrictions de nuit LRT 24/04/2018 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

Reprise de la corrosion, resserrer les boulons, réfection chaussée et 
étanchéité, nettoyage de l’OA et de ses abords

Solin éclaté, piqûres de corrosion, déversement du mur de soutènement,  
maçonnerie du mur.

Piqûres de corrosion. plaques des regards cassées. système de drainage des 
eaux 

Nacelle négative ?

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réaliser un ragréage des zones 
épaufrées et/ou des aciers apparents corrodés après purge (corniche, 
poutres). Les éléments des dispositifs de retenue ayant subi des chocs 

doivent être remplacés, les surlongueurs de la boulonnerie de fixation doivent 
être coupées.

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réaliser un ragréage des zones 
épaufrées et/ou des aciers apparents corrodés après purge (corniche, 
poutres). Les éléments des dispositifs de retenue ayant subi des chocs 

doivent être remplacés, les surlongueurs de la boulonnerie de fixation doivent 
être coupées.

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réaliser un ragréage des zones 
épaufrées et/ou des aciers apparents corrodés après purge (corniche, 
poutres). Les éléments des dispositifs de retenue ayant subi des chocs 

doivent être remplacés, les surlongueurs de la boulonnerie de fixation doivent 
être coupées.

Dernière IQOA : corrosion foisonnante sur les reins de la buse

BE privé – 
GETEC

suivi des 2 jauges Saugnac de type G1 placées sur les fissures les plus 
ouvertes, étude de la note de calcul de l’ouvrage et des plans de ferraillage 
pouvant permettre de mieux comprendre l’origine de la fissuration (recalcul 

OA?). Larmier ou goutte d’eau - joint entre les 2 demi-ouvrages.

Nettoyage des sommiers des culées, améliorer le dispositif d’évacuation des 
eaux (raccordement à reprendre), remplacer ou réparer la dallette cassée, 

réaliser une étude de réfection des AA. ponter le défaut de liaison entre solin 
et chaussée des JdC, réalisation d’un larmier longitudinal (x2), purge, 

passivation des aciers et ragréage des fers apparents en intrados du tablier, 
remplacer les AA,

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réfection de la chaussée sous 
ouvrage, recherche dans le dossier d’ouvrage pour confirmer ou non la 

présence des drains à l’arrière des culées, création d’espaces de dilatation 
sur la voie de droite pour prévenir l’apparition de fissures sur la chaussée, 

surveillance des fissures

01/01/2010 IDI ?

 Installation de larmiers (goutte-d’eau) en bordure des encorbellements.
 Réfection de la chaussée, Entretien et remise en état des systèmes
d’évacuation des eaux. OA amont et aval.

2E (amont) 
et 2 (aval)

Evolution défavorable de la fissuration des têtes de piles et chaussée (OA 
Amont 2E). Solin tablier aval (2) Bx – Poitiers

BE privé – 
GETEC

2E (amont) 
et 3 (aval)

Solin et BN4 tablier amont. Fissuration têtes de piles, suivi et réparation. BN4, 
tablier aval. 

30/06/2015 – plan1
30/06/2015 – plan 2

20/09/2016 Trx ?

26/08/2014
Dispositif de retenue : 2E-S   /    Entretoises : 3  / Transféré – IDP à faire 

suivre
27/08/2014

18/09/2013

P.I. 3  ECHANGEUR RD 12 – sens 
Limoges – Angoulême

PI3 Limoges-Ang : Fissures transversales espacées de 8 à 20 cm environ 
sur les 2/3 centraux de toutes les travées, Encombrement des fils d’eau de la 
chaussée portée, Dégradation aux accès de la chaussée portée, Fissures à 

surveiller
P.I. 3  ECHANGEUR RD 12 – sens 
Angoulême – Limoges

PI3 Ang-Limoges : Altération du solin côté bordeaux, Encombrement des fils 
d’eau de la chaussée portée, Solin à réparer

OANC sur la Tardoire – La 
Rochefoucauld

 2E - Relevé d’un maillage de fissuration sur les fûts de pile en béton armé 
(0,6 mm d’ouverture maximale). Fissuration à suivre : actions préventives à 

réaliser + investigations complémentaires, notamment :
Indice de fissuration à programmer...sur piles (2) sur toutes les faces.

Végétations et atterrissements dans les souffles des joints et les corniches 
canivaux. 

Végétation en bordure de trottoir, Joints de chaussée encombrés, Quelques 
points d’oxydation sur les poutres, Microfissures verticales en haut des 

culées, Fissure verticale en pied de culée C1, Arrivées d’eau sur chevêtres, 
Corrosion des pieds du GC sur culée C1

Bretelle 
RN10/RN141

RD910 (ancienne 
RN10)

Végétation entre trottoir et bordure avec décollement, Microfissures verticales 
sur culées, Coulures sur culée, AA sur bossage app app, Végétation sur 

perré

PI (PS sous siamoa?) de 
Translemaine – Ouvrage juxtaposé au 
PI n°3

Bretelle 
RN141/RN10

RD910 (ancienne 
RN10)

Passerelle négative de nuit (OA ss 
circulation)

Végétation entre trottoir et bordure avec décollement de cette dernière, 
Microfissures verticales sur culées, Végétation sur perré, Appareils d’appui 
fortement dégradés sur C3 avec bossages supérieurs abimés, Arrivées d’eau 
sur C3

Tassement chaussée sur ouvrage, Fracture chaussée sur ouvrage, Solin 
cassé, Couvre-joint métallique décalé, Végétation entre bordure et trottoir, 
Eraflures avec épaufrures sur intrados, Eraflure sur perré (accident)

Fissure sur chaussée sur ouvrage, Fil d’eau encombré, Mousse sur corniche, 
Faiençage béton projeté sur culées, Arrivées d’eau sur mur garde-grêve, 
Coulures sur côté des culées provenant, des escaliers

Bretelle 
RN10/RN141

0.5 jour x 
2

Fissures verticales sur piedroits, Fissure avec calcite en angle de traverse, 
Différence de niveau (10cm) entre les 2 cadres au niveau du joint, Fissure 
verticale de 0.3mm sur mur en retour, Fracture sur chaussée avec tassement 
au droit de l’ouvrage Flaches sur chaussée, Végétation sur bordure, Corniche 
arrachée sur 3m en about(véhicule d’entretien)

Bretelle 
RN141/RN10

RD910 (ancienne 
RN10)

 Fissures longitudinales sur chaussée, Choc sur BN4. Bordure cassée sur 
ouvrage et fil d'eau, encombrée de particules fines, Traces d'humidité sur mur 
garde-grève et faïençage sur mur de front de C0. Traces noirâtres de coulure 
sur les perrés des deux culées.

Bretelle 
RN10/RN141

RD910 (ancienne 
RN10) Réparer les dallettes des perrés. peinture poutraison et anti-cheminement

Bretelle 
RN10/RN141 

– direction 
Limoges

RN141 vers 
RN10 direction 

Bx

Déversement des escaliers culée C0 avec décollement >7cm, Fracture perré 
sur C0 de plus de 2 cm d’ouverture, Microfissures verticales sur mur culées
Coulures sur mur garde-grève, Coulures sur extérieur du perré C2
Défaut de contact sur appareil d’appui sur C2, Tassement du talus le long des 
murs en retour. Fissures sur chaussée sur ouvrage, Défaut de fixation du 
couvre-joint sur la culée C2 côté bordeaux, Chocs avec épaufrure sur intrado

De nuit, avec fermeture des voies lentes RN10, puis des voies rapides. Inspection à pied du 
dessus de l’OA

Remplacement des boulons manquants sur la plaque de fixation du couvre 
joint, réparation du décollement de mortier autour des platines de fixation de 
la BN4 sur TPC, colmater les fissures au niveau des joints de chaussée, 
reprise de la peinture en sous face (zone oxydée)

Voie de 
désenclavement

Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif de la corrosion des plaques. 
Fermer le trou sur la chaussée, Colmater les fissures sur chaussée

IDP donnée au BE privé en 2018. Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif 
de la corrosion des plaques.

27/08/2014
Fin des travaux anticorrosion le 11/12/2018. Notation normalement à 

passer en 2. Toujours à 2E sous SIAMOA en 2020 ?

Corrosion palplanches / Remise en peinture palplanches et nettoyage GC / 
Réfection de la boulonnerie des tirants / investigations compl.

IDI 2017 - Mettre des cabochons de protection sur les fixations des barrières 
Euro,ragréage des défauts de bétonnage observés sur les murs en retour, 
reprise du défaut de planéité observé au niveau de la reprise de bétonnage 

sur le mur n° 4.

IDI 2017 - Mettre des cabochons de protection sur les fixations des barrières 
Ovalie, ragréage des défauts de bétonnage observés notamment sur les 

murs en aile.

Voie de 
désenclavement 

– Les basses 
bises

IDI 2021 : Cet ouvrage a été réparé par ragréage. Ce dernier présente de 
nombreuses fissures avec calcite. Fissure longitudinale sur intrados

Nombreuses fissures avec calcite sur ragréage des piedroits et des murs en
retour avec arrivées d’eau par corniche caniveau

pb aciers apparents sur pile et bossages éclatés, colmater les fissures sur les 
trottoirs, mettre aux normes actuelles les fixations de la GS2 aux abouts, 

nettoyer la végétation, canaliser les eaux de ruissellement sur culées

Archives à retrouver pour projet de réparation.
Appareils d’appui très dégradés, Sommier de pile Est épaufré, Fissures 

biaises sur les abouts de poutres déjà relevé côté Pile Est, et nouvelles ou 
non notées sur la carto côté Piles Ouest (Il était noté faisceau de fissures 

biaises sur l’ancienne IDP). Il conviendra de réaliser une inspection détaillée 
dans 3 ans si aucun travail de réparation n’est réalisé.

Palplanches 
Larsen 4 + BA

Stagnation d'eau - venue d'eau entre les joints des palplanches
(culées) Epaufrures aux abouts et traces de frottement, Arrivées d’eau entre 

les tabliers provoquant des éclats béton et stalactites, Corrosion fixations 
anciennes platines d’ancrage, Fractures verticales en pied de pile dues à un 

manque d’armature, Caniveau bouché sous ouvrage

Les principaux désordres observés sont  sur les appuis et structure :
Frottements sur intrados dus à des VHG, fissures verticales et 2 horizontales 
sur mur culée C2, coulures sur culées en about Nord, végétation sur mur en 

terre armée Est

Réparer le caillebotis, nettoyer la végétation, ragréage des épaufrures sur les 
poutres, équiper le pont de joints de chaussée et de trottoir, remplacer les 

appareils d’appui, surveillance des fissures

CEREMA 
Paris

Évacuer la couche de sable et de grave qui recouvre le radier des buses.
Supprimer la végétation installée à l’intersection des plaques et des perrés. 

Stopper l’évolution de la corrosion sur les plaques latérales en zone de 
marnage par la mise en place d’une protection anticorrosion, si possible. 
Combler le manque de pavés sur les perrés. Faire effectuer des mesures 

d’épaisseur résiduelle (le Cerema Île-de-France est en mesure de les 
effectuer) pour mieux apprécier le niveau de corrosion et, sur la durée, son 

évolution.

Pont sur le Lac n°1 (1972) – OA1 
sens Paris – Mérignac 14_10_2013

Défaut de maîtrise des eaux de surface, enrouillement général de la 
passerelle de visite, altération des poutres de rive nord, défaut de stabilisation 

des accotements, altération des AA, fers apparents en tête de fûts de piles, 
mauvaise disposition des manchons de dilatation de BN4, fissuration des 

murs GG des culées, fissuration poutres 7 et 8.

IDI 
DRE
AL

Pont sur le lac n°2 (1983) – OA2 sens 
Mérignac – Paris

Quelques AA sur talons des poutres et présence d’épaufrure, Microfissures 
sur hourdis, Coulure sur culée, Corrosion palplanche entre ouvrage

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Pontage liaison joints de chaussée, larmier transversal au niveau des abouts 
du tablier, peinture anti-corrosion, tags 

01/06/2016
02/06/2016

L.R.T. et 
L.R.A.

Nacelle positive et 
passerelle négative

03/11/2013
Forte distorsion des appareils d’appui (23 mm de dilation au max) avec 
déchirement du néoprene au niveau de la première frette. Purger les 

corniches. Réaliser entretien courant. Suivi tassement.

Forte distorsion d’un appareil d’appui. Joint de chaussée en mauvais état. 
Epaufrures sur les corniches (une purge peut être réalisée). Entretien courant 

important à réaliser. Suivi tassement.

2E pour des défauts d’étanchéité au niveau des haubans. On remarque 
quelques traces de rouilles au niveau des capots en sous face du tablier. Les 

gaines de protections bougent en partie supérieure des haubans.  
Investigations conmplémentaire. Dossier à suivre notamment au niveau des 

AA. UOA ?

Faire l’IDP du 
pont de Valence 
+ 1 relevé de 
fissuration par 
CEREMA Angers

+ Visite 
subaquatique
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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

3301170 PI de la RD 18 Arveyres BA RN 89 RD 18 11m90 1 jour à pied + nacelle positive GETEC 04/06/2019 Oui Surveillance des fissures 1 CEI 1 CEI

3301172 PI de la RD 20 Arveyres BA RN 89 RD 20 13m 1 jour à pied + nacelle positive GETEC 04/06/2019 Oui 1 CEI 1 CEI

3301173 Pont de la Souloire Arveyres BBA RN 89 Ruisseau 4m20 0.5 jour à pied Pas d’inspection connue 1

3301176 PS de la Poste Montussan BP RN 89 VC 1 32 m 1 jour à pied + nacelle positive L,R,P,C, 28/04/2011 2 Oui Changement gestionnaire en 2015 1 CEI

3301181 Pont sur Le Desclaux Artigues Bx BM/Bba/Bma RN89 Ruisseau 190m 1 jour à pied L.R.T. 01/06/2018 2E Oui UOA UOA CEI 1 UOA 1 1 UOA

3301180 Pont sur le Moulinat Artigues Bx BM-BB-Ma RN 89 Ruisseau 127m50 1 jour à pied L.R.T 21/09/2017 3 et 3U Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

3301185 Pont sur le Peyrou – OA1 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1
3301185 Pont sur le Peyrou – OA2 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1
3301185 Pont sur le Peyrou – OA3 – 1950 Artigues Bx Bma RN 89 Ruisseau 2m05 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1
3301185 Pont sur le Peyrou – OA4 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1

3301130 PS1 de Labarde Bordeaux BP A 630 74m10 1 jour nacelle positive Restriction – Nuit GETEC 23/06/2020 2ES Oui UOA UOA UOA 1 1 1

CEI de Mios

3314002 P.H. 3  sur La Leyre Le Teich BP A 660 La Leyre 53m40 1 jour Passerelle négative Restriction de jour L,R,T, 05/09/2016 2E Oui GETEC Passerelle négative et à pied AA et fers apparents sous dalle, sur fûts et culées 1 UOA 1 UOA 1 1 UOA 1 1 UOA 1

3314014 P.H. Du LACANAU Mios BM A 63 Ruisseau 8m52 1 jour à pied L,R,T. à pied 16/05/2019 3U Oui DLAn-OA à pied 1 CEI 1 1 3D 3D 3D 3D 1 1

3314043 PH n°16 – canal des Landes Gujan mestras PIPO RN250 Canal des Landes 16m 0.5 jour Passerelle négative LRT Passerelle négative 23/01/2020 3U Oui CEI 1 1 1 CEI 1 1 CEI

3324058 OH des Sources Cestas Buses béton/PRV A63 Estey des Sources110m / Ouv=8,80m1 jour Nacelle positive pour les palplanches L.R.T 23/08/2016 2E Oui GETEC à pied 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

3314012 Pont n°2 de Las a Douence Cestas BA VC A63 95,3 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit L.R.T. 3S Oui GETEC Nacelle positive UOA 1 CEI UOA 1 UOA 1

CEI de Villenave

3324051 O.H.  N° 10 ST Médard Eyr BM A 62 Ruisseau 10m60 1 jour Bateau Pas de restriction sur A62 L.R.T. 3S Oui GETEC 1 UOA 1 CEI 1 1 UOA UOA

3324054 PS de Bersol Gradignan BP VC A63 65m50 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit GETEC 29/03/2018 2E Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324056 PI de Canéjan 1 – 2OA Canéjan BP A63 RD214 33m80 1 jour Nacelle positive GETEC 29/03/2018 2 Oui CEI CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324067 PS B Villevave d’Ornon BP AE 62 A630 63m29 1 jour Nacelle positive Restrictions de jour et de nuit en plusieurs phasages GETEC Nacelle positive 30/06/2020 2E Oui UOA UOA 1 UOA 1

3324082 PSJ Bègles BP VC A 630 60m60 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit GETEC 02/10/2020 3S Oui GETEC Nacelle positive CEI 1 CEI 1X 1 1 1

3324083 OHF Bègles BM A631 Le Martillac 4m50 0,5 jour bateau Voie navigable / port de Bx CTSM bateau Visite Sub de 2008 Oui OA transféré à Bordeaux Métropole CEI UOA CEI

3324080 OHD Bègles BP A630 Le Martillac 33m60 0,5 jour bateau et à pied Voie navigable L.R.T. 20/09 et 24/10/2017 3 Oui GETEC Bateau et à pied CEI CEI CEI 1 1XUOA 1 UOA 1

3324085 Voie sur berge zone longue Bègles BP A 631 Garonne 605,7 ? Passerelle négative (10 jours) Neutralisation 10 – 16 heures – voir horaires des marées et hauteur d'eau marégraphe Bx Concrete T 2E-S Oui OA transféré à Bordeaux Métropole UOA UOA 1 1
Pour les hauteurs d'eau, infos complémentaires auprès de Mme Faure 05 56 90 57 54

3324085 Voie sur berge zone courte Bègles BP A 631 Garonne 553,5 ? Passerelle négative (1 jour) Neutralisation de nuit – voir horaires des marées et nombre de nuits nécessaires (LRT) Concrete T 2E-S Oui OA transféré à Bordeaux Métropole UOA UOA 1 1

3324087 PS Échangeur RN 10 Gradignan BP RN 10 A 630 68 m 1 jour L,R,P,C, 09/12/2003 2E Oui Ouvrage transféré au CG33 CEI CEI CEI

3324090 OH de l'Eau Bourde Villenave d'O BP (PRAD) A 630  Eau Bourde 33,77 1 jour A pied De jour sous OA et de nuit sur OA GETEC Wadders 02/10/2020 3 Oui GETEC UOA 1 CEI UOA 1X 1 1 1

3324091 PI du CD651 Villenave d'O BP et PIPO A630 RD651 21m00 0.5 jour Nacelle positive De jour sous OA et de nuit sur OA GETEC Nacelle positive 23/07/2020 3 Oui CEI CEI CEI 1X 1 UOA 1 UOA

3324092 PS1 de la Crabette Pessac BP A63 A630 85m25 1 jour Nacelle positive De nuit GETEC 29/05/2018 2 Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324096 PS2 de la Crabette Pessac BP A63/A630 A630 73m50 1 jour Nacelle positive De nuit GETEC 29/05/2018 2E Oui 1 CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324160 Pont Mitterrand amont Bègles BP RN 230 Garonne 643m 3n+2,5j Passerelle négative (3 nuits) 1 voie + BAU à neutraliser de nuit GETEC 18/10/2021 ? Non Suivre la fissuration ext et int caissons / AA / JdC / EEP sur culées UOA 1 UOA 1 1 1 UOA 1
Contacter le commandant du Port – Henri Follin 05-56-90-59-31 secretariat 59-33)

3324160 Pont Mitterrand aval Bègles BP RN 230 Garonne 643m 3n+2,5j Passerelle négative (3nuits) 2 voies à neutraliser de nuit GETEC 29/11/2021 ? Non Suivre la fissuration ext et int caissons / AA / JdC / EEP sur culées UOA 1 UOA 1 1 1 UOA 1

033 P A630 2 27+745 Passerelle de Bénédigue Gradignan Mixte Piste Cyclable A 630 45m 1 jour Nacelle positive De nuit sous OA et de jour sur OA (à pied) GETEC 07/09/2020 2 Oui Quelques points de corrosion à surveiller CEI UOA 1 UOA 1

M3324001E Voie sur berge Bègles Palplanches A631 Garonne 572m ? Passerelle négative ? L.R.T. 3-S Oui ?????

3324071 Pont de Budos Villenave BA – Cadre A630 Passage 6m80 0.5 jour Nacelle positive L.R.T 23/08/2016 3 Oui GETEC Nacelle positive 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

3324047 PS n°11 du CD108 Saint-Médard d’Eyrans PSDP RD108 A62 59m54 1 jour Nacelle positive Neutralisation des 2 voies lentes alternativement, puis voies rapides L.R.T. 20/09/2017 2E Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324114 PI de Ladonne Pessac BA – Cadre A630 Bretelle échangeur 14m 1 jour UOA pas d’IDP connue 2E / 3 Non Sous surveillance CEI UOA CEI UOA UOA

3324113 PI de Canéjan 2 – 2OA Pessac BA – Cadre A630 VC 14,60m 1 jour UOA pas d’IDP connue 2-S Non Sous surveillance CEI CEI CEI UOA UOA

3301102 PS de Magudas Eysines BP RD211 A630 69,10m 1 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 30/03/2018 2 Oui CEI CEI 1 CEI CEI 1

3324057 PI de Cestas – Sud Cestas PSDP A63 RD 214 44m 0.5 jour Nacelle positive Neutralisation des voies lentes alternativement et alternat sous OA GETEC Nacelle positive 09/02/2021 2E Oui Caillebottis, platines corrodées BN4, ravinement about Sud-Ouest CEI CEI CEI 1 1 CEI 1
3324057 PI de Cestas – Nord Cestas PSDP A63 RD 214 44m 0.5 jour Nacelle positive Neutralisation des voies lentes alternativement et alternat sous OA GETEC Nacelle positive 09/02/2021 2 Oui Caillebottis, platines corrodées BN4, bossages AA CEI CEI CEI 1 1 CEI 1

District de Saintes

CEI de Cognac

16/1129 Ponceau n° 1 sur la Nouère Saint-Saturnin Ma RN 141 Nouère 10,50m 0,5 jour à pied et wadders L.R.Bx à pied 3U Oui IQOA = 2 en 2015 suite à réhabilitation de la buse 1 UOA UOA UOA

16/1130 Ponceau n° 2 sur la Nouère Saint-Saturnin Ma RN 141 Nouère 10,50m 0,5 jour à pied et wadders L.R.Bx à pied 3 Oui UOA UOA UOA UOA

16/1137 Pont de JARNAC JARNAC Ma RN 141 CHARENTE 76m00 ? ? L,R,P,C, 2 Oui Inspection anticipée en 2011 avant transfert au CG 16 1

16/1142 Pont de Soubérac à GENSAC LA PAL GENSAC LA P BP RN 141 Ruisseau 47m45 1 jour Passerelle négative GETEC Passerelle négative 28/05/2021 Non UOA UOA UOA 1 1 UOA 1

16/1153 P.H. 4 sur CHARENTE COGNAC BP RN 141 CHARENTE 107m82 2 jours Passerelle négative – ABC 135 LS L.R.A. 25 et 26/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/1179 Passerelle Piétons COGNAC BA VC RN 141 29m15 1 jour à pied et nacelle positive L,R,P,C, 03/12/2008 2 S Oui UOA UOA UOA 1 UOA 1

16/1180 P.I 5  Echangeur RD 732 COGNAC BA RN 141 RD 732 21m00 1 jour Nacelle positive GETEC 21/03/2018 2E Oui CEI UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1181 RN 141 – Rue de Basse Crouin – PI3 COGNAC BA RN 141Cana de la Charente et RD42m50 0.5 jour Par dessus + alternat sur OA / ABC 135 LS L.R.T. Passerelle négative 21/03/2017 2E Oui CEI CEI UOA 1 CEI 1 UOA

16/1185 P.I 16  L'ANTENNE JAVREZAC Mixte RN 141 Ruisseau 121m30 1jour Passerelle négative – ABC 135 LS L.R.T. Passerelle négative 22/03/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/3064 Pont de VEILLARD VEILLARD BP RN 141 Ruisseau 113m07 2 jours Passerelle négative Neutralisation voie lente de chaque côté + Exploitation ferroviaire L,R,A. Passerelle négative 26/10/2016 2 Oui DLAn-OA Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

252016 Pont de Dion / sens 1 et 2 CHERAC BA RN 141 D135 6m 1 jour Passerelle positive Neutralisation VC dessous, à pied par le dessus GETEC 27/05/2021 2E Non 1 CEI UOA 1 UOA 1 1 1

16P RN141 5 93+385 OH BN JARNAC Mixte RN 141 Charente 143m80 2 jours passerelle négative Neutralisation de la voie lente dans chaque sens L.R.T. Passerelle négative 16/02/2016 2 Oui GETEC Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

16P RN141 5 94+100 OH BS JARNAC Mixte RN 141 Charente 385m00 2 jours passerelle négative Neutralisation de la voie lente dans chaque sens L.R.T. Passerelle négative 18/02/2016 2 Oui GETEC Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

016 P RN0141 5 93+129 OH4 – OA1 JARNAC Cadre BA RN141 8m50 0.25 Jour à pied Neutralisation de la voie lente dans chaque sens GETEC Construction de 2002 CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

016 P RN0141 5 93+129 OH4 – OA2 JARNAC Cadre BA RN141 8m50 0.25 Jour à pied Neutralisation de la voie lente dans chaque sens GETEC Construction de 2002 CEI CEI CEI CEI CEI

16/004 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 70m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/005 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 41m50 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui dévégétaliser le parement des murs 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/006 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 224m 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/007 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 235m60 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/008 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 48m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/009 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 27m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/010 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 18m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/011 Mur déviation de Cognac COGNAC RN 141 34m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

M17004 Mur de Fontsèche BA RN 141 62m00 0.25 Jour à pied ou nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens L.R.T. à pied 2E Oui Drainage du Mur et contrôle régulier du déversement des éléments préfa 1 CEI UOA 1 UOA

016 P RN1141 1 68+461 PS de la rue du Mas POD BA RN1141 ? 0.5 jour 1

016 P RN1141 1 68+971 PSDP RN1141 ? 0.5 jour 1

016 P RN1141 1 69+430 PI 28 Bis – chemin du Pin Perdu Cadre BA RN1141 4m30 0.5 jour Nacelle positive 1

016 P RN1141 1 70+191 PI 28 – Rue de La Coutille Cadre BA RN1141 0.5 jour Nacelle positive 1

016 P RN1141 1 71+361 PI 25 – Echangeur de Villesèche Cadre BA RN1141 0.5 jour Nacelle positive 1

IDI RN1141 LA VIGERIE Cadre BA RN1141 ? 0.5 jour Nacelle positive 2

IDI RN1141 LA VIGERIE CADRE BA RN 1141 ? 0.5 jour 2

CEI de Saintes

17 / 221006 O.H. 3 de la CHARENTELLE SAINTES Mixte RN 141 CHARENTE 110m17 1 jour Passerelle négative Alternat manuel heures creuses GETEC 10/04/2018 2E Oui UOA 1 UOA 1 1UOA 1 1 UOA
RD 128

17 / 244010 P.I. 3  Dév SAUJON – sens 1 – aval SAUJON BP RN 150 Ruisseau 115m00 1 jour Passerelle négative Restriction de jour 04/09/2019 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244010 P.I. 3  Dév SAUJON – sens 2 – amont SAUJON BP RN 150 Ruisseau 115m00 1 jour Passerelle négative Restriction de jour 04/09/2019 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244032 O.H. 4  Pont du CANAL SAINTES BP RN 141 Chenal 65m90 1 jour Passerelle négative Alternat manuel heures creuses 03/09/2019 2E Oui CEI 1 1 CEI 1 1 CEI 1 1 UOA

17/244034 Pont de Beaulieu (Saintes) SAINTES PSDP RN141 RN2150 34m50 1 jour Nacelle positive Restriction de jour CETE-SO Nacelle positive 08/09/2010 et 06/04/2011 2E-S Oui GETEC Nacelle positive – GETEC 1 CEI CEI CEI 1 CEI 1

17/252001 Pont de la Ferlanderie SAINTES PIPO RN2150 VC 15m30 0.5 jour Nacelle positive Restriction de jour ou de nuit Aucune 2 en 2016 GETEC Nacelle positive – GETEC IDP 2022 demandée par l’UOA CEI CEI CEI CEI UOA 1 CEI 1

17/252010 PI6 de Ramet SAINTES PIPO RN141 VC 8m00 0.5 jour Nacelle positive Arrêté à prendre pour Voie Communale Aucune 2ES GETEC Nacelle positive – GETEC Construit en 1994. Pb d’étanchéité sous dalle, fissuration et stalactites. CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

17 / 253093 Passerelle de la CABANE SAUJON BA RN 150 Pas. Piétons 38m00 1 jour Nacelle positive 16m Restriction voies lentes, puis voies rapides GETEC 21/03/2018 2 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 271015 OH2 Ter – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 41m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271016 OH2 Bis – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 34m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271017 OH1 – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 46m50 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271018 OH3 Bis – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 45m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

1 au Nord
1 au Sud

3 au Nord
2 au Sud

Surveillance des fissures et des murs en T-A, investigations complémentaires 
à faire

2E pour des corrosions et perforations localisées de la zone de marnage OA 
4. Fissuration anarchique du béton projeté ourlée de calcite de l’OA 3.

Perré fracturé en tête amont.

OA pathologique IQOA 2017 noté 3 en amont et 3U en aval
Ouvrage Amont : déformation et 2 perforations

Ouvrage aval : 15 perforations

Dégradation des joints de chaussée transversaux et longitudinaux, tassement 
des remblais d’accès, revêtement de chaussée, boulonnerie d’ancrage des 

mâts, étude rapide à réaliser pour réparation de l’about sud

 noté 3U – zone de marnage corrodée et perforée – GC en partie haute 
absent

La classe 3U est liée à la déformation importante mesurée sur le piedroit RD 
au niveau de l’extrémité amont et de l’évolution du décalage entre le portique 

et les murs en retour. IDPE à prévoir tous les ans actuellement.

Visite effectuée le 23/08/2016 – Noté 2E – fissuration chaussée, infiltration 
d’eau, fissuration des 2 buses

24/10/2013
Urgent : Joints de chaussées et trottoirs / AA à changer – Corniches 

réparées ?

25/08/2015
Urgent : Créer un GC de chaque côté de l’OA - « S »  et faire les mesures 

d’épaisseur de la tôle en zone de marnage 

Désencombrer les caniveaux et les descentes d’eau, canaliser les eaux 
arrivant sur les culées, éliminer la végétation sur les perrés, prévoir un 

remplacement des joints de chaussée et trottoir, reprise de l’enrobé de la voie 
portée, AA classés en 2E

Nettoyage des fils d’eau et du TPC, nettoyage des abords de l’ouvrage (aux 
extrémités des BN4), assurer le drainage des eaux qui arrivent sur les culées, 
purge et ragréage de la zone épaufrée, prévoir le remplacement des joints au 
droit du TPC, remettre en état le caillebotis, surveillance des fissures en sous 

face des deux tabliers.

Refaire le revêtement de la chaussée supérieure, nettoyer la végétation 
notamment les arbustes, changer les appareils d’appui sur culées

étanchéité des remontées sur OA / AA / Fissures long. et transv. Tablier / 
canaliser les eaux de ruisselement sur culées, purger les éclats de béton

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

AA – Classé seulement 3 car il n’y a pas d’incidence sur l’ouvrage. Visite 
des AA tous les 3 ans

26/06/2016

26/06/2016

Wadders et échelle / marée 
basse fort coeff.

Urgent : Viroles de protection des piles et AA + bossages, JdC et solin, 
affouillement perrés 

nettoyer la végétation, ragréage des épaufrures, pose de gargouilles 
saillantes, étanchéité dalle et TPC (canaliser les eaux), surveillance fissures

raccordement du GC sans caractère d’urgence, nettoyage du trottoir côté 
ouest, des fils d’eau et des avaloirs, combler les affouillements sous le perré 
côté C1. Remise en état du trottoir ouest en assurant l’étanchéité pour éviter 
les infiltrations d’eau, étancher les anciennes fixations de glissière et les 
raccordements joints et trottoir, purge et ragréage des éclats de béton sur 
corniche.

Nettoyage de l’espace entre GBA et BN4 (trottoirs), étancher les gargouilles, 
remplacer les éléments absents des gargouilles, replacer la corniche éclatée, 
remise en état des bossages éclatés sur C1.

12/06/2014 OA transféré à Bordeaux Métropole ? A vérifier …

 3 suite au déversement des murs et leur fissuration, fissuration traverse et 
piédroits à suivre, stagnation d’eau sur chaussée, éliminer la végétation aux 

abords de l’OA.

Fourgon aménagé 
CEREMA

réaliser un larmier longitudinal, AA frettes corrodées et fers apparents sous 
dalle, fractures sur chaussée car JdC et trottoirs absents, études AA et JdC à 

réaliser à moyen terme

Travaux de remise hors d’eau sur et sous OA. Pose de deux ou trois témoins 
de fissures pour vérifier le caractère évolutif ou non des fissures sous dalle.

03/07/2012

03/07/2012
IQOA 2017 à passer en 2 suite aux travaux d’étanchéité 

Sur OA et au rejointoiements sous OA (2016).

22/06/2011

2E (amont) 
et 2 (aval)

Arrivées d’eau et corrosion des AA sur OA amont, JdC bruit de martellement 
et fracture en milieu de chaussée sur OA aval

Bordures à changer, Âmes plissées, points de corrosion à suivre. Remise en 
peinture GC et corniche. Traiter jonction muret cache et culée.

Passerelle mixte  – IQOA 2014- 05 juin – 2E. Faire déposer le lampadaire 
instable…

IDP donnée au BE privé en 2017. Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif
des défauts sur les bossages des appareils d’appui de la culée C3

venues d’eau au niveau des culées. Etude pour remplacement des AA

 Corps du trottoir (vite S), coulures actives au niveau des murs GG des 
culées et des

encorbellements (gargouilles trop courtes), AA bossage inférieur, corrosion 
talon poutre intérieur.

Dévégétalisation, pontage des fissures longitudinales sur chaussée, 
réparation des bordures décollées, Fissures piles : étude à réaliser 

Les différentes fissures avec calcite actives présentes sur la traverse mettent 
en évidence une problématique d’étanchéité de la superstructure. Les 

fissures et faïençage observés, notamment sur les piédroits et les murs en 
aile sont symptomatiques d’un défaut de qualité du béton. Frottement sur 

intrados et choc sur corniche côté Chérac Défaut de fixation de la GS2 sur 
ouvrage

légère fissuration de l’intrados (0,1mm, fissuration de précontrainte qui n’a 
pas évolué), forte distorsion des appareils d’appui de la culée rive droite (en 
butés sur les taquets anti-cheminement avec une rétraction jusqu’à 25mm 

côté intérieur), atterrissements sur et dans les joints de chaussée, fissuration 
longitudinale de la chaussée, végétation abondante côté rive gauche.

coulures actives au niveau du mur garde-grève liées au défaut d'étanchéité 
des joints de chaussée ; une légère fissuration au niveau des murs de front 
des culées ; encombrement des cunettes des sommiers des culées, gonfles 
sur corniches caniveaux, défauts sur les équipements annexes, végétation 

dans la zone d’influence de l’ouvrage, légère fissuration de l’intrados.

Cours d’eau non 
navigable

Cours d’eau non 
navigable

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation. Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des 

barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation. Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des 

barbacanes

L.R.A 

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords
- Surveillance du désaffleurement avec la pose d’une jauge par exemple. 

Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

Elts  préfa 
empilés en 

béton L.R.A 

Dévégétalisation.
- Diagnostic béton à organiser en 2021, CEREMA LRA ou prestataire 

extérieur.
21/10/2015 – plans Fontsèche

DOMPIERRE SUR 
CHARENTE 21/10/2015

21/10/2015 – plans Fontsèche
SAINT-YRIEIX-SUR-

CHARENTE

PS échangeur 84 Les Rochers/D737
SAINT-YRIEIX-SUR-

CHARENTE

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE 4m30 ?

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE 4m30 ?

PI de la Nouère (côté Angoulème) – 2 
OA

PI de Fondguyon (côté Cognac) – 2 
OA

Le suffixe « E » de la note IQOA est dû au caractère évolutif de la corrosion 
sur poutre et sur appareil d’appui.

L.R.A 
Chaussée et étanchéité générale sous OA (larmier, descentes, etc.), 
traitement des aciers apparents sur intrados et sur bossages des AA 

L.R.A 
Chaussée et étanchéité générale sous OA (larmier, descentes, etc.), 
traitement des aciers apparents sur intrados et sur bossages des AA 

L.R.A 
Joints de trottoirs et de chaussées – Etanchéité / larmiers, éléments de 

corniche-caniveau à changer, GC, trottoir et gabions

Dégradation importante du solin, demande urgente de
réparation : mention S - Ravinement, glissement du talus devant le chevêtre 

d'une culée enterrée avec piliers apparents.

Boudinage et corrosion des frettes des appareils d’appui, Stagnation des 
eaux avec présence de mousse au niveau des sommiers.

Ouvrage dans un état correct, Dépôt de vase de 50 cm dans la buse, 
Oxydation en zone de marnage

Ouvrage est dans un état correct, Buse percée et calfeutrée, Dépôt de vase 
de 40 cm dans la buse, Oxydation en zone de marnage, Végétation 

importante en amont

Ouvrage est dans un état correct, 5 entrées d’eau dans la buse,Dépôt de 
vase de 40 cm dans la buse, Pied de GS2 sur ouvrage absent

Ouvrage est dans un état correct, Dépôt de vase de 40 cm dans la buse, 
Oxydation en zone de marnage
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file:///C:/Mes%20documents/Cl%C3%A9%20USB%20Pierre%202021/Lecteur%20USB/Mes%20documents/0_DIRA-SIEER%20-%20UOA%20Pierre/Liste%20IQOA/IDP%202011/16_1137%20-%20Pont%20de%20Jarnac%20-%20IDP2011.pdf
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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17 / 271030 Buses du Coran x 3 CHANIERS Buses M RN141 Cours d’eau 36 à 44m 1 jour A pied GETEC Cuissardes 20/03/2018 2 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

017 P RN0150 4 56+1010 PI 1 /  Pont du chemin blanc – OA1 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 8m20 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+1010 PI 1 /  Pont du chemin blanc – OA2 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 8m20 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 56+220 PI 2 /  Pont gare de Varzay – OA1 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 9m53 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+220 PI 2 /  Pont gare de Varzay – OA2 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 9m53 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 56+100 PI 3 /  Pont SNCF – OA1 VARZAY Poutrelles enrobées RN150 VF 23m91 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+100 PI 3 /  Pont SNCF – OA2 VARZAY Poutrelles enrobées RN150 VF 23m91 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 55+480 PS 4 / Pont de Varzay VARZAY PSDP RN150 RN150 40m96 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 10/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 54+115 PI 5 / Pont du Moulin Rompu – OA1 VARZAY Cadre BA RN150 VC 9m34 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 54+115 PI 5 / Pont du Moulin Rompu – OA2 VARZAY Cadre BA RN150 VC 9m34 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 53+210 PF / Passage à Faune – OA1 PESSINES Cadre BA RN150 VF 13m89 0.5 jour Passerelle négative GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 53+210 PF / Passage à Faune – OA2 PESSINES Cadre BA RN150 VF 13m89 0.5 jour Passerelle négative GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA1 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA2 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA3 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA4 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 51+710 PS 7 / Pont des Gauthiers SAINTES PSDP RD125 RN150 28m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI
017 P RN0150 4 51+710 PS 7 Bis / Pont des Gauthiers SAINTES Poutrelles enrobées RD125 VF 19m01 0.5 jour Passerelle négative ou nacelle sur rail A vérifier dans les archives suspendues Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 50+547 PI 8 / Pont de la RD114 – OA1 SAINTES PIPO RN150 RD 114 10m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 2 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI
017 P RN0150 4 50+547 PI 8 / Pont de la RD114 – OA2 SAINTES PIPO RN150 RD 114 10m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 2 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 48+450 PS 11 / Pont des Charriers SAINTES PSDP RN150 RD 129 49m40 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA CEI CEI CEI 1 CEI

261024 Pont du Bourrut CHANIERS Ma RN141 Cours d’eau 3m 0.5 jour à pied Aucune 2 Non Disjointoiements et fissuration importante sous la voûte et sur les piédroits 1

017 P RN0150 4 47+000 PI 13 – OA1 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 47+000 PI 13 -  OA2 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 47+000 PI 13 – OA3 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI

CEI de La Rochelle

17 / 244003 PONT DU PAIN BENIT – 2 OA AYTRE BP RN 137 RD939 23m40 1 jour Nacelle positive Intervention de nuit - Exploitation DIRA sous OA RD939 L.R.A. Nacelle positive 16/04/2018 2 Oui CEI CEI CEI 1 CEI 1 CEI

17 / 244005 P.I. 7  de ROMPSAY ROMPSAY BP RN 137 Voie Ferrée 95m97 1 jour Passerelles négative + positive De préférence de nuit – De jour 9 h 11h30 / 14h 16 h 30 – SNCF – Alternat sur RD L.R.A. Passerelle négative 26/09/2019 2E Oui CEI CEI 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244006 PI Moulin des Justices PUILBOREAU BA RN 237 RN 11 40m 1 jour Nacelle positive En journée, par nacelle positive pour intrados et à pied pour le reste. L.R.A. Nacelle positive 2E Oui 1 CEI UOA 1 CEI CEI 1 CEI

17 / 244019 Pont des Côtes mailles AYTRE BP VC RN137 42m40 1 jour Nacelle positive Neutralisation de nuit de la voie lente (N dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 25/09/2019 2E Oui 1 UOA 1 UOA

17 / 244015 Pont du Canal DOMPIERRE DOMPIERRE BP RN 11 Canal 36m75 1 jour Passerelle négative Neutralisation de la voie lente de jour L.R.A. Passerelle négative 27/09/2019 2E Oui 1 CEI 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244039 PS SAUTE MOUTON LA PALLICE LA ROCHELLE BP RN 537 RN237 58m 1 jour Nacelle positive Neutralisation de jour de la voie lente ( J dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 03/06/2021 2ES Non 1 CEI CEI 1 UOA 1 UOA 1

17/244044 Pont Avenue Raymond Poincarré LA ROCHELLE PSDP VC RN537 38m00 1 jour Nacelle positive Restriction de jour Aucune LRA IDP 2022 demandée par l’UOA CEI CEI UOA 1 UOA 1

17 / 244049 Pont du VC de Mouillepied DOMPIERRE BP VC RN11 63m 1 jour Nacelle positive Neutralisation de nuit de la voie lente ( J dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 23/09/2019 2E Oui 1 UOA 1 UOA

17 / 253012 Pont de l’Avenue du Cimetière – 2 OA LA ROCHELLE PIPO RN 137 VC 9m20 0.5 jour Nacelle positive Alternat sous OA – VC L.R.A. Nacelle positive 23/08/2017 3 Oui CEI CEI CEI 1 1 CEI IF CEI 1 CEI

17 / 253016 PI du RD 9  PUILBOREAU BA RN 237 RD 9 14m85 1 jour Nacelle positive Alternat sur VC piquets K10 – prévenir CG17 48h L,R,A, Nacelle positive 16/04/2018 (Expertise) 2E Oui 1 CEI 1 CEI 1 1 1 UOA

79/E.F. 026H Pont sur le MIGNON MAUZE/MIGNON BM RN 11 Ruisseau 12m22 0.5 jour bateau et à pied L.R.A. à pied 2E Oui CEI CEI 1 UOA CEI 1 CEI

79/E.F.087H-1 Pont du Marais CEI CEI 1 CEI

79/E.F.088H-1 Pont sur la Courance CEI CEI 1 CEI

79/E.F. 107R Pont de la CAYELLE EPANNES BP RN 248 RN 11 38m05 1 jour Nacelle positive Neutralisation de la voie lente de jour L.R.A. Nacelle positive 2E Oui LRA Nacelle positive – résa UOA CEI 1 UOA UOA 1 UOA UOA

17 / 252030 Pont de Beaulieu – 3 OA PUILBOREAU PIPO RN11 RD263 22m00 0.5 jour Nacelle positive De nuit sous OA et de jour sur OA (à pied) L.R.A. Nacelle positive 18/04/2018 Oui LRA CEI CEI CEI 1 CEI 1CEI 1 CEI

222007 Pont SNCF de l’Ile au soleil LA ROCHELLE PSIDP RN2537 Voie Ferrée 23m40 0.5 jour A pied + échelle Sous restriction voie ferrée et port autonome de La Rochelle GETEC Echelle 09/04/2018 2-S Oui CEI CEI CEI 1

Antenne OA – RN134 - Pau

134-0436 PONT D'OLORON SUR LE GAVE D'O OLORON Pont maçonné RN 134 Gave d’OSSAU 27m70 1 jour Passerelle négative – ABC 135 LS Matinée sur l’ouvrage – alternat L.R.T. ABC 135 LS 03/10/2017 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-0437 PONT DE STE.MARIE (amont) OLORON Pont maçonné RN 134 Gave d’ASPE 35m35 0.5 jour Passerelle négative Alternat L.R.T ABC 135 LS 03/10/2017 2E Oui CEREMA Paris – Visite subaquatique 1 1SIR A 1 SIR A

134-0437 PONT DE STE-MARIE (aval) OLORON Pont maçonné RN 134 Gave d’ASPE 35m35 0.5 jour Passerelle négative alternat L.R.T ABC 135 LS 03/10/2017 2E Oui CEREMA Paris – Visite subaquatique 1 1SIR A SIR A

134-0444 PONT D’ESCOT ESCOT VIPP RN 134 Gave d’ASPE 81m50 1 jour Passerelle négative alternat LRT 25/06/2018 2E Oui 1 1 SIR A 1 SIR A

134-0447 PONT DE SARRANCE SARRANCE Pont maçonné RN 134 Gave d’ASPE 64m55 1 jour Passerelle négative alternat LRT 03/07/2017 2E Oui 1 SIR A 1 1 SIR A

134-0448 PONT DE BOS D’APPOUS SARRANCE Pont maçonné RN 134 Le Bos d’Appous 59m70 1 jour Passerelle négative alternat LRT 04/07/2017 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-0451 PONT DE SUZON – OA1 SARRANCE Pont maçonné RN 134 Gave d’ASPE 18m75 0,5 jour Passerelle négative 13m Albert alternat GETEC 22/06/2021 2E Non 1 SIR A 1 SIR A 1

134-0451 PONT DE SUZON – OA2 SARRANCE Pont maçonné RN 134 Gave d’ASPE 17m85 0,5 jour Passerelle négative 13m Albert alternat GETEC 22/06/2021 2E Non 1 SIR A 1 SIR A 1

134-0451 PONT DE SUZON – OA3 SARRANCE PRAD RN 134 Gave d’ASPE 18m40 0,5 jour Passerelle négative 13m Albert alternat GETEC 22/06/2021 2E Non 1 SIR A 1 SIR A 1

134-1455 BEDOUS MIXTE RN134 Gave d’ASPE 64m 1 jour Passerelle négative – ABC 135 LS alternat LRT 05/07/2017 2E Oui 1 1 SIR A 1 SIR A

134-1456 PONT SUR LE CANAL E.D.F. OSSE EN ASPE MIXTE RN134 Canal EDF 25m70 1 jour Passerelle négative – ABC 135 LS alternat LRT 05/07/2017 2 Oui 1 1 SIR A 1 SIR A

134-1458 OSSE EN ASPE MIXTE RN 134 Gave d’ASPE 133m03 1 jour Passerelle négative alternat LRT 26/06/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-1471 PONT DE LA DEVIATION BORCE MIXTE RN 134 Gave d’ASPE 39m90 1 jour Passerelle négative alternat LRT 17/06/2018 2E Non 1 SIR A 1 SIR A

134-1472 PASSERELLE PIETONS DE BORCE BORCE MIXTE Piétons RN 134 29m80 1 jour Passerelle négative alternat LRT Nacelle positive 26/06/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-1477 PONT SUR LE BELONCE BORCE MIXTE RN 134 Le Belonce 34m40 1 jour Passerelle négative alternat LRT 17/06/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-0469 PONT D’ARNOUSSE n°3 URDOS MIXTE RN 134 L’Arnousse 62m20 1 jour Passerelle négative alternat LRT 27/06/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

1134-250 URDOS MIXTE RN 1134 Gave d’ASPE 51m80 1 jour Passerelle négative alternat LRT 03/10/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

9134-1 BORCE MIXTE RN 9134 Gave d’ASPE 30m20 1 jour Passerelle négative alternat LRT 26/06/2018 2E Oui 1 SIR A 1 SIR A

134-0456 PONT DES FEES – OA1 ACCOUS PICF RN 134 Torrent 10m00 1 jour Passerelle négative alternat sur OA et à pied sous OA GETEC 22/06/2021 2 Non SIR A SIR A SIR A 1 1 SIR A SIR A 1 1

134-0456 PONT DES FEES – OA2 ACCOUS Pont maçonné RN 134 Torrent 10m00 1 jour Passerelle négative alternat sur OA et à pied sous OA GETEC 22/06/2021 2E Non SIR A SIR A SIR A 1 1 SIR A SIR A 1 1

134-0456 PONT DES FEES – OA3 ACCOUS Pont maçonné RN 134 Torrent 10m00 1 jour Passerelle négative alternat sur OA et à pied sous OA GETEC 22/06/2021 3 Non SIR A SIR A SIR A 1 1 SIR A SIR A 1 1

? PI3 – PN d’Hérrère Hérrère RN 134 SNCF 50m 1 jour Nacelle positive Arrêt momentané du passage des trains GETEC 15/01/2020 1 Oui 1 SIR A SIR A

134-0422 Pont d’Oly 1

134-0477 Pont de Peyranère 1

134M107+0077 Mur Nord du Pont de l’Enfer 1

134M107+0103 Mur Sud du Pont de l’Enfer 1

écrasement des têtes de sifflet, infiltration entre les plaques des buses, 
déformation de 2m² environ de la buse N 3, affouillement sous le radier et les 

plaques latérales, corrosion des radiers en zone de marnage

Ouvrage en bon état malgré une déstructuration des murs en aile, Végétation 
sur bordure trottoir sur ouvrage, Coulure sur intrados côté Saintes,Corrosion 
généralisée des aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales sur culées 

et en pied de pile, Mur en ailes en bois rempli de cailloux : déversement et 
détérioration du bois

1 fissure longitudinale de 0.2mm sur intrados, Corrosion généralisée des 
aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales de 0.3mm max sur les 
piedroits, Fracture transversale sur chaussée sur ouvrage, Absence de 

fixation sur GS2, pbs importants sur les murs,cf rapport Murs.
3 fissures longitudinales de 0.2mm sur intrados, Corrosion généralisée des 
aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales de 0.3mm max sur les 

piedroits, Absence de fixation sur GS, pbs importants sur les murs,cf rapport 
Murs.

Les murs en retour présentent des désordres qui sont traités dans des 
rapports dédiés, ouvrage en bon état structurel. 2 fissures transversales de 
0.2mm, 3 fissures longitudinales de 0.3mm sur intrados, Fissures verticales 

de 0.5mm max sur les piedroits.
Les murs en retour présentent des désordres qui sont traités dans des 

rapports dédiés. Ouvrage en bon état structurel. 2 fissures transversales de 
0.2mm, 3 fissures longitudinales de 0.3mm sur intrados, Fissures verticales 

de 0.5mm max sur les piedroits

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

GETEC ? Passerelle négative ? IDI 2008 ?

 Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réaliser un ragréage des zones 
épaufrées et/ou des aciers apparents corrodés après purge, création de joints 

de dilatation.

JdC et trottoirs, larmier, étanchéité corniche-caniveau, purge et ragréage 
aciers apparents, étude remplacement AA ss dalles précontraintes.

15/04/2015 Evacuation des EP sur culée + réseau electrique - Urgent

Longrine, massif d’ancrage GC, grille exutoire C2, anticorrosion GC, 
boulonnerie GS, chaussée sur OA, JdTr, purge et ragréage aciers apparents, 
études bossages et changement AA, étude étanchéité fissures horizontales 

bord libre dalle.

Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux, larmier, études bossages et 
changement AA, purge et ragréage aciers apparents,

Corrosion perforante affectant la bonne tenue des GC et DS sur OA. Urgent 
de réparer car en l’état ils n’assurent plus leur fonction

Nacelle positive – UOA ?

Remplacement dalles béton des perrés, réfection chaussée et trottoirs, 
réalisation de JdC et JdTr, protection antico boulonnerie + peinture GC, 

reprise surfaces béton 

Réfection de la chaussée, création de barbacanes supplémentaires, pallier le 
problème d’écoulement des eaux sur les piédroits et traverse, en fonction des 
résultats des diagnostics, poursuivre les auscultations et investigations( RGI 

et IF).

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réfection de la chaussée, 
assainissement des sommiers des piédroits, création de joints de dilatation, 
suivi de la fissuration de l’ensemble de l’ouvrage,endiguer les venues d’eau 

par TPC, changer les AA (en attente rapport définitif 2020)

06/07/2015
Réaliser une protection antico en partie basse des buses, aucune perforation 

constatée

14_05_2013 Urgent : Changement de la boulonnerie des BN4

OA1 – 2
OA2 – 2E
OA3 – 2E

Indice de 
fissuration ?

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réfection de la chaussée sur 
ouvrage, réfection ancien trottoir OA3, JdC sur OA1 et OA2, ,réaliser un 
ragréage des zones épaufrées, réaliser des mesures d’enrobages des 

armatures et réaliser des prélèvements de béton (RIG)

Dispositif de retenue à remplacer – URGENT (S)  
JdC et JdTr à réaliser pour étanchéifier sous OA, ragréage piles, chaussée 

sur OA.

supprimer la végétation sur et sous OA, ponter la fissuration sur la chaussée 
et reprendre les altérations du revêtement des trottoirs, améliorer l’évacuation 
des EP, en particulier au niveau des trottoirs et en pied de parapets, mettre 
en place une nouvelle étanchéité de l’ouvrage au niveau de la chaussée et 

des trottoirs, reprendre la couche de roulement, rejointoyer les tympans et les 
parapets,

 supprimer la végétation sur et sous OA, mise en place d’une nouvelle 
étanchéité de l’ouvrage au niveau de la chaussée et des trottoirs, créer 

éventuellement des barbacanes au niveau des voûtes de l’OA, reprendre la 
couche de roulement, ponter l’ouverture entre la liaison corps du trottoir – 

parapet, ragréer les fers apparents au niveau des élargissements en béton 
armé, rejointoyer les parties d’ouvrage en maçonnerie altérées.

 supprimer la végétation sur et sous OA, mise en place d’une nouvelle 
étanchéité de l’ouvrage au niveau de la chaussée et des trottoirs, créer 

éventuellement des barbacanes au niveau des voûtes de l’OA, reprendre la 
couche de roulement, ponter l’ouverture entre la liaison corps du trottoir – 

parapet, ragréer les fers apparents au niveau des élargissements en béton 
armé, rejointoyer les parties d’ouvrage en maçonnerie altérées.

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Appareils d’appui très dégradés (feuilles déchirées frettes oxydées). 
Protection antico à réaliser. JdTr, Pontage JdC, larmier longitudinal poutres, 

peinture GC, ragréage fers apparents, création de murs caches, 
remplacement des AA

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Végétation, curage des fils d’eau, mettre un larmier longitudinal aux 
encorbellements, créer des joints transv entre éléments de corniches, 

pontage fissures transv chaussée et trottoirs, ragréage des fers apparents, 
peinture antico des GC, rejointoiement des maçonneries altérées, création de 

barbacanes au niveau des voutes, étude sur JdC et JdTr , surveillance 
pierre voûte

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Maçonnerie relativement saine. élargissement présentant une fissuration de 
retrait ourlée de calcite. Disjointoiements à reprendre sous la voûte (car 

sèche suite à réfection étanchéité). Traces de coulures actives au niveau des 
encorbellements (joint corniche et peut-être étanchéité trottoir). Quart de cône 

altéré. Absence de joints de chaussée

Passerelle négative 
13m Albert

Pontage de la fissuration longitudinale sur chaussée (en attendant la réfection 
complète de l’étanchéité), peinture antico et parapet, rejointoiement mur de 

soutènement et réalisation de barbacanes, protection du pied du mur vis à vis 
des affouillements, brai sur AA à réaliser, réfection trottoir amont, prévoir 
visite subaquatique pour culées OA3, vérifier la non-prise en compte des 

tirants dans le recalcul de l’ouvrage, suivi du bombement sur le tympan aval 
rive droite, tympan aval à réorganiser.

Passerelle négative 
13m Albert

Pontage de la fissuration longitudinale sur chaussée (en attendant la réfection 
complète de l’étanchéité), peinture antico et parapet, rejointoiement mur de 

soutènement et réalisation de barbacanes, protection du pied du mur vis à vis 
des affouillements, brai sur AA à réaliser, réfection trottoir amont, prévoir 
visite subaquatique pour culées OA3, vérifier la non-prise en compte des 

tirants dans le recalcul de l’ouvrage, suivi du bombement sur le tympan aval 
rive droite, tympan aval à réorganiser.

Passerelle négative 
13m Albert

Pontage de la fissuration longitudinale sur chaussée (en attendant la réfection 
complète de l’étanchéité), peinture antico et parapet, rejointoiement mur de 

soutènement et réalisation de barbacanes, protection du pied du mur vis à vis 
des affouillements, brai sur AA à réaliser, réfection trottoir amont, prévoir 
visite subaquatique pour culées OA3, vérifier la non-prise en compte des 

tirants dans le recalcul de l’ouvrage, suivi du bombement sur le tympan aval 
rive droite, tympan aval à réorganiser.

PONT D'AREILLE SECOUT SUR LE 
GAVE D'ASPE

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

supprimer la végétation, nettoyer et curer les fils d’eau et les descentes d’eau 
latérale, curer les corniches caniveaux, curer les cunettes sur les sommiers 

des culées, ponter la fissuration et le défaut de liaison des joints de 
chaussée, rallonger les gargouilles au niveau des encorbellements, dégager 
l’embâcle dans le lit du cours d’eau, ponter le défaut de liaison entre le corps 

du trottoir et la bordure, reprendre les éléments de corniche désolidarisés, 
réaliser une visite complémentaire par temps de pluie afin d’observer 

l’évacuation des eaux au niveau des culées, suivre la fissuration du chevêtre 
de la pile P11 (0,4mm).

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Mettre un panneau de gabarit, curer le dispositif d’évacuation des eaux de la 
culée rive droite, éliminer la végétation présente sur les quarts de cône,  
traiter les épaufrures sous poutres + passivation des aciers et ragréage, 
vérifier l’étanchéité des joints de chaussée et trottoirs, ponter toutes les 
fissures (contact solin – chaussée notamment), reprendre les larmiers 

longitudinaux et en placer en transversal, faire enlever le bois en pied de 
culée

PONT CAROLE SUR LE GAVE 
D'ASPE (OA3)

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Présence importante d’embâcles devant la pile P1, Piqures de rouille suite à 
une altération de la peinture anti-corrosion au niveau du talon de la poutre 
longitudinale amont rive gauche (et en sous-face de la corniche caniveau),  

fissuration transversale ourlée de calcite de 0,3mm d’ouverture maximale au 
niveau des encorbellements. En l’état cette fissuration ne présente pas de 
carctère de gravité, fissures verticales au niveau du mur garde-grève. En 

l’état, cette fissuration qui n’excéde pas 0,3mm ne présente pas de carctère 
de gravité, ravinement à proximité de la piles P2 sans caractère de gravité,  

l’affouillement en amont de P1 n’a pu être redétecté...à suivre/,  
Dysfonctionnement du dispositif d’évacuation des eaux.

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Corrosion au niveau de la charpente métallique et des bossages supérieurs 
de certains appareils d’appui. Végétation abondante. Pontage JdC.

Altération du béton au niveau des corniches, défauts ponctuels du larmier 
longitudinal sur les encorbellements, présence de végétation, réaliser une 

caractérisation du béton des corniches (carbonatation et agents chimiques).

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

réfection des joints de chaussée (y compris reprise des bordures et 
amélioration du dispositif d’évacuation des eaux), traiter la corrosion au 
niveau de la charpente métallique et d’un des bossages supérieurs des 

appareils d’appui, reprendre les zones altérées du revêtement anticorrosion 
avec une peinture adaptée, ponter la fissuration de la chaussée.

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Reprise de la chaussée, des Jdc et JdTr (éléments d’étanchéité, bavette sous 
OA, pontage contact solin-chaussée), des coulures en encorbellements 
(gargouilles trop courtes et absence de larmier) et aux abouts de tablier 

entraînent la corrosion des abouts de consoles et de poutres.
Un mur en retour est à suivre pour un léger déversement ainsi qu’une 

désorganisation de la maçonnerie en partie basse du mur.

PONT D’ACCES AU TUNNEL DU 
SOMPORT

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Protection anticorrosion altérée, on observe de la corrosion aux abouts des 
poutres métalliques ainsi qu’au niveau des platines supérieures et dispositifs 
anti-cheminement des appareils d’appui, reprise des bossages BA des AA, 

reprise de la chaussée, des Jdc et JdTr (éléments d’étanchéité, bavette sous 
OA, pontage contact solin-chaussée), mise en place de larmiers 

longitudinaux.

PONT DU BARREAU SUR LE GAVE 
D’ASPE

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Corrosion importante suite à une altération de la peinture anti-corrosion au 
niveau des appareils d’appui fixes rive gauche et mobiles rive droite, 

altération des joints de chaussée, altération de la peinture anti-corrosion au 
niveau de la charpente métallique : éclats et décollements, altération au 

niveau de la chaussée, disjointoiement au niveau du mur soutenant le talus 
culée rive droite

Pas de moyen 
particulier

Affouillement en amont RG, calcite avec stalactite sur about traverse amont, 
entre traverse et partie maçonnée, arrivées d’eau à la jonction entre OA, 
fissure longitudinale de 0.2mm en milieu d’ouvrage

Pas de moyen 
particulier

Disjointoiement généralisé, lacune en about aval rive droite, arrivée d’eau à la 
jonction avec OA1, humidité en clé de voûte, effet escalier en about du redan

Pas de moyen 
particulier

Disjointoiement généralisé, Piedroits dans rocher avec affouillement 
important

Poutrelles 
enrobées

à pied et nacelle 
positive - altération au niveau de la chaussée

 

file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20La%20Rochelle/Ponts/244006%20-%20Pont%20du%20Moulin%20des%20Justices/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202015%20-%20244006%20Moulin%20Justice.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/P-A%20de%20Mauze/Ponts/E.F.026H%20-%20Pont%20sur%20le%20Mignon/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202015%20-%20EF026H%20-%20Pont%20sur%20Le%20Mignon.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/P-A%20de%20Mauze/Ponts/E.F.107R%20-%20Pont%20de%20la%20Cayelle/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202013%20-%2079EF107R%20-%20La%20Cayelle.pdf
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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

16/1044 O.H. 5 sur la BOEME LA COURONNE BM RN 10 Ruisseau 14m10 1 jour Barque ou à pied aucune L.R.A. à pied pas de note Oui GETEC à pied 2 Buses grande largeur à désenvaser pour IDP complémentaire des radiers 1 UOA 1 1 UOA 1
 

16/1085 Pt Vieux LA BECASSE ST PROJET BA RN 141 Ruisseau 30m40 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes L.R.T 3S Fiche 1

16/1111 Pt MONTVILLE ST MEDARD ST MEDARD Ma RN 10 Ruisseau 18m50 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes + échelle GETEC 15/06/2021 2 Non Surveillance des fissures sous élargissement et chaussée 1 UOA UOA 1 UOA 1
016 P RN010 1 79+685 OH 21 – Petignac-Barbezieux ST MEDARD BA RN 10 Ruisseau ? 1 jour Visite à l'étiage – cuissardes + échelle Privé ACR 15/06/2021 1 Non Entretien courant UOA UOA 1 UOA 1

 
16/1112 ST MEDARD – MONTVILLE ST MEDARD Ma RN 10 Ruisseau 4m00 0.5 jour à pied Privé ACR 1 Oui Visite UOA en 2014. RAS CEI CEI CEI CEI CEI

016 P RN010 1 79+771 OH 22 – Petignac-Barbezieux ST MEDARD BA RN 10 Ruisseau 4m00 0.5 jour à pied Privé ACR 1 Oui Pas de visite sous OA effectuée depuis l’IDI 1 CEI CEI CEI CEI 1 CEI

16/1123 Pont de CHASSENEUIL CHASSENEUIL BA RN 141 SNCF 16m40 1 jour à pied L.R.P.C. 15/01/2008 1 Oui OA maçonné sans pathologie évolutive apparente – IQOA

16/1168 RUELLE BP RN 141 RD 12 42m60 2 jours Nacelle positive GETEC 14/05/2019 3 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1168 RUELLE BP RN 141 RD 12 42m60 2 jours Nacelle positive GETEC 14/05/2019 2E Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1260 Viaduc de CHASSENEUIL CHASSENEUIL Mixte RN 141 Ruisseau 152m30 2 jours Passerelle négative (1 jour) Alternat de nuit à confirmer avec CEI Angoulême GETEC 03/06/2021 2 Non Protection anticorrosion altérée sur poutres et AA sur culées 1 UOA 1 1 UOA 1

016 P RN0141 1 44+265 LA ROCHEFOUCAULD Mixte RN 141 La Tardoire 87m 2 jours Passerelle négative L.R.T. 30/05/2018 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN0141 1 47+605 OH n°12 bis LA ROCHEFOUCAULD Bipoutre mixte RN 141 Ruisseau 36m 1 jour Passerelle négative Balisage Voie portée RN141 – fermeture de la voie lente dans chaque sens GETEC 12/11/2017 2 Oui UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN141 1 62+410 PI n° 3 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 60m40 0.5 jour Passerelle négative (OA ss circulation) Fermeture de la RD910 ou bretelle RN10/RN141 GETEC Passerelle négative 14/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1026 CHAMPNIERS BP 64m09 0.5 Jour GETEC Passerelle négative 14/11/2017 3 Oui CEI CEI UOA

016 P RN010 1 42+980 PI n° 9 Dév Chauvauds – bretelle RN1 CHAMPNIERS BP RN10 RN10 41m40 0.5 jour Passerelle négative (OA ss circulation) Fermeture d’une partie de la RN10 GETEC Passerelle négative 13/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 44+730 PS n° 7 Dév Chauvauds CHAMPNIERS Béqui V.C 120 RN10 60m00 1 jour Passerelle négative Fermeture voie communale VC120 GETEC Instrumentation 13/11/2017 1 Oui UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 45+230 PI n° 2 Dév Chauvauds  - 2 OA CHAMPNIERS PIPO RN10 9,80m Nacelle positive Fermeture de la bretelle RN10 / RN141 GETEC Nacelle positive 24/11/2017 2 Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

016 P RN010 1 45+260 PI n° 5 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 39m00 0.5 jour Nacelle positive Fermeture de la RD910 GETEC nacelle positive 29/05/2018 2 Oui UOA UOA 1 1 UOA 1 UOA

016P RN010 1 45+340 PI4 Les Chauvauds CHAMPNIERS Poutres Métal 41m40 1 jour Nacelle positive Conditions d'exploitation à définir avec CEI Angoulême GETEC Nacelle positive 09/12/2020 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1

016 P RN010 1 45+370 PI n° 6 Dév Chauvauds CHAMPNIERS BP 57m52 0.5 jour Nacelle positive Fermeture de la bretelle (voie lente ou rapide) RN141 GETEC Nacelle positive 14/06/2021 2E Non UOA UOA 1 1 1 1 1

016 P RN010 1 49+000 PI 30  Epineuil ANGOULEME Mixte RN 141 RN 10 46 1 jour Nacelle positive GETEC 05/05/2019 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/1059 Déviation La Couronne/RN10/PI2 Bis ANGOULEME Buse M RN10 4m00 0.5 jour à pied GETEC 22/03/2018 2E Oui CEI CEI CEI 1 UOA 1 UOA

16/1060 Déviation La Couronne/RN10/OH3 – La ANGOULEME Buse M RN10 Cours d’eau 4m25 0.5 jour Wadders GETEC 22/03/2018 2E Oui  UOA UOA CEI 3 UOA 1 UOA

CEI de Montlieu

17 /  253091 Pont de la POSTE – 2 OA BUSSAC FORET BA RN 10 VC 10m00 1 jour Fourgon LRT Prévenir CEI pour neutralisation de la voie franchie L.R.T. 2E Oui UOA 1 UOA Trx UOA UOA UOA

16/1117 OH du Bois Vert / Passage Agricole TOUVERAC BM RN 10 Passage Agricole 4m50 0.5 jour à pied L.R.P.C. 26/05/2009 3 Oui Noté 3 en 2009 pour cause de perforation des plaques 1 UOA UOA
 

33 01 192 O. H. N° 6 CAVIGNAC BA RN 10 Ruisseau 32m10 1 jour Passerelle négative Caler la date d’intervention + exploitation avec CEI GETEC 16/06/2021 3 Non 1 UOA 1 CEI 1 UOA 1

016 P RN010 1 100+523 PI2 – Reignac-Chevanceaux – 2 OA CHAMPNIERS PIPO RN10 VC – Chateauvert 9,8 0.5 jour Nacelle positive DLAn 26/04/2017 2 Oui 3 CEI 1 CEI

016 P RN010 1 100+965 CHANTILLAC PIPO RN10 Pfaune 11m 0.5 jour Nacelle positive DLAn 26/04/2017 2 Oui 3 CEI 1 CEI

016 P RN010 1 100+150 PI1 – Reignac-Chevanceaux – 2 OA CHANTILLAC PIPO RN10 ? 0.5 jour Nacelle positive GETEC 17/06/2021 2 Non CEI 1 CEI CEI

District de Gironde

CEI de Lormont

3301099 PS de l’ex RD109 Eysines BA VC A630 59m55 1 jour Fourgon aménagé Fermeture voies lentes, puis voies rapides, de nuit GETEC Nacelle positive 22/10/2020 2 Oui 1 CEI 1

3301124 PS de Mireport Lormont BA VC A630 55,76 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positive Fermeture PA LRT Fourgon aménagé 04/07/2019 3U Oui 1 1 1 1 1 1 1

3301132 PI de la Hutte – 2 OA Bruges A630 VC 17m51 0.5 jour Fourgon aménagé ou nacelle positive Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 08/06/2021 2 Non CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

3301145 PS de l’Archevêque Lormont BA VC RN230 52m16 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positve Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 18/06/2020 2 Oui 1 UOA 1

3301061 PI de la Croix Rouge Lormont BA A 630 RD 10 20m70 1 jour Fourgon aménagé ou nacelle positve Fermeture d’1 voie sous OA / Fermeture voie lente, puis voie rapide sur OA (de nuit?) GETEC Nacelle positive 24/06/2020 2E Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1

3301062 Pont sur le Lac n°3 (…) Bordeaux BM A 630 lac de Bx 22m80 1 jour Barque et wadders aucune Uniquement visite subaquatique 2 Oui 1 UOA 1 1 UOA 1 UOA

3301063 Bordeaux BP A 630 lac de Bx 186m 1 jour Passerelle négative Restriction – Nuit L.R.P.C. Passerelle négative 2 Oui 1 1 UOA 1 1 UOA 1 UOA 1

3301063 Bordeaux BP A 630 lac de Bx 177m 1 jour Passerelle négative Restriction – Nuit GETEC Passerelle négative 07/06/2021 1 Non 1 1 UOA 1 1 1 UOA 1 UOA 1

3301096 PS n°8 Mérignac BA D1215 A630 Nacelle positive ou passerelle négative Restriction – Nuit LRT 11/09/2018 2 Oui 1 UOA 1 UOA

3301125 Pont d'Aquitaine+piles Bordeaux Susp. A 630 Garonne 680m 15 jours Passerelles mobiles + cordes Restriction – Nuit L.R.T. ? Oui Rapport du Labo de Toulouse arrivé 10/2016 / traitement Annie et David 1 1 1 UOA UOA 1 UOA 1

3301125 Viaduc Aquitaine R.G Bordeaux BP A 630 872m 20 jours Passerelle négative et nacelle Fermeture PA et restrictions de nuit 2019 à 2022 ? Non AA / JdC / Ragr. fers apparents / Cachet. précontrainte / Fiss. Poutres 1 UOA 1 1 1 UOA 1 UOA

3301142 PS A de la Gardette Lormont BP RN230 A630 48m47 1 jour Passerelle négative et nacelle Restrictions de nuit LRT 26/04/2018 3 Oui 1 UOA CEI 1 UOA 1 UOA

3301143 PS B de la Gardette Lormont BP RN230 A630 70m40 1 jour Passerelle négative et nacelle Restrictions de nuit LRT 26/04/2018 2E-S Oui CEI CEI CEI 1 UOA 1 UOA

3301146 Passerelle  Grand Tressan Lormont Haub. pass. piét. RN 230 69m 2 jours Nacelle positive Restrictions de nuit LRT 24/04/2018 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

3301170 PI de la RD 18 Arveyres BA RN 89 RD 18 11m90 1 jour à pied + nacelle positive GETEC 04/06/2019 Oui Surveillance des fissures 1 CEI 1 CEI

3301172 PI de la RD 20 Arveyres BA RN 89 RD 20 13m 1 jour à pied + nacelle positive GETEC 04/06/2019 Oui 1 CEI 1 CEI

3301173 Pont de la Souloire Arveyres BBA RN 89 Ruisseau 4m20 0.5 jour à pied Pas d’inspection connue 1

3301176 PS de la Poste Montussan BP RN 89 VC 1 32 m 1 jour à pied + nacelle positive L,R,P,C, 28/04/2011 2 Oui Changement gestionnaire en 2015 1 CEI

3301181 Pont sur Le Desclaux Artigues Bx BM/Bba/Bma RN89 Ruisseau 190m 1 jour à pied L.R.T. 01/06/2018 2E Oui UOA UOA CEI 1 UOA 1 1 UOA

3301180 Pont sur le Moulinat Artigues Bx BM-BB-Ma RN 89 Ruisseau 127m50 1 jour à pied L.R.T 21/09/2017 3 et 3U Oui UOA UOA 1 UOA 1 UOA

3301185 Pont sur le Peyrou – OA1 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1
3301185 Pont sur le Peyrou – OA2 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1
3301185 Pont sur le Peyrou – OA3 – 1950 Artigues Bx Bma RN 89 Ruisseau 2m05 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1

30/06/2015 – plan 2
20/09/2016 Trx ?

26/08/2014
Dispositif de retenue : 2E-S   /    Entretoises : 3  / Transféré – IDP à faire 

suivre
27/08/2014

18/09/2013

P.I. 3  ECHANGEUR RD 12 – sens 
Limoges – Angoulême

PI3 Limoges-Ang : Fissures transversales espacées de 8 à 20 cm environ 
sur les 2/3 centraux de toutes les travées, Encombrement des fils d’eau de la 
chaussée portée, Dégradation aux accès de la chaussée portée, Fissures à 

surveiller
P.I. 3  ECHANGEUR RD 12 – sens 
Angoulême – Limoges

PI3 Ang-Limoges : Altération du solin côté bordeaux, Encombrement des fils 
d’eau de la chaussée portée, Solin à réparer

OANC sur la Tardoire – La 
Rochefoucauld

 2E - Relevé d’un maillage de fissuration sur les fûts de pile en béton armé 
(0,6 mm d’ouverture maximale). Fissuration à suivre : actions préventives à 

réaliser + investigations complémentaires, notamment :
Indice de fissuration à programmer...sur piles (2) sur toutes les faces.

Végétations et atterrissements dans les souffles des joints et les corniches 
canivaux. 

Végétation en bordure de trottoir, Joints de chaussée encombrés, Quelques 
points d’oxydation sur les poutres, Microfissures verticales en haut des 

culées, Fissure verticale en pied de culée C1, Arrivées d’eau sur chevêtres, 
Corrosion des pieds du GC sur culée C1

Bretelle 
RN10/RN141

RD910 (ancienne 
RN10)

Végétation entre trottoir et bordure avec décollement, Microfissures verticales 
sur culées, Coulures sur culée, AA sur bossage app app, Végétation sur 

perré

PI (PS sous siamoa?) de 
Translemaine – Ouvrage juxtaposé au 
PI n°3

Bretelle 
RN141/RN10

RD910 (ancienne 
RN10)

Passerelle négative de nuit (OA ss 
circulation)

Végétation entre trottoir et bordure avec décollement de cette dernière, 
Microfissures verticales sur culées, Végétation sur perré, Appareils d’appui 
fortement dégradés sur C3 avec bossages supérieurs abimés, Arrivées d’eau 
sur C3

Tassement chaussée sur ouvrage, Fracture chaussée sur ouvrage, Solin 
cassé, Couvre-joint métallique décalé, Végétation entre bordure et trottoir, 
Eraflures avec épaufrures sur intrados, Eraflure sur perré (accident)

Fissure sur chaussée sur ouvrage, Fil d’eau encombré, Mousse sur corniche, 
Faiençage béton projeté sur culées, Arrivées d’eau sur mur garde-grêve, 
Coulures sur côté des culées provenant, des escaliers

Bretelle 
RN10/RN141

0.5 jour x 
2

Fissures verticales sur piedroits, Fissure avec calcite en angle de traverse, 
Différence de niveau (10cm) entre les 2 cadres au niveau du joint, Fissure 
verticale de 0.3mm sur mur en retour, Fracture sur chaussée avec tassement 
au droit de l’ouvrage Flaches sur chaussée, Végétation sur bordure, Corniche 
arrachée sur 3m en about(véhicule d’entretien)

Bretelle 
RN141/RN10

RD910 (ancienne 
RN10)

 Fissures longitudinales sur chaussée, Choc sur BN4. Bordure cassée sur 
ouvrage et fil d'eau, encombrée de particules fines, Traces d'humidité sur mur 
garde-grève et faïençage sur mur de front de C0. Traces noirâtres de coulure 
sur les perrés des deux culées.

Bretelle 
RN10/RN141

RD910 (ancienne 
RN10) Réparer les dallettes des perrés. peinture poutraison et anti-cheminement

Bretelle 
RN10/RN141 

– direction 
Limoges

RN141 vers 
RN10 direction 

Bx

Déversement des escaliers culée C0 avec décollement >7cm, Fracture perré 
sur C0 de plus de 2 cm d’ouverture, Microfissures verticales sur mur culées
Coulures sur mur garde-grève, Coulures sur extérieur du perré C2
Défaut de contact sur appareil d’appui sur C2, Tassement du talus le long des 
murs en retour. Fissures sur chaussée sur ouvrage, Défaut de fixation du 
couvre-joint sur la culée C2 côté bordeaux, Chocs avec épaufrure sur intrado

De nuit, avec fermeture des voies lentes RN10, puis des voies rapides. Inspection à pied du 
dessus de l’OA

Remplacement des boulons manquants sur la plaque de fixation du couvre 
joint, réparation du décollement de mortier autour des platines de fixation de 
la BN4 sur TPC, colmater les fissures au niveau des joints de chaussée, 
reprise de la peinture en sous face (zone oxydée)

Voie de 
désenclavement

Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif de la corrosion des plaques. 
Fermer le trou sur la chaussée, Colmater les fissures sur chaussée

IDP donnée au BE privé en 2018. Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif 
de la corrosion des plaques.

27/08/2014
Fin des travaux anticorrosion le 11/12/2018. Notation normalement à 

passer en 2. Toujours à 2E sous SIAMOA en 2020 ?

Corrosion palplanches / Remise en peinture palplanches et nettoyage GC / 
Réfection de la boulonnerie des tirants / investigations compl.

IDI 2017 - Mettre des cabochons de protection sur les fixations des barrières 
Euro,ragréage des défauts de bétonnage observés sur les murs en retour, 
reprise du défaut de planéité observé au niveau de la reprise de bétonnage 

sur le mur n° 4.

PIOF1 – Reignac-Chevanceaux – 
2OA

IDI 2017 - Mettre des cabochons de protection sur les fixations des barrières 
Ovalie, ragréage des défauts de bétonnage observés notamment sur les 

murs en aile.

Voie de 
désenclavement 

– Les basses 
bises

IDI 2021 : Cet ouvrage a été réparé par ragréage. Ce dernier présente de 
nombreuses fissures avec calcite. Fissure longitudinale sur intrados

Nombreuses fissures avec calcite sur ragréage des piedroits et des murs en
retour avec arrivées d’eau par corniche caniveau

pb aciers apparents sur pile et bossages éclatés, colmater les fissures sur les 
trottoirs, mettre aux normes actuelles les fixations de la GS2 aux abouts, 

nettoyer la végétation, canaliser les eaux de ruissellement sur culées

Archives à retrouver pour projet de réparation.
Appareils d’appui très dégradés, Sommier de pile Est épaufré, Fissures 

biaises sur les abouts de poutres déjà relevé côté Pile Est, et nouvelles ou 
non notées sur la carto côté Piles Ouest (Il était noté faisceau de fissures 

biaises sur l’ancienne IDP). Il conviendra de réaliser une inspection détaillée 
dans 3 ans si aucun travail de réparation n’est réalisé.

Palplanches 
Larsen 4 + BA

Stagnation d'eau - venue d'eau entre les joints des palplanches
(culées) Epaufrures aux abouts et traces de frottement, Arrivées d’eau entre 

les tabliers provoquant des éclats béton et stalactites, Corrosion fixations 
anciennes platines d’ancrage, Fractures verticales en pied de pile dues à un 

manque d’armature, Caniveau bouché sous ouvrage

Les principaux désordres observés sont  sur les appuis et structure :
Frottements sur intrados dus à des VHG, fissures verticales et 2 horizontales 
sur mur culée C2, coulures sur culées en about Nord, végétation sur mur en 

terre armée Est

Réparer le caillebotis, nettoyer la végétation, ragréage des épaufrures sur les 
poutres, équiper le pont de joints de chaussée et de trottoir, remplacer les 

appareils d’appui, surveillance des fissures

CEREMA 
Paris

Évacuer la couche de sable et de grave qui recouvre le radier des buses.
Supprimer la végétation installée à l’intersection des plaques et des perrés. 

Stopper l’évolution de la corrosion sur les plaques latérales en zone de 
marnage par la mise en place d’une protection anticorrosion, si possible. 
Combler le manque de pavés sur les perrés. Faire effectuer des mesures 

d’épaisseur résiduelle (le Cerema Île-de-France est en mesure de les 
effectuer) pour mieux apprécier le niveau de corrosion et, sur la durée, son 

évolution.

Pont sur le Lac n°1 (1972) – OA1 
sens Paris – Mérignac 14_10_2013

Défaut de maîtrise des eaux de surface, enrouillement général de la 
passerelle de visite, altération des poutres de rive nord, défaut de stabilisation 

des accotements, altération des AA, fers apparents en tête de fûts de piles, 
mauvaise disposition des manchons de dilatation de BN4, fissuration des 

murs GG des culées, fissuration poutres 7 et 8.

IDI 
DRE
AL

Pont sur le lac n°2 (1983) – OA2 sens 
Mérignac – Paris

Quelques AA sur talons des poutres et présence d’épaufrure, Microfissures 
sur hourdis, Coulure sur culée, Corrosion palplanche entre ouvrage

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

Pontage liaison joints de chaussée, larmier transversal au niveau des abouts 
du tablier, peinture anti-corrosion, tags 

01/06/2016
02/06/2016

L.R.T. et 
L.R.A.

Nacelle positive et 
passerelle négative

03/11/2013
Forte distorsion des appareils d’appui (23 mm de dilation au max) avec 
déchirement du néoprene au niveau de la première frette. Purger les 

corniches. Réaliser entretien courant. Suivi tassement.

Forte distorsion d’un appareil d’appui. Joint de chaussée en mauvais état. 
Epaufrures sur les corniches (une purge peut être réalisée). Entretien courant 

important à réaliser. Suivi tassement.

2E pour des défauts d’étanchéité au niveau des haubans. On remarque 
quelques traces de rouilles au niveau des capots en sous face du tablier. Les 

gaines de protections bougent en partie supérieure des haubans.  
Investigations conmplémentaire. Dossier à suivre notamment au niveau des 

AA. UOA ?

1 au Nord
1 au Sud

3 au Nord
2 au Sud

Surveillance des fissures et des murs en T-A, investigations complémentaires 
à faire

2E pour des corrosions et perforations localisées de la zone de marnage OA 
4. Fissuration anarchique du béton projeté ourlée de calcite de l’OA 3.

Perré fracturé en tête amont.

OA pathologique IQOA 2017 noté 3 en amont et 3U en aval
Ouvrage Amont : déformation et 2 perforations

Ouvrage aval : 15 perforations

+ Visite 
subaquatique
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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

3301185 Pont sur le Peyrou – OA4 – 1977 Artigues Bx BM RN 89 Ruisseau 3m00 0.25 Jour à pied 17/12/2003 1 1

3301130 PS1 de Labarde Bordeaux BP A 630 74m10 1 jour nacelle positive Restriction – Nuit GETEC 23/06/2020 2ES Oui UOA UOA UOA 1 1 1

CEI de Mios

3314002 P.H. 3  sur La Leyre Le Teich BP A 660 La Leyre 53m40 1 jour Passerelle négative Restriction de jour L,R,T, 05/09/2016 2E Oui GETEC Passerelle négative et à pied AA et fers apparents sous dalle, sur fûts et culées 1 UOA 1 UOA 1 1 UOA 1 1 UOA 1

3314014 P.H. Du LACANAU Mios BM A 63 Ruisseau 8m52 1 jour à pied L,R,T. à pied 16/05/2019 3U Oui DLAn-OA à pied 1 CEI 1 1 3D 3D 3D 3D 1 1

3314043 PH n°16 – canal des Landes Gujan mestras PIPO RN250 Canal des Landes 16m 0.5 jour Passerelle négative LRT Passerelle négative 23/01/2020 3U Oui CEI 1 1 1 CEI 1 1 CEI

3324058 OH des Sources Cestas Buses béton/PRV A63 Estey des Sources110m / Ouv=8,80m1 jour Nacelle positive pour les palplanches L.R.T 23/08/2016 2E Oui GETEC à pied 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

3314012 Pont n°2 de Las a Douence Cestas BA VC A63 95,3 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit L.R.T. 3S Oui GETEC Nacelle positive UOA 1 CEI UOA 1 UOA 1

CEI de Villenave

3324051 O.H.  N° 10 ST Médard Eyr BM A 62 Ruisseau 10m60 1 jour Bateau Pas de restriction sur A62 L.R.T. 3S Oui GETEC 1 UOA 1 CEI 1 1 UOA UOA

3324054 PS de Bersol Gradignan BP VC A63 65m50 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit GETEC 29/03/2018 2E Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324056 PI de Canéjan 1 – 2OA Canéjan BP A63 RD214 33m80 1 jour Nacelle positive GETEC 29/03/2018 2 Oui CEI CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324067 PS B Villevave d’Ornon BP AE 62 A630 63m29 1 jour Nacelle positive Restrictions de jour et de nuit en plusieurs phasages GETEC Nacelle positive 30/06/2020 2E Oui UOA UOA 1 UOA 1

3324082 PSJ Bègles BP VC A 630 60m60 1 jour Nacelle positive Restriction de nuit GETEC 02/10/2020 3S Oui GETEC Nacelle positive CEI 1 CEI 1X 1 1 1

3324083 OHF Bègles BM A631 Le Martillac 4m50 0,5 jour bateau Voie navigable / port de Bx CTSM bateau Visite Sub de 2008 Oui OA transféré à Bordeaux Métropole CEI UOA CEI

3324080 OHD Bègles BP A630 Le Martillac 33m60 0,5 jour bateau et à pied Voie navigable L.R.T. 20/09 et 24/10/2017 3 Oui GETEC Bateau et à pied CEI CEI CEI 1 1XUOA 1 UOA 1

3324085 Voie sur berge zone longue Bègles BP A 631 Garonne 605,7 ? Passerelle négative (10 jours) Neutralisation 10 – 16 heures – voir horaires des marées et hauteur d'eau marégraphe Bx Concrete T 2E-S Oui OA transféré à Bordeaux Métropole UOA UOA 1 1
Pour les hauteurs d'eau, infos complémentaires auprès de Mme Faure 05 56 90 57 54

3324085 Voie sur berge zone courte Bègles BP A 631 Garonne 553,5 ? Passerelle négative (1 jour) Neutralisation de nuit – voir horaires des marées et nombre de nuits nécessaires (LRT) Concrete T 2E-S Oui OA transféré à Bordeaux Métropole UOA UOA 1 1

3324087 PS Échangeur RN 10 Gradignan BP RN 10 A 630 68 m 1 jour L,R,P,C, 09/12/2003 2E Oui Ouvrage transféré au CG33 CEI CEI CEI

3324090 OH de l'Eau Bourde Villenave d'O BP (PRAD) A 630  Eau Bourde 33,77 1 jour A pied De jour sous OA et de nuit sur OA GETEC Wadders 02/10/2020 3 Oui GETEC UOA 1 CEI UOA 1X 1 1 1

3324091 PI du CD651 Villenave d'O BP et PIPO A630 RD651 21m00 0.5 jour Nacelle positive De jour sous OA et de nuit sur OA GETEC Nacelle positive 23/07/2020 3 Oui CEI CEI CEI 1X 1 UOA 1 UOA

3324092 PS1 de la Crabette Pessac BP A63 A630 85m25 1 jour Nacelle positive De nuit GETEC 29/05/2018 2 Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324096 PS2 de la Crabette Pessac BP A63/A630 A630 73m50 1 jour Nacelle positive De nuit GETEC 29/05/2018 2E Oui 1 CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324160 Pont Mitterrand amont Bègles BP RN 230 Garonne 643m 3n+2,5j Passerelle négative (3 nuits) 1 voie + BAU à neutraliser de nuit GETEC 18/10/2021 ? Non Suivre la fissuration ext et int caissons / AA / JdC / EEP sur culées UOA 1 UOA 1 1 1 UOA 1
Contacter le commandant du Port – Henri Follin 05-56-90-59-31 secretariat 59-33)

3324160 Pont Mitterrand aval Bègles BP RN 230 Garonne 643m 3n+2,5j Passerelle négative (3nuits) 2 voies à neutraliser de nuit GETEC 29/11/2021 ? Non Suivre la fissuration ext et int caissons / AA / JdC / EEP sur culées UOA 1 UOA 1 1 1 UOA 1

033 P A630 2 27+745 Passerelle de Bénédigue Gradignan Mixte Piste Cyclable A 630 45m 1 jour Nacelle positive De nuit sous OA et de jour sur OA (à pied) GETEC 07/09/2020 2 Oui Quelques points de corrosion à surveiller CEI UOA 1 UOA 1

M3324001E Voie sur berge Bègles Palplanches A631 Garonne 572m ? Passerelle négative ? L.R.T. 3-S Oui ?????

3324071 Pont de Budos Villenave BA – Cadre A630 Passage 6m80 0.5 jour Nacelle positive L.R.T 23/08/2016 3 Oui GETEC Nacelle positive 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

3324047 PS n°11 du CD108 Saint-Médard d’Eyrans PSDP RD108 A62 59m54 1 jour Nacelle positive Neutralisation des 2 voies lentes alternativement, puis voies rapides L.R.T. 20/09/2017 2E Oui CEI CEI 1 CEI 1 CEI

3324114 PI de Ladonne Pessac BA – Cadre A630 Bretelle échangeur 14m 1 jour UOA pas d’IDP connue 2E / 3 Non Sous surveillance CEI UOA CEI UOA UOA

3324113 PI de Canéjan 2 – 2OA Pessac BA – Cadre A630 VC 14,60m 1 jour UOA pas d’IDP connue 2-S Non Sous surveillance CEI CEI CEI UOA UOA

3301102 PS de Magudas Eysines BP RD211 A630 69,10m 1 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 30/03/2018 2 Oui CEI CEI 1 CEI CEI 1

3324057 PI de Cestas – Sud Cestas PSDP A63 RD 214 44m 0.5 jour Nacelle positive Neutralisation des voies lentes alternativement et alternat sous OA GETEC Nacelle positive 09/02/2021 2E Oui Caillebottis, platines corrodées BN4, ravinement about Sud-Ouest CEI CEI CEI 1 1 CEI 1
3324057 PI de Cestas – Nord Cestas PSDP A63 RD 214 44m 0.5 jour Nacelle positive Neutralisation des voies lentes alternativement et alternat sous OA GETEC Nacelle positive 09/02/2021 2 Oui Caillebottis, platines corrodées BN4, bossages AA CEI CEI CEI 1 1 CEI 1

District de Saintes

CEI de Cognac

16/1129 Ponceau n° 1 sur la Nouère Saint-Saturnin Ma RN 141 Nouère 10,50m 0,5 jour à pied et wadders L.R.Bx à pied 3U Oui IQOA = 2 en 2015 suite à réhabilitation de la buse 1 UOA UOA UOA

16/1130 Ponceau n° 2 sur la Nouère Saint-Saturnin Ma RN 141 Nouère 10,50m 0,5 jour à pied et wadders L.R.Bx à pied 3 Oui UOA UOA UOA UOA

16/1137 Pont de JARNAC JARNAC Ma RN 141 CHARENTE 76m00 ? ? L,R,P,C, 2 Oui Inspection anticipée en 2011 avant transfert au CG 16 1

16/1142 Pont de Soubérac à GENSAC LA PAL GENSAC LA P BP RN 141 Ruisseau 47m45 1 jour Passerelle négative GETEC Passerelle négative 28/05/2021 Non UOA UOA UOA 1 1 UOA 1

16/1153 P.H. 4 sur CHARENTE COGNAC BP RN 141 CHARENTE 107m82 2 jours Passerelle négative – ABC 135 LS L.R.A. 25 et 26/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/1179 Passerelle Piétons COGNAC BA VC RN 141 29m15 1 jour à pied et nacelle positive L,R,P,C, 03/12/2008 2 S Oui UOA UOA UOA 1 UOA 1

16/1180 P.I 5  Echangeur RD 732 COGNAC BA RN 141 RD 732 21m00 1 jour Nacelle positive GETEC 21/03/2018 2E Oui CEI UOA UOA 1 UOA 1 UOA

16/1181 RN 141 – Rue de Basse Crouin – PI3 COGNAC BA RN 141Cana de la Charente et RD42m50 0.5 jour Par dessus + alternat sur OA / ABC 135 LS L.R.T. Passerelle négative 21/03/2017 2E Oui CEI CEI UOA 1 CEI 1 UOA

16/1185 P.I 16  L'ANTENNE JAVREZAC Mixte RN 141 Ruisseau 121m30 1jour Passerelle négative – ABC 135 LS L.R.T. Passerelle négative 22/03/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA 1 UOA

16/3064 Pont de VEILLARD VEILLARD BP RN 141 Ruisseau 113m07 2 jours Passerelle négative Neutralisation voie lente de chaque côté + Exploitation ferroviaire L,R,A. Passerelle négative 26/10/2016 2 Oui DLAn-OA Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

252016 Pont de Dion / sens 1 et 2 CHERAC BA RN 141 D135 6m 1 jour Passerelle positive Neutralisation VC dessous, à pied par le dessus GETEC 27/05/2021 2E Non 1 CEI UOA 1 UOA 1 1 1

16P RN141 5 93+385 OH BN JARNAC Mixte RN 141 Charente 143m80 2 jours passerelle négative Neutralisation de la voie lente dans chaque sens L.R.T. Passerelle négative 16/02/2016 2 Oui GETEC Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

16P RN141 5 94+100 OH BS JARNAC Mixte RN 141 Charente 385m00 2 jours passerelle négative Neutralisation de la voie lente dans chaque sens L.R.T. Passerelle négative 18/02/2016 2 Oui GETEC Passerelle négative 1 UOA 1 UOA 1 UOA 1

016 P RN0141 5 93+129 OH4 – OA1 JARNAC Cadre BA RN141 8m50 0.25 Jour à pied Neutralisation de la voie lente dans chaque sens GETEC Construction de 2002 CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

016 P RN0141 5 93+129 OH4 – OA2 JARNAC Cadre BA RN141 8m50 0.25 Jour à pied Neutralisation de la voie lente dans chaque sens GETEC Construction de 2002 CEI CEI CEI CEI CEI

16/004 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 70m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/005 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 41m50 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui dévégétaliser le parement des murs 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/006 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 224m 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/007 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 235m60 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/008 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 48m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/009 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 27m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2 Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/010 Mur déviation de Cognac CHATEAUBERNARD Paroi clouée RN 141 18m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

16/011 Mur déviation de Cognac COGNAC RN 141 34m00 0.25 Jour Nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens Nacelle positive 26-27/09/2017 2E Oui 1 UOA 1 UOA UOA 1 UOA

M17004 Mur de Fontsèche BA RN 141 62m00 0.25 Jour à pied ou nacelle positive Neutralisation 10 – 16 heures – 1 voie dans un sens L.R.T. à pied 2E Oui Drainage du Mur et contrôle régulier du déversement des éléments préfa 1 CEI UOA 1 UOA

016 P RN1141 1 68+461 PS de la rue du Mas POD BA RN1141 ? 0.5 jour 1

016 P RN1141 1 68+971 PSDP RN1141 ? 0.5 jour 1

016 P RN1141 1 69+430 PI 28 Bis – chemin du Pin Perdu Cadre BA RN1141 4m30 0.5 jour Nacelle positive 1

016 P RN1141 1 70+191 PI 28 – Rue de La Coutille Cadre BA RN1141 0.5 jour Nacelle positive 1

Dégradation des joints de chaussée transversaux et longitudinaux, tassement 
des remblais d’accès, revêtement de chaussée, boulonnerie d’ancrage des 

mâts, étude rapide à réaliser pour réparation de l’about sud

 noté 3U – zone de marnage corrodée et perforée – GC en partie haute 
absent

La classe 3U est liée à la déformation importante mesurée sur le piedroit RD 
au niveau de l’extrémité amont et de l’évolution du décalage entre le portique 

et les murs en retour. IDPE à prévoir tous les ans actuellement.

Visite effectuée le 23/08/2016 – Noté 2E – fissuration chaussée, infiltration 
d’eau, fissuration des 2 buses

24/10/2013
Urgent : Joints de chaussées et trottoirs / AA à changer – Corniches 

réparées ?

25/08/2015
Urgent : Créer un GC de chaque côté de l’OA - « S »  et faire les mesures 

d’épaisseur de la tôle en zone de marnage 

Désencombrer les caniveaux et les descentes d’eau, canaliser les eaux 
arrivant sur les culées, éliminer la végétation sur les perrés, prévoir un 

remplacement des joints de chaussée et trottoir, reprise de l’enrobé de la voie 
portée, AA classés en 2E

Nettoyage des fils d’eau et du TPC, nettoyage des abords de l’ouvrage (aux 
extrémités des BN4), assurer le drainage des eaux qui arrivent sur les culées, 
purge et ragréage de la zone épaufrée, prévoir le remplacement des joints au 
droit du TPC, remettre en état le caillebotis, surveillance des fissures en sous 

face des deux tabliers.

Refaire le revêtement de la chaussée supérieure, nettoyer la végétation 
notamment les arbustes, changer les appareils d’appui sur culées

étanchéité des remontées sur OA / AA / Fissures long. et transv. Tablier / 
canaliser les eaux de ruisselement sur culées, purger les éclats de béton

Passerelle négative – 
ABC 135 LS

AA – Classé seulement 3 car il n’y a pas d’incidence sur l’ouvrage. Visite 
des AA tous les 3 ans

26/06/2016

26/06/2016

Wadders et échelle / marée 
basse fort coeff.

Urgent : Viroles de protection des piles et AA + bossages, JdC et solin, 
affouillement perrés 

nettoyer la végétation, ragréage des épaufrures, pose de gargouilles 
saillantes, étanchéité dalle et TPC (canaliser les eaux), surveillance fissures

raccordement du GC sans caractère d’urgence, nettoyage du trottoir côté 
ouest, des fils d’eau et des avaloirs, combler les affouillements sous le perré 
côté C1. Remise en état du trottoir ouest en assurant l’étanchéité pour éviter 
les infiltrations d’eau, étancher les anciennes fixations de glissière et les 
raccordements joints et trottoir, purge et ragréage des éclats de béton sur 
corniche.

Nettoyage de l’espace entre GBA et BN4 (trottoirs), étancher les gargouilles, 
remplacer les éléments absents des gargouilles, replacer la corniche éclatée, 
remise en état des bossages éclatés sur C1.

12/06/2014 OA transféré à Bordeaux Métropole ? A vérifier …

 3 suite au déversement des murs et leur fissuration, fissuration traverse et 
piédroits à suivre, stagnation d’eau sur chaussée, éliminer la végétation aux 

abords de l’OA.

Fourgon aménagé 
CEREMA

réaliser un larmier longitudinal, AA frettes corrodées et fers apparents sous 
dalle, fractures sur chaussée car JdC et trottoirs absents, études AA et JdC à 

réaliser à moyen terme

Travaux de remise hors d’eau sur et sous OA. Pose de deux ou trois témoins 
de fissures pour vérifier le caractère évolutif ou non des fissures sous dalle.

03/07/2012

03/07/2012
IQOA 2017 à passer en 2 suite aux travaux d’étanchéité 

Sur OA et au rejointoiements sous OA (2016).

22/06/2011

2E (amont) 
et 2 (aval)

Arrivées d’eau et corrosion des AA sur OA amont, JdC bruit de martellement 
et fracture en milieu de chaussée sur OA aval

Bordures à changer, Âmes plissées, points de corrosion à suivre. Remise en 
peinture GC et corniche. Traiter jonction muret cache et culée.

Passerelle mixte  – IQOA 2014- 05 juin – 2E. Faire déposer le lampadaire 
instable…

IDP donnée au BE privé en 2017. Le suffixe « E » est dû au caractère évolutif
des défauts sur les bossages des appareils d’appui de la culée C3

venues d’eau au niveau des culées. Etude pour remplacement des AA

 Corps du trottoir (vite S), coulures actives au niveau des murs GG des 
culées et des

encorbellements (gargouilles trop courtes), AA bossage inférieur, corrosion 
talon poutre intérieur.

Dévégétalisation, pontage des fissures longitudinales sur chaussée, 
réparation des bordures décollées, Fissures piles : étude à réaliser 

Les différentes fissures avec calcite actives présentes sur la traverse mettent 
en évidence une problématique d’étanchéité de la superstructure. Les 

fissures et faïençage observés, notamment sur les piédroits et les murs en 
aile sont symptomatiques d’un défaut de qualité du béton. Frottement sur 

intrados et choc sur corniche côté Chérac Défaut de fixation de la GS2 sur 
ouvrage

légère fissuration de l’intrados (0,1mm, fissuration de précontrainte qui n’a 
pas évolué), forte distorsion des appareils d’appui de la culée rive droite (en 
butés sur les taquets anti-cheminement avec une rétraction jusqu’à 25mm 

côté intérieur), atterrissements sur et dans les joints de chaussée, fissuration 
longitudinale de la chaussée, végétation abondante côté rive gauche.

coulures actives au niveau du mur garde-grève liées au défaut d'étanchéité 
des joints de chaussée ; une légère fissuration au niveau des murs de front 
des culées ; encombrement des cunettes des sommiers des culées, gonfles 
sur corniches caniveaux, défauts sur les équipements annexes, végétation 

dans la zone d’influence de l’ouvrage, légère fissuration de l’intrados.

Cours d’eau non 
navigable

Cours d’eau non 
navigable

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation, décollements de la partie haute du mur. Retrouver le 

dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation. Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des 

barbacanes

L.R.A 
Dévégétalisation. Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des 

barbacanes

L.R.A 

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords
- Surveillance du désaffleurement avec la pose d’une jauge par exemple. 

Retrouver le dossier d’archives pour élucider le rôle des barbacanes

Elts  préfa 
empilés en 

béton L.R.A 

Dévégétalisation.
- Diagnostic béton à organiser en 2021, CEREMA LRA ou prestataire 

extérieur.
21/10/2015 – plans Fontsèche

DOMPIERRE SUR 
CHARENTE 21/10/2015

21/10/2015 – plans Fontsèche
SAINT-YRIEIX-SUR-

CHARENTE

PS échangeur 84 Les Rochers/D737
SAINT-YRIEIX-SUR-

CHARENTE

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE 4m30 ?

file:///M:/District%20de%20Gironde/CEI%20de%20Mios/Ponts/3314012%20-%20Pont%20n%C2%B02%20du%20Las%20%C3%A0%20Douence%20-%20A63/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202013%20-%203314012%20-%20Las%20Douence.pdf
file:///M:/District%20de%20Gironde/CEI%20de%20Villenave/Ponts/3324051%20-%20OH%20n%C2%B010%20-%20A62/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/2016%20-%203324051%20-%20%20IDP%20OH10.pdf
file:///M:/District%20de%20Gironde/CEI%20de%20Villenave/Ponts/3324085%20-%20Voie%20sur%20Berges%20(n%C2%B0118%20et%20119)%20-%20A631/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202016%20-%203324085%20-%20Voies%20sur%20berges-A.pdf
file:///M:/District%20de%20Gironde/CEI%20de%20Villenave/Ponts/3324085%20-%20Voie%20sur%20Berges%20(n%C2%B0118%20et%20119)%20-%20A631/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202016%20-%203324085%20-%20Voies%20sur%20berges-A.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Gironde/CEI%20de%20Villenave/Murs/M3324001E%20-%20Voie%20sur%20Berge/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202014%20-%20M3324001E-Voie%20sur%20berge%20-%20Palplanches%20-%20A631%20Bordeaux.pdf
file:///M:/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20Cognac-Jarnac/Ponts/16-1129%20-%20Ponceau%20n%C2%B01%20de%20La%20Nou%C3%A8re%20%C3%A0%20St%20Saturnin/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202012%20-%2016-1129%20-%20La%20Nou%C3%A8re%20OA1.pdf
file:///M:/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20Cognac-Jarnac/Ponts/16-1130%20-%20Ponceau%20n%C2%B02%20de%20La%20Nou%C3%A8re%20%C3%A0%20St%20Saturnin/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202012%20-%2016-1130%20-%20La%20Nou%C3%A8re%20OA2.pdf
file:///C:/Mes%20documents/Cl%C3%A9%20USB%20Pierre%202021/Lecteur%20USB/Mes%20documents/0_DIRA-SIEER%20-%20UOA%20Pierre/Liste%20IQOA/IDP%202011/16_1137%20-%20Pont%20de%20Jarnac%20-%20IDP2011.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20Cognac-Jarnac/Murs/M17004%20-%20Mur%20de%20Fonts%C3%A8che/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202015%20-%20M17004%20-%20Plan%20Fonts%C3%A8che.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20Cognac-Jarnac/Murs/M17004%20-%20Mur%20de%20Fonts%C3%A8che/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202015%20-%20M17004%20-%20Fonts%C3%A8che.pdf
file://10.230.1.238/bibliotheque/OA/District%20de%20Saintes/CEI%20de%20Cognac-Jarnac/Murs/M17004%20-%20Mur%20de%20Fonts%C3%A8che/2%20-%20Surveillance/2%20-%20IDP/IDP%202015%20-%20M17004%20-%20Plan%20Fonts%C3%A8che.pdf
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Ouvrage Conditions d'intervention Dernière Inspection Détaillée Programmation 2022
Commentaires

 Programmation
Numérotation Lagora Nom de l'ouvrage Commune Type  Voie portée Voie franchie Longueur Durée Moyens d'accès Exploitation Intervenant Matériel utilisé Visite Cotation Rapport Intervenant Date Devis commande moyens accès 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

016 P RN1141 1 71+361 PI 25 – Echangeur de Villesèche Cadre BA RN1141 0.5 jour Nacelle positive 1

IDI RN1141 LA VIGERIE Cadre BA RN1141 ? 0.5 jour Nacelle positive 2

IDI RN1141 LA VIGERIE CADRE BA RN 1141 ? 0.5 jour 2

CEI de Saintes

17 / 221006 O.H. 3 de la CHARENTELLE SAINTES Mixte RN 141 CHARENTE 110m17 1 jour Passerelle négative Alternat manuel heures creuses GETEC 10/04/2018 2E Oui UOA 1 UOA 1 1UOA 1 1 UOA
RD 128

17 / 244010 P.I. 3  Dév SAUJON – sens 1 – aval SAUJON BP RN 150 Ruisseau 115m00 1 jour Passerelle négative Restriction de jour 04/09/2019 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244010 P.I. 3  Dév SAUJON – sens 2 – amont SAUJON BP RN 150 Ruisseau 115m00 1 jour Passerelle négative Restriction de jour 04/09/2019 2E Oui UOA 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244032 O.H. 4  Pont du CANAL SAINTES BP RN 141 Chenal 65m90 1 jour Passerelle négative Alternat manuel heures creuses 03/09/2019 2E Oui CEI 1 1 CEI 1 1 CEI 1 1 UOA

17/244034 Pont de Beaulieu (Saintes) SAINTES PSDP RN141 RN2150 34m50 1 jour Nacelle positive Restriction de jour CETE-SO Nacelle positive 08/09/2010 et 06/04/2011 2E-S Oui GETEC Nacelle positive – GETEC 1 CEI CEI CEI 1 CEI 1

17/252001 Pont de la Ferlanderie SAINTES PIPO RN2150 VC 15m30 0.5 jour Nacelle positive Restriction de jour ou de nuit Aucune 2 en 2016 GETEC Nacelle positive – GETEC IDP 2022 demandée par l’UOA CEI CEI CEI CEI UOA 1 CEI 1

17/252010 PI6 de Ramet SAINTES PIPO RN141 VC 8m00 0.5 jour Nacelle positive Arrêté à prendre pour Voie Communale Aucune 2ES GETEC Nacelle positive – GETEC Construit en 1994. Pb d’étanchéité sous dalle, fissuration et stalactites. CEI CEI CEI CEI 1 CEI 1

17 / 253093 Passerelle de la CABANE SAUJON BA RN 150 Pas. Piétons 38m00 1 jour Nacelle positive 16m Restriction voies lentes, puis voies rapides GETEC 21/03/2018 2 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 271015 OH2 Ter – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 41m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271016 OH2 Bis – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 34m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271017 OH1 – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 46m50 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271018 OH3 Bis – déviation de Saujon SAUJON Buse M RN150 Cours d’eau 45m00 0.5 jour A pied GETEC 09/06/2021 2 Non 1 UOA UOA UOA 1 UOA 1

17 / 271030 Buses du Coran x 3 CHANIERS Buses M RN141 Cours d’eau 36 à 44m 1 jour A pied GETEC Cuissardes 20/03/2018 2 Oui 1 UOA UOA 1 UOA 1 UOA

017 P RN0150 4 56+1010 PI 1 /  Pont du chemin blanc – OA1 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 8m20 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+1010 PI 1 /  Pont du chemin blanc – OA2 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 8m20 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 56+220 PI 2 /  Pont gare de Varzay – OA1 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 9m53 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+220 PI 2 /  Pont gare de Varzay – OA2 VARZAY PIPO RN150 VC-CR 9m53 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 56+100 PI 3 /  Pont SNCF – OA1 VARZAY Poutrelles enrobées RN150 VF 23m91 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 56+100 PI 3 /  Pont SNCF – OA2 VARZAY Poutrelles enrobées RN150 VF 23m91 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui IDI 2008 CEI UOA CEI CEI CEI 1 CEI

017 P RN0150 4 55+480 PS 4 / Pont de Varzay VARZAY PSDP RN150 RN150 40m96 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 10/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 54+115 PI 5 / Pont du Moulin Rompu – OA1 VARZAY Cadre BA RN150 VC 9m34 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 54+115 PI 5 / Pont du Moulin Rompu – OA2 VARZAY Cadre BA RN150 VC 9m34 0.5 jour Nacelle positive GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 53+210 PF / Passage à Faune – OA1 PESSINES Cadre BA RN150 VF 13m89 0.5 jour Passerelle négative GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 53+210 PF / Passage à Faune – OA2 PESSINES Cadre BA RN150 VF 13m89 0.5 jour Passerelle négative GETEC Nacelle positive 11/06/2021 2E Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA1 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA2 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA3 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 52+800 PI 6 / Pont SNCF – OA4 PESSINES Multi portiques BA sur pieuxRN150 AV – VF 15m48 0.5 jour Passerelle négative CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1S Oui GETEC IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 51+710 PS 7 / Pont des Gauthiers SAINTES PSDP RD125 RN150 28m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI
017 P RN0150 4 51+710 PS 7 Bis / Pont des Gauthiers SAINTES Poutrelles enrobées RD125 VF 19m01 0.5 jour Passerelle négative ou nacelle sur rail A vérifier dans les archives suspendues Non CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 50+547 PI 8 / Pont de la RD114 – OA1 SAINTES PIPO RN150 RD 114 10m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 2 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI
017 P RN0150 4 50+547 PI 8 / Pont de la RD114 – OA2 SAINTES PIPO RN150 RD 114 10m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 2 Oui GETEC Nacelle positive IDI 2008 CEI UOA CEI CEI 1 CEI CEI

017 P RN0150 4 48+450 PS 11 / Pont des Charriers SAINTES PSDP RN150 RD 129 49m40 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA CEI CEI CEI 1 CEI

261024 Pont du Bourrut CHANIERS Ma RN141 Cours d’eau 3m 0.5 jour à pied Aucune 2 Non Disjointoiements et fissuration importante sous la voûte et sur les piédroits 1

017 P RN0150 4 47+000 PI 13 – OA1 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 47+000 PI 13 -  OA2 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI
017 P RN0150 4 47+000 PI 13 – OA3 SAINTES PIPO RN150 RN150 11m00 0.5 jour Nacelle positive CETE-SO Fourgon aménagé Juin et Juillet 2008 1 Oui IDI 2008 UOA UOA CEI CEI 1 CEI

CEI de La Rochelle

17 / 244003 PONT DU PAIN BENIT – 2 OA AYTRE BP RN 137 RD939 23m40 1 jour Nacelle positive Intervention de nuit - Exploitation DIRA sous OA RD939 L.R.A. Nacelle positive 16/04/2018 2 Oui CEI CEI CEI 1 CEI 1 CEI

17 / 244005 P.I. 7  de ROMPSAY ROMPSAY BP RN 137 Voie Ferrée 95m97 1 jour Passerelles négative + positive De préférence de nuit – De jour 9 h 11h30 / 14h 16 h 30 – SNCF – Alternat sur RD L.R.A. Passerelle négative 26/09/2019 2E Oui CEI CEI 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244006 PI Moulin des Justices PUILBOREAU BA RN 237 RN 11 40m 1 jour Nacelle positive En journée, par nacelle positive pour intrados et à pied pour le reste. L.R.A. Nacelle positive 2E Oui 1 CEI UOA 1 CEI CEI 1 CEI

17 / 244019 Pont des Côtes mailles AYTRE BP VC RN137 42m40 1 jour Nacelle positive Neutralisation de nuit de la voie lente (N dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 25/09/2019 2E Oui 1 UOA 1 UOA

17 / 244015 Pont du Canal DOMPIERRE DOMPIERRE BP RN 11 Canal 36m75 1 jour Passerelle négative Neutralisation de la voie lente de jour L.R.A. Passerelle négative 27/09/2019 2E Oui 1 CEI 1 UOA 1 UOA 1 UOA

17 / 244039 PS SAUTE MOUTON LA PALLICE LA ROCHELLE BP RN 537 RN237 58m 1 jour Nacelle positive Neutralisation de jour de la voie lente ( J dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 03/06/2021 2ES Non 1 CEI CEI 1 UOA 1 UOA 1

17/244044 Pont Avenue Raymond Poincarré LA ROCHELLE PSDP VC RN537 38m00 1 jour Nacelle positive Restriction de jour Aucune LRA IDP 2022 demandée par l’UOA CEI CEI UOA 1 UOA 1

17 / 244049 Pont du VC de Mouillepied DOMPIERRE BP VC RN11 63m 1 jour Nacelle positive Neutralisation de nuit de la voie lente ( J dans chaque sens), puis voie rapide (dans les 2 sens) L.R.A. Nacelle positive 23/09/2019 2E Oui 1 UOA 1 UOA

17 / 253012 Pont de l’Avenue du Cimetière – 2 OA LA ROCHELLE PIPO RN 137 VC 9m20 0.5 jour Nacelle positive Alternat sous OA – VC L.R.A. Nacelle positive 23/08/2017 3 Oui CEI CEI CEI 1 1CEI IF CEI 1 CEI

17 / 253016 PI du RD 9  PUILBOREAU BA RN 237 RD 9 14m85 1 jour Nacelle positive Alternat sur VC piquets K10 – prévenir CG17 48h L,R,A, Nacelle positive 16/04/2018 (Expertise) 2E Oui 1 CEI 1 CEI 1 1 1 UOA

79/E.F. 026H Pont sur le MIGNON MAUZE/MIGNON BM RN 11 Ruisseau 12m22 0.5 jour bateau et à pied L.R.A. à pied 2E Oui CEI CEI 1 UOA CEI 1 CEI

79/E.F.087H-1 Pont du Marais CEI CEI 1 CEI

79/E.F.088H-1 Pont sur la Courance CEI CEI 1 CEI

79/E.F. 107R Pont de la CAYELLE EPANNES BP RN 248 RN 11 38m05 1 jour Nacelle positive Neutralisation de la voie lente de jour L.R.A. Nacelle positive 2E Oui LRA Nacelle positive – résa UOA CEI 1 UOA UOA 1 UOA UOA

17 / 252030 Pont de Beaulieu – 3 OA PUILBOREAU PIPO RN11 RD263 22m00 0.5 jour Nacelle positive De nuit sous OA et de jour sur OA (à pied) L.R.A. Nacelle positive 18/04/2018 Oui LRA CEI CEI CEI 1 CEI 1CEI 1 CEI

222007 Pont SNCF de l’Ile au soleil LA ROCHELLE PSIDP RN2537 Voie Ferrée 23m40 0.5 jour A pied + échelle Sous restriction voie ferrée et port autonome de La Rochelle GETEC Echelle 09/04/2018 2-S Oui CEI CEI CEI 1

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE 4m30 ?

PI de la Nouère (côté Angoulème) – 2 
OA

PI de Fondguyon (côté Cognac) – 2 
OA

Le suffixe « E » de la note IQOA est dû au caractère évolutif de la corrosion 
sur poutre et sur appareil d’appui.

L.R.A 
Chaussée et étanchéité générale sous OA (larmier, descentes, etc.), 
traitement des aciers apparents sur intrados et sur bossages des AA 

L.R.A 
Chaussée et étanchéité générale sous OA (larmier, descentes, etc.), 
traitement des aciers apparents sur intrados et sur bossages des AA 

L.R.A 
Joints de trottoirs et de chaussées – Etanchéité / larmiers, éléments de 

corniche-caniveau à changer, GC, trottoir et gabions

Dégradation importante du solin, demande urgente de
réparation : mention S - Ravinement, glissement du talus devant le chevêtre 

d'une culée enterrée avec piliers apparents.

Boudinage et corrosion des frettes des appareils d’appui, Stagnation des 
eaux avec présence de mousse au niveau des sommiers.

Ouvrage dans un état correct, Dépôt de vase de 50 cm dans la buse, 
Oxydation en zone de marnage

Ouvrage est dans un état correct, Buse percée et calfeutrée, Dépôt de vase 
de 40 cm dans la buse, Oxydation en zone de marnage, Végétation 

importante en amont

Ouvrage est dans un état correct, 5 entrées d’eau dans la buse,Dépôt de 
vase de 40 cm dans la buse, Pied de GS2 sur ouvrage absent

Ouvrage est dans un état correct, Dépôt de vase de 40 cm dans la buse, 
Oxydation en zone de marnage

écrasement des têtes de sifflet, infiltration entre les plaques des buses, 
déformation de 2m² environ de la buse N 3, affouillement sous le radier et les 

plaques latérales, corrosion des radiers en zone de marnage

Ouvrage en bon état malgré une déstructuration des murs en aile, Végétation 
sur bordure trottoir sur ouvrage, Coulure sur intrados côté Saintes,Corrosion 
généralisée des aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales sur culées 

et en pied de pile, Mur en ailes en bois rempli de cailloux : déversement et 
détérioration du bois

1 fissure longitudinale de 0.2mm sur intrados, Corrosion généralisée des 
aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales de 0.3mm max sur les 
piedroits, Fracture transversale sur chaussée sur ouvrage, Absence de 

fixation sur GS2, pbs importants sur les murs,cf rapport Murs.
3 fissures longitudinales de 0.2mm sur intrados, Corrosion généralisée des 
aciers de ligature sur intrados, Fissures verticales de 0.3mm max sur les 

piedroits, Absence de fixation sur GS, pbs importants sur les murs,cf rapport 
Murs.

Les murs en retour présentent des désordres qui sont traités dans des 
rapports dédiés, ouvrage en bon état structurel. 2 fissures transversales de 
0.2mm, 3 fissures longitudinales de 0.3mm sur intrados, Fissures verticales 

de 0.5mm max sur les piedroits.
Les murs en retour présentent des désordres qui sont traités dans des 

rapports dédiés. Ouvrage en bon état structurel. 2 fissures transversales de 
0.2mm, 3 fissures longitudinales de 0.3mm sur intrados, Fissures verticales 

de 0.5mm max sur les piedroits

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

passerelle négative, à pied, 
échelle ?

GETEC ? Passerelle négative ? IDI 2008 ?

 Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réaliser un ragréage des zones 
épaufrées et/ou des aciers apparents corrodés après purge, création de joints 

de dilatation.

JdC et trottoirs, larmier, étanchéité corniche-caniveau, purge et ragréage 
aciers apparents, étude remplacement AA ss dalles précontraintes.

15/04/2015 Evacuation des EP sur culée + réseau electrique - Urgent

Longrine, massif d’ancrage GC, grille exutoire C2, anticorrosion GC, 
boulonnerie GS, chaussée sur OA, JdTr, purge et ragréage aciers apparents, 
études bossages et changement AA, étude étanchéité fissures horizontales 

bord libre dalle.

Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux, larmier, études bossages et 
changement AA, purge et ragréage aciers apparents,

Corrosion perforante affectant la bonne tenue des GC et DS sur OA. Urgent 
de réparer car en l’état ils n’assurent plus leur fonction

Nacelle positive – UOA ?

Remplacement dalles béton des perrés, réfection chaussée et trottoirs, 
réalisation de JdC et JdTr, protection antico boulonnerie + peinture GC, 

reprise surfaces béton 

Réfection de la chaussée, création de barbacanes supplémentaires, pallier le 
problème d’écoulement des eaux sur les piédroits et traverse, en fonction des 
résultats des diagnostics, poursuivre les auscultations et investigations( RGI 

et IF).

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réfection de la chaussée, 
assainissement des sommiers des piédroits, création de joints de dilatation, 
suivi de la fissuration de l’ensemble de l’ouvrage,endiguer les venues d’eau 

par TPC, changer les AA (en attente rapport définitif 2020)

06/07/2015
Réaliser une protection antico en partie basse des buses, aucune perforation 

constatée

14_05_2013 Urgent : Changement de la boulonnerie des BN4

OA1 – 2
OA2 – 2E
OA3 – 2E

Indice de 
fissuration ?

Nettoyage de l’ouvrage et de ses abords, réfection de la chaussée sur 
ouvrage, réfection ancien trottoir OA3, JdC sur OA1 et OA2, ,réaliser un 
ragréage des zones épaufrées, réaliser des mesures d’enrobages des 

armatures et réaliser des prélèvements de béton (RIG)

Dispositif de retenue à remplacer – URGENT (S) 
JdC et JdTr à réaliser pour étanchéifier sous OA, ragréage piles, chaussée 

sur OA.
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