
N° Nom de la tâche

1 Ordre de Service

2

3

4 COURANTS FORTS

5

6 Préparation de chantier

7 Installation de chantier

8 Commande matériels

9 Vérification usine matériels

10 Préparation des coupures provisoires et continuité de 
service des zones maintenues

11 Dépose / Repose / Essais / Mise en service

12

13

14 A.O.R.

15 Levée des réserves

16

17 Livraison

1

6

7

8

9

10

11

14

15

17

Lun 29/12Lun 05/01Lun 12/01Lun 19/01Lun 26/01Lun 02/02Lun 09/02Lun 16/02Lun 23/02Lun 02/03Lun 09/03Lun 16/03Lun 23/03Lun 30/03Lun 06/04Lun 13/04Lun 20/04Lun 27/04Lun 04/05Lun 11/05Lun 18/05Lun 25/05Lun 01/06Lun 08/06Lun 15/06Lun 22/06Lun 29/06Lun 06/07Lun 13/07Lun 20/07Lun 27/07Lun 03/08Lun 10/08Lun 17/08Lun 24/08Lun 31/08Lun 07/09Lun 14/09Lun 21/09
Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026 Août 2026 Septembre 2026

                      

CENTRALE VAPEUR
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME

39 rue du Corail
13008 MARSEILLE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Jeu 18/09/25 61 avenue Robert Schuman - 13002 MARSEILLE O.F.


