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GROS OEUVREB GROS OEUVRE

Description des ouvragesB-1 Description des ouvrages

Installation de chantierB-1-1
- vérification des installations électriques de la base-vie par un organisme agréé.

MODE OPERATOIRE : NOTE BPS :
Description du mode opératoire de construction.
L’extension de la dialyse concerne le niveau R+1 du bâtiment. Le RDC ne sera pas utilisé.
Le site est difficilement accessible par de gros engins.
La construction se fait en site occupé avec une nécessité de conserver les parkings et les circulations pour les 
utilisateurs et patients.
La construction se fait sous un cône de décollage et atterrissage d’un hélicoptère.
L’utilisation de grue à tour est proscrite. Une grue mobile pourra être utilisée par tranche de quelques jours 
(nombre de jour à définir avec les services de l’hôpital). En cas de non-utilisation la grue mobile ne pourra pas 
rester sur le site.
Du fait du cône de décollage et atterrissage, des vents à 150 km/h pourront être ressenti sur le site. Il faudra en 
tenir compte dans les élévations provisoires par des étampes provisoires suffisantes.

Les fondations seront descendues au rocher suivant l’étude géotechnique G2 avp et G2 pro.
Les poteaux du rdc sont prévus en préfa. Ils seront encastrés dans les fondations via une réservation en 
encuvement. Ceci pour leur permettre de tenir rapidement debout. Les poutres pourront être réalisées en 
préfabrication. Les clavetages seront coulés en place.

Le plancher du haut rdc est une dalle pleine de 20 cm d’épaisseur pour permettre le chevillages des étampes des 
élévations de l’étage. Cette dalle sera reprise en fin de réalisation des élévations pour refermer les percements 
ou couper les goujons qui dépasseront pour poser l’isolation et la chape.
Les élévations de l’étage seront en agglomérés de béton creux pour limiter l’utilisation de la grue. Ils seront 
approvisionnés par le passage entre les deux bâtiments existants. La hauteur de ce passage est aussi limitée par 
la présence d’une évacuation incendie impossible à déplacer.

Afin de fixer solidement la vêture, un chainage 20/20H (voir ratio d’armature) en allège continu sur la longueur et 
largeur du bâtiment. On retrouve le même principe en linteau avec un chainage reliant chaque linteau pour former 
un chainage continu, compris en retour de pignon. Des raidisseurs relient les deux chainages de dalles en 
recoupant les deux chainages intermédiaires en allège et linteau afin de créer une grille.

Les armatures seront décrites dans un carnet de ferraillage en phase exécution et devront être respectées. Si 
une impossibilité ou difficulté de mise en oeuvre se manifeste, il faudra venir vers nous pour trouver une solution 
adéquate.
La dalle haute de l’étage est en poutrelles hourdis (à définir avec un fabricant avec AT) et une zone en porte à 
faux traitées en dalle pleine. Les acrotères pourront être préfabriquées.

Avant de réaliser la dalle du haut rdc, il faudra découper les pieds d’allèges préfa existantes pour permettre un 
coulage de la dalle au plus près du joint de dilatation (4 cm). Dans la foulée le pied des acrotères préfa existantes 
sera aussi découpé pour facilité le passage des réseaux de vmc et fluides.

Panneau de chantierB-1-1 1

L'entreprise doit la fourniture, pose et entretien d'un panneau réglementaire de chantier 2/3m, selon modèle fourni 
par l'architecte avec la liste des intervenants.
Pose sur structure bois compris fixation.
Dépose en fin de chantier et reprise des trous de fixation.
Localisation :
Emplacement à définir avec le client

Bureau / Vestiaire de chantier / RéfectoireB-1-1 2

L'entreprise doit :
- l'installation des locaux de chantier (bureau, vestiaire, réfectoire) équipé de chaises, tables, micro-onde, 
réfrigérateur, d'un placard fermant à clef, il sera chauffé, éclairé et sera équipé d'un téléphone
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  ...Suite de "B-1-1 2  Bureau / Vestiaire de chantier / Réfectoire..."
- compris transport aller et retour jusque sur le chantier
- installation compris manutention et tous les moyens de levage suffisant avec passage au dessus de la 
passerelle métallique de sortie de secours
- la location pendant toute la durée du chantier
- la création d'une plateforme stable en tout venant ou en béton ou en bois afin de recevoir les bungalows
- faire réaliser un nettoyage une 1 fois par semaine (frais d'entretien au compte prorata)
- enlèvement en fin de chantier et reprise du sol
- surface utile suivant PGCSPS et PIC
Localisation :
Dans le patio

Sanitaires de chantierB-1-1 3

L'entreprise doit :
- l'installation de 2 sanitaires minimum pour le personnel et les visiteurs avec WC, lavabo
- nombre de sanitaire suivant PGCSPS et PIC
- compris transport aller et retour jusque sur le chantier
- installation compris manutention et tous les moyens de levage suffisant
- la location pendant toute la durée du chantier
- création d'une plateforme stable en tout venant ou en béton ou en bois afin de recevoir les bungalows
- l'entreprise doit faire réaliser un nettoyage une 1 fois par semaine (frais d'entretien au compte prorata)
- enlèvement en fin de chantier et reprise du sol
- raccordements aux réseaux ou mise en place d'un sanitaire chimique
Localisation :
Dans le patio

Raccordement de chantier et démarches administrativesB-1-1 4

L'entreprise doit :
- faire l'ensemble des démarches administratives nécessaires : autorisations de voirie, déclaration à la DGAC 
pour la mise en place de la grue dans le cône de l'hélicoptère
- mise en place d'un coffret de branchement électrique avec sous comptage sur le départ compris cheminement 
jusqu'au chantier, compris raccordement.
- mise en place d'un branchement en eau avec sous comptage sur le départ compris cheminement jusqu'au 
chantier sous tuyau calorifugé.
- raccordement sur le réseau d'eau usée et pluviale des installations de chantier
- raccorder l'ensemble des bungalows de la base de vie : électrique, eau, égout
Localisation :
Raccordement de la base vie et du chantier sur les attentes mise à disposition de l’hôpital suivant plan d'installation de chantier

Barrière de chantier pleineB-1-1 5

L'entreprise doit la mise en place de clôture de chantier pleine de 2 m de hauteur type HERAS ou équivalent.
Mise en place de portail et déplacement à l'avancement du chantier.
Compris signalisation : chantier interdit au public et port du casque et chaussures de sécurité obligatoire.
Localisation :
Suivant PIC et PGCSPS

Protection des solsB-1-1 6

Fourniture et mise en place de protection de sol par moquette absorbante et étanche destiné à la protection 
contre les chocs et le passage des ouvriers.
Protection type feutrine étanche de chez Protecta Screen ou équivalent.
Épaisseur du film 300 g/m2.
Complément en panneaux OSB au moment des démolitions.
Enlèvement et évacuation en dehors du chantier en fin de chantier.
Localisation :
Protection des sols dans le couloir plan blanc et Hall santelys au droit des démolitions
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Protection polyaneB-1-1 7

Fourniture et mise en place de protection des murs et du mobilier contre la poussière par film électrostatique 
transparent ne nécessitant aucune fixation complémentaire.
Dépose et évacuation en dehors du chantier en fin de chantier.
Localisation :
Calfeutrement soigné entre les zones travaux et les zones exploitées

Protection des façades conservéesB-1-1 8

Mise en place de protection de façade en panneaux bois compris fixation.
Dépose et évacuation en fin de chantier compris rebouchage des trous de fixation.
Localisation :
Façades du bâtiment maternité dans le passage sous la passerelle métallique.

Protection de baies vitrées pour démolition des éléments bétonB-1-1 9

Mise en place de la protection des menuiseries par panneaux bois sur ossature pour protection au moment des 
démolitions.
Compris dépose et évacuation.
Localisation :
Sur toutes les menuiseries Santelys 

Accès provisoire au R+1B-1-1 10

Réalisation d'un accès provisoire avec escalier et plateforme de stockage des matériaux type échafaudage.
Mise en place avec accès au chantier par la fenêtre au R+1
Compris démontage et remise en état du terrain.
Localisation :
Sur la façade Sud pour toute la durée du chantier

Portique de signalement de hauteurB-1-1 11

Réalisation de portique pour signaler la hauteur limite de passage sous les passerelles.
- Réalisation de 2 poteaux métallique dans des buses bétonnées manutentionnable
- Traverse horizontale entre les 2 poteaux
- Barre suspendue en IPE 100 peint en rouge et blanc réglée à la hauteur de passage - hauteur de sécurité
- Enlèvement en fin de chantier 
Localisation :
De chaque côté de la passerelle métallique côté dialyse
De chaque côté de la passerelle du plan blanc

Moyens d'accès et levages Protections collectives et individuellesB-1-1 12

L'entreprise doit l'ensemble des protections collectives horizontales et verticales, les protections individuelles, les 
moyens d'accès (échafaudage, pont roulant, nacelle, etc) suivant toutes exigences du coordinateur SPS et 
agrément du service de la CRAM. 
Mise en place des moyens de levage utiles à la réalisation des ouvrages du présent lot comprenant tous les 
chapitres. 
Montage et démontage à prévoir au présent lot. Remise en état des éléments détériorés.
Localisation :
Pour l'ensemble des prestations du présent lot

Déposes - Démolitions d'ouvrages extérieursB-1-2
L'entreprise doit impérativement visiter le site avant la remise de son offre afin d'appréhender toutes les 
contraintes d'interventions.
L'entreprise doit les protections nécessaires pour l'ensemble de son intervention suivant préconisations du 
coordinateur SPS.

Dépose de menuiseriesB-1-2 1

Dépose de portes ou fenêtres comprenant dépose du dormant et de l'ouvrant, enlèvement des pattes de fixations 
ou équerres.
Enlèvement des volets, stores.
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  ...Suite de "B-1-2 1  Dépose de menuiseries..."
Évacuation de l'ensemble en dehors du chantier.
Reprise au mortier des trous de scellement.
Localisation :
Menuiseries extérieures du R+1 sur la zone rénovée
Menuiseries extérieures à remplacer pour le désenfumage dans le couloir plan blanc
Porte en toiture terrasse accès machinerie ascenseur

Découpe des retombées préfabriquéesB-1-2 2

Compris :
- protection des châssis à proximité
- découpe suivant plan structure de la partie inférieure préfabriqué
- évacuation des gravats en dehors du chantier
Localisation :
Retombées de l'élément préfabriqué de l'acrotère sur la longueur de l'existant au droit de l'extension dialyse

Démontage des allèges préfabriquéesB-1-2 3

Compris :
- protection des châssis à proximité
- dépose en 2 phases : 1ère partie retombée avant extension. 2ème partie allège après extension pour maintenir 
les menuiseries extérieures en place pendant l'extension
- réalisation d'un poteau de reprise au droit de l'arrêt de la dépose pour reprise de liaison structurelle.
- évacuation des gravats en dehors du chantier
Localisation :
Sur la longueur de l'existant au droit de l'extension

Dépose de casquette solaire métalliqueB-1-2 4

Dépose soignée compris mise à disposition du CHLP - ST pour repose ailleurs.
Repose à la charge du CHLP-ST.
Rebouchage des trous de  fixations.
Localisation :
Sur la façade Sud

Dépose d'ITEB-1-2 5

Dépose complète compris évacuation des gravats en dehors du chantier.
Rebouchage des trous de chevillage.
Enlèvement des ossatures et plots de colle.
Localisation :
Pignon du bâtiment dialyse dans le passage entre les 2 bâtiments

Dépose des grilles de ventilationB-1-2 6

Compris évacuation en dehors du chantier
Localisation :
Grilles de ventilation du système de prise d'air du puits canadien.

Déposes - Démolitions d'ouvrages intérieursB-1-3

Démolition de cloisons non porteuseB-1-3 1

Démolition des cloisons intérieures non porteuse de toutes natures.
Démolition de cloison de toute épaisseur et toute hauteur.
Compris enlèvement des blocs portes, et évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Rebouchage au mortier des vides de cloisons en curant soigneusement au préalable.
Localisation :
Dépose des cloisons existantes suivant plan de démolition sur le R+1
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Dépose de plafonds démontablesB-1-3 2

Dépose des faux plafonds sur ossature métallique démontable.
Compris enlèvement de la structure porteus, ossature primaire, isolation.
Compris enlèvement, chargement et évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Dans la dialyse existante

Dépose de plafonds non démontablesB-1-3 3

Dépose des faux plafonds sur ossature métallique non démontable, isolation, et enlèvement de la structure 
porteuse primaire et secondaire.
Compris enlèvement, chargement et évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Dans la dialyse existante

Dépose de chape et isolationB-1-3 4

Dépose de chape compris enlèvement de l'isolant ou sous couche acoustique, du polyane et du ravoirage 
éventuel.
Évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Sur le R+1 existant suivant plan de démolitions

Dépose de sol souple et plinthesB-1-3 5

Dépose du revêtement en PVC hors amiante compris enlèvement des traces de colle.
Enlèvement des ragréages.
Dépose de toutes les couches superposées.
Compris enlèvement des plinthes.
Évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Dépose des sols au r+1 y compris couloir plan blanc 

Dépose de flocageB-1-3 6

Dépose et évacuation du flocage existant. compris treillis existant.
Localisation :
Zone de stockage Santelys

Dépose de faïence muraleB-1-3 7

Dépose du revêtement mural en faïence compris enlèvement des traces de mortier.
Évacuation de l'ensemble des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Dans les vestiaires existants

Dépose des barres d'appuisB-1-3 8

Enlèvement des fixations et rebouchage des trous.
Évacuation en dehors du chantier.
Localisation :
Sur toutes les menuiseries extérieures déposées

Dépose de bloc porte / Châssis vitréB-1-3 9

Enlèvement du vantail.
Dépose du dormant.
Enlèvement des fixations et rebouchage des trous.
Évacuation en dehors du chantier.
Localisation :
Portes intérieures dans les murs porteurs
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Dépose de placard / mobilierB-1-3 10

Compris évacuation en dehors du chantier
Localisation :
Sur l'ensemble du plateau existant dialyse et dans le couloir plan blanc

Modifications d'ouvertureB-1-4

Obturations d'ouverturesB-1-4 1

L'entreprise doit l'obturation de l'ouverture par remplissage en agglomérés de ciment creux de 0,20 m 
d'épaisseur.
Barre à sceller en périphérie et raidisseurs intermédiaires.
Alignement du remplissage suivant plans.
Localisation :
Rebouchage d'ouverture dans les murs porteurs intérieurs
Anciennes ouvertures du puits de ventilation

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 0.60 x 2.50 ht env.B-1-4 2

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- réalisation de l'appui suivant détail du lot génie climatique
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Prise d'air contre l'ascenseur

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.20 x 1.00 ht env.B-1-4 3

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- réalisation de l'appui suivant détail du lot génie climatique
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Passages désenfumages entre couloir et extension RGT
Prise d'air extérieur dans le couloir 

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.63 x 2.30 htB-1-4 4

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- réalisation de l'appui suivant détail du serrurier
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  ...Suite de "B-1-4 4  Création d'ouverture dans mur béton armé dimension..."
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton C25/30
- linteau béton avec un ratio d'armature de 160 kg/m3
- jambages en profilés HEA 160 avec traitement au feu 1 h par peinture intumescente
- sommier béton avec un ratio d'armature de 160 kg/m3
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Création ventilation pour prise d'air dans le puits canadien

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 5.20 x 2.30 htB-1-4 5

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- réalisation de l'appui suivant détail du serrurier
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton C25/30
- linteau béton avec un ratio d'armature de 160 kg/m3
- jambages et poteaux en profilés HEA 160 avec traitement au feu 1 h par peinture intumescente
- sommier béton avec un ratio d'armature de 160 kg/m3
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Création ventilation pour prise d'air dans le puits canadien

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.50 x 2.30 htB-1-4 6

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- reprise du sol
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Accès magasin matériel et SAS d'entrée dans le puits de ventilation

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.70 x 2.30 htB-1-4 7

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- reprise du dallage au droit de l'ouverture
- réalisation du seuil suivant détail du menuisier
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
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  ...Suite de "B-1-4 7  Création d'ouverture dans mur béton armé dimension..."
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Liaison entre l'extension rangement et le couloir
Entre le rangement Santelys et le hall

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 2.20 x 2.30 htB-1-4 8

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- reprise du sol béton
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Percement du SAS de l'ancienne entrée de service

Agrandissement d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.40/2.10 à 1.70/2.30 htB-1-4 9

Modification d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- reprise du dallage au droit de l'ouverture
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Accès stockage santelys

Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 2.50 x 2.20 htB-1-4 10

Création d'ouverture de dimension suivant plan BA, comprenant :
- sciage de mur en béton armé
- refouillement, étaiement
- reprise des jambages en béton armée coffrée
- mise en place d'un linteau en BA y compris démolition en partie haute pour reprise des aciers et appuis du 
linteau
- dressement des tableaux
- reprise du sol béton
- évacuation des gravats en dehors du chantier
- échafaudage si nécessaire
- béton et ratio d'armature suivant plan structure
Compris étroite coordination avec le menuisier pour les côtes des ouvertures.
Localisation :
Mur intermédiaire matériel petits matériels
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Dépose de murage de baieB-1-4 11

Dépose du murage de baie en blocs ciment ou béton cellulaire.
Piquage des enduits et rebouchage des scellements.
Reprise des jambages en enduit ciment compris retour latéraux.
Localisation :
Au droit de la liaison entre l'extension rangement et l'existant

Sciage d'allège et reprise de seuilB-1-4 12

Sciage de chaque côté, démolition de l'allège béton et reprise du seuil.
Façon de réservation et coordination avec le poseur de sol souple pour encastrement du profil joint de dilatation 
sans ressaut.
Compris toutes sujétions et évacuation des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Au droit des liaisons entre l'extension rangement et l'existant

Percements de murB-1-5

Carottage de mur BA diamètre jusqu'à 450 mmB-1-5 1

Réalisation de carottage de mur en béton armé en étroite coordination avec le plombier, le chauffagiste pour 
emplacement.
Compris calfeutrement béton après passage des gaines.
Évacuation des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Au droit des passages des réseaux dans les murs et poteaux béton.
Percements en coordination avec les lots techniques et le prestataire Fésinus

Percements de dalleB-1-6

Carottage de dalle diamètre jusqu'à 450 mmB-1-6 1

Réalisation de carottage de dalle poutrelle hourdis ou dalle pleine en étroite coordination avec les lots techniques 
pour emplacement.
Compris calfeutrement béton après passage des gaines.
Évacuation des gravats en dehors du chantier.
Localisation :
Percements en coordination avec les lots techniques et le prestataire Fésinus
Passage des gaines de ventilation et ventilation de chute EU
Passage EP et crosse en toiture terrasse

InfrastructureB-1-7
FondationsB-1-7-1

Les travaux seront de manière générale conformes aux :
- DTU 13.1 (septembre 2019) : "Fondations superficielles"
Les travaux comprendront :
- L'implantation des fondations et leur tracé
- Les terrassements pour les fondations, ainsi que le nettoyage des fouilles à la main si nécessaire, les blindages 
de fouilles éventuels.
- Le pompage des venues d'eau, pendant toute la durée des travaux
- Le stockage des matériaux pouvant être réutilisés
- L'évacuation des déblais impropres, en décharge agréée la plus proche compris frais de traitement des déchets
- La reprise des déblais sains et remblaiement sur les fouilles et contre les murs pour reconstitution de la 
plateforme 
- La fourniture et la mise en oeuvre des bétons de propreté et gros béton nécessaires pour les mise à niveau, 
comblement de trous éventuels ou comblement de purges de matériaux impropres, etc...
- La fourniture et la mise en oeuvre des bétons de fondations coulés en pleines fouilles ou entre coffrages,
- Toutes les sujétions de mise en oeuvre des bétons (grues, pompes, convoyeurs, etc...)
- Tous suppléments pour fruit éventuel, talus, ou surlargeurs inclus dans les prix unitaires.
- Fourniture, façonnage et mise en oeuvre d'armatures en aciers HA tor ou doux, compris coupes, chutes, 
tolérances de laminage et fils recuit pour ligatures.
- Toutes les réservations nécessaire aux autres corps, sur leur demande
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- Les coffrages des fondations, massifs, fûts, etc...
NOTA :
Dès l'ouverture des fouilles, l'entrepreneur fera constater en présence du maître d'oeuvre, du BET structures et du 
bureau de contrôle, la profondeur atteinte correspondant au bon sol, en vu de réaliser les attachements 
nécessaires.
Le différentiel en plus ou en moins sera calculé sur la hauteur des fouilles. Seule la section théorique indiquée sur 
le plan structure sera forfaitisée.
L'entreprise doit prendre connaissance de l'étude de sol et adapter son offre en conséquence.
Les travaux comprendront plus particulièrement:

Fouilles en rigolesB-1-7-1 1

Fouilles en rigoles en terrain de toute nature, pour l'assise des murs du bâtiment.
Dimension suivant plan BA jusqu'au bon sol compris encastrement suivant étude de sol.
Utilisation du brise roche si nécessaire.
Remblais après exécution pour reconstitution de la plate forme.
Enlèvement des gravois en dehors du chantier.
Localisation :
Au droit des bêches, semelles filantes

Fouilles en trousB-1-7-1 2

Fouilles en trous en terrain de toute nature, pour l'assise des murs du bâtiment.
Dimension suivant plan BA jusqu'au bon sol compris encastrement suivant étude de sol.
Utilisation du brise roche si nécessaire.
Remblais après exécution pour reconstitution de la plate forme.
Enlèvement des gravois en dehors du chantier.
Localisation :
Au droit des semelles isolées et radier ascenseur

Béton de propretéB-1-7-1 3

Réalisation d'une semelle de propreté en béton présentant une bonne adhérence.
Le fond de fouilles ainsi que les parties latérales seront préalablement nettoyés et réglés à leur côte définitive.
Coffrage nécessaire afin de respecter les cubatures de béton. Aucune plus value ne sera acceptée en phase 
chantier pour des dépassements de cubature due au coulage du béton en pleine fouille sans coffrage.
Caractéristiques :
- Béton BPS NF EN 206-1 : C16/20
Localisation :
Au droit des fondations suivant plan structure et rapport d'étude de sol

Semelles filantesB-1-7-1 4

Réalisation de semelles filantes de fondation coulées sur béton de propreté.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes minimales, 
réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres, arase supérieure dressée et 
talochée et toutes sujétions de mise en œuvre.
Acier en attente pour liaison avec les meneaux, jambages, raidisseurs, poteaux...
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Localisation :
Fondations du local rangement stockage

Semelles filantes complémentaires contre l'existantB-1-7-1 5

Réalisation de semelles filantes de fondation coulées sur béton de propreté.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes minimales, 
réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres, arase supérieure dressée et 
talochée et toutes sujétions de mise en œuvre.
Acier en attente pour liaison avec les meneaux, jambages, raidisseurs, poteaux...
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
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  ...Suite de "B-1-7-1 5  Semelles filantes complémentaires contre l'existan..."
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
- compris barre de liaison avec l'existant
Localisation :
Fondations du local rangement contre la fondation existante

Semelles isoléesB-1-7-1 6

Réalisation de semelles isolées de fondation coulées sur béton de propreté.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes
minimales, réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres, arase
supérieure dressée et talochée et toutes sujétions de mise en œuvre.
Acier en attente pour liaison avec les meneaux, jambages, raidisseurs, poteaux...
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Localisation :
Fondations de l'extension dialyse
Fondations des 2 escaliers métallique 

Radier BAB-1-7-1 7

Réalisation de radier de fondation coulées sur béton de propreté.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes
minimales, réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres.
Acier en attente pour liaison avec les meneaux, jambages, raidisseurs, poteaux...
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
- Finition lissée destiné à recevoir une étanchéité type cuvelage
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Localisation :
Radier et contre radier du monte charges

FûtsB-1-7-1 8

Réalisation de fût de fondation coulée sur semelles.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes
minimales, réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres.
Coordination avec le charpentier pour intégration des tiges à sceller dans les fûts.
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
- Coffrage pour parement élémentaire en enterré et soigné en apparent
- Finition d'arase lissée
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Localisation :
Au pied des 2 escaliers métallique

Bêche hors gel arméB-1-7-1 9

Réalisation de bêches de fondation.
Mise en œuvre dans un coffrage, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes minimales, 
réservation avec fourreaux ou matériau résilient pour passage de réseaux ou autres, arase supérieure dressée et 
talochée et toutes sujétions de mise en œuvre.
Acier en attente pour liaison avec les meneaux, jambages, raidisseurs, poteaux...
Dimension suivant plans structures.
Caractéristiques :
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Localisation :
En périphérie des aires et cheminements béton désactivé
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Armatures des fondationsB-1-7-1 10

Acier HA, par fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du BET Structure, compris écarts de 
laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions.
Localisation :
Suivant note ratio d'armature du BE structure

Isolation du pied de façade - Épaisseur 10+105 - R = 3.50 m2.K/WB-1-7-1 11

Fourniture et mise en place d'une isolation enterré avec protection mécanique intégrée comprenant :
Description :
- panneau composite en polystyrène expansé graphité
- protection mécanique en plaque de fibres-ciment traité hydrofuge, épaisseur 8 mm, 4 bords biseautés
Mise en oeuvre :
- mise en place sur les parties exposées aux chocs en périphérie du bâtiment
- pose directement sur la semelle
- fixation des panneaux suivant préconisation du fabricant
- parement brut
- compris toutes sujétions de mise en oeuvre conforme à l'avis technique du fabricant et au DTU
Localisation :
En périphérie de l'extension rangement stockage

Étanchéité de fosse ascenseurB-1-7-2

Les travaux seront de manière générale conformes aux :
- DTU 14.1 "Travaux de cuvelage de Mai 2 000 + erratum de novembre 2 000

Enduit cimentB-1-7-2 1

Réalisation d'un enduit à base de ciment comprenant :
- Préparation des fonds par égrenage et dépoussiérage soigné, fourniture et mise en oeuvre d'un enduit ciment, 
finition lissé destiné à recevoir une étanchéité liquide.
- Mise en oeuvre sur voile B.A., compris toutes sujétions de mise en oeuvre et d'exécutions suivant préconisations 
du fabricant
- Compris toutes sujétions de finition et de mise en oeuvre
Localisation :
Murs de la fosse monte-charges

Étanchéité liquide pour parois et solsB-1-7-2 2

Fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité liquide comprenant :
- support propre, sain et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente et exempt de produits pouvant nuire à 
l'adhérence de l'étanchéité (laitance, graisse, huile, produit de cure...)
- préparation du produit suivant les préconisations du fabricant
- application d'un mortier prédosé type SIKATOP 145 CUVELAGE ou équivalent en 2 couches afin d'obtenir un 
film de 1,5 à 2 mm d'épaisseur environ (3 à 4 kg/m2 env.)
- Pose sur sol et paroi sur 1,10ml de haut
- Toutes sujétions d'étanchéité au passage des fourreaux
- Aucun supplément ne sera accordé à l'entreprise en ce qui concerne les éventuels surdosages d'enduit au sol et 
au murs qui pourra varier suivant la porosité du support, ainsi que les travaux nécessaires à une réalisation 
conforme aux règles de l'art et aux règles professionnelles Compris toutes sujétions
Localisation :
Sols et murs de la fosse monte-charges

Structure horizontaleB-1-8
Les travaux seront de manière générale conformes aux :
- DTU 13.3 (décembre 2021) : "Dallages - Conception, calcul et exécution"
- DTU 21 (juin 2017) : "Exécution des ouvrages en béton"
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DallagesB-1-8-1

Couche de réglage de la plateformeB-1-8-1 1

Fourniture et mise en place d'une couche de réglage de plateforme de 5 à 10 cm d'épaisseur en tout venant 
0/31.5.
Localisation :
Réglage sous le dallage de l'extension rangement

Isolation 200 mm sous dallage - R > 5.70 m2.K/WB-1-8-1 2

Fourniture et pose d'une isolation sous dallage en polystyrène extrudé.
Panneaux à bords droits.
Mise en place d'un film polyéthylène sur toute la surface.
Pose de l'isolant compris : manutention, coupe, pose avec fermeture des joints suivant prescription du fabricant, 
ajustage, nettoyage.
Résistance à la compression : Rcs 0.345 MPa type Jackodur KF 700 ou équivalent
ds mini : 0.80 % et ds maxi 1.80 %
Module d'élasticité : Es 15.9 MPa
Accroche queues de cochon pour maintenir l'isolant en sous face du dallage porté.
Localisation :
Sous le dallage de l'extension rangement

Dallage porté - Épaisseur 0.20 mB-1-8-1 3

Réalisation d'un dallage porté en béton armé, suivant étude du BET Structure.
Ferraillage suivant prescriptions de l’ingénieur béton, compris armatures H.A. et T.S
Compris toutes sujétions de réservations, de décaissés et de forme de pente.
Ensemble réalisé conformément aux recommandations de l’étude béton.
Caractéristiques :
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
- ferraillage T.S. 9 kg/m2 + 2.50 kg/m2 H.A.
- chaînage dosé à 4.5 kg/ml H.A.
- Finition de dallage : lissé destiné à recevoir un sol collé
Localisation :
Dallage porté de l'extension rangement

Dallage en béton désactivé - Béton XF4B-1-8-1 4

La réalisation d'un revêtement en béton désactivé sur une épaisseur de 0.15 m. Ce prix comprend :
- La fourniture des plans de joints et de coffrages soumis au visa du maître-d'oeuvre.
- La réalisation d'une planche d'essai de 0.80 m x 0.80 m x 0.10 m soumise à l'agrément du maître d'oeuvre.
- La fourniture d'un béton hydraulique en provenance d'une centrale de fabrication agréée, y compris l'étude de la 
formulation soumise au visa du maître d'oeuvre.
- Le réglage et la préparation de la sous-couche (évacuation de l'eau superficielle, mise à la cote, compactage et 
évacuation de tout matériaux étrangers).
- La fourniture et la pose des coffrages y compris toutes sujétions de réglage.
- La protection des équipements (tampons, bordures, pavés, etc...).
- La mise en oeuvre du béton y compris régalage, vibration, surfaçage et toutes sujétions liées à la protection de 
la surface, aux problèmes de retrait et de fissurations et à la planéité de surface.
- La fourniture et la mise en oeuvre en traitement de surface du produit désactivant et du produit de cure agréé 
par le maître d'oeuvre.
- La réalisation des joints transversaux et longitudinaux et leur remplissage.
- Le décapage de la laitance
- Béton BPS NF EN 206-1 : C30/37
- Classe d'exposition : XF4
- Acier : T.S. 5.5 kg/m2
Localisation :
Terrasse pédiatrique
Zone d'arrivée des 2 escaliers de secours
Aire vélos sous l'extension
Cheminement devant le bâtiment 
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PlanchersB-1-8-2

DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en 
maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité
NF DTU 21 P1-1 (juin 2017) Travaux de bâtiment Exécution des ouvrages en béton
NF DTU 23.2 P1-1 (août 2008) Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton
NF DTU 23.3 P1-1 (juin 2008) Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton
NF DTU 23.4 P1-1 (juillet 2021) Travaux de bâtiment : Planchers à prédalles industrialisées en béton
NF DTU 23.5 P1-1 (mai 2019) Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton

Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.20 m - REI 60B-1-8-2 1

Fourniture et mise en oeuvre de dalle pleine suivant plan bureau d'étude structure, comprenant :
- mise en place des fils d'étaiement pour coffrage
- coffrage en sous face de qualité : soigné
- coffrage des rives : bois parement courant
- ferraillage T.S. 12 kg/m2 + 3.50 kg/m2 H.A.
- chaînage dosé à 4.5 kg/ml H.A.
- béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
- finition de dalle : surfacée destiné à recevoir une isolation
- degrés de résistance et de stabilité au feu : REI 60
Compris toutes réservations nécessaires à la demande des entreprises notamment des lots techniques, compris 
étaiement et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Plancher haut RDC de l'extension dialyse

Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.20 m - REI 120B-1-8-2 2

Fourniture et mise en oeuvre de dalle pleine suivant plan bureau d'étude structure, comprenant :
- mise en place des fils d'étaiement pour coffrage
- coffrage en sous face de qualité : soigné
- coffrage des rives : bois parement courant
- ferraillage T.S. 10 kg/m2 + 2.50 kg/m2 H.A.
- chaînage dosé à 4.5 kg/ml H.A.
- béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
- finition de dalle : lissée destiné à recevoir une résine
- degrés de résistance et de stabilité au feu : REI 120
Compris toutes réservations nécessaires à la demande des entreprises notamment des lots techniques, compris 
étaiement et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Entre le RDC et le R+1 de l'extension du rangement
Dalle haute du monte charge

Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.18 m - REI 60B-1-8-2 3

Fourniture et mise en oeuvre de dalle pleine suivant plan bureau d'étude structure, comprenant :
- mise en place des fils d'étaiement pour coffrage
- coffrage en sous face de qualité : soigné
- coffrage des rives : bois parement courant
- ferraillage T.S. 12 kg/m2 + 3.50 kg/m2 H.A.
- béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
- finition de dalle : surfacée destiné à recevoir une isolation
- degrés de résistance et de stabilité au feu : REI 60
Compris toutes réservations nécessaires à la demande des entreprises notamment des lots techniques, compris 
étaiement et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Plancher haut R+1 de l'extension dialyse en porte à faux

Dalle poutrelles hourdis ciment 16 +5 - Sans thermorupteur - REI 60B-1-8-2 4

Fourniture et pose d'un plancher poutrelles hourdis, comprenant :
- poutrelles précontraintes
- hourdis ciment
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  ...Suite de "B-1-8-2 4  Dalle poutrelles hourdis ciment 16 +5 - Sans therm..."
- chape de compression avec treillis soudé
- appuis minimum suivant DTU
- étaiement nécessaire
- finition de dalle lissée destiné à recevoir une isolation étanchée
- mise en place de planelle en fond de coffrage de même nature que les parois verticales
Compris mise en place de réservation suivant besoin des lots techniques.
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30.
Ratio d'armature suivant abaque du fabricant
Chainage de dalle 4.5 kg/ml
- degrés de résistance au feu : REI 60 par nature du plancher seul.
Localisation :
Plancher haut R+1 Extension dialyse

Dalle poutrelles hourdis ciment 13 + 5 - Sans thermorupteurB-1-8-2 5

Fourniture et pose d'un plancher poutrelles hourdis, comprenant :
- poutrelles précontraintes
- hourdis ciment
- chape de compression avec treillis soudé
- appuis minimum suivant DTU
- étaiement nécessaire
- finition de dalle lissée destiné à recevoir une isolation étanchée
- mise en place de planelle en fond de coffrage de même nature que les parois verticales
Compris mise en place de réservation suivant besoin des lots techniques.
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30.
Ratio d'armature suivant abaque du fabricant
Chainage de dalle 4.5 kg/ml
- degrés de résistance au feu : Sans objet : plafond EI 120 à la charge du plaquiste
Localisation :
Plancher haut R+1 de l'extension Rangement

Plancher collaborant : bétonnageB-1-8-2 6

Fourniture et mise en oeuvre du plancher collaborant de 10 cm d'épaisseur comprenant :
A la charge du chapitre charpentier métallique :
* bac acier galvanisé 
* ferraillage T.S. suivant abaque du fabricant

A la charge du présent chapitre
* coffrage des trémies et réservations
* béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
* finition lissée de la dalle destiné à recevoir un isolant et une chape
Compris toutes réservations nécessaires à la demande des entreprises notamment des lots techniques, compris 
étaiement et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Plancher du SAS de liaison dans l'ancien puits canadien

Structure verticaleB-1-9
Les travaux seront de manière générale conformes aux :
- NF DTU 20.1 (Juillet 2020) : Ouvrage en maçonnerie de petits éléments 
- NF DTU 21 (juin 2017) : "Exécution des ouvrages en béton"
- NF DTU 23.1 "Murs en béton banché" de mai 1993

Murs parpaingsB-1-9-1

Arase étancheB-1-9-1 1

Réalisation d'une arase étanche contre les remontées d'humidité par capillarité sur les murs de soubassement.
Localisation :
Sur les soubassements de l'extension du local rangements
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Aggloméré de ciment creux de 0,20 m - REI 60B-1-9-1 2

Les murs seront réalisés en maçonnerie d'agglomérés creux de ciment d'épaisseur 0.20 m.
Les agglomérés seront montés à joints épais de type (G) courant. Les angles maçonnés seront réalisés avec des 
blocs spéciaux d'angles, avec coulage en béton et armatures. Compris raidisseurs verticaux et horizontaux 
suivant plan B.A.
Tous les joints verticaux doivent être remplis.
Raidisseur ratio d'armature 4.5 kg/ml.
Montage coupe feu : REI 60
Localisation :
Extension de la dialyse au R+1 murs périphériques et refends

Aggloméré de ciment creux de 0,20 m - REI 120B-1-9-1 3

Les murs seront réalisés en maçonnerie d'agglomérés creux de ciment d'épaisseur 0.20 m.
Les agglomérés seront montés à joints épais de type (G) courant. Les angles maçonnés seront réalisés avec des 
blocs spéciaux d'angles, avec coulage en béton et armatures. Compris raidisseurs verticaux et horizontaux 
suivant plan B.A.
Tous les joints verticaux doivent être remplis.
Raidisseur ratio d'armature 4.5 kg/ml.
Montage coupe feu : REI 120
Localisation :
Murs de l'extension rangement hors gaine monte charges

Mur en blocs à bancherB-1-9-1 4

Fourniture et mise en oeuvre de mur en bloc à bancher comprenant :
- Montage des blocs de béton
- Mise en place des ferraillages courants et raidisseurs
- Remplissage des blocs à l'avancement en béton, compris vibrage
- Coffrage des ouvertures et réservations suivant besoins des lots techniques.
- Accessoires divers
- Toutes sujétions de mise en oeuvre
- Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 8.5 kg/m2 HA
Raidisseurs 4.5 kg/ml
Montage coupe feu : REI 120
Localisation :
Soubassement de l'extension rangement.
Gaine du monte charges 4 faces toute hauteur

DrainageB-1-10

Fouilles en tranchéesB-1-10 1

Fouilles en tranchées réalisées à l'engin mécanique, en terrain de toute nature, pour l'assise du drain en pied de 
murs du bâtiment. Compris chargement camion et enlèvement des gravois à la décharge publique.
Localisation :
Au droit du drainage

Enduit hydrofugeB-1-10 2

Réalisation d'un enduit d'imperméabilisation à base de mortier hydrofuge.
Application sur la maçonnerie après purge des éléments non adhérents et résidus.
Localisation :
Soubassement de l'extension

Drainage périphériqueB-1-10 3

Réalisation d'un réseau drainant contre les murs de fondations, en partie enterrée comprenant :
- la pose de drains PVC rigide (drain agricole proscrit) compris réglage de pente et raccordement sur regards EP,
- film anticontaminant imputrescible.
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  ...Suite de "B-1-10 3  Drainage périphérique..."
- renvoi des eaux dans le réseau EP
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement. 
Localisation :
Périphérie de l'extension rangement
Le long de l'extension dialyse

Remblaiement drainageB-1-10 4

Remblaiement en matériaux drainants de type galets de granulométrie adaptée
Apport et régalage arasées suivant niveaux définis, compris cylindrage et compactage soignée, réglage des 
niveaux par rapport au terrain existant et forme de pente, compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
Remblai périphérique pour combler le talus jusqu'au niveau du terrain existant.
Localisation :
Au droit du drain

Béton arméB-1-11
Les travaux seront de manière générale conformes aux :
- DTU 21 (juin 2017) : "Exécution des ouvrages en béton"

LinteauxB-1-11-1

Réalisation des linteaux en béton armé, de dimension suivant plan BA, ferme pour serrage soigné, compris 
coffrage et armatures, calage des aciers, prévibration, enrobage des aciers et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Coffrage ordinaire ou préfabriqué
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 160 kg/m3 (Tor).

Coffrage - LinteauB-1-11-1 1
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher

Armatures - LinteauB-1-11-1 2
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher

Béton - LinteauB-1-11-1 3
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher

Poteaux / Meneaux / Jambages / TrumeauxB-1-11-2

Réalisation de poteaux / meneaux / jambages / trumeaux en béton armé, compris coffrage, armatures, calage des 
aciers et coffrage, prévibration, enrobage des aciers et toutes sujétions de mise en oeuvre. L'ensemble suivant 
plans structure
Coffrage soignée
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 250 kg/m3.
Préfabrication ou coulage en place sur méthodologie de l'entreprise.

Coffrage - PoteauxB-1-11-2 1
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA

Armatures - PoteauxB-1-11-2 2
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA

Béton - PoteauxB-1-11-2 3
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA
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Poutres / ConsolesB-1-11-3

Réalisation de poutres / consoles en béton armé, armatures, calage des aciers et coffrage, prévibration, enrobage 
des aciers et autres sujétions de mise en oeuvre. Dimensions suivant plan structure.
Coffrage soigné
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 200 kg/m3 (Tor).
Préfabrication ou coulage en place sur méthodologie de l'entreprise.

Coffrage - PoutresB-1-11-3 1
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement

Armatures - PoutresB-1-11-3 2
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement

Béton - PoutresB-1-11-3 3
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement

DiversB-1-11-4

Chainage horizontale - Dimension 0.20 x 0.20 htB-1-11-4 1

Réalisation d'un chainage d'arase BA lissé de dimensions suivant plan BA. Compris coffrage, bétonnage et 
armatures, lissage de la surface. Compris toutes sujétions.
Coffrage ordinaire
Béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 4.5 kg/ml (Tor)
Localisation :
Double chainage intermédiaire par niveau sur les murs extérieurs périphériques des 2 extensions pour fixation des ossatures de bardages dans les 
éléments béton

Acrotère BA 100 kg/m3B-1-11-4 2

Fourniture et mise en oeuvre d'acrotère en mur en béton banché d'épaisseur 0.20 m, comprenant :
- mise en place des banches et des panneaux de coffrage
- huilage des panneaux de coffrage
- fourniture d'armatures acier en treillis soudé et HA, façon de mise en place, recouvrements, coupes, chutes, 
déchets, ligatures, cales.
- fourniture du béton, mise en oeuvre, vibrage soignée avec aiguille vibrante,
- coffrage y compris façon de feuillure, réservations nécessaire pour l'incorporation de menuiserie.
- compris rebouchage des trous de passage des boulons de coffrage sur toute l'épaisseur des murs
- enlèvement des coulures, balèvres,
- parement de finition soignée
- béton BPS NF EN 206-1 : C25/30
Ratio d'armature 100 kg/m3 HA
Localisation :
acrotère de l'extension rangement et gaine monte-charges
rehausse de l'acrotère au droit de l'édicule en toiture terrasse (puits de ventilation, ascenseur)

Appui de fenêtre non débordantB-1-11-4 3

Fourniture et pose d'appui de fenêtre en béton moulé préfabriqué, comprenant rejingot, et toutes sujétions de 
mise en oeuvre suivant les recommandations du lot menuiseries extérieures.
Localisation :
Sur les fenêtres de l'extension
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Seuil de porteB-1-11-4 4

Seuil, au mortier de ciment hydrofuge compris gorge de récupération des eaux d'infiltration, avec pente 
d'évacuation sur l'extérieur, finition lissée
Localisation :
Porte issue de secours de l'extension

Reprise de seuil de porteB-1-11-4 5

Démolition du seuil existant y compris évacuation des gravats en dehors du chantier.
Réalisation d'un seuil, au mortier de ciment hydrofuge compris gorge de récupération des eaux d'infiltration, avec 
pente d'évacuation sur l'extérieur, finition lissée
Localisation :
Porte issue de secours existante donnant sur la passerelle 
Porte en toiture terrasse pour accès machinerie compris rehausse nécessaire pour avoir un relevé de 15 cm minimum par rapport au fini toiture terrasse.

Dressage des tableauxB-1-11-4 6

L'entreprise doit le dressage des tableaux existant à l'aide de mortier de réparation adapté.
Application suivant les préconisations du fabricants compris préparation du support.
Localisation :
Porte issue de secours existante donnant sur la passerelle existante

Joint de dilatation vertical enterréB-1-11-4 7

Fourniture et pose de joint de dilatation hydro-gonflant pose verticale assurant l'étanchéité aux infiltrations d'eau 
type waterstop ou équivalent.
Épaisseur du joint de dilatation : 4 cm
Pose : affleurant
Teinte : au choix de l'architecte
Localisation :
Jonction entre l'existant et l'extension rangement

Joint de dilatation - Cordon EI 60 + BétonnageB-1-11-4 8

Fourniture et traitement du joint de dilation en raccord entre l'existant et l'extension comprenant :
- intervention après libération de l'étage par les occupants et démolition de l'allège (prévu dans le chapitre 
démolition du présent lot)
- coffrage et béton pour venir en raccord avec l'existant avec façonnage d'un joint de dilatation
- fourniture et mise en place d'un cordon tressé coupe feu EI60.
Épaisseur du joint de dilatation : 4 cm
Exécution des joints comprenant :
- dégagement du coffrage perdu alvéolé
- mise en place d'un cordon en matériau assurant l'isolation thermique et l'étanchéité aux flammes
- mise en place d'un mastic d'étanchéité à haute tenue à la température
- procédé avec avis technique et pose conforme aux recommandations du fabricant
Localisation :
Jonction au niveau de la dalle entre l'extension dialyse et l'existant entre rdc et r+1

Joint de dilatation - Cordon EI 60B-1-11-4 9

Fourniture et pose de joints pour les joints de dilatation.
Ces joints devront assurer un degrés coupe feu au moins équivalent à celui de l'élément dans lequel les 
joints sont incorporés.
Cordon EI 60.
Épaisseur du joint de dilatation : 4 cm
Exécution des joints comprenant :
- dégagement du joint en polystyrène
- mise en place d'un cordon en matériau assurant l'isolation thermique et l'étanchéité aux flammes
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  ...Suite de "B-1-11-4 9  Joint de dilatation - Cordon EI 60..."

- mise en place d'un mastic d'étanchéité à haute tenue à la température
- procédé avec avis technique et pose conforme aux recommandations du fabricant
Localisation :
Jonction entre l'extension dialyse et l'existant au niveau de la dalle entre le R+1 et la toiture terrasse
Jonction entre l'extension dialyse et l'existant au niveau des murs

Joint de dilatation - Cordon EI 120B-1-11-4 10

Fourniture et pose de joints pour les joints de dilatation.
Ces joints devront assurer un degrés coupe feu au moins équivalent à celui de l'élément dans lequel les joints 
sont incorporés.
Cordon EI 120.
Épaisseur du joint de dilatation : 4 cm
Exécution des joints comprenant :
- dégagement du joint en polystyrène
- mise en place d'un cordon en matériau assurant l'isolation thermique et l'étanchéité aux flammes
- mise en place d'un mastic d'étanchéité à haute tenue à la température
- procédé avec avis technique et pose conforme aux recommandations du fabricant
Localisation :
RDC : Autour des ouvertures entre l'extension et l'existant : rangement 
R+1 : Jonction entre rangement en extension et le mur du couloir plan blanc (verticalement et horizontalement)

Traitement des aciers apparentsB-1-11-4 11

Passivation et enduit de réparation sur l'ensemble du bloc puits de ventilation et local machinerie ascenseur
Localisation :
Sur toute la gaine du puits de ventilation canadien intérieur et extérieur

Banc extérieurB-1-11-4 12

Fourniture et pose de banc préfabriqué en béton comprenant une assise et piètement béton.
Compris semelles de fondations.
Localisation :
Dans l'espace vert

Réseaux sous dallageB-1-12

Saignée dans dallage - Terrassement - RebouchageB-1-12 1

Sciage de dallage à la disqueuse compris démolition soignée du dallage.
Terrassement pour récupérer les fourreaux.
Évacuation des gravats en dehors du chantier.
Rebouchage et reconstitution du dallage au droit de la saignée en béton armé.
Finition soignée.
Compris toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
Stockage santelys et LT pour passage des réseaux
Dans le local technique santelys pour remonter les réseaux

Tranchées dans blocageB-1-12 2

Réalisation d'une tranchée dans la plateforme pour passage des réseaux.
Y compris terrassements, dressement du lit de pose, calage, enrobage des canalisations, grillage avertisseur et 
remblaiement
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée dans le LT et Stockage Santelys
Au droit des remontées réseaux dans le LT Dialyse

Fourreaux diamètre 90 mmB-1-12 3

Fourniture et pose d'un fourreaux aiguillé compris coude de remontées, mise en attente avec 1m de moue pour 
raccordement avec fourreaux terrassier.
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée avec le bâtiment principal : 2 fourreaux
RDC côté LT Santelys 2 fourreaux
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Fourreaux diamètre 160 mmB-1-12 4

Fourniture et pose d'un fourreaux aiguillé compris coude de remontées, mise en attente avec 1m de moue pour 
raccordement avec fourreaux terrassier.
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée avec le bâtiment principal 6 fourreaux
RDC côté LT Santelys 6 fourreaux

Carottage de soubassement BA - Diamètre 200 mmB-1-12 5

Réalisation de carottage de mur BA. et réalisation au besoin de linteaux béton
Compris calfeutrement béton après passage des gaines.
Localisation :
Passage de l'ensemble des réseaux dans les murs existants 

Rebouchage des percements et réservationsB-1-12 6

Rebouchage de l'ensemble des percements et réservations.
Coffrage ordinaire.
Bétonnage avec finition lissée.
Fers en attente pour liaison.
Localisation :
Rebouchage et calfeutrement de tous les carottages et réservations sur l'ensemble de l'opération

Regard béton 80x80 - tampon grille caillebotisB-1-12 7

Fourniture et pose de regard en béton préfabriqué ou coulé sur place de dimensions intérieurs 800 x 800mm, 
avec tampon en grille caillebotis, compris rehausse, comprenant :
- sciage de dallage compris réfection après réalisation du regard
- fouille et évacuation des excédents à la décharge public
- cunette de 0,20m
- lit de pose, calage et scellement de l'ensemble
- raccordement des canalisations ou des fourreaux sur le regard compris scellement
Compris toutes sujétions
Localisation :
Au droit des remontées des fourreaux dans le LT Santelys et LT côté ascenseur

Manchon thermo rétractable diamètre 90 mmB-1-12 8

Fourniture et pose de manchon thermo rétractable sur les fourreaux, sur chaque tenant et aboutissant. Y compris 
mousse étanche coupe feu.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Au droit des pénétrations dans les bâtiments

Manchon thermo rétractable diamètre 160 mmB-1-12 9

Fourniture et pose de manchon thermo rétractable sur les fourreaux, sur chaque tenant et aboutissant. Y compris 
mousse étanche coupe feu.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
Au droit des pénétrations dans les bâtiments

Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6BB-1-13

Rebouchage des percements et réservationsB-1-13 1

Rebouchage de l'ensemble des percements et réservations.
Coffrage ordinaire.
Bétonnage avec finition lissée.
Fers en attente pour liaison.
Localisation :
6B : Rebouchage et calfeutrement de tous les carottages, ancien passage de réseaux sur l'ensemble du niveau dans les murs et planchers.
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