
N° Nom de la tâche

1 Notification des marchés

2 Période de préparation

3 R+4

4 Cloisonnement

5 Electricité

6 Ossature de Faux
plafonds

7 Menuiserie intérieure

8 Ragréage

9 Sols souples

10 Peinture

11 Blanchiement faux
plafonds

12 Cloisons acoustiques

13 R+3

14 Cloisonnement

15 Electricité

16 Ossature de Faux
plafonds

17 Menuiserie intérieure

18 Ragréage

19 Sols souples

20 Peinture

21 Blanchiement faux
plafonds

22 Cloisons acoustiques

23 R+2

24 Cloisonnement

25 Electricité

26 Ossature de Faux
plafonds

27 Menuiserie intérieure

28 Ragréage

29 Sols souples

30 Peinture

31 Blanchiement faux
plafonds

Notification des marchés

Période de préparation

R+4

Cloisonnement

Electricité

Ossature de Faux plafonds

Menuiserie intérieure

Ragréage

Sols souples

Peinture

Blanchiement faux plafonds

Cloisons acoustiques

R+3

Cloisonnement

Electricité

Ossature de Faux plafonds

Menuiserie intérieure

Ragréage

Sols souples

Peinture

Blanchiement faux plafonds

Cloisons acoustiques

R+2

Cloisonnement

Electricité

Ossature de Faux plafonds

Menuiserie intérieure

Ragréage

Sols souples

Peinture

Blanchiement faux plafonds
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32 Cloisons acoustiques

33 R+1

34 Cloisonnement

35 Electricité

36 Ossature de Faux
plafonds

37 Menuiserie intérieure

38 Ragréage

39 Sols souples

40 Peinture

41 Blanchiement faux
plafonds

42 Cloisons acoustiques

43 RDC

44 Cloisonnement

45 Electricité

46 Ossature de Faux
plafonds

47 Menuiserie intérieure

48 Ragréage

49 Sols souples

50 Peinture

51 Blanchiement faux
plafonds

52 Cloisons acoustiques

53 OPR

54 R+4

55 R+3

56 R+2

57 R+1

58 RDC

59 Réception

Cloisons acoustiques

R+1

Cloisonnement

Electricité

Ossature de Faux plafonds

Menuiserie intérieure

Ragréage

Sols souples

Peinture

Blanchiement faux plafonds

Cloisons acoustiques

RDC

Cloisonnement

Electricité

Ossature de Faux plafonds

Menuiserie intérieure

Ragréage

Sols souples

Peinture

Blanchiement faux plafonds

Cloisons acoustiques

OPR

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC

Réception
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