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Lisbonne, le 03/06/2025 
 
 

 
De :  Conseil de Fabrique de l’Église Saint-Louis des Français de 

Lisbonne 
 
 
A l’attention de :  Ambassade de France au Portugal 
  Direction des Immeubles et de la Logistique 

 
 
 
Objet :  Programme des activités et occupations du rectorat et de l'église 

Saint Louis des Français à Lisbonne 
 
 
 
Dans le contexte des travaux entrepris par la DIL au sein du bâtiment de Saint Louis des 
Français de Lisbonne (église + rectorat) le recteur a informé le Conseil de Fabrique des 
contraintes de timing à prendre en compte pour assurer la continuité de la vie du rectorat 
pendant toute la durée des travaux. 
 
En effet, ces travaux impactent une communauté de 450 personnes plus 150 enfants 
du catéchisme sachant qu’il n’y a pas de plan B pour les activités, la paroisse n’ayant aucun 
autres locaux. Les travaux impactent également une salariée, que l’on voudrait éviter de mettre 
au chômage technique.  
 
Nous devons donc veiller à ce que ces travaux ne cassent pas la dynamique actuelle de 
la communauté en étant obligé de supprimer nombre d’activités, en effet il est toujours très 
compliqué de redémarrer quelque chose qui s’est arrêté.  
 
Veuillez trouver ci-joint un aperçu des différentes activités de l’église et du rectorat tout au long 
de l’année. 
 
En somme, ces contraintes pourraient être levées pendant les mois d’été (juillet et août) et les 
vacances scolaires. 
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