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Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales
1.1 Objet du marché
Les travaux consistent au :

- Remplacement complet des appareillages d’éclairages actuels par de nouveaux appareillages
LED avec commande variable (solution de base) OU

- Remplacement des néons actuels par des tubes LED avec commande variable (Variante 1)

- Ainsi que le remplacement des interrupteurs par des variateurs a raison d’'un seul actionneur
par local (pour la solution de base et la variante 1)

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP INSERM-OCCP-2025-21)

1.2 Forme et structure du marché
1.2.1 Forme du marché

Que ce soit la solution de base ou la variante qui sera retenue, le marché est un marché a tranches
avec :

Solution de Base
Remplacement complet des appareillages d’éclairages actuels par de nouveaux appareillages
LED avec commande variable. Les appareillages seront encastrés en lieu et place des
appareillages actuels.

Tranche ferme :
Remplacement des éclairages de la barre C
Tranche optionnelle n°1 :
Remplacement des éclairages de la barre B
Tranche optionnelle n°2 :
Remplacement des éclairages de la barre A et le restant de la barre D
Variante 1
Remplacement des néons actuels par des tubes LED avec commande variable
Tranche ferme :
Remplacement des éclairages de la barre C
Tranche optionnelle n°1 :
Remplacement des éclairages de la barre B
Tranche optionnelle n°2 :
Remplacement des éclairages de la barre A et le restant de la barre D

Régime des tranches :

Le montant de chaque tranche est traité a prix global et forfaitaire.
L’exécution de la tranche ferme est conditionnée a la notification du présent marché.

L’exécution d’une tranche optionnelle est exclusivement conditionnée a son affermissement soit au
moment de la notification soit a un moment ultérieur a la notification du marché par I'lnserm.
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La décision d’affermissement de la tranche optionnelle prendra la forme dune décision
d’affermissement adressée au titulaire du marché.

L’absence d’affermissement de la/des tranche(s) optionnelle(s) ne donne lieu a aucun versement au
profit du titulaire du présent marché, d'indemnités d’attente ou de dédit.

1.2.2 Répartition par lots
Le marché n’est pas décomposé en lots.
1.3 Marché de prestations similaires

En application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique I'lnserm peut recourir a la
procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en confiant au titulaire du marché
de travaux la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés
peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.4 Durée de validité du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a I'issue de I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement.

Les prestations débutent a compter de la transmission d’'un ordre de service.

Durée globale du marché pendant laquelle les tranches pourront étre affermies : 2 ans a compter
de la notification avec deux reconductions tacites de 12 mois chacune.

1.5 Délais d’exécution

Les délais globaux d’exécution du marché sont indiqués a l'article 7.1 du présent CCAP INSERM-
OCCP-2025-21 a savoir :

- Latranche ferme est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achévement. Dans ce
délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution, les
travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

- Latranche optionnelle n°1 est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achévement.
Dans ce délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution,
les travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

- Latranche optionnelle n°2 est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achévement.
Dans ce délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution,
les travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

Pour chaque tranche, la période de préparation démarre a compter de la date indiquée dans l'ordre de
service de démarrage la concernant conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

1.6 Lieu d’exécution
Les travaux seront exécutés a I'adresse du site suivant :

Site de L’Oncopole - batiment O
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2 avenue Hubert Curien
31100 Toulouse
Jours de la semaine et plages horaires retenus pour I'exécution des travaux :

Du lundi au vendredi de 8h a 18h hors éventuels jours fériés

1.7 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités
professionnelles, techniques et financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la piéce mentionnée aux
articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés
et soumis a l'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail.

Les temps de traitement des demandes de sous-traitance, y compris les temps de transmission des
PPSPS seront anticipés par le titulaire.

Tous retards imputables a une mauvaise gestion des déclarations de sous-traitance seront
comptabilisés dans les retards d’exécution du titulaire (cf. article 8.1 du présent document).

1.8 Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra fournir, a sa charge,
ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
frangais.

Article 2 : Intervenants
2.1 Acheteur

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)

Délégation Régionale Occitanie Pyrénées
Immeuble Le Belvédére - 4éme étage

11 boulevard des Récollets

CS97802
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Représenté par Monsieur Sylvain Bourgoin, Délégué Régional désigné Représentant du pouvoir
adjudicateur

2.2 Maitre d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée, en interne,par la Délégation Régionale Occitanie Pyrénées de
IInserm.

L'interlocuteur pour cette opération représentant le maitre d'ouvrage est :
Nathalie Delanne

Chargée de maintenance et travaux

06.18.55.12.44

nathalie.delanne@inserm.fr

En cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier, I'interlocuteur sera :
Lisa Galino
Responsable Patrimoine
lisa.galino@inserm.fr
06.01.19.58.89
2.3 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Délégation Régionale Occitanie Pyrénées de I'lnserm.

2.4 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé et contréle
technique

Sans objet
Article 3 : Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
et prévalent, en cas de contradiction, dans 'ordre de priorité décroissant suivant :

= L’acte d'engagement dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées
par avenant et son annexe financiére (DPGF) ;

= Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP INSERM-OCCP-2025-21) ;

= Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP INSERM-OCCP-2025-21) et ses 3
dossiers d’annexes ;

- Annexe 1 : plans autocad DOE chantier

Plan éclairage NSS

Plan éclairage RDC

Plan éclairage NP

Plan éclairage R+1

Plan éclairage R+2

Plan éclairage R+3

Plan éclairage R+4

Plan éclairage NT

- Annexe 2 : Fiches techniques luminaires

433033083383
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- Annexe 3 : tableau des surfaces piece a piece de tout le batiment

» Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) * approuveé par I'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la remise des offres

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG)* applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;

= Les normes et document technique unifié applicables aux prestations du présent marché ;

» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

= Le mémoire technique du titulaire construit sur la base du cadre de réponse technique ;

Toute clause figurant dans les documents fournis par le titulaire, y compris les conditions générales de
ventes du titulaire, contraire aux autres pieces du marché est réputée non écrite.

* Ces pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations
4.1 Représentation des parties
4.1.1 Représentant du pouvoir adjudicateur

L’Inserm désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du
marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.

Nathalie Delanne
Chargée de maintenance et travaux,
Mob. 06.18.55.12.44

nathalie.delanne@inserm.fr

En cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier, l'interlocuteur sera :

Lisa Galino

Responsable Patrimoine

lisa.galino@inserm.fr

06.01.19.58.89

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'lnserm en cours d’exécution du marché.
4.1.2 Représentant du titulaire

En application de I'article 3.4 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés la notification
du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a 'engager pour les besoins de I'exécution
du marché public.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant de I'lnserm toutes modifications intéressant
la structure juridique ou économique de I'entreprise, sous peine d’encourir les pénalités et mesures
coercitives prévues au marché public. Le titulaire communique a I'Inserm les coordonnées de ses
personnels et responsables désignés par lui pour répondre aux prestations du présent marché.

4.2 Modalités d’intervention

L’exécution du présent marché est soumise aux dispositions des articles R.4511-1 a 4 et R.4515-1 aR.
4514-8, R.4514-9 et R.4514-10 du code du travail.
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4.2.1 Inspection conjointe des lieux et analyse des risques préalables aux travaux

Une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels éventuellement mis a la
disposition du prestataire est effectuée préalablement a I'exécution de 'opération conformément aux
dispositions de I'article R.4512-2 a 5 du code du travail.

Au cours de cette inspection, I'lnserm ou son représentant communique au titulaire ou a son
représentant habilité conformément aux dispositions de l'article R.4511-9 du code du travail les
consignes de sécurité applicables a I'opération qui concerneront ses salariés a I'occasion de leur travail
ou déplacements

A l'issue de cette inspection et aux vues des informations et éléments recueillis, le pouvoir adjudicateur
ou son représentant et le titulaire ou son représentant procédent en commun a une analyse des risques
pouvant résulter de I'intervention sur le site du pouvoir adjudicateur. A I'issue de cette phase, il est établi
conjointement un plan de prévention.

4.2.2 Réunions de prévention des risques et inspections

Lorsque le plan de prévention a été arrété conformément aux dispositions de l'article R.4512-7 du code
du travail, le pouvoir adjudicateur ou son représentant, a son initiative ou a la demande du titulaire,
organise s’il I'estime nécessaire des inspections et réunions périodiques afin d’assurer la coordination
des mesures de prévention.

Les mesures prises a l'occasion de cette coordination font I'objet d’'une mise a jour du plan de
prévention.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant organise également, s'’il 'estime nécessaire, des réunions
qui permettent de vérifier la mise en place de ces mesures.

4.2.3 Réunions périodiques et de chantier
Le titulaire, ou son représentant, est convoqué aux réunions liées a I'exécution du chantier.

Une premiére réunion de lancement est prévue sur la base d’un ordre de service qui indiquera la date
de convocation. En cas d’absence non excusée a cette réunion, le titulaire s’expose au paiement d’'une
pénalité telle que prévue a l'article 8.2 du présent CCAP.

A l'issue de la réunion de lancement est établi un compte-rendu de réunion qui prévoira la date de la
réunion de démarrage du chantier et la périodicité des réunions de chantier. Ce document prévoira
également la liste des intervenants attendus. A nouveau, en cas d’absence non excusée a 'une de ces
réunions, le titulaire s’expose au paiement d’'une pénalité telle que prévue a l'article 8.2 du présent
CCAP.

Un compte-rendu de réunion est transmis et diffusé a la suite de chaque réunion périodique et retrace
'avancée (ou retard), les difficultés rencontrées et les personnes en charge de les résoudre (maitrise
d’ouvrage le plus souvent). Le compte-rendu reprend également un tableau des pénalités qui sera mis
a jour a l'issue de chaque réunion. La rédaction du compte rendu de réunion revient au maitre d’ceuvre.

4.3 Caractéristiques des matériaux et produits

L’'ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales
rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

L’entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre (se
référer au CCTP-INSERM-OCCP-2025-21).
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4.4 Préparation et coordination des travaux
4.4.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation d’'une durée d'un
(1) mois. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

Article 5 : Mesures particuliéres liées a la sécurité, la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et réglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
l'article 6.1 du CCAG-Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande de I'lnserm.

5.1 Exécution des travaux
5.1.1 Normes applicables aux matériels décrites dans le CCTP

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le CCTP-INSERM-OCCP-2025-21.

5.1.2 Registre de chantier
sans objet
5.1.3 Propreté du site

Au-dela des mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG-Travaux, le
titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes :

e Par complément a l'article 31.4.2 CCAG-Travaux, les locaux destinés aux personnels et les
installations annexes de chantiers doivent étre maintenus par le titulaire en parfait état de
propreté y compris leur aspect extérieur : retrait de laffichage et remise en peinture
éventuellement.

e Par complément a l'article 37 CCAG-Travaux, le titulaire prend également toutes dispositions
pour éviter tout dép6t de déchets sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ceuvre prescrit, par ordre
de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont exécutés.

5.1.4 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité de I'lnserm en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur
» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Les entreprises devront faire leur affaire personnelle des déchets qu’ils produisent ainsi que de leur
valorisation.

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-Travaux, afin que I'lnserm puisse s’assurer de la tragabilité des
déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
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Ainsi, le titulaire remet a I'Inserm, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-Travaux.

5.2 Achévement des travaux
5.2.1 Réception des travaux

Lorsque les travaux d’'une tranche sont terminés, un procés-verbal des opérations préalables a la
réception est rédigé sous la forme d’un formulaire EXE 4.

Ensuite, le maitre d’ouvrage prononce ou non la réception des travaux, avec ou sans réserve, par le
biais d’'un formulaire EXE 6.

L'EXE 9 peut aussi étre utilisé par le maitre d’ouvrage a la place de I'EXE 6, pour notifier sa décision de
levée ou non de réserves.

Les dispositions de l'article 41 du CCAG-Travaux sont seules applicables.
5.2.2 Remise du Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini
ci-dessous les éléments constitutifs du DOE (Dossier des ouvrages exécutés) :

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

e L’attestation de fin de travaux

e |’attestation de mise en ceuvre

o Documents (attestation de mise en service, étude d’éclairage notes de calcul...) diment
complétés

o Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire ;

e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

e Les constats d’évacuation des déchets.

e Seront également attendusles synoptiques, analyse fonctionnelle, sauvegarde des
programmes, tables d’échanges, schéma armoires modifiées, plan de cablages, etc ...

Mais également, I'entreprise doit remettre 'ensemble des documents nécessaires a une bonne
réalisation de ses ouvrages et notamment :
e Les plans précisant :

o Le futur emplacement des luminaires et variateurs ;

o Le cheminement des principaux cables ;

o Les ouvrages nécessaires aux liaisons électriques (fourreaux, etc ...);
e Les plans de la prise de terre, des circuits principaux de protection et des liaisons équipotentielles ;
e Les schémas, les documents graphiques et les notes de calculs pour I'installation électrique
(implantation et nomenclature du matériel) précisant les caractéristiques :

o Des sources ;

o Des emplacements du matériel électrique ;

o Des circuits de filerie (couleur, section...) ;

o Les plans d’équipement avec principes de fixation ;
o La nomenclature de 'appareillage utilisé dans les différents locaux précisant notamment :
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o Le type ;

o Laclasse;

o Le degré de protection (IP...) ;

o La résistance au feu ;
¢ Les notes de calcul pour chaque fixation de luminaire.
¢ Les notes de mesures d’éclairage aprés travaux

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, 'ensemble des documents a remettre apres exécution
doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard un mois aprés la date de réception des travaux
indiquée dans le formulaire EXE 6.

Le titulaire devra fournir a minima un exemplaire physique et un exemplaire numérique du DOE.

5.2.3 Remise en état des lieux
Le titulaire est responsable de la propreté sur 'ensemble du chantier.

Le titulaire devra évacuer tous les déchets, gravois, etc. au fur et a mesure de leur production, quelle
que soit leur origine, et il en fera son affaire le dép6t des déchets (déchetterie, centre de tri...). Aprés
chaque intervention en un lieu donné, il devra laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

La remise en état est a effectuer dans un délai de 24h a compter de la constatation par le maitre
d’ouvrage ou son représentant (compte rendu de réunion, message électronique ...)

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.

L’ensemble du chantier et tous les emplacements ou le titulaire aura été autorisé a circuler ou a déposer
leurs matériaux, seront nettoyés journellement. Le titulaire devra exécuter en complément des
nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par le représentant habilité de I'lnserm et a quelque
moment que ce soit. Le titulaire est tenu pour responsable de la propreté du chantier ainsi que de
I'enlevement des gravois y compris droit de décharge jusqu'a la fin de leur intervention.

Le titulaire s'engage a n’effectuer aucun dépdt de toute nature sur la voie publique.
Les dépenses correspondantes sont incluses dans le montant du marché.

Article 6 : Exécution financiere du marché
6.1 Montant du marché

Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application d’'un prix global et forfaitaire tel que
figurant dans l'acte d’engagement. Il comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la parfaite
exécution de l'ouvrage.

La décomposition du prix global et forfaitaire est détaillée dans I'annexe financiére INSERM-OCCP-
2025-21.

Chaque tranche est traitée a prix global et forfaitaire.
Aucun frais supplémentaire ne pourra étre facturé au titre du marché.

Les prix du marché sont entendus en euros et sont mentionnés hors TVA.

6.2 Actualisation des prix
Les prix sont fermes, non révisables et actualisables selon les conditions suivantes :
Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le

soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

Cahier des clauses administratives particuliéres
INSERM-OCCP-2025-21 Page 12 sur 24



L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois
a la date de début d’exécution des prestations.

Formule :

I
pa:}DOX “m—3

0

Pa = Prix actualisé
PO = Prix initial du contrat
I=TP12b
I0 = Valeur initiale de référence a la date limite de réception des offres selon dernier indice paru (MO)
I(m-3) = Valeur finale de référence
Avec : Travaux Publics - TP12b - Eclairage public - Travaux d'installation - Base 2010

6.3 Versement de I’avance

6.3.1 Au titulaire

Sauf renonciation expresse du titulaire dans I'acte d’engagement, une avance est versée au titulaire,
dans les conditions prévues aux articles R.2191-1 a R.2191-10 du Code de la commande publique.

C’est I'option B de l'article du 10.1 du CCAG qui est retenue.
L’avance est calculée comme suit :

a. Lorsque le marché est d’'une durée inférieure ou égale a 12 mois, le montant de I'avance est
fixé & 5 % du montant initial TTC du marché public ;

b. Lorsque le marché est d’'une durée supérieure a 12 mois, le montant de 'avance est fixé a 5 %
d’'une somme égale a 12 fois le montant initial TTC du marché public divisé par la durée
exprimée en mois.

Toutefois le taux de I'avance est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du
Code de la commande publique.

L’avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-
traitance directe. Le montant de 'avance n’est pas révisable.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de
la commande publique.

6.3.2 Aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Sil'avance a été versée en totalité au titulaire, celui-ci remboursera I'avance correspondant au montant
des prestations sous-traitées méme si le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas en bénéficier.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées,
et son remboursement sont effectués a la diligence du titulaire qui prévoit ce versement et ce
remboursement pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’'un paiement au profit du sous-
traitant.
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6.4 Acomptes

Le réglement des comptes est effectué mensuellement, par acompte, suivant les dispositions de I'article
12 du CCAG-Travaux.

6.5 Retenue sur garantie

Une retenue de garantie de 5.00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
ou avec I'accord du pouvoir adjudicateur par une caution personnelle et solidaire.

6.6 Réglement des comptes du titulaire

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les
projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux.

L’'ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est le Délégué régional de I'lnserm Délégation
Occitanie Pyrénées, Monsieur Sylvain Bourgoin.

Le comptable assignataire de la dépense chargé du paiement est I'Agent Comptable secondaire de
I'Inserm Délégation Occitanie Pyrénées, Madame Anne-Isabelle Brendel

La personne habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement
des marchés est le Délégué régional Occitanie Pyrénées de I'lnserm.

L’'ordonnateur secondaire, 'Agent Comptable secondaire et la personne habilitée a fournir les
renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des marchés sont établis a :

Inserm - Délégation Régionale Occitanie Pyrénées
Immeuble Le Belvédére
11 boulevard des Récollets
4%me gtage
CS97802
31078 TOULOUSE CEDEX 4
SIRET : 18003604302938

6.7 Présentation des demandes de paiement

Que ce soit pour des acomptes ou pour le solde, les demandes de paiement doivent présenter les
indications suivantes :

e La date d’émission de la demande de paiement (ou facture) ;

e Le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de I'émetteur et du destinataire de la demande de
paiement ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de
la demande de paiement, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries ;

e Le numéro de marché ;

e Le numéro de bon de commande ;

e La ou les dates de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

e La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
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e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y
a lieu, leur prix forfaitaire tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement et ses annexes ;

e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une
exonération ;

e Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

e Le numéro IBAN du compte de virement identique a celui de I'acte d’engagement ;

Si une demande de paiement ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I’'objet
d’un rejet.

La demande de paiement sera transmise sous forme électronique via portail mutualisé de I'Etat
CHORUS PRO:

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

e Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : hitps://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ ;

e Par dépbt au format PDF ;

e Par saisie en ligne dans le portail ;

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

¢ Inserm Délégation Régionale Occitanie Pyrénées (SIRET : 18003604802938)

e Code du service : DRTLS

e Le numéro du marché

e Le numéro du bon de commande désigné « numéro d’engagement » dans CHORUS PRO

6.8 Délais de paiement

Les sommes dues au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants ayant droit au paiement direct sont réglées
dans un délai global de paiement de 30 jours.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

e Pour 'avance, la date de notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

e Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au
paiement direct, la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre
d'ceuvre. Cette date est mentionnée par le Maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement
transmis a I'lnserm.

e Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par 'ensemble des parties (personne
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

Le délai d’intervention du maitre d’ceuvre pour valider les demandes de paiement est inclus dans le
délai global de paiement.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires, a
partir du jour suivant I'expiration dudit délai.
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Article 7 : Délais d’exécution des prestations
7.1 Délais de base

Le titulaire est tenu de respecter les délais d’exécution du marché sous peine d’application des pénalités
de retard prévues a I'article 8.1 du présent CCAP INSERM-OCCP-2025-21

Le délai global d’exécution des prestations de :
- Latranche ferme est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achevement. Dans ce
délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution, les
travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

- Latranche optionnelle n°1 est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achévement.
Dans ce délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution,
les travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

- Latranche optionnelle n°2 est fixé a : 12 mois hors période de garantie de parfait achévement.
Dans ce délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, les études d’exécution,
les travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

Pour chaque tranche, la période de préparation démarre a compter de la date indiquée dans 'ordre de
service de démarrage la concernant conformément a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des
travaux. Il s’applique jusqu'a l'accord du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé
d’exécution établi pendant la période de préparation. Par la suite, le calendrier détaillé sera notifié au
titulaire par ordre de service.

7.2 Prolongation des délais

Une prolongation du délai de réalisation des travaux ou le report du début des travaux peut étre justifiée
dans les cas mentionnés a l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, en dérogation a I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de prolongation en cas
d’'intempéries.

7.3 Autres délais contractuels

Les délais ci-dessous devront étre respectés sous peine d’application des pénalités définies a l'article
8.1 du présent CCAP.

Tableau récapitulatif des autres délais contractuels

Intitulé du délai contractuel Point de départ du délai UL T L
(en jours calendaires)
Remise en état des lieux Demande écrite 24 heures
Remise du DOE Voir article 5.2.2 1 mois

Article 8 : Pénalités
Les pénalités prévues aux articles 8.1 et 8.2 du présent CCAP dérogent a I'article 19 du CCAG-Travaux.
Elles sont immédiatement déductibles, du simple fait de leur constatation par le maitre d’'ouvrage, des

situations mensuelles du titulaire et sont sans préjudice de I'exercice par le maitre d’ouvrage de tout

Cahier des clauses administratives particuliéres
INSERM-OCCP-2025-21 Page 16 sur 24



autre droit et action en responsabilité y compris son droit de résiliation ou d’'imputation au titulaire des
codts induits par sa négligence.

Dans le cas de cotraitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité de la maitrise d’ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’ensemble des pénalités sont cumulables, leur montant cumulé est toutefois limité a 20% du montant
du marché.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total est inférieur a 1 000 € HT pour 'ensemble
du marché. Les pénalités sont cumulables entre elles.

L'application de ces pénalités se fait par retenue sur la situation de travaux en cours de reéglement, sur
décision du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de
chantier.

8.1 Pénalités de retard

Les pénalités de retard sont applicables en cas de non-respect des délais contractuels définis a I'article
7.1 et 7.3 du présent CCAP INSERM-OCCP-2025-21

o Retards sur le programme d’exécution des travaux

Au cas ou les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il sera
appliqué a I'entreprise une pénalité fixée a 200€ H.T par jour calendaire de retard. Les pénalités sont
appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tache, constatée par le
maitre d’ceuvre ou le pilote et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier d’exécution.

o Pénalité pour retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise du DOE tel que défini a l'article 5.2.2 du présent CCAP, une pénalité
égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues au titulaire.

o Pénalité pour retard dans la remise de I’attestation d’assurance

En cas de retard dans la remise de 'attestation d’assurance telle que définie a 'article 10.1 du présent
CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues
au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a la date du jour ou il est
découvert 'absence de I'attestation d’assurance mise a jour.

o Pénalité pour retard dans la déclaration d’un sous-traitant

En cas de retard dans la remise de la déclaration d’'un sous-traitant (formulaire DC4) telle que définie a
l'article 1.6 du présent CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée
sur les sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a
la date du jour ou il est découvert I'existence d’un sous-traitant non déclaré.

o Pénalité pour retard dans la remise des attestations fiscales et sociales

En cas de retard dans la remise des attestations fiscales et sociales telles que définies a I'article 13 du
présent CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a la date
du jour ou il est découvert 'absence de I'une de ses attestations mise a jour.

o Pénalité pour retard dans I’exécution des levées de réserves
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En cas de retard dans I'exécution des levées de réserves, qu'il s’agisse de réserve de livraison ou de
parfait achévement, et dés constatation du dit retard, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité
forfaitaire de 200 € HT par jour calendaire de retard. En cas de préjudice subit suite a cette défaillance,
la pénalité appliquée correspondra au montant du préjudice. Le point de départ du délai pour le calcul
de la pénalité correspond a la date indiquée dans le formulaire EXE 6 qui précise le délai laissé pour la
levée des réserves.

Tableau récapitulatif des pénalités de retard

Retards dans Délai fixé a I’article du Montants pénalités en € HT
CCAP n° (par jour calendaire)

Programme d’exécution des 71 200 € H.T.
travaux
R,emlse de l'attestation 101 100 € H.T.
d’assurance
Remise du DOE 5.2.2 100 € H.T.
Déclaration d’'un sous-traitant 1.6 100 €H.T.
Remise des attestations fiscales et
sociales, lutte contre le travail 13 100 € H.T.
dissimulé, etc.
L’exécution des levées de réserve 5.2.1 200 € H.T.

8.2 Autres pénalités

Les pénalités forfaitaires suivantes sont également applicables au présent marché, L'application de ces
pénalités se fait par retenue sur la situation de travaux en cours de réglement, sur décision du maitre
d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de chantier.

o Pénalité pour absence non excusée a la réunion

En cas d’absence du titulaire ou de son représentant a la réunion de lancement ou a une réunion
périodique dans les modalités définies a larticle 4.2.2 et 4.2.3 du présent CCAP, il sera appliqué au
titulaire une pénalité de 50€ HT par absence et par intervenant dont la présence est obligatoire.

o Pénalité pour défaut de ramassage et d’évacuation de déchets ou dépét de toute nature
sur la voie publique

En cas de défaut de ramassage et d’évacuation des déchets tels qu’ils sont décrits a l'article 5.2.3 du
présent CCAP, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 50 € HT pour chaque jour ou une ou plusieurs
infractions sont constatées.

¢ Pénalité pour non-transmission ou retard dans la transmission du rapport visé a I'article
11 du présent CCAP

Le non-respect de cette contrainte ou le retard dans la transmission du rapport fera I'objet de pénalités
: 200 €

o Pénalité pour non-respect des engagements pris en matiére de protection de
I’environnement
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Le titulaire encourt une pénalité de 500 € en cas de non-respect de ses engagements en matiere de
protection de I'environnement tels que définis aux articles 5.2.3 et 11 du présent CCAP

¢ Pénalité pour mauvaise exécution

En cas de non prise en compte des contraintes scientifiques du maitre d’ouvrage par I'exécution d’'un
action non programmée, non décrite au planning prévisionnel, et notamment en matiére de bruit excessif
qui pourrait avoir des conséquences sur les activités scientifiques menées au batiment O, et dés
constatation par le maitre d’ouvrage ou des utilisateurs, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité
forfaitaire de 1000 € HT par action. En cas de préjudice subit suite a cette défaillance, la pénalité
appliquée correspondra au montant du préjudice.

Tableau récapitulatif des autres pénalités

frees Obligation fixée a pees
Pénalités Particle du CCAP n° Montants pénalités en € HT
50 € H.T. (par absence et par
Absence non excusée a la réunion 422et4.23 intervenant dont la présence est
obligatoire)
Non-respect des engagements pris en 500 € H.T. pour chaque jour ou
matiére de protection de " une ou plusieurs infractions sont
'environnement constatées
Défaut de ramassage et d’évacuation gg € ﬂzsri)gsjrrsc}h?ni?aecjt%ur:sou su;ri
de déchets ou dépét de toute nature sur 5.2.3 P i
: . constatées.
la voie publique
Non-respect des engagements pris a 11
. . . 200€
dimension sociale
Pénalité pour mauvaise exécution 8.2
: 1000€HT/action

Article 9 : Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des dispositions du chapitre « Résiliation » du CCAG-Travaux
avec les précisions suivantes :

9.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, sans préjudice de
I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, l'indemnité de
résiliation est fixée a 2% (dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux) du montant initial HT du marché,
diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

9.2 Résiliation aux torts du titulaire ou cas particuliers

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG-Travaux avec
notamment la précision suivante :

e Larésiliation n'ouvre droit a aucune indemnité pour le titulaire
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Article 10 : Assurances et garanties
10.1 Assurances

En application de I'article 8 du CCAG-travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter les
polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. saresponsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage, victimes
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient
en cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont
étendues aux dommages causés aux parties anciennes de I'ouvrage ;

2. sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur 'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :

¢ Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »

e Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [I'application des
responsabilités et garanties visées ci-dessus s'’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre d’ceuvre devra fournir
les attestations d’assurance correspondantes justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que les
garanties sont en rapport avec l'importance de I'opération.

10.2 Garanties contractuelles
Il est fait application de l'article 44 du CCAG Travaux.

Les garanties du constructeur de appareils d’éclairage devront étre d’'une durée tel que stipulé dans la
description des ouvrages du CCTP INSERM-OCCP-2025-21.

Article 11 : Clause sociale et environnementale

Sur la clause environnementale :

Pendant I'exécution des travaux, le titulaire s’engage a respecter les pratiques suivantes :

Gestion des déchets :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution du marché est de la responsabilité
du titulaire pendant la durée du marché. Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de
collecte, transport, entreposage, tris éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les
prestations objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la
réglementation en vigueur.

L’attributaire devra assurer la collecte, la reprise et le recyclage de 'ensemble des matériels déposés
(lampes, tubes fluorescents, luminaires) conformément a la filiére agréée (ex. : éco-organismes type
Récylum/ ecosystem).

En outre, le titulaire précise dans son offre les mesures qu’il prend dans le cadre de I'exécution du
présent marché en faveur de la protection et de la valorisation de I'environnement.

En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité telle que prévue a l'article
8.2 du présent CCAP
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Sur Ia clause sociale :

Le titulaire devra effectuer un mois avant la date anniversaire du marché un rapport en lien avec
'exécution du marché portant notamment sur :
- Les mesures lors du recrutement, l'intégration et la fidélisation du personnel
- Les formations du personnel (formation relative aux troubles musculo-squelettiques, formation
a la langue frangaise...)
- Les actions mises en place concernant la prévention des TMS
- Le taux d’accidentologie
- Toute autre action ou initiative du candidat en matiére sociale concernant les prestations du
marché

Le non-respect de cette contrainte ou le retard dans la transmission du rapport fera 'objet de pénalités.
Article 12 : Clause RGPD
12.1 Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant de I'lnserm, afin
de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d'un
avenant.

Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit : « une personne
physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées a traiter les données a
caractére personnel ».

Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données a caractére personnel qui lui sont
communiquées et qu’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que I'exécution du présent marché.

12.2 Obligations des parties

Certaines données transmises par I'lnserm au titulaire en application du présent marché constituent des
données a caractére personnel.

Chaque membre du titulaire est tenu au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant tout
le temps ou celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur
la protection des données.

L’'Inserm, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant assurent
et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systémes de
traitement et des données contenues.

12.3 Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
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complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement I'lnserm.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec I'lnserm pour la réalisation d’analyses d’'impacts relatives a la
protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de
confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommageées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir
adjudicateur ou tout auditeur ddment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer a I'lnserm dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus tard
aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéme de traitement.
I lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes
concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére personnel
concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier
et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la

violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec I'lnserm, par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les personnes concernées,
de leurs droits d’accés, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter 'exécution des prestations ni procéder a une cession du présent marché
sans l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable
devant I'lnserm des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur
le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier a
I'Inserm dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique a I'lnserm le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.
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Article 13 : Dispositif de vigilance (article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7
du code du travail.

La fourniture de certaines piéces dont [l'attestation de vigilance peut s’effectue de maniére
dématérialisée sur la plateforme gratuite suivante :https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Article 14 : Réglement des différents

Pour toute contestation qui s'éléverait entre les Parties, relativement a l'interprétation ou a I'exécution
du présent marché les parties s'engagent a soumettre leur différend, préalablement a toute instance
juridictionnelle, a des conciliateurs désignés par chacune d'elles, a moins qu'elles ne s'entendent sur la
désignation d'un conciliateur unique conformément aux conditions fixées par les chapitres ler et |l du
titre 1l du livre 1V du code des relations entre le public et I'administration.

Le ou les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés et de faire accepter par la partie une solution
amiable dans un délai de soixante (60) jours, a compter de la date de désignation du ou des
conciliateurs.

En aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre I'lnserm
d’'une part et le titulaire d’autre part, ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou
de suspension momentanée des prestations a effectuer.

A défaut de conciliation, le litige pourra étre porté devant la juridiction compétente.

L’instance chargée des procédures de recours et service auprés duquel des renseignements peuvent
étre obtenus concernant l'introduction des recours et en cas de litige résultant de l'application des
clauses du présent marché, le tribunal administratif de Toulouse est seul compétent.

Article 15 : Modifications mineures relatives au titulaire

Les modifications suivantes qui sont relatives au titulaire sont considérées mineures, de ce fait ne
nécessitent pas la passation d’un avenant mais doivent étre communiquées dans les plus bref délais :

¢ Modification de la dénomination sociale du titulaire ;
o Modification de I'adresse postale du titulaire ;

e Modification du SIRET du titulaire ;

¢ Modification des coordonnées bancaires du titulaire ;

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer
I'Acheteur par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le
changement, dans les plus brefs délais.

Article 16 : Changement de titulaire

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession totale ou partielle, a titre onéreux
ou non, sauf accord écrit et préalable de I’Acheteur. Le transfert du marché public a la société née de
la fusion ou de l'absorption du titulaire ne peut s’'opérer de plein droit sans agrément préalable de
I'Acheteur.
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Dans ces cas, le titulaire doit en informer I'’Acheteur dans les plus brefs et produire I'ensemble des
documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public est
cedé :

- Une copie de I'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de commerce
territorialement compétent ;

- Une copie de 'annonce légale ;
- Les attestations fiscales et sociales mentionnées ;

- Un extrait du registre du commerce et des sociétés original datant de moins de trois mois faisant
apparaitre la fusion — absorption de la société titulaire.

La cession du marché public acceptée par I'lnserm fera I'objet d’'un avenant conclu entre I'lnserm, la
société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au nouveau titulaire.

Dans le cas ou la cession du marché public ne pourrait s’opérer dans les conditions fixées a I'article
R.2194-6 2° du code de la commande publique, le marché public pourra étre résilié de plein droit par le
représentant du pouvoir adjudicateur, sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque
indemnité.

Article 17 : Conflit d’intéréts

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

Article 18 : Dérogations au CCAG-Travaux

Articles du CCAP par lesquels est Articles du CCAG-Travaux
introduite cette dérogation auxquels il est dérogé

3 4.1
441 28.1

Complément aux articles 31.4.2 et
5.1.3

37
5.2.2 40
7.2 18.2.3
8 19
9.1 50.4

FIN DU CCAP
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