
Planning  phase DCE "Renoir  et l'amour"  & "Renoir  dessinateur"
Musée d'Orsay
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PHASE  D'EXECUTION  

Phase  d'exe/communication  avec  les entreprises

Réunion  d'échantillons  couleurs mi-janvier

BAT  signal étique fin-janvier

⚠️ Travaux  de scénographie  des deux expositions  PR ÉVOIR  2 ÉQUIPES  EN SIMULTAN ÉE

Mise  en place   des modules  acier et bois réutilisés

Construction  des compl éments  de cimaises

Remise  en état et peinture  des périph éries

Mise  en peinture  des cimaises

Mise  en peinture  extérieures  (cimaises  d'entr ées)

Alimentation  et Pose  des rails et câblages

Pose  grande  signal étique

Pose  des menuiseries

Installation  des capots  (neufs  et réutilis és)

Finitions  et nettoyage  

Réception  des chantiers

Ménage

Accrochage  des œuvres

Réglages  lumière

Installation  signal étiques  d'entrées

Pose  des textes,  citations  et cartels

Retouches  peintures

Inauguration

OUVERTURE  AU PUBLIC  

Fermture  de l'exposition  Dessins 05-Jul-26

Fermture  de l'exposition  Amour 19-Jul-26


