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1  Autorisation du démarrage... 0 jours 02/11/23 10:00 02/11/23 10:00

2  Contrat Concessionnaire / ... 62,875 jours 02/11/23 10:00 16/02/24 18:00 1

3 Signature contrat 0 jours 16/02/24 18:00 16/02/24 18:00 2

4 Analyse des télébadge... 35 jours 02/10/23 09:00 01/12/23 18:00

5  Préparation télébadges r... 16,875 jours 02/11/23 10:00 01/12/23 18:00 1

6 Commission Télépéage : ... 22 jours 02/10/23 09:00 08/11/23 18:00

7 Validation télébadges re... 0 jours 02/10/23 09:00 02/10/23 09:00

8 VABF Emetteur / Conce... 67 jours? 02/10/23 09:00 29/01/24 18:00

9 Préparation VABF 40 jours 02/10/23 09:00 08/12/23 18:00

10 Préparation du plan de... 18 jours 02/10/23 09:00 25/10/23 18:00 7

11 Définition des télébadg... 18 jours 04/10/23 09:00 27/10/23 18:00 7FS+2 jours

12  Emetteur : mise en pla... 10,5 jours 25/10/23 13:00 22/11/23 18:00 10

13  Emetteur : Envoi des b... 5,5 jours 27/10/23 13:00 09/11/23 18:00 11

14  ASFA : analyse rapide ... 5,5 jours 03/11/23 13:00 17/11/23 18:00 13

15  Concessionnaire : mise... 5,5 jours 25/10/23 13:00 13/11/23 18:00 10

16 Concessionnaire : Test... 10 jours 14/11/23 09:00 27/11/23 18:00 15

17 Emetteur : Test Interf... 10 jours 14/11/23 09:00 27/11/23 18:00 15

18  Emetteur : Envoi Référ... 5,5 jours 27/10/23 13:00 09/11/23 18:00 11

19  Concessionnaire/Emett... 19,5 jours 08/11/23 13:00 08/12/23 18:00 14;18

20 Démarrage VABF formelle 0 jours 08/12/23 18:00 08/12/23 18:00 9;19

21 VABF formelle : Exécu... 28,5 jours? 21/11/23 13:00 11/01/24 18:00 2 0

22  Fin de période (J) 0 jours 08/12/23 18:00 08/12/23 18:00

23  PAI-1 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

24  PAI-2 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

25  PAI-3 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

26  PAI-4 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

27 PAI-5 2 jours? 21/12/23 09:00 22/12/23 18:00 23

28 PAI-6 2 jours? 21/12/23 09:00 22/12/23 18:00 23

29  PAI-7 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

30  PAI-8 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

31 MAI-9 2 jours? 21/12/23 09:00 22/12/23 18:00 23

32  REM-10 19,5 jours? 23/11/23 13:00 20/12/23 18:00 20FS+2 jours

33  COM-11 19,5 jours? 28/11/23 13:00 05/01/24 18:00 20FS+5 jours

34 SEC-12 2 jours? 25/12/23 09:00 26/12/23 18:00 23;24;25;26;27;28;31;30

35  DIF-LISTE 19,5 jours? 21/11/23 13:00 18/12/23 18:00 22

36  DIF-CONSO 28,5 jours 21/11/23 13:00 11/01/24 18:00 22FS-1 jour

37  DIF-VALOR 19,5 jours? 28/11/23 13:00 05/01/24 18:00 22FS+5 jours

38 EDIT-FACT 2 jours? 08/01/24 09:00 09/01/24 18:00 22FS+5 jours;37

39 STATS-V2 2 jours? 08/01/24 09:00 09/01/24 18:00 22FS+5 jours;37

40 Validation des résultats ... 12 jours 12/01/24 09:00 29/01/24 18:00 21
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41 Fin VABF - Emetteur / Con... 0 jours 16/02/24 18:00 16/02/24 18:00 3;40
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