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PERIODE DE PRÉPARATION
 LOT 01 – VRD

Travaux preparatifs et déposes et demolitons préalables
Dépose des enrobés sur emprise DME et bâtiment RH
Dépose des enrobés sur emprise extension RH + plateforme
Plateforme bâtiment DME
Terrassements
Solution compensatoire
Réseaux EU / EP / Divers
Voiries
Eclairages exterieurs, mobilier urbain, portail, espaces verts
Travaux de fin de chantier, nettoyage et repliement

BATIMENT DME
LOT 02 - DEMOLITIONS / GROS OEUVRE 

Installations de chantier 
Travaux preparatoires
Demolitions 
Fondations profondes par micropieux
Fouilles pour ouvrages de fondations et réseaux
Ouvrages de fondations (anti-termites / arase etanche) 
Reseaux et plancher bas
Elevations RDC
Plancher haut RDC
Elevations R+1
Plancher haut R+1
Escaliers béton armée
Seuils / appuis de baies
Isolation thermique par l'exterieur 
Nettoyage et repliement
LOT 03 - CHARPENTE BOIS / BARDAGE BOIS 

Mur à ossature bois
Charpente bois en fermettes
Charpente bois en poutres lamelle collé et chien assis
Couverture tuiles - zinguerie
Structure bois balcon
lanterneau désenfumage
Couvertines
Film pare vapeur avec tasseaux bois 5x5cm
Descentes eaux pluviales en aluminium prélaqué
Bardage bois , caiilebotis
Isolation en ouate de cellulose
LOT 04 - MENUISERIES ALUMINIUM

Pose des châsis et portes extérieures - façade sur rue
Pose des châsis et portes extérieures - façade sur jardin
Vitrophanie
LOT 05 - MENUISERIES BOIS

Fourniture des portes et trappes
Cloisons vitrées avec store à lames
Pose des plinthes
Habillages batis supports WC
Meubles 
LOT 06 - SERRURERIE

Pose des poteaux métalliques balcon
Pose garde corps et mains courantes extérieurs (entrée et balcon)
pose mains courantes  et garde corps interieur (escalier + palier + CTA)
LOT 07 - PLATRERIE - FAUX PLAFOND

Plafonds, cloisonnements, doublages et habillages divers
Ossature de FP
Blanchiement FP et pose panneaux acoustiques collés
LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS & FAIENCE

Réalisation des chapes sur isolant
Séchage
Pose des sols
Pose des miroirs, tapis brosse,...
LOT 09 - PEINTURE

Préparations
Peinture intérieure
Peinture extérieure
Finitions diverses
Nettoyage fin de chantier (pour OPR)
Nettoyage fin de chantier (pour réception)
LOT 10 - ELECTRICITE

Mise en place installation provisoire de chantier
Consignations et déposes
Incorporations GO
Distribution cablages
Armoire electrique 
Pose appareillages
Essais et mise en service
LOT 11 - CVPS 

Instlations de chantier / travaux divers
Consignations et déposes
Réseaux sous dallage
Distribution réseaux EF/EC
Installation réseaux aérauliques (soufflage/reprise)
Mise en place CTA 
Pose équipements ventilation 
Pose appareillages
Mise en service + essais + réglages
AMENAGEMENT

Aménagement mobilier
Emménagement DME
OPERATIONS DE LIVRAISON

OPR
Levée des réserves
Réception

BATIMENT RH
LOT 02 - DEMOLITIONS / GROS OEUVRE 

Démolitions extérieures sur emprise extension et rampe
Micropieux
Fondations, dalle RDC, réseaux et rampes
Plancher béton sur vide sanitaire
Création d'ouvertures + rebouchages + démolitions intérieures
LOT 03 - CHARPENTE BOIS / BARDAGE BOIS 

Murs à ossature bois + acrotères
Pose charpente bois
Refection de l'etancheite de la toiture terrasse existante
Etancheité sur support bois avec isolant
Ouvrages divers de zinguerie
Pose complexe de vegetalisation
Bardage bois / brise soleil bois verticaux - habillages porte local CTA
LOT 04 - MENUISERIES ALUMINIUM

Pose de châssis fixes et portes
Habillages des linteaux et tableaux
Vitrophanie
Stores solaires interieurs
LOT 05 - MENUISERIES BOIS

Fourniture et pose de bloc portes
Fourniture et pose de lisses de bois sur impostes des portes
Fourniture et pose de plithes bois 
Habillages batis supports WC et mobiliers
LOT 06 - SERRURERIE

Fourniture et pose des blocs portes
Fourniture et pose de gardes corps et mains courantes extérieres
LOT 07 - PLATRERIE - FAUX PLAFOND

Doublages,cloisons et plafonds en plaques de platre
Ossature de FP
blanchiment FP
aménagement étage (ancienne base vie)
LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS & FAIENCE

Ragréage et chape
Séchage chape
Revetement de sol souples / barres de seuil
Reprises sur faïence existantes
Miroirs
LOT 09 - PEINTURE

Préparation et Peinture intérieure
Peinture extérieure
Finitions diverses
Nettoyage fin de chantier (pour OPR)
Nettoyage fin de chantier (pour réception)
LOT 10 - ELECTRICITE

Mise en place installation provisoire de chantier
Consignations et déposes
Distribution cablages
Armoire electrique 
Pose appareillages
Essais et mise en service
LOT 11 - CVPS 

Instlations de chantier / travaux divers
Consignations et déposes
Distribution réseaux EF/EC
Installation réseaux aérauliques (soufflage/reprise)
Mise en place CTA 
Pose équipements ventilation 
Pose appareillages
Mise en service + essais + réglages
AMENAGEMENT

Aménagement mobilier
Emménagement  RH
OPERATIONS DE LIVRAISON

OPR
Levée des réserves
Réception

BATIMENT PRINCIPAL
LOT 02 - DEMOLITIONS / GROS OEUVRE 

Installations de chantier / mise en place des protections
Demolitions
Création / adaptations d'ouvertures / décaissé douche
LOT 05 - MENUISERIES BOIS

Fourniture et pose d'une porte fenêtre à 2 vantaux en menuiserie bois
Fourniture et pose de blocs portes
Plinthes
Plan vasques
LOT 07 - PLATRERIE - FAUX PLAFOND

Doublages,cloisons et plafonds en plaques de platre
Ossature de FP
blanchiment FP
Fourniture et pose de panneaux absorbants muraux collés
LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS & FAIENCE

Préparation des supports et ragréage
Revetement de sol souples / barres de seuil
Douche carrellée + carrelage mural
Miroirs
LOT 09 - PEINTURE

Préparation et peinture intérieure
Finitions diverses
Nettoyage fin de chantier (pour OPR)
Nettoyage fin de chantier (pour réception)
LOT 10 - ELECTRICITE

Dépose des installations existantes
Distribution cablages
Pose appareillages intérieurs 
Essais et mise en service
LOT 11 - CVPS 

Dépose des installations existantes
Réseaux plomberie+ CVC
Pose appareillages intérieurs 
Mise en service + essais + réglages
OPERATIONS DE LIVRAISON

OPR
Levée des réserves
Réception
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