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1 – PREAMBULE  

 

La Phase n°1 de recherche et développement doit permettre d'aboutir à une spécification détaillée 
des Bâtiments QCP  modulables et standardisés à prix d'acquisition plafonné et calendrier stabilisé 
pour tout site en France, dans le respect des axes d’innovation formulés dans le CCAP – Chapitre 1 
– Dispositions générales.  

 

La phase de recherche et développement poursuit deux objectifs menés concomitamment  : 

 

Développement  : 

Le développement consiste à concevoir un QCP  dit «  Premier de série  » sur un site particulier. Il 
pourra s’agir d’un QCP  de 100, 150 , 200  ou 2 50 places. Sa localisation, en France métropolitaine, et 
sa capacité, seront communiquées à la notification du partenariat d’innovation. Si plusieurs 
partenariats sont notifiés, chaque partenaire se verra attribuer un site distinct avec un calibrage qui 
pour ra également être différent selon le partenaire.  

Le développement s’appuie également sur la réalisation d’un prototype physique à l’échelle 1 
permettant de vérifier la pérennité, exploitation, sûreté et sécurité du produit développé.  

Le développement se déroule tout au long des quatre étapes de la Phase 1 R&D  : 

- Etape 1 : conception du premier de série – niveau APS  

- Etape 2 : conception du premier de série – niveau APD  

- Etape 3 : faisabilité réglementaire du premier de série – dossier ADM  

- Etape 4 : réalisation du prototype  

 

Recherche  : 

La recherche consiste  à : 

- élaborer un ensemble d’adaptations au QCP  « premier de série  » permettant de déployer un 
concept immobilier standardisé et modulable, déployable selon plusieurs  capacités ( 100  – 
150  – 200  – 250 places) et différentes formes, sur tout site de France métropolitaine  ; 

- élaborer un processus industriel de conception et de réalisation permettant un déploiement 
opérationnel de ce concept en Phase 2 qui respecte les Axes d’innovation  ; 

- mettre au point le cadre contractuel correspondant pour l’exécution de la Phase 2.  

La recherche se déroule également tout au long des quatre étapes de la Phase 1 R&D  : 

- Etape 1  : principe de standardisation et de modularité | définition du processus industriel  

- Etape 2  : consolidation des principes de standardisation et de modularité | consolidation du 
processus industriel  

- Etapes 3 et 4  : prise en compte des résultats du développement.  

 

La phase de recherche et développements se conclut par la remise d’un dossier final synthétisé.  
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2 - DEFINITION D ES ETAPES  

2.1 ETAPE   1 

2.1.1 Premier de série – APS  

Le dossier de site et le calibrage du QCP  « Premier de série  » à réaliser ser ont  transmis à la notification 
du contrat.  

Pour ce site  et ce calibrage , le titulaire remet un dossier d’avant -projet sommaire (APS) conforme 
aux exigences fixées par le code de la commande publique pour cette mission de maîtrise d’œuvre. 
Le titulaire remettra  en particulier  les éléments ci -après.  

2.1.1.1 Pièces écrites  

E0.  Une liste de questions et/ou d’observations  sur le dossier de site « premier de série », ainsi que 
la liste des éventuelles études complémentaires à mener par le Maî tre d’ouvrage en vue de 
l’Etape 2 . 

E1. Une notice de présentation générale  indiquant les intentions architecturales du concepteur, 
notamment :  

i. Intentions relatives au parti architectural général proposé et qualité de l’intégration du 
QCP  au sein du domaine pénitentiaire  ; 

ii.  Intentions relatives au principe d’organisation du plan masse (organisation des fonctions 
et des liaisons, implantation des bâtiments, articulation et nature des volumes, rapport 
espaces bâtis et espaces libres, etc.), afin d’assurer une densité équilibrée , une qualité 
spatiale à la fois pour le bâti et les espaces libres (qualité de la morphologie spatiale et 
volumétrique, qualité des vues, notamment pour les cellules, qualité de l’ensoleillement, 
etc.)  ; 

iii.  Intentions relatives à la qualité du traitement paysager et au verdissement des espaces 
extérieurs (essences envisagées, les dimensions et tailles des sujets retenus, la 
maintenabilité et la compatibilité de ces choix avec les principes de sureté pénitenti aire)  ; 

iv.  Intentions relatives aux matériaux employés, à la qualité des finitions (avec précision du 
niveau finition proposé) et au traitement des ouvrages en façades, en toiture et des 
circulations  ; 

v.  Intentions relatives au traitement qualitatif de l’accès au QCP , notamment  : 

• la perception en approche  : 2 points de vue devront être proposés (ex  : depuis 
la voie d’accès existante en limite du domaine public, depuis la PEP de 
l’établissement existant…)  

• le traitement architectural de la PEP -QCP  et de l ’enceinte ainsi que des 
interfaces directes  

• les conditions d’accueil des espaces réservés à l’administration  

• du traitement architectural et paysager des espaces hors enceinte, hors 
détention, de la clôture  

vi.  Intentions relatives à l’intégration du centre pénitentiaire dans son environnement  : au 
sein du domaine pénitentiaire (établissement, accueil famille, parkings existants, …) et au  
sein de l’environnement plus global (hors domaine pénitentiaire, voisinage, domaine 
public, …)  ;  
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vii.  Intentions relatives au traitement de s cours  de promenade  (parti pris architectural et 
fonctionnel d’agencement de cet espace, intégration du cheminement  d’accès au 
quartier, traitement des pieds de façade accessibles, aménagement de l’interface entre 
la cour et les autres circulations - notamment en termes de visibilité et d’acoustique).  

Des schémas, des croquis, des illustrations de références architecturales, pourront éventuellement 

compléter la note.  

E2.  Une fiche signalétique  du projet précisant notamment la valeur des indicateurs suivants :  

i. La longueur de la clôture,  

ii.  La surface totale de la zone clôturée,  

iii.  L’emprise au sol du bâti et tous aménagements associés (le cas échéant les 
stationnements, voiries créées, circulations extérieures),  

iv.  L’emprise des surfaces végétalisées en pleine terre au sein de l’espace clôturé et une 
estimation du coefficient de b iotope . 

E3.  Une note de phasage  des travaux. Cette note présentera les contraintes de chantier et les 
solutions proposées en vue de limiter les nuisances vis -à-vis de son environnement et du 
fonctionnement de l’ éventuel établissement existant qui ne devra pas être perturbé . Cette note, 
accompagnée d’un carnet, proposera un plan d’installation de chantier schématique  faisant 
apparaitre à minima, pour chacune des phases :  

i. les accès chantier,  

ii.  l’implantation des bases -vie,  l’implantation des grues (avec giration des flèches),  des 
différents stockages et aires de livraison,  

iii.  le rythme d’approvisionnement (nombre de camions/jour estimés et sur quelles 
périodes ), 

iv.  les mesures et dispositifs de limitation des nuisances, compte -tenu de la proximité des 
riverains et le cas échéant des mesures écologiques relatives au site.  

E4.  Les tableaux des surfaces (cadre de réponse fourni) et des capacités avec mise en évidence des 
écarts  du projet par rapport aux données du programme ; ces tableaux feront notamment 
apparaître pour chaque zone fonctionnelle du projet, ainsi que pour la totalité du QCP , les 
surfaces SU, SHON, Surface de plancher (SDP) et ratio SHON/SU et SDP/SU du projet,  

E5.  Le projet de cahier des clauses techniques particulières – CCTP , établi d’après le cadre de 
mémoire technique joint au présent dossier. En outre tout écart par rapport aux prescriptions 
des fiches espaces devra être présenté en annexe du projet de CCTP et justifié.  

E6.  En  préparation du dépôt des autorisations administratives, une notice  succincte présentant les 
principes retenus permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;  

E7.  En préparation du dépôt des autorisations administratives, une notice succincte de sécurité 
incendie  avec descriptif de l’installation, modalité d’intervention, position des poteaux incendie, 
principes de localisation des détecteurs, zones de désenfumage, traitement des nefs dans les 
quartiers d’hébergement  ;  
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E8.  En préparation du dépôt des autorisations administratives, une notice succincte présentant les 
principes retenus en vue de la procédure « Loi sur l’eau ».  Cette notice indiquera si le projet est 
susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L211 -1 du Code de l’environnement 
concernant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Elle précisera, parmi les 
rubriques mentionnées à l’ar ticle R 214 -1 du Code de l’environnement, celles dont relève le projet 
au regard de ces caractéristiqu es et le régime d’autorisation applicable en matière de dossier Loi 
sur l’eau (autorisation ou déclaration) conformément aux dispositions des articles L. 214 -1 et 
suivants du code de l’environnement. Le calendrier proposé par le candidat tiendra compte de 
ce régime applicable et des délais d’instruction associés.  

La notice décrira les mesures ainsi que les caractéristiques des ouvrages qui seront mis en place 
pour garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L211 -1 du Code de l’environnement, 
notamment la prévention du risque d’inondation, la protection et la lutte contre toute pollution 
des eaux (superficielles ou souterraines) et la préservation des milieux aquatiques. Elle justifiera 
de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux et avec les dis positions du plan de gestion des risques d'inondation applicables 
au projet.  

E9.  Une note justifiant le principe de fondations  envisagé au regard de la prise en compte de la 
nature du sol . 

E10.  Une note sur la gestion des flux permettant de repérer sur le principe schématique de plan de 
masse les circuits de déplacement à l’échelle du domaine pénitentiaire et à l’intérieur de la 
clôture du QCP , les modalités d’accès aux différentes unités fonctionnelles, les principes de 
gestion des différents flux (avocats, détenus, surveillants), les flux d’intervention et les flux 
logistiques.  

E11. Une  notice de sûreté  passive  décrivant  et justifiant :  

i. les  dispositions fonctionnelles et architecturales prises afin de répondre aux objectifs  
programmatiques de sûreté passive  (sûret é p érim étrique, circuits d’intervention, non -
covisibilité et non -communicabilité, covisibilité entre agents, facilité de surveillance des 
circulations intérieures en détention, visibilité depuis les bureaux de surveillant en unité 
d’hébergement, … ) ; 

ii.  les propositions en termes de limitation du caractère anxiogène des dispositifs de sûreté 
de l’établissement  ; 

iii.  les choix des autres dispositifs physiques de sureté passive périmétrique ( murs, clôtures, 
dispositifs retardateurs, dispositifs de protection des cours, etc. ), et la justification du 
respect des exigences programmatiques en termes de sûreté  ; 

Cette note sera complétée en tant qu e besoin de coupes, schémas, croquis, illustrations de 
références similaires ou de fiches techniques.  

 

E12.  Une  notice de sûreté active décrivant et justifiant  : 

i. le  synoptique de l’organisation générale des postes protégés sur le site (en mode jour et 
en mode nuit)  ; 

ii.  la description des fonctions et de l’ergonomie de chaque poste protégé  ; 

iii.  les dispositifs de vidéosurveillance, d’interphonie, de boutons d’alarme, de radiophonie, 
de biométrie, ….  
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E13.  Une note hydraulique présentant notamment  : 

i. la nature (type d’ouvrage, profondeur, volume, traitement paysager, …) et le 
dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales sur le site, ainsi que la 
justification de l’adéquation de ces dispositifs aux contraintes de site et à la 
règlementa tion en vigueur.  

ii.  un plan masse des constructions et aménagements envisagés  ; 

iii.  les intentions en termes de nivellement de la parcelle, et l’impact sur le positionnement 
des ouvrages et les modalités d’évacuation des eaux pluviales. Le cas échéant les besoins 
de relevage seront précisés et la note détaillera le dimensionnement des ouv rages de 
relevage  ; 

iv.  les aménagements envisagés afin de garantir la continuité de l’évacuation des eaux 
pluviales et limiter la vulnérabilité des fonctions en enceinte en cas de pluie centennale, 
d’inondation ou de remontée de nappe le cas échéant ;  

v.  les intentions du concepteur quant au traitement paysager de ces dispositifs et à leur 
participation à l’insertion paysagère globale du centre pénitentiaire dans son 
environnement, accompagnées d’un schéma ou d’un croquis ;  

vi.  les moyens mis en œuvre en matière de gestion qualitative des eaux pluviales, et 
notamment les dispositifs de traitement des eaux de voirie mis en œuvre avec 
justification de leur efficacité au vu des volumes traités  ; 

vii.  les moyens mis en œuvre pour le respect des prescriptions relatives au risque de 
remontée de nappe, le cas échéant.  

viii.  Les modalités de raccordement au réseau concessionnaire  

Cette note sera complétée en tant que de besoin de coupes, schémas, croquis, illustrations de 
références similaires ou de fiches techniques. Elle devra clairement attester de la prise en compte 
des dispositifs hydrauliques de l’ éventuel établissement pénitentiaire existant  et assurer que ces 
dispositifs existants ne seront pas perturbés par ceux propres au QCP . 

E14.  Une  note sur le traitement des façades (pour l’ensemble des entités présentes sur le site), 
présentant notamment  : 

i. les  intentions concernant le traitement des façades (trame, rapport des vides et des 
pleins, rythme, différenciation, couleurs, matériaux, textures, …)  ; 

ii.  les intentions spécifiques concernant le traitement des fenêtres de cellules suivant les 
différentes typologies d’hébergement  (notamment orientations des b âtiments, tailles et 
positions des ouvertures, types de barreaudages et caillebotis, modalit és d ’ouverture, 
modalit és d ’occultation , dispositifs de traitements brise -vue éventuels) en faveur de 
l’éclairage naturel, de la protection solaire et de la ventilation naturelle tout en 
conservant un niveau de sureté optimal (caches, vandalisme) ;  

iii.  le cas échéant les intentions concernant des dispositifs de protection solaire  pour les 
cellules  ; 

iv.  les intentions spécifiques relatives au traitement des fenêtres (hors cellules), de 
l’adaptation de leur conception et de leur niveau de sécurisation en fonction de l’usage 
des locaux, et aux dispositions permettant de favoriser la lumière naturelle, la qu alité 
d’ambiance et le confort thermique  ; 

v.  les modalités d’accès aux façades pour l’entretien de celles -ci ;  

vi.  les modalités d’accès aux surfaces à nettoyer (surfaces vitrées, …)  ; 

Cette note sera complétée par le carnet de façade G13, et pourra être complétée par des 
photographies, croquis, détails architecturaux permettant de préciser les caractéristiques 
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techniques et architecturales des solutions retenues.  

E15.  Une  note relative aux matériaux  proposés (pour l’ensemble des entités présentes sur le site), 
présentant notamment  :  

i. les intentions en termes de qualité d’aménagement des espaces intérieurs, précisant 
notamment les matériaux, textures et couleurs employés et la qualité des finitions (avec 
précision du niveau de finition proposé), ainsi que l’adéquation de ces choix avec la 
nature et l’usage des différents locaux et espaces dans lesquels ils sont prévus.  

ii.  les matériaux retenus dans les espaces intérieurs ainsi que la justification de l’atteinte des 
performances en termes de résistance (notamment face aux risques de vandalisme), de 
durabilité, d’entretien maintenance et d’acoustique. Le candidat détaillera l es 
caractéristiques architecturales et techniques des matériaux. Cette note sera complétée 
par un tableau récapitulatif des finitions (sols, murs, plafonds) prévues dans les différents 
types de locaux et d’espaces de l’établissement . 

iii.  les matériaux retenus pour les façades d’hébergement ainsi que la justification de 
l’atteinte des performances en termes de résistance, de durabilité et d’entretien 
maintenance.  

iv.  Si utilisation du béton  : un tableau récapitulatif des bétons, précisant pour les différentes 
surfaces (espaces intérieurs, extérieurs et façades) traitées sous forme de béton les 
niveaux de qualité recherchés pour la planéité, la texture et les teintes en se référant au 
DTU 21 ( exécution de travaux en béton) et aux normes  P18-503 (surfaces et parements de 
b éton) et FD CEN/TR 15739 (b éton pr éfabriqu é-surface et parements).  

E16.  Une  note sur le traitement des toitures,  présentant notamment  :  

i. les intentions spécifiques concernant le traitement des toitures avec justification des 
performances (durabilité, écoulement des eaux pluviales, maintenabilité)  ; 

ii.  les dispositifs mis en œuvre pour la récupération et l’acheminement des eaux pluviales 
en toitures et façades de bâtiment, permettant de limiter les rejaillissements en bas de 
façades  ; 

iii.  le traitement des débords de toiture (et la justification de la performance anti -grappin) ;  

iv.  les intentions spécifiques concernant la protection des circulations extérieures  contre les 
intemp éries (que ce soit à l’aide de d ébords de toitures, de porte -à-faux ou d ’ouvrage 
d édi é) 

v.  les  modalités d’accès aux toitures pour l’entretien de celles -ci (entretien étanchéité, 
nettoyage chéneaux …) et les dispositifs de sécurité collective et de sécurisation 
envisagés  ; 

Cette note sera complétée en tant que de besoin de photographies, plans, croquis, détails 
architecturaux et fiches techniques permettant de préciser les caractéristiques techniques et 
architecturales des solutions retenues.  

E17.  Une notice environnementale  regroupant les différentes notes thématiques et études 
environnementales associées décrites au paragraphe  dédié ‘Pièces relative à la démarche QEB’ .  
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E18.  Une  note relative aux espaces extérieurs  (pour l’ensemble des entités présentes sur le site) 
et présentant notamment  : 

i. Les  intentions relatives à la qualité du traitement paysager et au verdissement des 
espaces extérieurs.  

ii.  Les  matériaux extérieurs et les mobiliers urbains retenus dans les espaces extérieurs ainsi 
que la justification de l’atteinte des performances en termes de résistance, de durabilité 
et d’entretien maintenance.  

iii.  Les  propositions spécifiques relatives au traitement des cours  de promenades (parti pris 
fonctionnel, architectural et paysager d’agencement de cet espaces).  

iv.  Pour  chaque typologie d’espace extérieur (cours de promenade, patios, circulations …) le 
parti paysager adopté, les essences envisagées, les dimensions et tailles des sujets 
retenus, leur localisation au sein de la clôture , la maintenabilité et la compatibilité de ces 
choix avec les principes de sûreté pénitentiaires. La note devra notamment présenter une 
liste exhaustive des essences prévues ainsi que leurs tailles et diamètres à la livraison et à 
maturité (10 ans).  

Cette note sera complétée en tant que besoin de photographies, croquis, détails architecturaux et 
fiches techniques permettant de préciser les caractéristiques techniques, architecturales et 
paysagères des solutions retenues.  

E19.  S chéma de contrôle de la qualité  : il n’est pas attendu de rendu spécifique au SCQ, le livrable 
générique développé dans le dossier Principes d’industrialisation  s’applique au 1 er  de série . 

E20.  La  charte Chantier faibles nuisances , remplie et signée.  

E21.  Une  note sur l’exploitation maintenance  présentant notamment :  

i. les  choix techniques et l’approche en « coût global » vis -à-vis des éléments suivants : 
accessibilité et sécurisation, démontabilité, maintenabilité, homogénéité, 
standardisation, lisibilité, fiabilité  ;  

ii.  les modalités d’accès aux équipements techniques (production et équipements 
terminaux) pour chaque lot technique  ; 

iii.  les modalités d’évacuation des déchets  ; 

iv.  le principe de codification, de repérage et d’étiquetage des équipements et réseaux  ; 

v.  les modalités d’accès à l’ensemble des éléments vitrés intérieurs et extérieurs à nettoyer, 
face intérieure et extérieure (accès direct à hauteur d’homme, perche, nacelle, …) ; 

vi.  les modalités de remplacement des équipements ou pièces détachées de grosses 
dimensions placés  dans des locaux fermés ou en toiture  ; 

vii.  les modalités de livraison pour les besoins de la maintenance.  

E22.  Un mémoire technique présentant  : 

i. les choix techniques retenus pour les réseaux courants faibles (hors sûreté, y.c. réseau 
informatique et téléphonie, GTB). Les choix techniques retenus pour les  courants forts,  
du tableau général basse tension et du groupe électrogène, ainsi que la création des 
locaux correspondants, détaillant  : 

• L’architecture du réseau  ; 

• L’implantation des locaux techniques  ; 

ii.  Les choix techniques retenus pour les réseaux AEP et EU -EV  et de l’ensemble des 
raccordements aux réseaux existants.  
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E23.  Une  note relative au mobilier précisant notamment  les propositions en matière 
d’aménagement mobilier afin de répondre aux enjeux, objectifs et exigences du programme 
mobilier, et les propositions détaillées d’aménagement mobilier des « typologie à enjeux 
particuliers » identifiées dans le programme mobili er.  

E24.  Un  projet de schéma directeur de signalétique, avec illustrations de la signalétique mise en 
œuvre dans l’hébergement, dans les locaux communs, dans les espaces extérieurs au sein de 
l’enceinte clôturée et au sein du domaine pénitentiaire dans son ensemble (accès au QCP) . 

E25.  BIM  : cf. 2.1.1.4 BIM  

2.1.1.2  Pièces graphiques  

G1.  Le plan de masse au 1/1000ème , y compris environnement urbain et paysager, avec 
également la figuration des constructions, voiries -parkings, etc. de l’établissement pénitentiaire 
existant, comprenant l’indication de l’emprise du projet QCP , de ses bâtiments, du tracé des 
voiries, stationnements et tout équipement et aménagements extérieur, les plantations et les 
aménagements paysagers. Ce plan comportera notamment les principales cotes altimétriques 
des ouvrages ainsi que le repérage des co upes ;   

G2.  Un plan masse de l’intérieur de l’enceinte clôturée au 1/500 ème  (mur  compris ), avec indication 
des bâtiments implantés dans l'enceinte, faisant apparaître les circuits de fonctionnement, les co -
visibilités et non co -visibilités servant de lignes directrices à l’architecture  du plan masse. Les co -
visibilité et non -covisibilités avec l’ éventuel existant  devront être figurées (accueil famille, 
stationnements personnels et visiteurs, …). Ce plan comportera les voiries et les circulations 
principales ; il comportera l’indication de la fonction et du nombre de niveaux des différents 
bâtiments et repèrera la position de leurs points d’accès principaux. Il fera clairement apparaître 
l’emplacement des postes protégés, ainsi que, pour chaque bâtiment d’hébergement, les façades 
abritant des fenêtres de cellules  ; 

G3.  Un carnet  de plans de niveaux généraux  au 1/500 ème , avec indication de l’emprise  du projet, 
des bâtiments implantés dans l’enceinte . Ils feront  apparaitre clairement les noms et surfaces 
utiles des différents locaux, les circulations, les diverses enceintes et clôtures et les espaces verts. 
Les principales dimensions seront indiquées . 

G4.  Un carnet de plans de niveaux au 1/200 ème  de tous les bâtiments. Ils illustreront le 
fonctionnement des unités fonctionnelles et le positionnement des différents locaux et espaces 
extérieurs au sein de ces unités. Ils feront apparaitre clairement les noms et surfaces utiles des 
différents locaux, les circulations,  les  cour s de promenade  (et leurs  aménagements), la clôtures et 
les espaces verts. Les principales dimensions seront indiquées.  

G5.  Une vue axonométrique  de la proposition présentant  les grandes masses volumétriques du 
projet. Elle permettra notamment d’apprécier la composition architecturale, la qualité de 
l’organisation et de la morphologie du bâti et des espaces libres, la relation de densité (rapport 
des pleins et des vides), le r apport entre surfaces minérales et surfaces végétales, l’articulation 
des échelles ainsi que l’optimisation générale des espaces résiduels et interstitiels. Cette vue peut 
être issue d’un modèle 3D du bâtiment, sans qu’un rendu de type « perspective » ne s oit 
nécessaire.  

G6.  Quatre coupes significatives avec profil paysager et gabarit urbain/ de l’établissement 
existant représenté en arrière -plan permettant de comprendre la proposition de plan masse, à 
l'échelle 1/500ème, et notamment le traitement physique des contraintes de sécurité 
périmétrique, de prise en compte des points singuliers extérieurs si existants.  

G7.  Quatre  coupes  significatives avec profil paysager et gabarit architectural projet et urbain / 
de l’éventuel établissement existant représenté en arrière -plan, selon le cas,  à l’échelle 1/50 ème , 
des circulations principales , illustrant les modalités de couverture des circulations, les dispositifs 
de sûreté passive employés, de protection contre les intempéries, ainsi que les différentes 
configurations d’interface entre les circulations, les façades de bâtiments et l es  cour s de 
promenades.  
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G8.  A minima une  coupe transversale avec profil paysager et gabarit architectural projet et 
urbain/établissement existant représenté en arrière -plan,  selon le cas,  pour chaque  quartier 
d’hébergement à échelle 1/50ème  permettant de visualiser l’organisation spatiale de ces 
bâtiments. Ces coupes illustreront notamment l’aménagement des coursives et des nefs (le cas 
échéant) ainsi que la disposition des cellules et des locaux communs.  

G9.  Un carnet de flux (format A3) permettant de repérer pour chaque niveau sur le plan de 
fonctionnement les circuits de déplacement en enceinte, les modalités d’accès aux différentes 
unités fonctionnelles, et les principes de gestion des flux des différents intervenants. Ce 
document devra permettre d’appréhender les flux de l’ensemble du propre au QCP  au sein de 
son enceinte, mais également à l’échelle du domaine pénitentiaire . Il devra permettre  : 

i. De distinguer les circuits des détenus hommes jusqu’aux unités fonctionnelles auxquelles 
ils ont accès  ; 

ii.  De  repérer les flux logistiques  : livraisons fournisseurs, circulation aller -retour des chariots 
(linge, repas, cantine, déchets) vers les quartiers d’hébergement, flux déchets, etc.  ; 

iii.  De repérer les circuits d’intervention, et notamment la position des accès intervention 
des différents bâtiments et espaces extérieurs  ; 

iv.  D e repérer précisément les cheminements prévus pour l’accès aux équipements en 
toiture terrasse.  

Les candidats utiliseront la charte graphique des flux et accès fournie.  

G10.  Un cahier d’une cellule  pour les typologies de cellules mentionnées ci -dessous contenant  : 

 un plan côté à l'échelle 1/20 ème  y compris les équipements mobiliers et la gaine technique  ; 

 une coupe cotée au droit d’une gaine technique  ; 

 deux vues 3D de la cellule (vue depuis l’œilleton et vue permettant de comprendre 
l’aménagement des équipements)  ; 

 une vue de détail de la fenêtre . 

Ces pièces graphiques feront figurer les éléments de mobilier prévus au programme.  

Les cellules doubles et les cellules PMR devront être représentées.  

G11. Un cahier de perspectives (7 perspectives maximum, en couleur format A3, les perspectives 
seront numérotées  et accompagnées d’un plan de repérage des points de vue), comprenant 
notamment :  

 n°1 : une vue en vol d’oiseau montrant l’insertion de l’ensemble des bâtiments du projet 
dans son environnement (environnement urbain et dans le domaine pénitentiaire) ;  

 n°2  : une vue à hauteur d’homme, depuis la voie d’accès vers  la Porte d ’Entr ée Principale  
de l’établissement pénitentiaire et son environnement ;  

 n°3  : une vue à hauteur d’homme  de jour et de nuit depuis l'espace public vers le centre 
pénitentiaire ; 

 n°4  : une vue à hauteur d’homme  depuis la cour de promenade vers la fa ç ade du 
b âtiment  ; 

 n°5  : une vue d ’ambiance à l’int érieur d ’un quartier d ’hébergem ent , à hauteur d’homme  ; 

 N°6  : une vue à hauteur d ’homme depuis la voie d ’acc ès vers l ’entr ée du QCP  ;  

 N°7  : une vue à hauteur d ’homme depuis la PEP de l’ éventuel établissement existant  vers 
le QCP   
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Ces perspectives démontreront la qualité de l’insertion du projet dans son environnement, et, la 
qualité d’ambiance en enceinte, et pourront notamment mettre en valeur des propositions 
concernant les choix des matériaux intérieurs et extérieurs, les choix chromatiques, le verdissement 
et l’aménagement paysager des espaces libres, l’aménagement mobilier, la signalétique ou 
l’éclairage.  

Elles feront figurer de manière fidèle et réaliste les dispositifs de sureté passive envisagés, 
notamment les clôtures  et les dispositifs retardateurs.  

G12.  Un cahier d’insertion  démontrant la qualité de l’insertion  du projet dans son environnement  : 
il fera appara ître des vues montrant l ’insertion de l ’ensemble des b âtiments du projet dans 
l’environnement.  

G13.  Un cahier des façades incluant   

i. Les élévations principales au 1/200ème, en couleur, permettant d’apprécier dans sa 
globalité l’écriture et la matérialité des façades. Ces élévations seront fournies en deux 
versions  : avec repr ésentation du mur d ’enceinte (vues depuis l ’espace hors enceinte)  et 
sans repr ésentation du mur d ’enceinte ( élévations depuis l ’espace en enceinte).  

ii.  La représentation de trames significatives de façades (PEP, sas véhicule, mur d’enceinte , 
etc.) au format A3 en couleur, échelle 1/50ème, orientation portrait. Chaque trame sera 
représentée toute hauteur, en incluant le traitement du  pied de façade et de la toiture. 
Il sera indiqué pour chaque façade le choix de matériaux et de finitions retenu à la fois 
pour les parties pleines et pour les ouvertures, les équipements de sûreté intégrés, les 
éléments d’éclairage et de signalétique.  

iii.  Un détail technique (plan et coupes) de la fenêtre de cellule, représentant notamment 
les principes de fixation des barreaudages et caillebotis.  

G14.  Le plan paysager général au 1/500ème , en couleur, illustrant pour les espaces libres la 
répartition entre surfaces minérales et végétalisées ainsi que le choix de revêtements de sol 
extérieurs et d’essences végétales, mentionnant les surfaces et les limites par nature de 
revêtements, et repé rant mobilier urbain et les dispositifs de protection des circulations 
extérieures contre les intempéries.  

G15.  Un plan VRD  du site au 1/1000ème sur lequel seront positionnés les tracés prévisionnels, les 
points de raccordement et limites de prestation pour chacun des réseaux techniques et routiers.  

Chacun des plans figurant dans la liste ci -dessus et dont le format est supérieur au format A3 sera 

individualisé, plié au format A4 sur cartouche et mentionnera le nivellement (repère NGF) de chaque 

niveau de plancher.  

L’ensemble des plans ne fera pas apparaître les ombres portées.  

G16.  Supprimé  

G17.  Un Cahier de sureté active :  

i. les  propositions en faveur de l’optimisation du nombre et du positionnement des 
caméras afin de répondre aux objectifs de performance par types d’espace et de garantir 
l’ergonomie et l’efficacité de l’exploitation  ; 

ii.  les plans d’implantation des caméras de vidéosurveillance intérieures et extérieures en 
enceinte pour chaque niveau, au 1/200ème (distinguer les caméras fixes d es caméras 
mobiles, préciser les caméras asservies au contrôle d’accès, distinguer les caméras par 
objectif principal d’exploitation, indiquer les zones couvertes).  
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G18.  Un Cahier de sureté passive  : 

i. les détails cotés (plan et coupe) au 1/50ème des postes protégés équipés et des bureaux 
de surveillants de promenade (ergonomie)  ;  

ii.  un plan général au 1/500ème, en couleur, repérant sur le plan masse tous les dispositifs 
physiques de sureté périmétrique (murs, chemin de ronde, clôtures, dispositifs 
retardateurs, etc.) et leurs points de franchissement, en les distinguant par types de 
techniques et de matériaux utilisés.  

G19.  Un carnet format A3 des schémas de principe des installations techniques , (pour l’ensemble 
des entités présentes sur le site)  comprenant  : 

i. Pour les courants forts (général, HT/BT/GE, courant ondulé informatique)  : les sch émas 
de principe et synoptiques de l ’ensemble de l ’installation  ; 

ii.  Pour les courants faibles (GTC, DI, VDI, communication inter système, avec localisation 
des locaux cœur de réseau LTB1 et LTB2)  : en lien avec les pi èces E2 2, les sch émas de 
principes et synoptiques illustrant le fonctionnement de l ’ensemble des r éseaux  ; 

iii.  Pour le CVC (frigorifique, calorifique, aéraulique, architecture régulation GTB)  : les 
sch émas de principe et synoptiques de raccordement  ; 

iv.  Pour la sécurité incendie  : sch émas de principe et synoptiques  ; 

v.  Pour la plomberie  : sch émas de principe mettant en évidence les raccordements au 
réseau concessionnaire. En lien avec la pi èce E21 , le carnet sera également composé d’un 
schéma et/ou plan permettant d’appréhender l’évacuation des équipements lourds des 
locaux techniques centraux en cas de renouvellement  ;   

G20.  Un carnet de réduction  des pièces A3 des pièces graphiques précitées  

2.1.1.3  Pièces relatives à la démarche QEB  

 

 APS  

Démarche QEB  • Notice environnementale  regroupant les différentes notes 
thématiques et études environnementales associées.  

• Cadre  de réponses environnemental es  à fournir au format PDF et 
format d’origine tableur (Selon Annexe Cadre de rendu QEB  onglet 
phases 1 et 2  

•  

Site  • Plan masse bioclimatique  

• Note sur le confort des espaces extérieurs  avec focus sur les espaces 
extérieurs d’accueil, de promenade e t d’activités  : rapport au soleil, 
au vent, analyse des données climatiques au regard de l'indice 
universel du climat thermique UTCI) , effet d’ilot de chaleur urbain, 
et dispositions prises pour limiter les effets indésirables  en hiver et 
en été.   

• Etudes des ombrages sur le site (simulation de l’ensoleillement 
moyen sur un mois pour décembre, mars, juin) avec focus sur les 
espaces extérieurs d’accueil, de promenade et d’activités  

• Note présentant les actions permettant d’augmenter le potentiel de 
biodiversité sur la parcelle  et les mesures prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols sur le périmètre du projet.  Calcul des 
co efficients de biotope surfacique  harmonisé  (CB Sh ) et du 
coefficient d’imperméabilisation.  

• Dispositions prises pour la gestion d es eaux pluviales  à la parcelle .  
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Ressources – 
Impact carbone  

• Note précisant l a stratégie de limitation de l’impact carbone de la 
construction au travers de la présentation des dispositions prises 
pour limiter l’impact environnemental.  

• Calcul ACV  selon cahier des charges intégré au programme 
technique  et justifiant de l’atteinte des objectifs programme . Les 
hypothèses seront fournies avec le tableau des matériaux saisis 
intégrant précisions des FDES  sélectionnées  & des quantités  et les 
indicateurs tels que décrits dans le cadre de rendu environnemental.   

Ressources - 
Energie  

• Note précisant l es solutions mises en œuvre pour garantir le respect 
des objectifs de performance énergétique et des objectifs de 
confort hygrothermiques dans les conditions décrites au programme 
technique. Cette note détaillera notamment le parti pris 
bioclimatique, les performances de l’enveloppe (notamment le 
système d’isolation thermique et les modalités de traitement des 
ponts thermiques, le principe de protections solaires et la capacité 
des bâtiments à exploiter la ventilation naturelle) et les 
perfo rmances des systèmes techniques des bâtiments.  

• Calcul thermique réglementaire avec fourniture du RSET  au format 
XML & PDF , justifiant de l’atteinte des objectifs du programme. 
L’ensemble des hypothèses seront précisées et les sorties logicielles 
fournies.  

• Etude de faisabilité d’approvisionnement en énergie.  

• Etude de faisabilité technico -économique permettant de justifier 
l’ENR retenue et la solution de production retenue, ainsi que 
l’atteinte des objectifs programmatiques en termes de couverture 
des besoins.  

Ressources - Eau  • Note de présentation les s tratégies et description des mesures 
proposées pour les éléments suivants : réduction des 
consommations d’eau potable, utilisation de l’eau de pluie et gestion 
des eaux à la parcelle.  

• Calcul prévisionnel des consommations d’eau potable pour chaque 
type d’usage.  

Ressources – 
Optimisation des 
charges & des 
coûts  

• Note  explicitant les principaux matériaux et principes constructifs 
retenus dans le cadre de cette opération.  

• Méthodologie envisagée pour optimiser l’ensemble des aspects 
d’entretien et de maintenance aux différentes phases, et 
notamment au cours de la conception.  

• Dispositions prises pour le maintien des performances des systèmes 
de chauffage, de ventilation, d’éclairage, de gestion de l’eau, et 
l’accessibilité et le nettoyage des organes techniques et des vitrages.  

• Synoptique du plan de comptage énergie & eau . 
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Confort 
hygrothermique  

• No te  décrivant les stratégies adoptées pour optimiser à partir du 
parti architectural et les solutions techniques (matériaux employés 
et mise en œuvre) le confort thermique d’hiver et d’été détaillant les 
différents systèmes passifs  permettant d’obtenir les conditions de 
confort telles que définies au programme.  

• Etudes de solarisation des façades (ombrage en décembre, mars, 
juin).  

• Plan de repérage des protections solaires . 

• Une étude des risques de surchauffes et des besoins énergétiques 
par une simulation thermique dynamique (STD) sur le QCP pour 
chaque usage sur la base du cahier des charges STD (annexe du 
programme technique), avec toutes les sorties logicielles concernant  
les données d’entrée et de sortie, ainsi que les éléments permettant 
de justifier du respect du programme technique, et notamment des 
exigences en termes de rafraichissement et confort d’été. Fourniture 
du modèle de simulation (fichier natif) et des cadre s de réponses 
fournis pour l’évaluation du confort (format tableur).  Préalablement 
à la réalisation de l’étude, fourniture d’un carnet des hypothèses  
pour validation.  

• Chaque local problématique fera l’objet d’une étude particulière tel 
que défini dans le cahier des charges STD.  

• Une étude technico -économique justifiera  les systèmes de 
climatisation ou de rafraîchissement actifs mis en œuvre , le cas 
échéan t  

Confort visuel  • No te  décrivant les solutions adoptées et les mesures prises pour 
atteindre les performances retenues en matière de confort visuel, et 
tout particulièrement pour l’accès à l’éclairage naturel et 
éventuellement l’asservissement de l’éclairage artificiel à l’éclai rage 
naturel.  

• Etude d’éclairement naturel et calculs d’autonomie lumineuse sur un 
échantillonnage représentatif de chaque type de local sur la base du 
cahier des charges fourni dans le programme technique. La note de 
calcul précisera  : 

o Référence du logiciel utilisé  
o Vue aérienne de la modélisation affichant les masques pris 

en compte  
o Justification des choix des Locaux Types Représentatifs (LTR) 

et localisation sur un plan  
o Le résumé des hypothèses de calcul par espace (position des 

vitrages, épaisseurs des murs, ratio de clair, facteur de 
réflexion du cadre, transmission lumineuse des vitrages, 
facteurs de réflexion des parois, facteurs de réflexion et de 
transmission des pr otections solaires, etc.)  

o Les résultats du calcul associés au niveau d’éclairement fixé 
dans le cahier des charges, intégrant la précision de 
l’autonomie lumineuse pour les différentes typologies de 
cellule  

Qualité de l’air 
intérieur  & santé  

• Not e présentant les solutions technique mises en œuvre pour 
assurer les débits de renouvellement d’air demandés  et les 
dispositions prises pour limiter les émissions de polluants et assurer 
la qualité sanitaire des espaces.  

Déchets  • Les dispositions prises pour optimiser l’enlèvement des déchets 
illustrées par des plans représentant le flux des déchets depuis leur 
production jusqu’à leur enlèvement.  
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2.1.1.4  BIM  

Le titulaire mettra à jour  le protocole BIM  remis au stade de l’offre , qui constitue la note retraçant 
la compréhension du cahier des charges BIM annexé au CCAP et les éventuelles adaptations et 
modifications qui sembleraient nécessaires au projet standardisé QCP  et à leurs applications par site.  

Le titulaire procède à la mise en place du processus BIM. Cette étape a pour vocation de définir, en 
lien avec tous les participants au processus BIM (l’APIJ et ses conseils, le contrôleur technique, 
l’administration pénitentiaire, …), les modalités opérat ionnelles d’organisation autour de la maquette 
numérique, qui seront répétées pour chaque QCP  en Phase n°2 d’acquisition.  

Ce travail s’appuiera sur le cahier des charges BIM et le protocole BIM annexés au CCAP. Ce travail 
doit permettre  : 

• de mettre en place l’organisation et le processus de la phase conception,  

• d’aboutir à des précisions ou modifications du cadre contractuel relatif au BIM (notamment du 
tableau de niveau de développement) permettant d’adapter finement le processus BIM aux 
besoins opérationnels, et à l’objectif de qualité et la facilité d’utilisat ion de la maquette 
numérique,  

• d’arrêter et de valider les différentes nomenclatures et codifications à respecter dans la 
maquette BIM (dont la codification spécifique DOE, le cas échéant),  

• d’arrêter le calendrier de remise des livrables BIM à chaque étape, phase, et en exécution (dans 
le cadre du calendrier détaillé d’exécution au stade des études remis par le titulaire)  ; 

• de mettre en place et vérifier le fonctionnement de la plateforme collaborative  ; 

• d’échanger autour de l’élaboration de la maquette numérique d’une partie d’ouvrage dûment 
sélectionnée afin d’expérimenter les différents cas d’usage prévus au cahier des charges, et de 
répondre aux objectifs particuliers prévus pour chaque phase de concep tion.  

Dans ce cadre, le titulaire remet une maquette numérique complète d’une trame représentative du 
QCP  1er  de série et de ses abords au niveau de développement AP S  conforme au cadre contractuel 
relatif au BIM et aux nomenclatures et codifications, tels qu’ils résultent des échanges menés 
préalablement dans le cadre de la présente mission.  

Dans ce cadre, le titulaire échangera en tant que besoin avec le Maître d’ouvrage  sur les modalités 
d’élaboration, de diffusion et de lecture de cette maquette numérique.  

L’objectif de ce travail de modélisation est de permettre au titulaire et au Maître d’ouvrage  d’aborder 
les livrables BIM AP S  sur une base partagée. Il est précisé que dans le cadre de cet élément de mission, 
le Maître d’ouvrage procèdera uniquement à des analyses relatives à la qualité de la modélisation 
BIM et à la conformité aux pièces contractuelles relatives au BIM. La maquette numérique de la trame 
représentative du bâtiment d’hébergement QCP  et de ses abords rendue par le titulaire ne fera 
notamment pas l’objet d’une analyse de conformité au programme.  
Il est attendu  :  

- Mise à jour du protocole BIM, descriptif de la plateforme collaborative,  

- Propositions de nomenclatures et classifications  

- Plan de contrôle qualité BIM  

- Présentation de la maquette APS  

- Mise en place de la plateforme collaborative  

- Maquette numérique BIM de la trame représentative du bâtiment d’hébergement qcp  
et de ses abords  

- Fichier xls exporté, nécessaire à la vérification programmatique envisagée par le 
Maître d’ouvrage  

- Registre des mesures de contrôle de qualité réalisées à chaque phase, mise à jour du 
plan de contrôle de qualité BIM  

- Proposition d’évolution pour le tableau de niveaux de développement  

 

Pour les attendus détaillés, se reporter au CCBIM annexé au CCAP et se conformer aux attendus en 
phase M0.   
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2.1.2  Principes de standardisation et de modularité – APS  

2.1.2.1  Pièces écrites pour chacun d es autres capacitaires  

Le dossier APS du QCP  « Premier de série  » décrit à l’article 2.1.1 sera réalisé selon un unique calibrage 
fourni par le Maître d’ouvrage à la notification du marché (par ex  : 200  places).  Pour les autres 
calibrages (par ex  : 100, 150 et2 50 places), le titulaire produit les documents listés ci -après, tels que 
décrits à l’article 2.1.1.1.  

Pour ce faire, le titulaire prendra pour hypothèse les données de site du QCP  « Premier de série  » 
dites «  de référence  » (fichier météo, nature des sols, planéité de l’emprise foncière, etc.).  S’agissant 
de la forme géométrique et de la matérialité architecturale, les pièces écrites retiendront un parti -
pris dit «  de référence  » cohérent avec les livrables produits au titre de l’article 2.1.1. Les options 
alternatives seront présentées au titre des articles 2.1.2. 4 et suivants.  

L’ensemble des pièces écrites produites au titre du présent article ne mentionnent pas d’éléments 
relatifs à l’insertion dans un site spécifique, ou à l’intégration avec un établissement existant 
spécifique.  

L’ensemble des pièces mettent en évidence (code couleur par exemple) les modifications apportées 
par rapport aux livrables du QCP  « Premier de série  » décrits à l’article 2.1.1.1 . 

- E1 : notice de présentation générale  

- E2  : fiche signalétique  

- E4  : tableaux des surfaces  

- E5  : projets de cahiers des clauses techniques particulières  

- E6  : notice d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

- E7  : notice de sécurité incendie  

- E9  : note des principes de fondations  

- E10  : note sur la gestion des flux  

- E11 : notice de sûreté passive  

- E12  : notice de sûreté active  

- E13  : note hydraulique  

- E14  : note sur le traitement des façades  

- E15  : note relative aux matériaux proposés  

- E16  : note sur le traitement des toitures  

- E17  : note sur la qualité environnementale  et études associées  

- E18  : note relative aux espaces extérieurs  

- E21  : note sur l’exploitation -maintenance  

- E22  : mémoire technique  

- E23  : note relative au mobilier  

- E24  : schéma directeur de la signalétique  
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2.1.2.2  Pièces graphiques pour chacun des autres capacitaires  

Le dossier APS du QCP  « Premier de série  » décrit à l’article 2.1.1 sera réalisé selon un unique calibrage 
fourni par le Maître d’ouvrage à la notification du marché (par ex  : 200  places). Pour les deux autres 
calibrages (par ex  : 100 , 150 et 250  places), le titulaire produit les documents listés ci -après, tels que 
décrits à l’article 2.1.1.2.  

Pour ce faire, le titulaire prendra pour hypothèse les données de site du QCP  « Premier de série  » 
(fichier météo, nature des sols, planéité de l’emprise foncière, etc.)  dites «  de référence  ». S’agissant 
de la forme géométrique et de la matérialité architecturale, les pièces graphiques retiendront un 
parti -pris dit «  de référence  » cohérent avec les livrables produits au titre de l’article 2.1.1. Les options 
alternatives seront présentées au titre des articles 2.1.2. 4 et suivants.  

L’ensemble des pièces graphiques produites au titre du présent article ne s’étendent pas au -delà de 
la clôture périmétrique du QCP , et ne mentionnent pas d’éléments ni de fond de plan relatifs à 
l’insertion dans un site spécifique.  

- G 2 : plan de masse de l’intérieur de l’enceinte au 1/500ème  

- G3  : carnet de plans de niveaux généraux au 1/500ème  

- G4  : carnet de plans de niveaux au 1/200ème  

- G5  : vue axonométrique  

- G6  : coupes significatives du plan masse – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G7  : coupes significatives des circulations principales – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G8  : coupe transversale d’organisation spatiale – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G9  : carnet de flux  

- G10  : cahier des cellules  

- G11 : cahier de perspectives , (4  perspectives maximum, à hauteur d’homme, en couleur 
format A3, les perspectives seront numérotées  et accompagnées d’un plan de repérage des 
points de vue), comprenant notamment :  

 n°1  et n°2 : deux perspectives significatives permettant d’apprécier la volumétrie du QCP , 
son traitement architectural et sa matérialité   

 n° 3 : une vue depuis la cour de promenade vers la fa ç ade du b âtiment  

 n° 4 : une vue d ’ambiance à l’int érieur d ’un quartier d ’hébergement  

- G13  : cahier  des façades  

- G14  : plan paysager général  

- G15  : plan VRD , étant précisé que ce plan s’arrêtera à la limite de la clôture formant l’enceinte 
du QCP  

- G 17 : cahier de sûreté active  

- G 18 : cahier de sûreté passive  

- G19  : carnet des schémas de principe des installations techniques  

- G20  : carnet de réduction A3  
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2.1.2.3  Pièces QEB pour chacun des autres capacitaires  

Le dossier APS du QCP  « Premier de série  » décrit à l’article 2.1.1 sera réalisé selon un unique calibrage 
fourni par le Maître d’ouvrage à la notification du marché (par ex  : 200  places). Pour les deux autres 
calibrages (par ex  : 100 , 150 et 2 50 places) , le titulaire produit les documents tels que décrits à l’article 
2.1.1.3.  

Pour ce faire, le titulaire prendra pour hypothèse les données de site du QCP  « Premier de série  » 
(fichier météo, nature des sols, planéité de l’emprise foncière, etc.). S’agissant de la forme 
géométrique et de la matérialité architecturale, les pièces graphiques retiendront un parti -pris dit 
« de référence  » cohérent avec les livrables produits au titre de l’article 2.1.1. Les options alternatives 
seront présentées au titre des articles 2.1.2.4 et suivants . 
 

2.1.2.4  Modularité géométrique du concept  

Au titre de cet article, les indications «  de référence  » (forme de référence, solutions techniques de 
référence, performances techniques de référence…) renvoient aux éléments décrits aux articles 2.1.1.1 
à 2.1.2. 3. 

L’objectif est d’évaluer la capacité du concept élaboré par le partenaire à s’adapter à des emprises 

foncières variées en termes de surface au sol, forme géométrique et coexistence avec le voisinage 

(établissement pénitentiaire existant, riverains).  

Le titulaire met à jour le livrable graphique remis au stade de l’offre  figurant les axonométries 

éclatées avec aplats de couleurs par espaces, indication des flux (détenu, personnel, logistique et 

intervention) et des accès avec  : 

- 2 formes de QCP  de 100  places (en R+ 2  maximum) en ce inclue la forme de référence,  

- 0, 1 ou 2 formes de QCP de 100  places en R+ 3  selon la faisabilité établie dans l’offre,  

- 2 formes de QCP de 150  places (en R+ 2  maximum), en ce inclue la forme de référence,  

- 0, 1 ou 2 formes de QCP de 150  places en R+ 3  selon la faisabilité établie dans l’offre,  

- 2 formes de QCP de 200  places (en R+ 2  maximum), en ce inclue la forme de référence,  

- 0, 1 ou 2 formes de QCP de 200  places en R+ 3 selon la faisabilité établie dans l’offre.  

- 2 formes de QCP de 250  places (en R+ 2  maximum), en ce inclue la forme de référence,  

- 0, 1 ou 2 formes de QCP de 250  places en R+ 3 selon la faisabilité établie dans l’offre.  

Il met également à jour la matrice d’analyse Avantages / Inconvénients sur chaque forme, tenant 

notamment compte des critères suivants  : 

- impact sur le fonctionnement du QCP , 

- impact sur l’emprise au sol et la compacité de l’ouvrage,  

- impact sur l’orientation des fenêtres des locaux avec présence de personnes détenues, 
et leurs covisibilités vis -à-vis du voisinage.  

Pour chacune des formes identifiées, il évalue l’impact sur les coûts et délais de conception -
réalisation du projet en Phase 2.  
 
Le cas échéant, le Maître d’ouvrage fournira au partenaire la liste des sites identifiés pour la 
réalisation des QCP , afin qu’elle l’éclaire sur les emprises foncières disponibles et les formes de QCP  
à privilégier. Cette liste sera indicative, non -contractuelle et susceptible d’évoluer.  
 
Il est attendu du partenaire une standardisation de la PEP dans les différentes formes développées, 
afin que le poste protégé développé en prototypage puisse être répliqué sur les différents QCP . 
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2.1.2.5  Modularité technique du concept  

Au titre de cet article, les indications «  de référence  » (forme de référence, solutions techniques de 
référence, performances techniques de référence…) renvoient aux éléments décrits aux articles 2.1.1.1 
à 2.1.2. 3. 

L’objectif est d’évaluer la capacité du concept élaboré par le partenaire à s’adapter à une pluralité 

de sites dans des contextes géographiques variés.  

Le titulaire remet une note décrivant les adaptations à apporter aux solutions techniques de 

référence en fonction  : 

- de la variété des types de sol raisonnablement prévisibles en France métropolitaine au 
regard, en particulier, de leurs conséquences géotechniques et hydrogéologiques , 

- de  la zone climatique, toutes les zones climatiques de France métropolitaine devant être 
prises en compte,  

- de la zone sismique, toutes les zones sismiques de France métropolitaine devant être 
prises en compte,  

- de  la zone de vent, toutes les zones de vent de France métropolitaine devant être prises 
en compte,  

- de contraintes éventuelles de corrosion marine,  

- de toute autre contrainte identifiée par le partenaire.  

Pour chacune des adaptations ainsi identifiées, le partenaire évalue l’impact de cette adaptation sur 
les performances de référence (pérennité, maintenabilité, empreinte carbone, performance 
énergétique, résilience face au changement climatique, confort et qualité sanitaire des espaces…), 
et sur les coûts et délais de conception -réalisation du projet en Phase 2.  

Les objectifs performanciels du programme doivent être respectés, quel que soit la localisation du 
QCP  et les contraintes de site. Le partenaire devra apporter tous les éléments de preuve permettant 
au Maître d’ouvrage de vérifier l’atteinte de ces performances (ex  : sur le volet climatique, plusieurs 
STD, en fonction des zones climatiques, devront être produites).  

 

2.1.2.6  Modularité architecturale du concept  

Au titre de cet article, les indications «  de référence  » (forme de référence, solutions techniques de 
référence, performances techniques de référence…) renvoient aux éléments décrits aux articles 2.1.1.1 
à 2.1.2. 3. 

L’objectif est d’évaluer la capacité du concept développé par le partenaire à s’adapter à une pluralité 

de sites dans des contextes architecturaux, urbains et paysagers variés.  

Le titulaire remet une note décrivant les adaptations possibles à l’insertion architecturale, urbaine 

et paysagère de référence, en termes notamment de  : 

- matérialité des façades des différents bâtiments  ; 

- matérialité des clôtures périmétriques  ; 

- traitement paysager des espaces hors -enceinte, qu’ils soient végétalisés ou non -
végétalisés.  

Pour chacune des adaptations ainsi identifiées, le partenaire évalue l’impact de cette adaptation sur 
les performances de référence (pérennité, maintenabilité, empreinte carbone, résilience face au 
changement climatique, confort et qualité sanitaire des es paces extérieurs…), et sur les coûts et 
délais de conception -réalisation du projet en Phase 2.  
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2.1.3  Principes d’industrialisation et de massification  

2.1.3.1  Processus d’industrialisation  

L’objectif est de décrire le processus d’industrialisation des prestations de conception -réalisation 

envisagé par le partenaire pour la Phase 2, et d’évaluer sa capacité à répondre aux Axes d’innovation.  

Le titulaire remet une note décrivant le processus d’industrialisation envisagé en Phase 2 en intégrant 

notamment  : 

- l’organisation pressentie pour la réalisation de la mission Etude préparatoire du site (EPS) 
définie au CCAP Chapitre 3  ; 

- l’organisation pressentie pour la réalisation des études de conception (missions M2 à M4 
intégrant les éléments relatifs aux missions M9 à M13) ; 

- l’organisation pressentie pour la réalisation et le contrôle des études d’exécution 
(missions M5 et M6 VISA intégrant les éléments relatifs aux missions M9 à M13 ) ; 

- l’organisation  pressentie pour la réalisation et le contrôle des productions hors -site 
nécessaires à la réalisation des ouvrages (missions M6 DET et M7, intégrant les éléments 
relatifs aux missions M9 à M1 2) ; 

- l’organisation pressentie pour la réalisation et le contrôle des travaux sur chacun des sites 
de chantier (missions M6 DET, M7, M8 et M12, intégrant les éléments relatifs aux missions 
M9 à M13) ; 

- les moyens matériels consacrés aux productions hors -site nécessaires à la réalisation des 
ouvrages, leur localisation géographique, leur cadence de production, les effectifs 
nécessaires pour assurer la production – et, le cas échéant, les investissements 
nécessaires à la création ou l’adaptation desdits moyens matériels pour la seule exécution 
du contrat en Phase 2, ainsi que les délais associés à la réalisation de ces investissements 
à compter de la notification de la poursuite en Phase 2  ; 

- les chaînes logistiques permettant l’approvisionnement des différents chantiers depuis 
les infrastructures de production hors -site, en identifiant les coûts, délais et impacts 
carbone associés par zone de chalandise (à définir par le partenaire)  ; 

- l’évaluation du volume maximal de production, exprimé en nombre de places de QCP , 
qu’il sera en capacité de traiter en simultané au titre de chacune des missions M2 à M1 3. 

 

2.1.3.2  Dossier SQC  

Le titulaire remet une première version du schéma de contrôle qualité  et sa note organisationnelle, 
comprenant a minima  les jalons de contrôles proposés pendant les phases études et travaux, ainsi 
qu’une note précisant les modalités de pilotage, d’organisation et de fonctionnement du cycle de 
suivi, d’exécution et de validation des actions du schéma de contrôle de la quali té et organigramme 
associé.  
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2.1.3.3  D ossier calend aire  

Le titulaire met à jour le calendrier remis à l’offre, avec indication des délais pour les différents 

calibrages.  

Le calendrier sera sous forme d’un planning type comportant les délais d’études et de travaux 

envisagés par type de QCP  de la commande du site jusqu’à la réception en indiquant les dates jalons 

(validations du Maître d’ouvrage , dépôt des demandes d’autorisations administratives et obtention 

desdites autorisations,  mises en production en usine, réception du mobilier RIEP  ou équivalent , 

démarrage des OPR…). Le délai d’instruction pour les autorisations administratives à prendre en 

compte est 4 mois pour les autorisations de travaux (dont 1 mois de déclaration préalable  pour 

l’enceinte).  

2.1.3.4  D ossier financier  

Le titulaire met à jour l’estimation du coût de conception et de réalisation, selon le cadre de 

décomposition fixé par le Maître d’ouvrage , pour les QCP  de référence de 100, 150 , 200  et 2 50 places.  

Il produit le projet de cadre du BPU permettant de déployer des QCP  sur l’ensemble des sites de 

France métropolitaine en Phase 2. A titre d’illustration, le cadre du BPU pourra ainsi indiquer  : 

- Les variantes de coût propres aux spécificités de site (zone climatique, zone sismique, 
revêtement de façades…)  

- La liste des prestations forfaitaires et unitaires relatives aux travaux de viabilisation et 
éventuelles spécificités de fondations.  

Le partenaire fournit par ailleurs des éléments permettant d’apprécier l’impact de la quantité 
minimale de commandes sur l’accord -cadre de Phase 2, sur les coûts ainsi établis.  

2.1.3.5  D ossier contractuel  

Le titulaire produit une proposition de mise à jour des pièces contractuelles de Phase 2 avec 

modifications apparentes.   

Chacune des modifications proposées est accompagnée d’une explication de l’impact de cette 

modification  : sur la faisabilité du concept  ; sur les délais de conception et/ou réalisation  ; et sur les 

coûts de conception et/ou réalisation.  

Il est précisé que l’adaptation du contrat doit porter sur les ajustements nécessaires à la prise en 

compte des spécificités propres au mode constructif hors -site et/ou à la réalisation des QCP  sur un 

site pénitentiaire déjà existant et en fonctionnement.  

 

2.1.4  Respect des axes de l’innovation  

Tout au long de la phase R&D, le titulaire devra respecter les Axes d’innovation indiqués dans le 
CCAP et faciliter la bonne compréhension par le Maître d’ouvrage des évolutions menant vers le 
Dossier final synthétisé.  

La note devra donc préciser comment le titulaire répond aux axes d’innovation et rappeler les 
principales évolutions depuis l’offre remise jusqu’à la présente étape.  
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2.2  ETAPE 2  

2.2.1  Premier de série – APD  

Pour ce site et ce calibrage, le titulaire remet un dossier d’avant -projet définitif (APD) conforme aux 
exigences fixées par le code de la commande publique pour cette mission de maîtrise d’œuvre. Le 
titulaire remettra en particulier les éléments ci -après.  

2.2.1.1  Pièces écrites  

Le titulaire met à jour et approfondit l’ensemble des livrables décrits à l’article 2.1.1.1.  

Il produit par ailleurs une note explicative des évolutions apportées au projet par rapport à l’Etape  1. 

Il s’assure que le dossier technique ainsi produit comprend les éléments suivants, et le complète le 

cas échéant  : 

1. Une note sur la gestion des flux et une étude de flux ( cadre de réponse à adapter aux spécificités 
du projet).  

2. Une notice de sécurité incendie, une notice d’accessibilité et un dossier d’identité SSI du 
bâtiment en vue des premières rencontres avec les autorités locales  ; 

3. Une notice relative à la gestion des eaux pluviales (prise en compte de la loi sur l’eau)  ; 

4. Une note sur l’exploitation et la maintenance établie sur la base des objectifs définis dans le 
programme et comprenant  : 

a. Détail des dispositions fonctionnelles et techniques relatives à l’exploitation 
maintenance, notamment ses conditions de faisabilité (accessibilité, 
démontabilité, technicité)  ; 

b. Analyse du coût global du projet, y compris les alternatives techniques 
argumentées susceptibles d’améliorer le projet.  

5. Une notice acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé  ; 

6. Une note de calcul relatif à l’éclairement artificiel dans les différents espaces intérieurs de 
l’établissement  : ces calculs peuvent être effectués par typologie et configuration de locaux  ; 

Hypothèses de calcul  à prendre en compte :  

- Facteur de maintenance espaces intérieurs  : 0.8  
- Facteur de maintenance espaces extérieurs  : 0.75  
- Coefficients de réflexion lumineuse des parois  : valeurs minimales stipulées dans ce 

programme (plafond  : 0.7  ; murs  : 0.6  ; sol  : 0.2), sauf disposition particuli ère pr évue par 
dans l ’offre, et d ûment justifi é par la fiche technique du mat ériau concern é.  

Méthode de calcul  :  

- Surfaces de calcul d’éclairement à positionner à hauteur du plan de travail  : 0.8 dans les 
espaces de travail, les parloirs et les cellules, au sol dans les circulations.  

- Surface de calcul d’UGR  : à hauteur des yeux en position normale de travail  : 1.2 m dans 
les espaces en position assise, et 1.6 m dans les espaces en position debout. Calcul à 
effectuer dans toutes les directions.  

- Maillage des points de calcul  : selon norme NF EN 12  464  
- Marge par rapport aux murs  : 0.25 m dans les espaces étroits type sanitaires et 

circulations, 0.5m ailleurs  
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La note de calcul affichera à minima les informations suivantes  :  

- Liste des luminaires utilisés pour le calcul affichant  : les références, les quantités, l’aperçu 
de la photométrie, le flux lumineux et la puissance du luminaire, la classe de distribution 
lumineuse du luminaire  

- Le résumé des hypothèses de calcul par espace (facteur de maintenance, facteurs de 
réflexion des parois)  

- Les résultats sur les surfaces de calcul  : éclairement moyen, uniformité, UGR  
- Puissance surfacique par espace, en W/m² et puissance surfacique spécifique si 

disponible, en W/m²/100 lux  

Cette note sera accompagnée des fiches techniques complètes des fabricants, et pour la référence 
exacte du produit retenu. Affichant a minima  :  

- Le flux lumineux en sortie de luminaire et la puissance du luminaire, driver inclus  
- La température de couleur et le rendu du couleur  
- Un aperçu de la distribution lumineuse du luminaire  
- L’UGR pour les luminaires intérieurs  
- La durée de garantie des luminaires (driver inclus) en années  
- La durée de vie du luminaire, sous la forme LxxBxx associé à une durée en heure.  
- La classe de risque photobiologique RG  
- Les degrés de protection IP et IK  

7. Les  descriptifs définissant les travaux des divers corps d’état (CCTP) ainsi que l’ensemble des 
analyses fonctionnelles des systèmes précisées au programme technique (Courants forts/bilan 
de puissance et délestage, Cfa/Sûreté, GTB/Commandes d’éclairage et de PC)  ; 

8. La mise à jour de la version du schéma de contrôle qualité remise précédemment en 2.1.2  et 
ajustée au 1 er  de série,  comprenant les jalons de contrôles proposés en phases études et travaux, 
la liste des tests envisagés à chaque jalon, comme à l’issue des travaux, intégrant une description 
détaillée du contenu de chaque test par phase. Une première note méthodologique précisant 
les moyens et l’organisation du Titulaire mis en place pour assurer la réalisation de s jalons et le 
pilotage du schéma contrôle qualité.  

9. Le tableau de surfaces mis à jour . 

10. Les livrables dus au titre de la mission qualité environnementale du bâtiment listés à l’article 
dédié de la présente annexe.  

11. Une note pour chaque typologie d’espace extérieur pour chaque entité (espaces verts, cours de 
promenade, …) sur le parti paysager adopté, son évolution au cours des saisons (notamment 
qualité hivernale), les essences envisagées, les dimensions et tailles d es sujets retenus, leur 
localisation, la maintenabilité et la compatibilité de ces choix avec les principes de sûreté 
pénitentiaires. La note devra notamment présenter une liste exhaustive des essences prévues 
ainsi que leurs tailles et diamètres à la livr aison et à maturité (10 ans).  

12. Une notice d’organisation de chantier. La note  présentera les contraintes engendrées par la 
coactivité de l’établissement principal en activité et le chantier de Bâtiment QCP , ainsi que les 
solutions proposées par le groupement afin de maitriser les risques d’interférences  

Le rapport d’étude géotechnique de conception en phase d’avant -projet (G2 AVP) sera réalisé par 
le titulaire . Les sondages géotechniques nécessaires à l’établissement de ce rapport seront donc mis 
en œuvre et à la charge du titulaire.  Il devra prendre en compte l’ensemble des résultats du rapport 
G2 AVP et intégrer dans le projet l’ensemble des prescriptions (constructives ou autres) y figurant.  
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2.2.1.2  Pièces graphiques et schémas  

Le titulaire met à jour et approfondit l’ensemble des livrables décrits à l’article 2.1.1.2.  

Il s’assure que le dossier technique ainsi produit comprend les éléments suivants, et le complète le 

cas échéant  : 

- Un ensemble de plans, établis par niveau, décrivant suivant un code couleur ou graphique les 
matériaux retenus. Afin de préserver la lisibilité de ce document, il pourra être établi plusieurs 
séries de plans suivant les surfaces concernées (sol, mur, plafo nd, façades, etc.). Ces éléments 
seront accompagnés d’un dossier regroupant croquis, illustrations, échantillons et tout autre 
élément permettant d’apprécier la qualité des matériaux et des finitions proposées.  

- L’ensemble de plans, coupes, élévations (générales et illustration détaillée des trames, qui 
passeront à cette phase à une échelle 1/50ème) et des vues (carnet A3) suivants. Ils devront 
préciser par des plans, coupes, élévations, détails et le cas échéant éléments 3D, les formes des 
différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les 
conditions de leur mise en œuvre.  

1. Plan masse légendé au 1/200 ème  de l’ensemble du site, avec indication de tous les 
bâtiments, de la cour de promenade, de la clôture, parkings, voirie et abords. Ce plan 
comportera les principales côtes altimétriques des ouvrages ainsi que le repérage des 
coupes. Ce plan servira de plan  de toiture  ;  

2. Principales coupes significatives (4 minimum) d’ensemble (incluant les abords de la 
parcelle, les espaces bâtis et non bâtis au 1/250 ème  ; la végétation sera représentée  ; 

3. Plan des niveaux au 1/200 ème  ; l’affectation et la surface utile de chaque local, y compris 
circulation, locaux techniques, sera indiquée clairement. Chaque plan d’étage reprendra, 
dans un tableau l’ensemble des surfaces utiles par secteurs  ;  

4. Coupes significatives par niveau et par corps de bâtiment, échelle 1/200 ème  (les coupes 
seront repérées sur le plan 3. ci -dessus)  ; 

5. Une vue en perspective à minima des façades Nord, Sud, Est, Ouest (PEP, hébergement…) 
en couleur et avec représentation des ombres,  au 1/200 ème où apparaîtra l’étude couleur  :  

a. une version de chaque façade incluant la clôture d’enceinte (point de vue hors de 
l’enceinte)  

b. une version sans représentation de la clôture d’enceinte (point de vue dans 
l’enceinte). Pour cette dernière version prévoir également un jeu noir et blanc, 
sans ombres.  

6. Plans détaillés meublés (y compris mobilier intégré)  : plan détaillé au 1/100 ème  pour 

chaque typologie de cellule présente dans le projet  (cellule double, cellule double PMR (1 
PMR + 1 valide ), et pour la PEP.  

7. Vue perspective en couleurs d'une cellule pour chaque typologie de cellule présente dans 
le projet : cellule double, cellule double PMR (1 PMR + 1 valide)  ; il est demandé une vue à 
hauteur d'homme depuis le centre de la fenêtre (façade non représentée) vers le centre 
de la porte.  

8. Pour chaque typologie de façade (ou bien pour  les façades les plus significatives du QCP ), 
la représentation d’une trame en élévation, en couleur, à l’échelle 1/100ème, sur toute la 
hauteur bâtie, y compris la toiture.  Chaque trame de fa ç ade sera accompagn ée de plans 
et de coupes l égend ées à la m ême échelle. Les repr ésentations devront permettre 
d ’appr écier  la trame et la mod énature des fa ç ades, les pleins et les vides, les saillies et 
les retraits du plan de façade, la liaison entre façade et toiture, la superposition des 
différents matériaux de l’extérieur vers l’intérieur, les surfaces transparentes, non 
transparentes et translucides, les  surfaces brillantes et opaques, les couleurs, les jeux 
d’ombre, de lumière et de réfraction, la perception éventuelle des espaces intérieurs 
depuis l’extérieur. Ces éléments graphiques seront légendés de manière à expliciter les 
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matériaux utilisés. Des croquis, des images de références architecturales, des schémas 
d’explication, des détails ainsi que des commentaires pourront éventuellement être 
joints.  

9. Un carnet A3  de 5 perspectives maximum en couleurs illustrant les espaces les plus 

significatifs (PEP, cour de promenade, circulations, etc ., liste à préciser par l e M aître 
d’ouvrage) permettant d’apprécier  : 

• l’articulation volumétrique et le traitement architectural du bâti  ; 

• les matériaux envisagés et leur texture,  

• les ouvertures  ; 

• les ambiances  ; 

• les effets de lumière et d’ombre  ;  

• les jeux de transparence  ;  

• les éléments de signalétique  ; 

• l’intégration des principaux équipements techniques, d’éclairage et de sûreté.  

Ces éléments pourront être éventuellement accompagnés par des légendes, des textes 
explicatifs, des images et photos complémentaires des photos ou échantillons de 
matériaux.  

10. Un plan général échelle 1/500ème  en couleurs indiquant pour les espaces libres 
l’affectation, l’accessibilité, le traitement végétal/minéral, les parties recevant du mobilier 
et toute autre information susceptible de permettre une meilleure appréciation 
qualitative. Le MOE pourra libreme nt constituer une pièce graphique (croquis, images, 
références et tout autre élément permettant d’apprécier la qualité des matériaux et des 
finitions proposées) illustrant chacun des principaux espaces ci -avant listés.  

11. Mise au point des pièces graphiques suivantes fournies à l’étape précédente  : G9 carnet 
des flux (A3), G17 sûreté active, G18 carnet de sûreté passive  

12. Plans – Éléments  paysagers  : 

a. Plan masse en couleurs non annoté de la parcelle et des abords proches, tels 
qu’orientés sur le plan topographique fourni aux candidats, au 1/1000 ème  ; avec 
indication de l’emprise du projet global, du tracé des voiries, des parcs de 
stationnement et rayons de giration des véhicules lourds, des espaces 
engazonnés, des plantations et des aménagements paysagers, ainsi que des 
dispositifs de traitement de s eaux. Ce plan comportera les  principales côtes 
altimétriques des ouvrages ainsi que le repérage des profils d’insertions et des 
vues de référence.  

b. Coupes d’insertion  au 1/1000ème  selon les profils de référence du volet paysager, 
avec les études de visibilité éventuellement nécessaires. Elles présenteront, avec 
un rendu très lisible, le détail des aménagements extérieurs et des volumes des 
bâtiments (représentation schématique  avec les toitures). Les éléments 
significatifs du paysage (collines, falaises, végétation…) et/ou urbains (immeubles, 
lotissement…) seront représentés  

c. Vues perspectives en couleurs d’insertion paysagère (40cm de large) selon les 
points de vue de référence du  volet paysager (étude couleurs à faire apparaître ).  

d. Perspectives en couleurs à hauteur d'homme à définir par le Maître d’ouvrage et 
le titulaire permettant de donner une vision du QCP  dans son environnement à 
l’échelle du domaine pénitentiaire dans son ensemble et depuis les espaces hors 
domaine pénitentiaire. Elles donneront une idée de l’ambiance et de l’intégration 
urbaine du projet. Elle rendra compte de la qualité de l’aménagement  proposé 
pour le projet sur le site.  



APIJ – PARTENARIAT D’INNOVATION QCP – CCAP ANNEXE 1 - FORME ET CONTENU DE LA PHASE 1 27/40 

L’ensemble des plans listés ci -avant seront repris dans un cahier au format A3  (42  cm  x 29,7  cm), - 

pr évoir un seul fichier informatique  au format adapté réunissant l’ensemble des éléments - sur papier 
blanc et écritures ou dessins en noir sans aucune couleur, sauf les éléments demandés expressément 
en couleurs, comportant l’ensemble des plans et détails, l’échelle à adopter est libre sous  réserve de 
l’indication d’une échelle métrique sur chacun des documents graphiques.  

 

Le titulaire remettra  par ailleurs  les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs, et  
notamment les documents suivants  :  

a)  Les plans d’ensemble  repr ésentant les ouvrages dans le site avec le report des donn ées 
recueillies et permettant d’apprécier leur connaissance et de définir leur adaptation au terrain  : 

- plan masse avec indication des clôtures, plans de terrassements des plates -formes au 
1/500 ème , 

- plan des aménagements paysagers au 1/500 ème  avec indication des espaces engazonnés, des 
revêtements de sol conservés/modifiés et une liste exhaustive des essences prévues ainsi 
que leurs tailles et diamètres à la livraison et à maturité (10 ans)  ; 

- plan  des réseaux au 1/200 ème , 
- coupes et élévations, en couleur, légendé,  et avec représentation des ombres, des 

bâtiments au 1/100 ème  et élévation du mur d’enceinte au 1/200 ème , 
- Plan au 1/500ème d’implantation des luminaires extérieurs  

b)  Les plans de disposition générale et plans des divers niveaux aux échelles minimums 1/100ème, 
avec l’indication des surfaces offertes et en regard des surfaces demandées dans le programme  ; 

c)  Les plans des principaux équipements au 1/50ème  ; 

d)  Plans au 1/100ème d’implantation des luminaires intérieurs et dispositifs de gestion. Ces plans 
peuvent être faits par typologie et configuration de locaux  (y compris circulation)  

e)  Les plans des fondations et structures  ; 

f)  Les plans des réseaux extérieurs au 1/500ème, avec raccordement aux réseaux publics  ; 

g)  En tant que de besoins certains éléments d’exécution, plan d’assemblage ou détails de 
fabrication de composant de construction  ; 

h)  Les plans nécessaires à la réalisation de l’organigramme des clés  : plan de localisation des portes 
et tableaux des portes précisant toutes les caractéristiques des portes et des serrures. Ce plan fera 
l’objet de discussions avec le Maî tre d’ouvrage ou son représentant afin d’établir l’organigramme des 
clés de l’établissement (dont l’élaboration est de la responsabilité du titulaire)  ;  

i) L’étude de couverture vidéosurveillance de la vidéosurveillance sur l’ensemble de 
l’établissement et plans associés (représentant notamment les cônes de visibilité des caméras)  ;  

j) L’étude de couverture des alarmes de sûreté API et plans associés (représentant les zones de 
couverture par borne de détection).  

k)  Des plans par niveau ainsi que des coupes et notices décrivant suivant un code couleur ou 
graphique les dispositifs de sûreté passive retenus notamment concernant les portes/grilles 
(constitutions, résistances, serrures) et clôtures (constitutions, hauteur s, protections),  

l) Les terminaux de détection, vidéosurveillance, l’ensemble des systèmes de sûreté active. Afin 
de préserver la lisibilité de ce document, il pourra être établi plusieurs séries de plans.  
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2.2.1.3  Pièces relatives à la démarche QEB  

En complément des éléments remis ci -avant, le titulaire formalisera un dossier spécifique à la 
démarche Qualité environnementale du bâti. Il comprendra  : 

 

 APD  

Démarche QEB  • Mise à jour de la notice environnementale  regroupant les différentes 
notes thématiques et études environnementales associées.  

• Mise à jour du cadre de réponses environnemental es  

•  

Site  • Msie à jour du plan masse bioclimatique  

• Mise à jour de la note sur le confort des espaces extérieurs.  

• Mise à jour des études d’ombrages.   

• Mise à jour de la note sur la biodiversité et la gestion de 
l’imperméabilisation.  

• Note sur les espèces allergènes du projet et détail de la palette 
végétale.  

• Note présentant les espèces végétales mises en œuvre sur le site 
illustré par des plans. La note justifiera notamment que les végétaux 
retenus sont adaptés aux caractéristiques physico -chimiques du sol 
et précisera le cas échéant la nécessité de mettre en œuvre un plan 
de gestion des espèces végétales exotiques.  

• Mise à jour de la note sur la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

Ressources – 
Impact carbone  

• Mise à jour de la n ote précisant la stratégie de limitation de l’impact 
carbone . 

• Analyse en cycle de vie du projet  : calcul ACV pour l’ensemble des 
bâtiments du projet. Fourniture du fichier RSEE & fourniture des 
données d’entrées au format tableur  (liste des matériaux, FDES, 
quantités retenues pour l’étude selon cahier des charges Analyse 
Carbone du programme technique). Etablissement des  indicateurs 
tels que décrits dans le cadre de rendu environnemental.   

Ressources - 
Energie  

• Mise à jour de la note  précisant les solutions mises en œuvre pour 
garantir le respect des objectifs de performance énergétique et des 
objectifs de confort hygrothermiques . 

• Note sur le traitement de la perméabilité à l’air des bâtiments et 
méthodologie pr évues pour la réalisation des tests d’é tanchéité à 
l’air du bâti.  

• Calcul thermique réglementaire avec fourniture du RSET au format 
XML & PDF, justifiant de l’atteinte des objectifs du programme. 
L’ensemble des hypothèses seront précisées et les sorties logicielles 
fournies.  

• Mise à jour de l’é tude justifiant l’atteinte de la part d’énergie 
renouvelable fixée au programme par la solution retenue  

• Mise à jour de la justification de la solution de production retenue 
par un calcul technico -économique en coût global.  

Ressources - Eau  • Mise à jour de la note sur les dispositions prises.  

• Mise à jour du c alcul prévisionnel des consommations d’eau potable 
pour chaque type d’usage.  
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Ressources – 
Optimisation des 
charges & des 
coûts  

• Mise à jour de la note explicitant les principaux matériaux et 
principes constructifs retenus dans le cadre de cette opération en 
montrant leur opportunité économique, fonctionnelle et 
environnementale.  

• Cycle des interventions éventuelles de maintenance pour les 
principaux matériaux de revêtements intérieurs ou extérieurs.  

• Mise à jour du synoptique du plan de comptage mis en œuvre . 

• Analyse fonctionnelle de conception de la GTB/GTC , des systèmes 
CVC, des systèmes CFo & éclairage . 

• Calcul des consommations calorifiques finales et coût des 
consommations calorifiques . 

• Calcul de la Puissance calorifique atteinte, puissance souscrite 
nécessaire et charges liées à l’abonnement . 

• Evaluation des consommations électriques pour tous les postes du 
bâtiment  : postes r églementaires (comprenant l ’éclairage, les 
auxiliaires de ventilation et de distribution thermique) mais 
également les autres postes du projet (appareils élévateurs, prises de 
courant …) et co ût des consommations électriques . 

• Bilan de puissance électrique et puissance électrique à souscrire, 
charges d’abonnement électriques . 

Confort 
hygrothermique  

• Mise à jour de la n ote décrivant les stratégies adoptées  

• Simulations thermiques dynamiques mises à jour sur l’ensemble des 
bâtiments avec des focus sur les éventuels locaux problématiques ou 
à risques. Les STD présenteront en complément du volet confort 
d’été les besoins en chaud et en froid et les consommations  du 
bâtiment en vue de l’analyse en coût global du projet. Hypothèses 
et rendus tels que définis dans le cahier des charges STD avec 
fourniture du modèle de simulation (fichier natif).  

• Mise à jour des études de solarisation des façades . 

• Mise à jour du plan de repérage des protections solaires . 

Confort visuel  • Mise à jour de la note sur les  solutions adoptées et les performances 
retenues en matière de confort visuel . 

• Calculs d’autonomie mis à jour et complétés avec les résultats pour 
l’ensemble des locaux pour lesquels le programme formule une 
exigence d’autonomie lumineuse. Ces calculs peuvent être effectués 
par typologie et configuration de locaux sur la base du loca l le plus 
défavorisé. Hypothèses et rendus tels que définis dans le cahier des 
charges Eclairement naturel.  

Qualité de l’air 
intérieur  et santé  

• Le plan de qualité de l’air intérieur, intégrant le protocole de 
vérification des installations de ventilation  

• Mise à jour de la notice présentant les solutions technique mises en 
œuvre pour assurer les débits demandés  et les dispositions prises 
pour limiter les émissions de polluants et assurer la qualité sanitaire 
des espaces.  

Déchets  • Plan de détail des locaux déchets et de leur aménagement  

• Plan de détail de la zone d’enlèvement des déchets illustrant 
notamment la facilité de giration du camion  

 

2.2.1.4  Etudes d’aménagement et d’ergonomie – mobilier et signalétique inclus  

 

Ces études seront réalisées en collaboration avec un ergonome professionnel de la Direction de  
l’Administration P énitentiaire et portera sur les postes prot égés (PEP, postes de surveillance). Seront 
fournis des plans et coupes au 1/50 ème  de chaque poste protégé avec leur mobilier intégré. Les 
différents cônes de visibilité depuis ces postes seront également modélisés sur plan.  
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2.2.1.5  Etudes de mise en scène de l’éclairage extérieur  

Ces études montreront notamment la manière dont les exigences du programme sont atteintes en 
fournissant des notes de calcul d’éclairage artificiel précis. Par ailleurs, afin de vérifier la conformité 
à l’arrêté du 27 décembre 2018, une note de calcul de d ensités surfaciques de flux lumineux, et ULOR 
et DLOR sera produite.  

Ces notes seront accompagnées des fiches techniques complètes des fabricants, et pour la 
référence exacte du produit retenu. Affichant a minima  :  

- Le flux lumineux en sortie de luminaire et la puissance du luminaire, driver inclus  

- La température de couleur et le rendu du couleur  

- Un aperçu de la distribution lumineuse du luminaire  

- La durée de garantie des luminaires (driver inclus) en années  

- La durée de vie du luminaire, sous la forme LxxBxx associé à une durée en heure.  

- La classe de risque photobiologique RG  

- Les degrés de protection IP et IK  

Elles seront illustrées par les vues d’insertion dans les sites suivants les vues de références de chacun 
des volets paysagers.  

2.2.1.6  Etude sur la cour de promenade  

Sera fourni un ensemble d’éléments graphiques en couleur  (plans, coupes, etc., échelle 1/50 ème , 
accompagnés éventuellement de détails à une échelle inférieure) permettant d’apprécier 
l’aménagement de la cour de promenade. Les aménagements paysagers (végétalisation, 
topographie, traitement du sol, etc. …), le mobilier, les clôtures, les dispositifs de sûreté, …  

L’amorce du bâti environnant sera également représentée de manière simple et schématique pour 
permettre d’appréhender la relation spatiale avec les cours de promenade.  

2.2.1.7  PPSPS  

Il sera établi conformément aux prescriptions du coordonnateur SPS.  
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2.2.1.8  Mobilier  

a)  Rédaction d’un mémoire d’organisation à partir des éléments développés en phase 1. Ce 
mémoire décrit de manière détaillée l'organisation mise en place par le groupement pour la 
gestion de l'aménagement de l'établissement.  

b)  Synthèse générale  des différents éléments de programme et élaboration du programme 
mobilier. Les éléments remis comprendront notamment  : 

• les mobiliers fixes ou meublants (bureaux, sièges, armoires etc…) à acquérir ou à faire 
fabriquer en complément de ceux prévus au programme mobilier pour tous les locaux, y 
compris poste de sécurité, locaux de maintenance etc.)  

• l’ensemble des accessoires de bureaux à acquérir (lampes, poubelles etc.)  

• l’ensemble des accessoires – hors bureaux  » (sanitaires, lieux publics, SAS, hall, locaux 
techniques etc.)  

• les meubles de sûreté (coffres -forts, armoires à clefs etc.)  

• l’ensemble des équipements liés à l’hygiène et à la sécurité exigé par le code du travail 
(extincteurs, etc.)  

• l’équipement audiovisuel  

 

c)  Proposition d’allotissement  ; 

 

d)  Propositions de mobiliers  choisis dans des gammes standards  ; 

 

e)  Principes d'implantation  des mobiliers dans tous les locaux types  ; 

 

f)  Descriptif sommaire qualitatif, et quantitatif  des aménagements (carnet de présentation) 
mettant en exergue les critères d’ergonomie, de flexibilité, d’intégration des équipements 
annexes (informatique, téléphone, photocopie, destructeurs de documents etc…), le 
positionnement par rapport à l’éclairage  naturel et artificiel, etc.)  ; 

 

g)  Le cahier des charges à transmettre à la RIEP  pour la fabrication d‘une partie du mobilier de 
cellule. Le titulaire prêtera une attention particulière à la description des caractéristiques 
suivantes  : conformit é des mat ériaux, dimensions, normes, solidit é, accessoires, r églages, 
gamme etc. Les instructions nécessaires pour une livraison sur le site devront être incluses 
au descriptif.  

h)  Programme détaillé définitif (y compris détails quantitatifs)  des besoins. Les éléments 
remis comprendront notamment :  

• les  mobiliers fixes ou meublants (bureaux, sièges, armoires etc…) à acquérir ou à faire 
fabriquer en complément de ceux prévus au programme mobilier pour tous les 
locaux, y compris poste de sécurité, locaux de maintenance etc.)  

• l’ensemble des accessoires de bureaux à acquérir (lampes, poubelles etc.)  

• l’ensemble des accessoires – hors bureaux » (sanitaires, lieux publics, SAS, hall, locaux 
techniques etc.)  

• les meubles de sûreté (coffres -forts, armoires à clefs etc.)  

• l’ensemble des équipements liés à l’hygiène et à la sécurité exigé par le code du travail 
(extincteurs, etc.)  

• l’équipement audiovisuel  
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i) Calendrier détaillé relatif à la tâche «  Am énagement  » précisant les délais de définition, 
conception, fabrication, livraison, mise en place pour l’ensemble des aménagements. Les 
éléments remis permettront d’anticiper la passation des marchés de fourniture ainsi que la 
mise à disposition par le ou les prestat aires à désigner par le titulaire, des échantillons de 
mobilier nécessaires à la mise en œuvre des locaux témoins, dans des délais compatibles avec 
le délai global de l’opération. Ce calendrier intégrer a les présentations qui devront être faites 
aux utilisateurs.  

• Le calendrier sera conçu de façon à permettre l’anticipation des procédures relatives 
à la fourniture des mobiliers de cellule ainsi que la mise à disposition par la RIEP des 
échantillons de mobilier nécessaires à la mise en œuvre des locaux témoins et dan s 
des délais compatibles avec le délai global de l’opération. Ce calendrier intégrera les 
présentations qui devront être faites aux utilisateurs.  

• L’attention du titulaire est appelée sur le fait que les délais de fourniture de la RIEP 
sont plus élevés que ceux des fournisseurs classiques (le délai nominal de fourniture 
de la RIEP étant de 24 semaines à partir de la date de commande).   

• Il sera étudié en phase R&D la nécessité de recourir à un fournisseur alternatif en cas 
d’impossibilité calendaire et/ou technique de recourir à la RIEP.  

2.2.1.9  Signalétique  

Un dossier signalétique comprenant une pr ésentation d étaill ée et argument ée du syst ème propos é 
organis é de la mani ère suivante  : 

LA PRESENTATION GENERALE  
1. Les intentions générales,  le concept directeur, les relations avec le projet architectural.  

LA TRADUCTION DU PROGRAMME , L’ORGANISATION DU SYSTEME  
2.  Une analyse et des propositions pour le traitement des séquences d’accès, des circulations 

et des flux en fonction de leur nature spécifique (toute catégorie d’utilisateurs et d’usagers, 

y compris PMR).  

3.  Le principe de structuration et de codification des messages ainsi que les partis pris 

sémantiques (dénominations, formulation des messages, etc.).  

4.  Le schéma d’organisation global du système (arborescence) et son intégration à l’architecture 

(principe d’implantation).  

L’EXPRESSION FORMELLE  
5.  La formulation des grands principes créatifs structurants proposés pour le système (éléments 

2D / graphisme et 3D / supports et mobiliers),  

6.  La charte graphique (typographie, couleurs, signes, pictogrammes, …)  

7.  La mise en situation du système sur une sélection de schémas, plans, coupes et perspectives 

identifiées par le MOE et validés par le Maître d’ouvrage.  

LES ASPECTS TECHNIQUES  
8.  Les orientations retenues en termes de matériaux et d’équipements ainsi que la justification 

de ces choix et éventuellement les détails techniques les plus significatifs, y compris pour le 

traitement de l’information non pérenne et renouvelable.  

Le dossier comprendra également les éléments suivants  : 

a)  Les plans d’implantation générale (échelle 1/100) des différents éléments de signalétique 

(localisation spatiale de chaque élément d’information et de son support),  

b) La charte graphique (typographie, couleurs, signes, pictogrammes, …) finalisée, y compris la 

définition des fichiers source pour le renouvellement autonome par les utilisateurs de 

l’information non pérenne.    
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2.2.1.10  BIM 

Le titulaire remet une maquette numérique complète d’une trame représentative du QCP  1er  de série 
et de ses abords au niveau de développement APD, conforme au cadre contractuel relatif au BIM et 
aux nomenclatures et codifications, tels qu’ils résultent des échanges menés préalablement lors de 
l’étape 1.  

L’objectif de ce travail de modélisation est de permettre au titulaire et au Ma ître d’ouvrage d’aborder 
les livrables BIM APD sur une base partagée. Il est précisé que dans le cadre de cet élément de 
mission, le Maître d’ouvrage procèdera uniquement à des analyses relatives à la qualité de la 
modélisation BIM et à la conformité aux pièces contractuelles relatives au BIM. La maquette 
numérique de la trame représentative du bâtiment d’hébergement QCP  et de ses abords rendue par 
le titulaire ne fera notamment pas l’objet d’une analyse de conformité au programme.  

Le titulaire se conformera aux attendus au titre de la M3 décrits dans le CCBIM annexé au CCAP.  

2.2.1.11  Dossier calend aire  

Le titulaire fournit un  calendrier détaillé d’exécution des missions de conception, de construction et 
d’aménagement du 1er de série  suivant le détail indiqué en 2.2.3. 3, en intégrant les travaux de 
viabilisation et les raccordements spécifiques au site du QCP  « Premier de série  ». 

2.2.1.12  Dossier financier  

Le titulaire fournit une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) détaillée, cohérente avec 
le Dossier financier fourni au titre de l’article 2.2.3. 4, permettant d’apprécier  les coûts de 
conception -réalisation du QCP  « Premier de série  », y compris les coûts de fondations et de 
viabilisation spécifiques au site.   
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2.2.2  Standardisation  et modularité  – APD  

2.2.2.1  Dossier APD pour chacun des autres capacitaires  

Le dossier APD du QCP  « Premier de série  » décrit à l’article 2.2.1 sera réalisé selon un unique 
calibrage fourni par le Maître d’ouvrage à la notification du marché (par ex  : 150  places).  

Pour les deux autres calibrages (par ex  : 100 et 200  places), le titulaire met à jour le dossier APD en 
respectant les principes établis aux articles 2.2.1 (contenu du dossier APD , à l’exception des dossiers 
relatifs au coût et au calendrier ) et 2.1.2 (principes de transposition des études aux autres calibrages).  

2.2.2.2  Modularité géométrique du concept  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1. 2.4  de la présente annexe.  

Il fournit par ailleurs, pour chacune des formes ainsi définies, les pièces graphiques suivantes  telles 
que dé finies à l’article 2.2.1.2  de la présente annexe  : 

- G2  : plan de masse de l’intérieur de l’enceinte au 1/500ème  

- G3  : carnet de plans de niveaux généraux au 1/500ème  

- G4  : carnet de plans de niveaux au 1/200ème  

- G5  : vue axonométrique  

- G6  : coupes significatives du plan masse – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G7  : coupes significatives des circulations principales – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G8  : coupe transversale d’organisation spatiale – sans profil paysager ni gabarit urbain  

- G9  : carnet de flux  

- G20  : carnet de réduction A3  

2.2.2.3  Modularité technique du concept  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.2.5  de la présente annexe.  

Il fournit par ailleurs, pour chacune des pièces écrites suivantes  telles que définie s à l’article 2.2.1.1  
de la présente annexe, une version commentée permettant d’identifier précisément les 
modifications à apporter à ladite pièce écrite en fonction des adaptations identifiées dans le livrable 
supra . 

- E5  : projets de cahiers des clauses techniques particulières  

- E9  : note des principes de fondations  

- E13  : note hydraulique  

- E14  : note sur le traitement des façades  

- E15  : note relative aux matériaux proposés  

- E16  : note sur le traitement des toitures  

- E17  : note sur la qualité environnementale  et études associées  

- E18  : note relative aux espaces extérieurs  

- E21  : note sur l’exploitation -maintenance  

- E22  : mémoire technique  

- Pièces relatives à la démarche QEB  
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2.2.2.4  Modularité architecturale du concept  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.2.6  de la présente annexe.  

2.2.3  Industrialisation et massification  

2.2.3.1  Processus d’industrialisation  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.3.1 de la présente annexe.  

2.2.3.2  Dossier SQC  

Le titulaire met à jour le livrable à l’article 2.1.3. 2 de la présente annexe.  

2.2.3.3  D ossier calend aire  

Le titulaire remet, pour chacun des capacitaires de 100, 150 et 200  places, une proposition de 
calendrier détaillé d’exécution des missions de conception, de construction et d’aménagement, qui 
met à jour le livrable défini à l’article 2.1.3. 3 de la présente annexe en précisant notamment, sur la 
base d’un t0 de notification du marché subséquent de conception -réalisation en Phase 2  :  

- Le calendrier détaillé des études de conception, faisant apparaître les dates de remise 
des dossiers de conception et les périodes de validation,  

- Le calendrier détaillé des études d’exécution, faisant apparaître les périodes de visa par 
la maîtrise d’œuvre et les jalons éventuels liés à des avis d u Maître d’ouvrage , 

- Les dates de remise des livrables «  BIM  », 

- Les tâches relatives à l’obtention des autorisations administratives, y compris dates 
d’établissement des dossiers, de dépôt et d’obtention des autorisations administratives 
ainsi que les date des éventuelles consultations du public,  

- Les dates et délais d’approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine,  

- Les dates de début et de fin des travaux préalables au chantier,  

- Les jalons des raccordement s aux différents réseaux de concessionnaires (électricité, eau, 
télécommunications, etc.) ou d’autres travaux ou prestations à la charge d’autres 
prestataires et conditionnant la bonne réalisation de l’ouvrage,  

- Les tâches caractéristiques de chaque corps d’état, ainsi que leurs dates de début et de 
fin de travaux (y compris équipements spécifiques, mobilier et signalétique),  

- Les dates et le calendrier détaillé des opérations préalables à la réception,  

- Les dates des principales opérations de contrôle de la qualité, en ce compris les jalons 
définis au schéma de contrôle de la qualité et le plan de commissionnement,  

- Le ou les chemins critiques de l'opération.  

2.2.3.4  D ossier financier  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.3. 4 de la présente annexe.  

2.2.3.5  D ossier contractuel  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.3. 5 de la présente annexe.  

2.2.4  Respect des axes de l’innovation  

Le titulaire met à jour le livrable défini à l’article 2.1.4 de la présente annexe.  
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2.3  ETAPE 3 - DOSSIER AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES BÂTIMENT QCP  
« PREMIER DE SERIE  » 

C ette étape porte sur l’établissement des dossiers relevant de la compétence du titulaire et 
nécessaires à l’obtention des autorisations administratives préalables à la réalisation du QCP  1er de 
série. Elle vient donc confirmer la faisabilité réglementaire du concept développé au cours des 
étapes précédentes.  

Le titulaire établit les dossiers de demande de déclaration préalable (DP), d’autorisation de travaux 
(AT) et de permis de construire (PC) du QCP  1er de série, ainsi que les dossiers au titre de la loi sur 
l’eau. Il participe à tous les échanges préalables avec les services instructeurs permettant de cadrer 
les attendus règlementaires des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du pr ojet.  

Il appartient au titulaire de recenser, en lien avec les services instructeurs, l’ensemble des pièces 
constituant les dossiers de demandes d’autorisations administratives, compris ou non -compris dans 
sa mission. Si des autorisations/dossiers complémentaire s étaient nécessaires outre la DP, AT et PC, 
un avenant sera formalisé à la phase de recherche et développement, afin que le titulaire en assure 
l’établissement. A titre d’exemple  : déclaration au titre de la réglementation sur les périmètres de 
protection  des points de prélèvement d’eau (le cas échéant), autorisation ou déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées, etc.  

NB  : le dépôt des demandes d’autorisation de travaux (le cas échéant) sera effectué par le Maître 
d’ouvrage ou son représentant.  

Pour chacun de ces dossiers, le titulaire devra établir le nombre d’exemplaires réglementairement 
exigés pour leur dépôt (avec un exemplaire papier supplémentaire et en complément sur DVD -ROM) 
et les remettre au Maître d’ouvrage.  
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2.4  ETAPE 4 - PROTOTYPAGE  

Le titulaire réalise un prototype composé des locaux suivants  : 

- Une cellule -type, avec mobilier et terminaux divers,  

- Une gaine technique équipée,  

- Une section de coursive dotée d’équipements techniques représentatifs, y compris en 
matière de sûreté active,  

- Un  poste protégé d e PEP  standardisé , équipé de l’ensemble des dispositifs de sûreté 
passive (parois, portes, menuiseries , passe -paquets/passe -documents,  vitrages  – hors 
vitrage pare -balle , faux plancher, assise s, etc .), les mobiliers (dont plan de travail) et 
équipements actifs seront quant à eux simulés par un maquettage à échelle 1  :1 à la charge 
du titulaire,  

- Une section de façade, représentative du projet QCP  « premier de série  », incluant 
l’intégralité d’une baie d’une cellule, de la menuiserie et des dispositifs de sûreté, ainsi 
que l’amorce (au moins 1,50 m) de la façade encadrant les baies, sur toute son épaisseur 
(façade extérieure et intérieure, toutes couches internes, ense mble fenêtre, système 
d’occultation des fenêtres, etc.). L’ouvrage comprend également l’acrotère et une 
tranche de la toiture (profondeur à déterminer en fonction de la proposition 
arc hitecturale et à valider par le Maî tre d’ouvrage) afin d’illustrer notamment l’interface 
toiture/façade.  

Ce prototype doit être réalisé à l’échelle 1 avec les mêmes matériaux , y compris pour le poste 
protégé,  et les mêmes finitions que ceux définis au cours des étapes précédentes et présentés dans 
le dossier final synthétisé.  

Le prototype permettra en effet au Maître d’ouvrage  de valider les principes de massification. 
Concernant le poste protégé, les études des étapes 1 et 2 devront définir un poste protégé 
standardisé, identique quelle que soit la configuration du QCP .  

Les supports d’exécution détaillés (plans, coupes, façades, aménagement mobilier, notices, 
équipements de commande , terminaux, visualisation de la maquette numérique  pour caler les 
visibilités directes sur les ouvrants commandés à distance, etc. ) présentés en réunions thématiques , 
avec l’ergonome et les autres bureaux métiers de la DAP, permettr ons  de consolider  le 
fonctionnement et l’ergonomie du poste de travail des agents de la PEP . 

Les plans d’exécution du prototype serviront de support pour les visites des prototypes, notamment 
pour le maquettage du poste protégé (les exigences et les objectifs sont listés aux chapitres 1.2.1.2 
et 1.2.1.3 du Programme Mobilier et Ergonomie QCP ). 

Dans le cadre de la remise du dossier technique du prototype  à l’échelle 1, le titulaire permettra à la 
MOA d’explorer la bibliothèque d’objets de la maquette numérique du prototype, dans la logique 
de standardisation . 

Il est réalisé et présenté sur un site proposé par le titulaire et validé par le Maître d’ouvrage.  

Le titulaire présente également, sur le même site, des échantillons des différents types d’habillages 
et de façades.  

Le Maître d’ouvrage ou son représentant examinera ces aménagements. Au regard des observations 
émises, le titulaire proposera le cas échéant les adaptations à effectuer sur les choix présentés et 
modifiera le prototype en conséquence pour en permettre la validation par le Maître d’ouvrage .  

 

Le titulaire permet toutes les visites souhaitées par le Maître d’ouvrage ou son représentant, tant à 
des fins de vérification de conformité des prestations que pour des opérations de communication 
souhaitées par le Maître d’ouvrage . 

Le titulaire assure le stockage du prototype pendant toute la durée de la Phase 1, puis de la Phase 2 
en cas de poursuite du contrat. Il en assure ensuite l’évacuation.  
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2.5  CLOTURE DE LA PHASE R&D  :  DOSSIER FINAL SYNTHETISE  

Remise du dossier synthétisé  : ce dernier correspond au dossier réunissant l’ensemble des livrables 

remis par le Titulaire au cours de la phase n° 1, dans leur version finalisée.   (Suppression du délai de 1 

mois pour remettre le DFS, délai à préciser dans l’offre finale).  
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3 FORME DES RENDUS  

3.1 FORME DES RENDUS  

Les documents constitutifs du rendu du Titulaire devront être établis sur les supports suivants  : un 
(1) original couleur de l ’ensemble du dossier, ainsi qu'en un (1) exemplaire reproductible établi sur 
support informatique suivant les dispositions ci -après.  

Le rendu devra être établi selon les prescriptions suivantes  : 

• Tous les documents seront produits en langue française.  

• Les pièces seront numérotées (indication du numéro sur page de garde)  

• Les fichiers seront organisés en suivant strictement, pour l’organisation des répertoires et 
sous -répertoires, la liste des documents demandés.  

• Les mémoires seront présentés en page recto verso au format A4.  

• Tous les plans de masse et plans de niveaux feront apparaître les codes et noms des locaux.  
Les codes couleur à utiliser par zone fonctionnelle sont indiqués ci -après . 

• Tous les rendus numériques sont composés de fichiers non compressés sous format  : 

- MICROSOFT WORD 2010 ou versions antérieures,  

- MICROSOFT EXCEL 2010 ou versions antérieures,  

- MICROSOFT PROJECT 2010 ou versions antérieures,  

- AUTOCAD 2013 ou versions antérieures  : ces fichiers AUTOCAD comprendront 
l’ensemble des fichiers *.DWG, *.PLT et *.MNU nécessaires à l’obtention des 
documents ci -dessus (les fichiers *.DWF sont proscrits).  

Les fichiers AUTOCAD devront contenir un calque intitulé « surfaces utiles » contenant les polylignes 
fermées des différents locaux, avec indication des surfaces et code local de ces derniers.   Il sera 
également remis un glossaire des noms des calques utilisés.  

Par ailleurs, tous les documents seront également fournis sous format *.PDF , chaque document 
ayant une taille inférieure à 4 Mo, sauf cas particulier (pièces graphiques et présentations 
powerpoint).  

Les supports informatiques demandés seront étiquetés et exempts de tout virus. Ils comprendront 
un fichier INDEX.TXT contenant la liste des fichiers remis avec explicitation de leur contenu, et, pour 
les fichiers AUTOCAD, un glossaire des noms des calques utilisés.  

Il est rappelé, conformément au CCAP – Chapitre 1 – Dispositions générales, article 4.3, que 
l’ensemble des informations, données et pièces graphiques doivent être issus de la maquette 
numérique.  
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3.2  CHARTE GRAPHIQUE  

3.2.1  C odes couleurs par zones fonctionnelles :  

 

 
ZONE FONCTIONNELLE  

Code Autocad  Code CMJN (en %)  

Cyan  Magen
ta  

Jaune  Noir  

D 1  Les portes d'entrée principale (PEP) et logistique (PEL)  rose 211  0 50  0 0 

D 2  Les postes protégés  rose 211  0 50  0 0 

D 3  Greffe et administration  bleu 131  50  0 0 0 

D 4  Les quartiers d'hébergement  vert 81  38  0 50  0 

D 5  
Les espaces socio -éducatifs, culturels, cultuels et 
sportifs communs – P.I.P.R.  

vert 86  75  0 100  20  

D 6  Les ateliers  vert 86  75  0 100  20  

D 7  L'unité sanitaire  vert 101  50  0 38  0 

D 8  
Accueil familles, Parloirs familles, Parloirs familiaux et 
Unités de vie familiale  

Orange 31  0 25  50  0 

D 9  Parloirs avocats  Orange 31  0 25  50  0 

D 10  Locaux du personnel  bleu 151  50  25  0 0 

D 11  Le PREJ  bleu  151 50  25  0 0 

D 12  
Locaux fonctionnels restauration, blanchisserie, 
boulangerie  

gris 254  0 0 0 16 

D 13  Locaux techniques, maintenance, garages  blanc 255  0 0 0 0 

D 14  Circulations accessibles aux détenus  Vert 61  13 0 50  0 

D 15  Circulations réservées aux personnels  rose 21  0 50  38  0 

D 16  Autres espaces  blanc 255  0 0 0 0 

3.2.2  Charte graphique des flux et accès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


