
Projet de Réutilisation de la Chaufferie de la Doua - Planning général

ComUE Lyon Saint-Etienne

Référent.es projet : Rémi Pelé

Date de début du projet 2025 2026 2027 2028 2029
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Démantèlement

Travaux

Démolition / Démantèlement

Dépollution

Réception

Projet Réhabilitation enveloppe
Programmation / DEX

Montage de l'accord cadre de 
programmation / MOE

AO accord-cadre

Signature Marché initial

Maîtrise d'œuvre réhabilitation
Signature MS1 - MOE réutilisation 
enveloppe

APS

Validation APS

APD

Validation APD

Permis de construire

PRO

Validation PRO

DCE

Appel d'offre Travaux dont ACT

Attribution

Travaux réhabilitation

Préparation de chantier

Réhabilitation

Réception

AutorisationsDemantèlement ValidationReutilisation


