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ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1.  Contexte 

A compter du 1er janvier 2026, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a mis à 

disposition de la société Ports de Lorraine (ci-après « PDL ») dont elle est l'unique actionnaire, un 

domaine industrialo-portuaire (ci-après « les Ports Lorrains »). 

PDL a pour objectif de construire une gestion unifiée des emprises foncières et de mobiliser celles-ci en 

faveur du développement des transports fluviaux et ferroviaires, de l’implantation d’activités logistiques, 

industrielles et annexes, créatrices de valeur pour le territoire. 

PDL a la charge de gérer, exploiter, aménager et développer ce domaine qui se compose de 22 sites 

portuaires représentés sur la carte ci-après, qui comprennent notamment une surface de 156,5 ha, un 

linéaire de quai de 10 km et un linéaire de voies ferrées de 24 km, et accueilleront une cinquantaine 

d'amodiataires et un sous-délégataire pour la fourniture d’un service public portuaire. En 2024, ces sites 

ont produit plus de 9 millions de tonnes de marchandises tous modes de transport confondus (fer, fleuve 

et route). 
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1.2.  Organisation de l’exploitation des sites 

A compter du 01/01/2026, l’exploitation des sites des Ports Lorrains sera gérée de cette manière : 

• Un sous-concessionnaire disposera d’une délégation de service public pour l’exploitation de 5 

plateformes logistiques (Toul, Frouard, Metz, Thionville-Illange, Cattenom) ; 

• Plusieurs opérateurs économiques occuperont les autres sites et parcelles en activité dans le cadre 

de contrat d’amodiation ; 

• PDL aura la charge des travaux d’entretien, de rénovation, de renouvellement ou de construction 

d'infrastructures et de superstructures sur les parties communes des ports, les parcelles sous-

déléguées et non occupées 
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1.3.  Projets d’investissement 

Actuellement, VNF mène un programme d’investissements à hauteur de 10 M€ HT dont plusieurs 

opérations ont déjà fait l’objet d’études environnementales : 

• Inventaires 4 saisons et évaluation des impacts résiduels pour la rénovation de l’installation 

terminale embranchée du port de Thionville-Illange et pour la création et l’allongement de voies 

ferrées sur le Nouveau Port de Metz 

• Diagnostic environnemental d’un bâtiment à démolir sur le port de Thionville-Illange  

Il est prévu qu’un nouveau programme d’investissements soit lancé à moyen terme notamment pour 

étendre une plateforme logistique sur le Nouveau Port de Metz, sur une surface d’environ 4 ha.  

Une étude d’opportunité a également été menée sur une réserve foncière, pour créer un nouveau site 

portuaire sur une surface de 10 ha dans la commune de Gondreville. Des études d’aménagement 

pourraient suivre. 

Par ailleurs, certaines opérations d’entretien de berges, de dragages, de reprise d’affouillements, de 

réfection d'ouvrage ou de bâtiment, d’abattage d'arbres, etc. sur l’ensemble des sites peuvent également 

nécessiter des études écologiques et sont donc intégrées au périmètre du marché. 

Afin de fournir des éléments descriptifs permettant d’orienter les travaux futurs vers des solutions de 

moindre impact, des études de la faune et de la flore doivent être conduites sur l’ensemble des sites 

correspondant. Les dossiers réglementaires en découlant devront également être constitués 

spécifiquement sur le volet biodiversité afin de compléter la réflexion des maîtres d’œuvre pour les 

études de chaque opération. 

Pour certaines opérations, il peut être nécessaire : 

• De faire appel à une assistance environnementale pour participer à la rédaction des dossiers 

réglementaires 

• De réaliser un accompagnement écologique pendant ou après travaux. 

1.4.  Objet du marché 

L’objet du marché est de réaliser les études de la faune, de la flore et des habitats naturels préalables aux 

opérations d’investissement ou d’entretien sur le périmètre des Ports Lorrains et à établir les dossiers 

réglementaires qui en découlent.  

Le marché concerne la biodiversité terrestre ou aquatique. 

Chaque bon de commande décrira les éléments d’étude retenus pour un site particulier. 

1.5.  Procédures réglementaires 

En fonction du contexte local et des travaux envisagés, les procédures auxquelles seront potentiellement 

soumis les travaux sont les suivantes : 

• Autorisation environnementale articles L181-1à L181-31 et suivants et R181-1 à R181-56 et 

suivants du code de l’environnement – Demande de certificat de projet, 

• Déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’Eau (articles L214-1 à L214-11 et suivants du 

code de l’environnement et R214-1 à R214-60), 
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• Évaluation environnementale ou demande d’examen au cas par cas, études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages et d'aménagements (articles L122-1 et suivants et R122-2 et suivants du code 

de l’environnement), 

• Enregistrement, Déclaration ou Autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (articles L511-1 à L517-2 et suivants et R511-9 à R517-10 du code de 

l’environnement), 

• Évaluation des incidences des travaux sur le réseau Natura 2000 (articles L414-4 à L414-7 et 

suivants et articles R414-19 à R414-26 du code de l’environnement), 

• Dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (article L411-1 à L411-3 et R411-1 à R411-

14 du code de l’environnement).  

ARTICLE 2.  CONTENU DES PRESTATIONS 

2.1.  Contenu du marché 

Le marché comprend la réalisation d’une étude sur la faune, la flore et les habitats naturels présents pour 

chacun des sites potentiellement impactés par les travaux futurs d'entretien, de modernisation, de 

construction, de démolition ou de travaux sur les terrains et ouvrages des Ports Lorrains. 

Pour chaque terrain ou ouvrage, les prestations pourront comprendre tout ou partie des éléments d’études 

suivants : 

• L’établissement d’un pré-diagnostic ainsi que d’un planning prévisionnel des inventaires de 

terrain, 

• La réalisation d’inventaires de terrain et l’analyse des résultats, 

• La réalisation d'inventaire de terrain spécifique pour des espèces invasives, 

• L’assistance au maître d’œuvre et la participation à l’appréciation des impacts des travaux sur 

la biodiversité ainsi que la définition des mesures d’évitement, réduction, compensation des 

impacts et de suivi, 

• L'assistance technique, pendant ou après des travaux, pour l'encadrement des entreprises en 

charge des travaux, 

• La rédaction des dossiers soumis à autorisation temporaire au titre du code de l’environnement, 

• L’examen au cas par cas des dossiers, 

• La rédaction de l’évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000, 

• La rédaction du dossier de demande de dérogation au titre de la réglementation sur les espèces 

protégées, 

• Le versement des données brutes de biodiversité sur la plateforme dédiée à "l'Inventaire du 

patrimoine naturel" (L411-1 A du code de l’environnement). 

2.2.  Périmètre des prestations 

Le périmètre des prestations du présent marché se situe sur les Ports Lorrains. 

 

Les études pourront concerner notamment : 
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• L’aménagement de terre-plein, 

• Les ouvrages ponctuels ou linéaires tels que porte de garde, quai, voirie, voies ferrées, 

• Les berges, 

• Les arbres d’alignement ou patrimoine arboré ou arbustif, 

• Les bâtiments ou constructions susceptibles d’accueillir une faune spécifique, 

• Le domaine public fluvial (DPF) terrestre. 

 

Pour chaque site, un périmètre d’étude sera défini incluant si nécessaire la zone d’accès et les abords 

susceptibles de subir des effets directs et indirects du fait des travaux. 

2.3.  Champ thématique, compétences requises 

2.3.1. Étude environnementale 

Le champ thématique des études à engager est le milieu biologique. Les domaines de compétence 

recherchés sont les suivants, dans une approche fonctionnelle et patrimoniale : 

• L’écologie généraliste, 

• L’écologie végétale, 

• L’ornithologie, 

• L’ichtyologie pour les habitats et frayères piscicoles, 

• La mallacofaune, 

• L’entomologie, 

• La chiroptérologie, 

• L’herpétologie, 

• La mammalogie. 

À partir des données recueillies dans ces différents domaines, le titulaire devra être capable d’analyser 

les résultats des inventaires et de prioriser les enjeux. 

2.3.2. Les autorisations réglementaires à obtenir 

Le titulaire devra posséder les compétences nécessaires à l’aide à la rédaction des dossiers 

environnementaux réglementaires, notamment afin de fournir des éléments d’appréciation des impacts 

et de proposer des mesures d’évitement/réduction/compensation des impacts des travaux sur la 

thématique biodiversité ainsi que sur leurs suivis. 

Il devra disposer d’une capacité à rédiger des dossiers d’évaluation des incidences sur Natura 2000, ainsi 

que des dossiers de demande de dérogation sur les espèces protégées (végétales et animales) pour les 

travaux ou pour réaliser des inventaires. 

2.3.3. Assistance générale au maître d’ouvrage 

Le titulaire devra, tout au long de sa mission assurer un rôle de conseil dans la planification, 

l’organisation et la conduite des procédures réglementaires relevant du code de l’environnement. 

Zone Nord 
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ARTICLE 3.  DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES PRESTATIONS 

3.1.  Pré-diagnostic et planning prévisionnel des inventaires de terrain 

3.1.1. Objectifs 

L’objectif de cet élément d’études est de mettre en évidence les sensibilités potentielles du site et de ses 

environs. Ce pré-diagnostic sera réalisé sur la base d’un travail de recherche bibliographique et d’une 

visite réalisée sur le terrain. 

3.1.2. Livrables 

A l’issue de ce travail, le titulaire du marché devra remettre un rapport qui comportera : 

• Le descriptif de la méthodologie employée pour constituer le pré-diagnostic : sources de 

données utilisées et bibliographie, récapitulatif des contacts pris avec les entités potentiellement 

détentrices de données environnementales sur le site, 

• La liste des zonages environnementaux identifiés (sites Natura 2000, parc naturel régional, 

ZNIEFF, …) ainsi que la description succincte de la nature de ces zonages, leurs fondements et 

leurs implications pour la suite de l’opération, 

• La description de la visite de terrain réalisée dans le cadre du pré-diagnostic, 

• La qualification des sensibilités écologiques du site et de ses environs tels que détectés à ce 

stade, 

• La liste des taxons à rechercher sur le terrain ainsi que la description des méthodes 

d’investigation qui seront employées pour chacun, 

• Le planning prévisionnel des inventaires proposés précisant le nombre de jours d’inventaires à 

consacrer par taxon. 

3.2.  Réalisation des inventaires de terrain et analyse des résultats 

3.2.1. Objectifs 

L’objectif de cet élément d’études est de décrire l’état de la biodiversité du site à partir d’inventaires de 

terrain. 

Les inventaires se dérouleront sur un cycle biologique complet d’une année. Toutefois, si le pré-

diagnostic met en évidence des enjeux potentiels faibles, la période couverte pourra être ajustée. 

Par ailleurs des inventaires complémentaires pourront être commandés en cas de : 

- Nécessité d’une plus grande précision (ex : cas de travaux nécessitant une demande de dérogation 

au titre des espèces protégées ou élargissement du périmètre de l’opération), 

ou 

- Nécessité d’actualiser les inventaires si l’opération s’étend sur plusieurs années. 

En respectant la méthodologie définie au stade pré-diagnostic, le prestataire réalisera : 

• Les relevés de terrain de la faune, la flore et les habitats naturels, 

• Une analyse des habitats et de leur intérêt écologique, 
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• Une analyse fonctionnelle et patrimoniale des espèces répertoriées, en prenant soin de 

distinguer les espèces en fonction de : 

✓ leur statut de protection vis-à-vis des réglementations française et européenne, 

✓ leur statut de conservation, 

✓ leur statut d’occupation du site (reproduction, alimentation, repos), 

• Une analyse des continuités écologiques, 

• Une analyse de la présence d’espèces envahissantes. 

• Une analyse des frayères existantes ; 

• Un marquage approprié ainsi qu’une localisation topographique en x et y des arbres identifiés 

à enjeux environnementaux.  

Pour les insectes, les inventaires concerneront : 

- Les lépidoptères, 

- Les odonates, 

- Les orthoptères. 

En ce qui concerne la faune aquatique, seront recherchés : 

- Les macroinvertébrés benthiques. 

Le niveau de détermination est fixé à l’espèce. Les prospections aquatiques pourront nécessiter un accès 

par la voie d’eau, le matériel n’étant pas fourni par le maître d’ouvrage. À titre indicatif, le nombre de 

passage sur le terrain sera compris entre 3 et 30 jours, suivant la sensibilité des sites. 

Dans le cas où des autorisations au titre de la police de l’eau ou de la pêche seraient nécessaires pour 

réaliser les inventaires, notamment aquatiques, la demande d’autorisation de pêche éventuelle sera à la 

charge du titulaire du marché, il y va de même pour les éventuels arrêtés de dérogation. 

Toute intervention sur les sites des Ports Lorrains fera l’objet d’une demande écrite d’autorisation au 

maître d’ouvrage. Le cas échéant, les autorisations de circuler sur le DPF seront demandées par le 

titulaire du marché aux services de VNF avant toute intervention. 

Les enjeux écologiques du secteur devront être hiérarchisés selon une échelle à 5 niveaux : 

- Enjeux très faibles, 

- Enjeux faibles, 

- Enjeux moyens, 

- Enjeux forts, 

- Enjeux très forts. 

Le prestataire tiendra régulièrement informer le maître d’ouvrage de l’avancée du travail, des éventuelles 

difficultés rencontrées ainsi que des possibles modifications de méthode associées. 

3.2.2. Livrables 

A l’issue de ce travail, le titulaire du marché devra remettre un rapport qui comportera : 

- La description et la méthodologie des inventaires de terrain effectués : dates précises des 

inventaires réalisés par taxon, matériel utilisé, conditions météorologiques, difficultés 

rencontrées, 
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- La liste et la cartographie des habitats naturels et leur référence Corine Biotope et le cas échéant 

la référence Natura 2000, ainsi que leur statut de conservation et la superficie concernée, 

- Pour chaque taxon la liste et la cartographie des espèces recensées avec leur statut de protection, 

leur statut de conservation, leur statut d’occupation du site et leur abondance. Les espèces les 

plus remarquables feront l’objet d’une fiche descriptive, 

- À la lumière des résultats, une analyse des enjeux de biodiversité rencontrés sur le site, 

- Une cartographie de synthèse des principaux corridors écologiques recensés ou potentiels, 

- Une cartographie de synthèse commentée des principales sensibilités rencontrées. 

Le rapport d’étude sera agrémenté : 

• De photographies, d’un lexique, d’annexes techniques et de tout autre élément nécessaire à sa 

bonne compréhension, 

• D’une cartographie couleur des enjeux identifiés, restitué en général au 1/25 000e et calée en 

coordonnées Lambert 93. La cartographie sera conçue de manière à représenter les différentes 

aires d’étude, la totalité des thématiques étudiées et une ou des synthèses présentant la mise en 

évidence des enjeux, réalisées à l’échelle adaptée. Le nombre de cartes étant laissé à l’initiative 

du titulaire du marché. Les secteurs particulièrement sensibles identifiés seront restitués au 1/10 

000 ou 1/5 000. L’ensemble de la cartographie devra être exploitable par le SIG de VNF, 

• D’une base de données recueillies calées en coordonnées Lambert 93, au format mif mid (export 

de MapInfo en prenant soin, au moment de l'export de se mettre en projection Lambert 93 carto). 

3.3.  Assistance au maître d’œuvre et participation à l’appréciation des impacts 

des travaux sur la biodiversité et définition des mesures d’évitement, 

réduction et compensation des impacts ainsi que de leurs suivis 

3.3.1. Objectifs 

Sur la base des résultats des inventaires de terrain ainsi que des études de conception réalisées par le 

maître d’œuvre, le titulaire devra évaluer les impacts du projet sur la biodiversité. Il proposera des 

mesures d’évitement, de réduction, de compensation voire du suivi et de l'accompagnement de ces 

impacts en lien avec le maître d’œuvre. Un point particulier sur les espèces exotiques envahissantes, 

qu’elles soient végétales, animales, aquatiques ou terrestres, sera réalisé : présence sur le site, menace 

pour la biodiversité, effets du projet sur leur dissémination, prévention de leur dissémination, stratégie 

et moyens de contrôle et de surveillance. 

Il apportera également un conseil au maître d’ouvrage durant toutes les étapes de conception de 

l’ouvrage afin de limiter les impacts des aménagements. Cette assistance comprend : 

- La participation aux réunions de présentation des résultats de l’ensemble des éléments d’études 

à la maîtrise d’ouvrage, à raison au minimum d’une réunion par élément d’études, 

- La participation éventuelle à des réunions d’échanges avec les services instructeurs de l’État pour 

les dossiers réglementaires. 

Les analyses menées devront être proportionnées aux enjeux et à l’importance de l’opération de travaux. 

3.3.2. Livrables 

Le titulaire devra remettre un dossier qui comprendra : 



 

11/14 

- Une analyse argumentée des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels 

recensés au terme des inventaires de terrain. Cette analyse s’attachera à la phase de préparation 

du chantier, aux travaux ainsi qu’à la phase exploitation, 

- Des propositions de mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire de compensation des 

impacts du projet voire de leur suivi et de leur accompagnement, 

- Une cartographie de localisation des mesures, 

- Un tableau de synthèse reprenant l’ensemble des taxons impactés, la qualification de l’impact et 

les propositions de mesures associées. 

3.4.  L'assistance technique, pendant des travaux, pour l'encadrement des 

entreprises en charge de ces travaux, 

3.4.1. Objectifs 

Dans le cadre de travaux impactant, dans la zone des travaux, la faune, la flore et les habitats naturels 

recensés lors des inventaires de terrain (pré-diagnostique et diagnostique), le titulaire devra intervenir 

sur le terrain pour suivre et encadrer les entreprises dans la mise en place des mesures d'évitement, de 

réduction ou de compensation définies dans les dossiers réglementaires. 

3.4.2. Livrables 

A la fin de sa mission, le titulaire remettra un rapport recensant notamment toutes ses interventions, les 

problèmes rencontrés, les solutions mises en place ainsi que les conclusions sur les mesures mises en 

place. 

3.5.  Rédaction des dossiers d’autorisation temporaire – Demande de certificat de 

projet / Enregistrement, Déclaration ou Autorisation au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement / Déclaration ou Autorisation 

au titre de la loi sur l’eau 

3.5.1. Objectifs 

L’objectif de cet élément est la rédaction d’un dossier d’autorisation temporaire / Enregistrement, 

Déclaration ou Autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement / 

Déclaration ou Autorisation au titre de la loi sur l’eau, pour la période des travaux sur un ouvrage. Elle 

peut être précédée, sur demande du maître d’ouvrage, par la rédaction du dossier de certificat de projet. 

Ce dossier se fera sur la base des études de conception réalisées par le maître d’œuvre ainsi que sur la 

synthèse des divers inventaires, recensements, analyses, consultations et reconnaissances du lieu des 

travaux. 

La prestation inclut également si nécessaire la réalisation d’une évaluation environnementale du projet 

ou d’une incidence environnementale qui peuvent être précédée d’une demande d’étude au cas par cas. 

La mission se termine une fois que les diverses autorisations ou arrêté préfectoral ont été obtenues. 

3.5.2. Études 

Le prestataire réalisera notamment : 

- La définition d’un périmètre d’étude incluant les zones de travaux et leurs abords, 
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- Le recensement et caractérisation des milieux naturels protégés et inventoriés situés à proximité, 

- Une analyse bibliographique liée aux milieux naturels, Consultation des APPMA, des 

Fédérations Départementales des Pêcheurs, des DDT, de l'OFB, des associations locales de 

protection de la nature, 

- Des reconnaissances de terrain, réalisées à des périodes appropriées qui permettront d’étudier les 

habitats naturels, de définir les potentialités du site pour les espèces animales protégées, les 

connectivités écologiques (y compris trame noire) et patrimoniales, de constater l’éventuelle 

présence de frayères 

- Des reconnaissances de terrain pour procéder à des inventaires exhaustifs des frayères existantes, 

- L’identification de besoins éventuels d’inventaires détaillés complémentaires, 

- La mise en œuvre de la démarche ERC (recherche en concertation avec VNF des adaptations du 

projet permettant d’éviter les impacts, puis de réduire les impacts subsistants et de compenser les 

impacts résiduels), 

- La formulation de recommandations pour la phase travaux (période à respecter, précautions 

particulières, remise en état du site…) ainsi que les recommandations de suivi pendant et après 

travaux. 

3.5.3. Livrables 

Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage : 

- Le dossier réglementaire, 

- Des propositions de mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire de compensation des 

impacts du projet et des travaux, 

- Une cartographie de localisation des mesures et des connectivités écologiques. 

Le rapport sera agrémenté : 

- De photographies, d’un lexique, d’annexes techniques et de tout autre élément nécessaire à sa 

bonne compréhension, 

- D’une cartographie couleur des enjeux identifiés, restitué en général au 1/25 000e et calée en 

coordonnées Lambert 93. La cartographie sera conçue de manière à représenter les différentes 

aires d’étude, la totalité des thématiques étudiées et une ou des synthèses présentant la mise en 

évidence des enjeux, réalisées à l’échelle adaptée. Le nombre de cartes étant laissé à l’initiative 

du titulaire du marché. Les secteurs particulièrement sensibles identifiés seront restitués au 1/10 

000 ou 1/5 000. L’ensemble de la cartographie devra être exploitable par le SIG de VNF, 

- D’une base de données recueillies calées en coordonnées Lambert 93, au format mif mid (export 

de MapInfo en prenant soin, au moment de l’export de se mettre en projection Lambert 93 carto). 

3.6.  Rédaction de l’évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

3.6.1. Objectifs 

Cet élément d’études interviendra au stade avant-projet pour chaque opération. Les aménagements précis 

à réaliser seront donc connus à ce stade. 

Le prestataire produira une évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 dont le contenu 

sera conforme aux exigences du code de l’environnement. 

Les analyses menées devront être proportionnées aux enjeux et à l’importance du projet. 
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La mission se termine une fois que les diverses autorisations ont été obtenues. 

3.6.2. Livrables 

Le prestataire remettra le dossier d’évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000, celui-

ci sera joint aux éventuels dossiers d’autorisation réglementaire s’il n’y est pas déjà inclus. 

Le rapport sera agrémenté : 

- De photographies, d’un lexique, d’annexes techniques et de tout autre élément nécessaire à sa 

bonne compréhension, 

- D’une cartographie couleur des enjeux identifiés, restitué en général au 1/25 000e et calée en 

coordonnées Lambert 93. La cartographie sera conçue de manière à représenter les différentes 

aires d’étude, la totalité des thématiques étudiées et une ou des synthèses présentant la mise en 

évidence des enjeux et des connectivités écologiques, réalisées à l’échelle adaptée. Le nombre 

de cartes étant laissé à l’initiative du titulaire du marché. Les secteurs particulièrement sensibles 

identifiés seront restitués au 1/10 000 ou 1/5 000. L’ensemble de la cartographie devra être 

exploitable par le SIG de VNF, 

- D’une base de données recueillies calées en coordonnées Lambert 93, au format mif mid (export 

de MapInfo en prenant soin, au moment de l’export de se mettre en projection Lambert 93 carto). 

3.7.  Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre de la réglementation 

sur les espèces protégées 

3.7.1. Objectifs 

L’objectif de cet élément est la rédaction d’un dossier de dérogation au titre des espèces protégées. 

Tout au long de cette phase, le prestataire tiendra régulièrement informé le maître d’ouvrage de l’avancée 

du travail, des éventuelles difficultés rencontrées ainsi que des possibles modifications de méthode 

associées. Le cas échéant il fournira les éléments d’analyse complémentaires nécessaires pour répondre 

aux demandes des services de l’État et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ou du 

Conseil National de la Protection de la Nature. 

La mission se termine une fois l'arrêté préfectoral de dérogation obtenu. 

3.7.2. Livrables 

Le prestataire remettra : 

- Le rapport de demande de dérogation, 

- Le ou les formulaires CERFA correspondant. 

Le rapport d’étude sera agrémenté de : 

- Une iconographie, des photographies, d’un lexique, d’annexes et de tout autre élément nécessaire 

à sa bonne compréhension, 

- Une cartographie couleur des enjeux identifiés, restituée en général au 1/25 000e et calée en 

coordonnées Lambert 93. La cartographie sera conçue de manière à représenter les différentes 

aires d’étude, la totalité des thématiques étudiées et une ou des synthèses présentant la mise en 

évidence des enjeux, réalisées à l’échelle adaptée. Le nombre de cartes étant laissé à l’initiative 

du titulaire du marché. Les secteurs particulièrement sensibles identifiés seront restitués au 1/10 

000 ou 1/5 000. L’ensemble de la cartographie devra être exploitable par le SIG de VNF, 
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- Une base de données recueillies calées en coordonnées Lambert II, au format mif mid (export de 

MapInfo en prenant soin, au moment de l'export de se mettre en projection Lambert 93 carto). 

3.8.  Versement des données brutes de biodiversité sur la plateforme dédiée à 

l’inventaire du patrimoine naturel (L411-1 A du code de l’environnement) 

Pour le compte de VNF, le titulaire du marché sera chargé de saisir ou, à défaut, de verser les données 

brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts 

réalisées à chaque fois qu’une des études produites précédemment répond aux exigences de versement 

décrites dans le code de l’environnement. 

ARTICLE 4.  ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS D’ÉTUDES 

Les rapports prévus pour chaque élément d’études seront produits sous format Word et sous format PDF. 

4.1.  Achèvement d’un élément d’études et commencement de l’élément suivant 

Le rapport d'étude remis à l'issue du délai contractuel de l’élément d’études concerné sera considéré 

comme un rapport provisoire (mais devant être complet quant à cet élément) de la prestation à réaliser 

par le titulaire, définie dans le bon de commande correspondant. 

Le maître d'ouvrage fera alors connaître ses observations sur ce rapport provisoire qui devront être prises 

en compte en vue de l'établissement du rapport définitif correspondant, et de sa réception. 

4.2.  Format des documents à remettre 

A l'issue de chaque élément d’études, les documents d’études sont remis par le bureau d'études au 

représentant du maître de l’ouvrage pour vérification et réception. 

Le titulaire du marché fournira en format dématérialisée et exploitable par les logiciels de VNF, les 

rapports provisoires et définitifs, ainsi que les données cartographiques. 

 


