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16 Etudes
16 Etudes
17 Acquisition des équipements HTA pour la centrale électrique
17.5 Cellules RE-II" (s)
17.6 Cellule comptage DE-T
17.7 comptage HTA
17.8 Cellule de protection disjoncteur D2S
17.9 Cellules protection transformateurs DE-Q (s)
17.10 Cellules de protection de ligne DE-B (s)
17.11 Transformateur abaisseur TR (s)
17.12 Transformateur élévateur TR (s)
17.13 Résistance de mise à la terre MALT (s)
17.14 Accessoires tableaux
18 Acquisition des équipements HTA pour les postes EST et OUEST
18.3 Cellules RE II (s)
18.4 Cellule protection transformateur DE-Q (s)
18.5 Transformateur abaisseur TR (s)
18.6 Accessoires tableaux
19 Acquisition des équipements pour la plateforme GE / cuve gasoil
19.1 Groupe électrogène (s)
19.2 Banc de charge (s)
19.3 Registre motorisé (s)
19.4 Gaine de sortie d'air (s)
19.5 Alimentation gasoil-cuve principale
19.6 Vérifications techniques
19.7 TD-GE
19.8 TG P GE
19.9 Accessoires
20 Acquisition des équipements BTA pour la centrale électrique
20.1 TD-EDF
20.2 TG PF (s)
20.3 TG (s)
20.4 TG SD (s)
20.5 ASI 1 & 2
20.6 TG SC (s)
20.7 ASI BUR
20.8 TG SC BUR
20.9 TG (+) 24V
20.10 TD-1
20.11 TD-CE
21 Acquisition des équipements BTA pour le bloc technique
21.1 TG SD BT (s)
21.2 TG SC BT (s)
21.3 TG SC BUR BT
21.4 TG BT DOM
21.5 TD SD P BT
21.6 TD SC P BT
22 Acquisition des équipements BTA pour les postes EST et OUEST
22.1 TG EST
22.2 TG OUEST
22.3 Prise groupe électrogène extérieure (s)
22.4 TD P EST
22.5 TD P OUEST
23 Automatismes et supervision
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23.1 Synoptique de principe des réseaux projetés
23.2 Automatismes de la distribution électrique
24 Plateforme groupes électrogènes – cuve gasoil
24.1 Travaux préliminaires
24.2 Plateforme
24.3 Protection foudre
24.4 Aire de dépotage et zone chantier
24.5 Tranchée plateforme – centrale électrique
25 Rénovation de la centrale électrique
25.1 Dépose des équipements
25.2 Réfection des zones libérées
25.3 Nouvel aménagement
25.3.2 Porte d'accès local EDF
25.3.3 Porte d'accès
25.3.4 Plafond support
25.3.5 Cloisons
25.3.6 Réseaux de masses
25.3.7 Plancher technique
25.3.8 Supports des matériels
25.3.9 Divers
25.3.10 Ventilation secours des locaux N/S 1&2
25.3.11 Ventilation des locaux BT-1, BT-2 et BT-3
25.3.12 Prises de terre et collecteurs de terre et des masses
25.3.13 Détection incendie
25.3.14 Réseau téléphonique
25.3.15 Coffret fibre optique
26 Spécifications générales pour les mises en service
27 Installation des équipements pour la plateforme groupes électrogènes – cuve gasoil
27.2 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
27.4 Groupe électrogène (s)
27.5 Gaine de sortie d'air et d'échappement (s)
27.6 Banc de charge (s)
27.7 Registre(s)
27.8 Liaisons cuve principale – groupe électrogène (s)
27.9 Remplissage de la cuve principale
27.10 Lubrifiants (s)
27.11 Protection cyclonique
27.12 Divers
27.13 TD GE
27.14 Collecteur de terre et des masses
28 Installation des équipements à la centrale électrique
28.2 Dépose des équipements
28.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
28.4 Local HTA EDF
28.4.3 Cellules HTA
28.4.4 TD EDF
28.4.5 Comptage HT
28.4.6 Accessoires
28.4.7 Collecteur de terre local EDF
28.5 Local N/S (s)
28.5.2 Transformateurs (s)
28.5.3 TG PF (s)
28.5.4 TG (s)
28.5.5 Collecteur de terre local N/S (s)
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28.6 Local BT (s)
28.6.2 TG SD (s)
28.6.3 ASI (s)
28.6.4 TG SC (s)
28.6.5 ASI BUR
28.6.6 TG SC BUR
28.6.7 Collecteur de terre local BT (s)
28.7 Local HT ANA
28.7.3 Transformateur (s)
28.7.4 Résistance de mise à la terre MALT (s)
28.7.5 Cellules HTA
28.7.6 TD 1
28.7.7 Accessoires
28.7.8 Collecteur de terre local HT ANA
28.8 Local supervision
28.8.2 Mobilier supervision
28.8.3 Equipements automatismes et supervision
28.8.4 TG (+)24V
28.9 Zone dégagement
28.9.2 Travaux préliminaires
28.9.3 TD CE
28.10 Liaisons Centrale Electrique - Bloc Technique
28.11 Arrêt d'urgence
29 Installation des équipements au bloc technique
29.2 Dépose des équipements
29.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
29.4 Salle énergie
29.4.2 TG SD BT-1
29.4.3 TG SC BT-1
29.4.4 TG SC BUR BT
29.4.5 TG DOM-BT
29.4.6 Sonde de température
29.4.7 Détecteurs d'intrusion
29.4.8 Détection incendie
29.4.9 Collecteur de terre salle énergie
30 Installation des équipements aux postes EST et OUEST
30.2 Dépose des équipements
30.3 Transfert et basculements des départs
30.4 Poste EST
30.4.3 Cellules HTA
30.4.4 Transformateur abaisseur TR EST
30.4.5 TG EST
30.4.6 Prise GE
30.4.7 Accessoires tableaux
30.4.8 Sondes de température
30.4.9 Détecteurs d'intrusion
30.4.10 Détection incendie
30.4.11 Collecteur de terre
30.5 Poste OUEST
30.5.3 Cellules HTA
30.5.4 Transformateur abaisseur TR OUEST
30.5.5 TG OUEST
30.5.6 Prise GE
30.5.7 Accessoires tableaux
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30.5.8 Sondes de température
30.5.9 Détecteurs d'intrusion
30.5.10 Détection incendie
30.5.11 Collecteur de terre
30.5.12 Pompe de relevage

Général
8 Contrôle, essais et réception
9 Transport, stockage et manutention
12 Remise en état des locaux
13 Installation de chantier
31 Documents à fournir
31 Documents à fournir
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