
Dossier : 
Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM MAÎTRE D'OUVRAGE :
Route des Pessettes
39 220 PREMANON CNSNMM

1848 Route des Pessettes
39220 PREMANON

DOLE, le 18 MAI 2026

N° LOTS / SEMAINES / MOIS

Fondations carport
Réseaux Enrobé

Commande
Dépose

Bardage
Charpente bois

Commande
Pose

Finitions / VR

Dépose
Reprise finition sdb

Doublage combles
Isolation projetée combles

Prise de cotes
Pose escalier + main-courante

PLANNING PRÉVISIONNEL - PHASE DCE
Compris congés / Hors intempéries

03

05

MOIS 01 MOIS 07

SERRURERIE - METALLERIE

01

MOIS 03

06 ÉLECTRICITÉ

MENUSIERIES EXTÉRIEURES 

02

MOIS 04 MOIS 05 MOIS 06

04

CHARPENTE -  BARDAGE - COUVERTURE 

MOIS 08

PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

MOIS 00 MOIS 02

TERRASSEMENT - VRD - GROS OEUVRE 
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