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Planning d'opération proposé par la MOE en fin de phase PRO

(Nota : Mois non contractuels)
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PRO
DCE D C E
Consultation / Passation des marchés
Analyse des offres & négo
Notification des entreprises de travaux
Mois de préparation
Travaux Préliminaires
Terrassements
Ouvrages de gestion des eaux pluviales
Réseaux secs (contrôle d'accès + option éclairage ?)
Bordures 
Revêtements - enrobés
Revêtements - pavés
Revêtements - béton
Mobilier
Signalisation
Finitions
Plantations hivernales
OPR
Levée de réserves
Réception

Période de congés scolaires
Fermeture de l'ENSSIB
Période de production du MOE
Validation MOA
Passation des marchés de travaux
Phase de préparation des travaux travaux
Travaux en site fermé
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