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1 INTRODUCTION 
 

1.1 OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
Le présent Cahier des Charges BIM vise à préciser les exigences de la Maîtrise d’ouvrage du projet 
CONSTRUCTION d’un SMR pour le CH de Maubreuil vis-à-vis du BIM. La production de la maîtrise 
d’œuvre doit respecter ce cahier des charges. 
 
Dans le cadre du projet CONSTRUCTION d’un SMR pour le CH de Maubreuil, le groupement devra 
respecter une démarche de projet BIM de niveau de maturité 2 (voir « BIM et maquette numérique : 
Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage », MIQCP & PTNB). 
 

1.2 STANDARDS 
Les standards appliqués au Projet CONSTRUCTION d’un SMR pour le CH de Maubreuil sont : 

 IFC (Industry Foundation Classes) : le format IFC est le modèle de données utilisé dans les 
maquettes numériques dans le domaine de la construction. Il permet de décrire des objets 
(murs, fenêtres, espaces, poteaux, etc.), leurs caractéristiques et leurs relations. Les IFC font 
partie de la norme STEP ou « STandard for Exchange of Product date » (ISO 10 303). Depuis 
mars 2013, les IFC sont labellisés ISO 16 739. Les IFC ont pour but d’assurer l’interopérabilité 
des logiciels métiers BIM. 

 BCF (Building Collaboration Format) : le BCF – basé sur IFC-XML – a été développé à 
l’initiative de Solibri et de Tekla dès 2009 dans une optique de communication entre logiciels, 
donc dans un souci d’interopérabilité. Cédée à la communauté BuildingSMART afin qu’elle 
soit gérée en opensource, cette solution est désormais reconnue comme un des standards 
de l’association au même titre que les IFC, le COBie ou les IDM. 

 

2 OBJECTIFS 
 
Les objectifs BIM sont la conversion en BIM des objectifs généraux du projet. Le CH de Maubreuil 
définit ses objectifs BIM selon les priorités suivantes : 

 Priorité 1 : objectif BIM prioritaire. 

 Priorité 2 : objectif BIM optionnel. Option(s) à valider en fonction de la maturité des méthodes 
et des pratiques, de la performance des outils ainsi que de l’expérience réelle des intervenants 
qui n’engendrent que des faibles investissements. 

 Priorité 3 : objectif BIM non prioritaire du fait de la non-conformité des outils et des surcoûts 
engendrés. 

 Sans objet : objectif BIM non-identifié. L’objectif ne répond pas aux attentes du maître 
d’ouvrage. 

 
Le tableau ci-dessous décrit les objectifs BIM du CH de Maubreuil (les numéros des usages BIM font 
référence aux numéros définis dans le chapitre 3 – 3.1 - Définition) : 
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Objectif BIM 

Priorité Usage BIM lié 

P
R

O
 

D
C

E
 

E
X

E
 

D
O

E
 

E
X

P
L

 

 

Aide à la décision 1  2   1, 2, 5 
Aide à la réception  1  1  9, 15 
Support de communication 1   2  4, 20 
Maîtrise du temps 1  3   8, 20 
Maîtrise des coûts 1 1 3   8, 20 
Performance de conception 1 1    3, 7, 10, 19, 20, 21 
Performance de réalisation  2 1   11, 12, 13, 20, 22, 23 
Performance énergétique 1   1  14, 20 
Gestion du patrimoine    1 1 16, 17, 20 
Gestion de maintenance    1 1 16, 17, 20 
Gestion de l’environnement de 
travail 

    1 1 16, 18, 20 

 
 

3 USAGES BIM 

3.1 DEFINITION 
(Source : « Guide méthodologique pour des conventions de projets en BIM », Mediaconstruct, V1 Avril 2016) 
 
Un usage BIM est une explicitation des processus intégrant des pratiques BIM, c’est-à-dire la 
description d’un processus concret, tel qu’il sera mis en œuvre sur un projet. Cela permet de décrire 
factuellement les usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs 
avec cette base de données, pour des actions métiers précises allant de la production d’images 
jusqu’à l’exploitation de bâtiment. 
 

1. Liste des usages BIM identifiés dans le guide de Mediaconstruct : 
2. Définition, analyse et vérification du programme. 
3. Analyse du site. 
4. Modélisation du site/données existantes. 
5. Communication du projet. 
6. Revue de projet. 
7. Production des livrables. 
8. Études analytiques (structure, lumière, performances environnementales, etc.). 
9. Planification 4D et 5D (dimension temps et dimension ressources). 
10. Extraction des quantités et valeurs significatives. 
11. Gestion de conflits à partir de maquettes numérique (synthèse géométrique et technique). 
12. Organisation et coordination tout corps d’état pour l’exécution. 
13. Systèmes constructifs – préfabrication tous corps d’état pour l’exécution. 
14. Support à la logistique. 
15. Analyse des performances effectives de l’ouvrage (et comparaison aux performances 

simulées). 
16. Opération préalables à la réception. 
17. Consolidation des DOE et DIUO. 
18. Gestion des ouvrages et équipements. 
19. Gestion des espaces. 
20. Contrôle de conformité aux exigences réglementaires à partir de la maquette numérique. 
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21. Modélisation de conception. 
22. Modélisation des objets. 
23. Consultation, mise au point et passation des marchés. 
24. Modélisation de la constructibilité des ouvrages. 

 
La définition détaillée de chaque usage BIM est précisée dans la version 1 du « Guide 
méthodologique pour des conventions de projets en BIM » de Mediaconstruct. 
 

3.2 ADOPTION 

3.2.1 Stratégie d’adoption 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes définit les usages BIM pour le Projet CONSTRUCTION 
d’un SMR pour le CH de Maubreuil selon les priorités suivantes : 

 Priorité 1 : usage BIM prioritaire (si la maturité le permet, et que l’opportunité n’est pas 
démentie). 

 Priorité 2 : usage BIM optionnel. Option(s) à valider en fonction de la maturité des méthodes 
et des pratiques, de la performance des outils ainsi que de l’expérience réelle des intervenants 
qui n’engendrent que des faibles investissements. 

 Priorité 3 : usage BIM non prioritaire du fait de la non-conformité des outils et des surcoûts 
engendrés. 

 Sans objet : usage BIM non-identifié. L’usage BIM ne répond pas aux attentes du maître 
d’ouvrage. 

 Option : usage BIM en option. L’exécution de chaque option est subordonnée à une décision 
du maître d’ouvrage, notifiée au maître d’œuvre. 

 

N° Usage BIM 

Priorité 
P

ro
g

ra
m

m
at

io
n

 

C
o

n
c

ep
ti

o
n

 

R
éa

li
s

at
io

n
 

E
x

p
lo

it
at

io
n

 

1 Définition, analyse et vérification du programme. 1 1 2  
2 Analyse du site. 1 1 2  
3 Modélisation du site/données existantes. 1 1   
4 Communication du projet. 1 1 1 2 
5 Revue de projet. 1 1 1  
6 Production des livrables. 1 1 1 1 

7 
Études analytiques (structure, lumière, performances 
environnementales, etc.). 

    

8 Planification 4D et 5D (dimension temps et dimension ressources).  2 3  
9 Extraction des quantités et valeurs significatives. 2 2 2 1 

10 
Gestion de conflits à partir de maquettes numérique (synthèse 
géométrique et technique). 

 1 1  

11 Organisation et coordination tout corps d’état pour l’exécution.   2  

12 
Systèmes constructifs – préfabrication tous corps d’état pour 
l’exécution. 

  2  

13 Support à la logistique.   3  



 
 

7 

14 
Analyse des performances effectives de l’ouvrage (et comparaison 
aux performances simulées). 

   1 

15 Opération préalables à la réception.   1  
16 Consolidation des DOE et DIUO.   1  
17 Gestion des ouvrages et équipements.    1 
18 Gestion des espaces.    1 

19 
Contrôle de conformité aux exigences réglementaires à partir de la 
maquette numérique. 

 1 1  

20 Modélisation de conception.  1   
21 Modélisation des objets.  1 1  
22 Consultation, mise au point et passation des marchés.  1   
23 Modélisation de la constructibilité des ouvrages.   1  

 
La liste des usages BIM de priorité 1 définie dans le tableau ci-dessus constitue un prérequis au 
Cahier des Charges BIM qui sera élaboré à l’attention de la maîtrise d’œuvre pour la phase de 
conception, de l’entreprise pour la phase de réalisation et de l’exploitant pour la phase 
d’exploitation/maintenance. La liste des usages BIM retenus pour la phase de conception, pour la 
phase de réalisation et puis pour la phase d’exploitation/maintenance sera étendue selon les 
contributeurs engagés dans le projet BIM. 
 

3.2.2 Adaptation des usages BIM 
En supplément des définitions des usages BIM dans le Guide de Mediaconstruct, le tableau ci-après 
précise les attentes du maître d’ouvrage sur les usages BIM identifiés pour le projet : 
 

Usage 
 

Définition Projet IDN 
Communication du projet Utilisation de la maquette numérique du projet pour 

s’immerger virtuellement dans le projet.  
Échange sur la maquette numérique du projet en utilisant les 
annotations en format BCF ou DWF. 

Revue de projet  Réunion de coordination entre les parties intéressées pour 
évaluer (en vue de valider) plusieurs aspects du projet en 
utilisant la maquette numérique. La préparation de la 
maquette numérique pour ce type de réunion est à la 
responsabilité de la maîtrise d’œuvre/l’entreprise.  

Production des livrables  Utilisation de la maquette numérique pour la production des 
livrables 2D, des nomenclatures des objets ou de la valeur 
des quantités. La maîtrise d’œuvre/l’entreprise doit garantir 
la conformité de ces livrables avec la maquette numérique du 
projet.  

Planification 4D et 5D (dimension 
temps et dimension ressources)  

4D : l’association du planning avec les objets de la maquette 
numérique, cette planification doit permettre de visualiser les 
étapes du projet en mode Film. La réalisation de la 
planification 4D exige la collaboration entre l’OPC et le BIM 
Management du projet.  
5D : les coûts des objets de la maquette numérique doivent 
être renseignés. Cette planification est réalisée sur la base 
de planification 4D, les dépenses sont simulées au fil du 
temps dans le Film 4D. La réalisation de la planification 5D 
exige la collaboration entre l’OPC, l’économiste et le BIM 
Management du projet.  
 

Usage 
 

Définition du Projet 
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Extraction des quantités et 
valeurs significatives  

Extraction des quantités ou des valeurs significatives 
directement depuis la maquette numérique du projet. La 
maîtrise d’œuvre/l’entreprise doit garantir la conformité de 
ces informations avec la maquette numérique du projet et le 
projet réel.  
 
 

Gestion de conflits à partir de 
maquettes numérique (synthèse 
géométrique et technique)  

L’équipe de présynthèse/synthèse est impliquée dans la 
démarche BIM du projet. Elle utilise un logiciel BIM pour 
détecter les conflits géométriques entre les objets de 
différentes maquettes numériques et gérer l’élimination de 
ces conflits  

Organisation et coordination tout 
corps d’état pour l’exécution  

Utilisation de la maquette numérique pour analyser le projet 
dans son ensemble et produire les plans d’exécution.  

Systèmes constructifs – 
préfabrication tous  

Utilisation de la maquette numérique pour identifier et créer 
les composants préfabriqués.  

Support à la logistique  Intégration des éléments de logistique dans la maquette 
numérique du projet.  
Simulation de la logistique du chantier en mode Planification 
4D à l’aide de cette maquette numérique.  

Opérations préalables à la 
réception  

Utilisation de la maquette numérique pour effectuer les OPR 
du projet. Les réserves doivent être intégrées dans la 
maquette numérique du projet. Le processus de levé des 
réserves doit être réalisé avec la maquette numérique, les 
statuts des réserves dans la maquette numérique doivent 
être mis à jour en temps réel.  

Consolidation des DOE et DIUO  L’entreprise produit une maquette numérique DOE qui 
représente l’ouvrage tel que construit, le maître d’œuvre doit 
valider cette maquette numérique avant la livraison au maître 
d’ouvrage. Les éléments DOE et DIUO du projet doivent être 
centralisés autour de la maquette numérique DOE à travers 
des liens créés dans la maquette.  

Contrôle de conformité aux 
exigences réglementaires à partir 
de la maquette numérique  

La maîtrise d’œuvre, l’entreprise et le contrôleur technique 
utilisent la maquette numérique pour vérifier les exigences du 
programme ou les contraintes réglementaires.  

Modélisation de conception  Création de la maquette numérique du projet avec un logiciel 
de modélisation BIM.  

Modélisation des objets  La maîtrise d’œuvre/l’entreprise crée les familles d’objet qui 
servent à la constitution de la maquette numérique du projet.  

Consultation, mise au point et 
passation des marchés  

Intégration de la maquette numérique de conception dans le 
dossier de consultation de l’entreprise.  
Création d’une maquette numérique Marché.  

Modélisation de la constructibilité 
des ouvrages  

L’entreprise utilise la maquette numérique pour étudier la 
méthode de construction de l’ouvrage.  
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4 MANAGEMENT BIM 
 

4.1 EQUIPE BIM 
Dans le cadre du Projet CONSTRUCTION d’un SMR pour le CH de Maubreuil, l’équipe BIM est 
composée de l’ensemble des entités intervenantes dans le projet, qui souhaitent ou peuvent adhérer 
à la démarche BIM. 

4.1.1 Rôles BIM 
Les principaux rôles BIM sont :  
 
BIM Management avec un rôle à l’échelle du projet qui entre autre :  

 Met en place la Convention BIM pour le projet.  
 Assure la conduite BIM du projet par rapport à la Convention BIM.  
 Est responsable du contrôle qualité.  
 Consolide et publie la maquette numérique.  

 
Coordinateur BIM avec un rôle à l’échelle d’une entité qui participe à la modélisation de la maquette 
numérique (MOE, Entreprise), ses responsabilités sont de :  

 Assurer l’interface de sa discipline respective avec le reste de l’équipe projet.  
 S’assurer de la conformité du contenu du modèle BIM à la Convention BIM.  
 Coordonner les usages et simulations liés à sa discipline.  
 Créer les contenus spécifiques.  
 Opérer le contrôle qualité.  
 Assurer la maintenance du modèle BIM.  

 
Producteur BIM dont le rôle est :  

 D’assurer la tâche quotidienne de modélisation du modèle BIM en respectant la Convention 
BIM.  

 De créer et mettre à jour les livrables issus du modèles BIM.  
 
Référent BIM avec un rôle à l’échelle d’une entité « BIM utilisateur » qui exploite les données de la 
maquette numérique (Contrôleur technique, AMO HQE, Coordinateur SPS), ses responsabilités sont 
de :  

 Assurer l’interface de sa discipline avec le reste de l’équipe projet.  
 Participer à la rédaction de la Convention BIM.  
 Assurer le respect du Cahier des Charges BIM et de la Convention BIM.  
 Contrôler la structuration de la maquette numérique en conformité avec sa discipline (par 

prélèvement).  
 Informer le BIM Manager de l’état des maquettes numériques réceptionnées.  
 Utiliser le système de communication établi par le BIM Manager dans la Convention BIM.  

 
Coordinateur BIM CH Maubreuil et AMO ses responsabilités sont:  

 La rédaction du Cahier des Charges BIM.  
 Le contrôle des livrables BIM de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise.  
 Le contrôle de la mise en place de la Convention BIM.  
 La surveillance de la démarche BIM du projet. 
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4.1.2 Rôles Classiques 
 

4.1.2.1  Contrôleur technique 
(Source : « BIM et maquette numérique : Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage », MIQCP, 18 juin 
2016) 
 
Si aujourd’hui le contrôle technique (norme NFP 03-100) continue de s’opérer sur les livrables 
traditionnels remis par la maîtrise d’œuvre (ESQ, APS, APD, PRO, EXE) ou les entreprises (EXE) et 
qui seuls font foi aujourd’hui, les professionnels du contrôle technique s’engagent également dans 
les démarches BIM. Les contrôleurs techniques peuvent conforter leurs actions de contrôle en 
s’appuyant sur la maquette numérique qui constitue un complément intéressant aux documents de 
conception et documents d’exécution traditionnels de la maîtrise d’œuvre et des entreprises. En effet, 
le contrôleur technique, à l’instar des autres acteurs, bénéficie ainsi d’une meilleure visualisation du 
projet. La condition indispensable à l’utilisation de la maquette numérique par le contrôleur 
technique est que les documents de conception et document d’exécution sur lesquels il 
formalisera son avis soient extraits de la maquette numérique. Le BIM devrait permettre au 
contrôleur technique de centrer encore davantage son action sur l’analyse de risque et la prévention 
des aléas techniques en le soulageant de certaines actions à moindre valeur ajoutée ou qui ne 
ressortent pas directement de sa mission (demande de documents, gestion d’interfaces…). 
 
Le contrôleur technique se positionne en BIM utilisateur dans la mesure où il exploite les données de 
la maquette numérique mise à sa disposition par les contributeurs BIM sans y apporter de 
modification. 
Le contrôleur technique sera responsable de : 

 Procéder à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet en se basant 
sur une analyse de risque sur les livrables BIM. 

 Formuler des avis sur les différents aléas suivant les éléments techniques fournis en fonction 
du niveau d’avancement des études. 

 Établir des plans d’intervention afin de cibler les actions d’inspection sur document en phase 
travaux. 

 
Le contrôleur technique participera à l’élaboration de la Convention BIM en tant que coordinateur 
BIM. Les processus BIM spécifiques à la mission de contrôle technique et notamment aux modalités 
d’échanges du contrôleur technique avec la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises 
doivent être documentés dans la Convention BIM. 
 

4.1.2.2 Coordonnateur SPS 
(Source : « BIM et maquette numérique : Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage », MIQCP, 18 juin 
2016) 
 
Les professionnels de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
travailleurs (SPS) deviendront également à plus ou moins court terme des acteurs du processus BIM 
lorsque des outils logiciels leur permettront de s’appuyer en partie sur les maquettes numériques pour 
remplir leur mission. Comme pour le contrôleur technique, le coordonnateur SPS deviendra utilisateur 
de la maquette numérique et un volet de la Convention BIM définira les modalités de ses échanges 
avec les autres acteurs. 
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4.1.3 Responsabilités 
Le tableau ci-après définit la répartition des responsabilités entre les différents rôles du projet : 
 

Tableau 1 Définition des responsabilités des rôles BIM 

 
 

4.1.4 Roles  
 

Rôle Entité 
MAÎTRE D’OUVRAGE CH MAUBREUIL 
Coordinateur BIM CHU CH MAUBREUIL 
AMO BIM CH MAUBREUIL  
BIM MANAGER Titulaire du marché  
CONTRÔLEUR TECHNIQUE  
SPS  

 
 

4.2 STRATEGIE DE COLLABORATION 

4.2.1 Processus de collaboration 
(Source : « ISO 19650 – 1 ») 
 
L’environnement de données commun (CDE) est une source d’information unique sur un projet ou 
un actif donné, utilisée pour collecter, gérer et diffuser chaque élément du modèle d’information par 
le biais d’un process géré. 
 

 Définition 
des 

besoins 
Gestion de projet Production 

E : Exécute 
P : Participe C

ah
ie

r 
de

s 
C

ha
rg

e
s 

B
IM

 

C
on

tr
ôl

e 
d

es
 li

vr
ab
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s 

B
IM

 

C
on

tr
ôl

e 
d

es
 li

vr
ab

le
s 

vi
a 

B
IM

 

C
on

so
lid

at
io

n 
d

e 
la

 m
a

qu
et

te
 

nu
m

ér
iq

ue
 

C
on

ve
n

tio
n 

B
IM

 

R
ev

u
e 

d
e 

pr
o

je
t 

R
ev

u
e 

d
e 

m
aq

ue
tte

 

R
ev

u
e 

d
e 

m
od

èl
e 

C
oo

rd
in

at
io

n 
d

es
 m

o
dè

le
s 

C
ré

at
io

n 
d

e 
co

nt
en

u 

M
od

él
is

at
io

n 

Li
vr

ab
le

s 

BIM Manager  P  E E P E P P    

Coordinateur BIM     P  P E E E E P 

Producteur BIM        P P E E E 

Référent BIM   E  P P       

Coordinateur BIM CHU  
et AMO 

E E   P P P      
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Un conteneur est un ensemble de données et d’informations au sein d’une hiérarchie de stockage de 
fichier, de système ou d’application. 
 
Il convient de procéder à la révision courante de chaque conteneur dans l’environnement de données 
commun (CDE) dans l’un des trois états de conteneur suivants : Travail en cours ; Partagé ; ou Publié. 
Les données et informations actuelles peuvent exister dans les trois états, selon leur niveau de 
développement. 
 
Il convient également de définir un état Archivé pour les conteneurs qui ont été remplacés ou retirés, 
afin de créer une trace d’audit de leur développement. Ces états sont représentés sur le schéma 
conceptuel ci-dessous : 
 

 
 
État « Travail en cours » 
L’état « Travail en cours » est utilisé pour les informations qui sont en cours de développement par 
leur créateur ou groupe de travail. Il convient que les conteneurs ayant cet état ne soient ni visibles 
ni accessibles aux groupes de travail, à l’exception de leur créateur. 
 
Transition « Contrôle/revue/approbation » 
La transition « Contrôle/revue/approbation » compare le conteneur au plan de livraison de 
l’information et aux normes, méthodes et modes opératoires convenus pour générer de l’information. 
 
État « Partagé » 
L’état « Partagé » est utilisé pour les informations dont le partage avec la partie désignante ou avec 
d’autres parties désignées ou groupes de travail appropriés, a été approuvé. Il convient qu’un 
conteneur ayant cet état soit visible et accessible à ces parties, mais non éditable. Si l’édition est 
exigée, il y a lieu de rétablir l’état « Travail en cours » pour ce conteneur. 
 
Il convient que les conteneurs à l’état Partagé soient consultés par toutes les parties désignées 
appropriées et soient utilisées pour vérifier la coordination, l’exhaustivité et l’exactitude de leurs 
propres informations. 
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L’état Partagé est également utilisé pour les conteneurs dont le partage avec le maître d’ouvrage ou 
avec le propriétaire/l’exploitant d’actif a été approuvé et qui sont en attente d’autorisation. Il est 
possible d’utiliser un état d’information distinct, « Partagé avec le maître d’ouvrage », pour ces 
conteneurs dans les cas où le CDE est distribué dans différents systèmes ou lorsque la sécurité entre 
en jeu. 
 
Transition « Revue/autorisation » 
La transition « Revue/autorisation » vérifie, lors d’un échange d’informations, la coordination, 
l’exhaustivité et l’exactitude de tous les conteneurs par rapport aux exigences d’information. Si les 
conteneurs réussissent ces tests, leur état passe à Publié. L’autorisation sépare les informations (à 
l’état Publié) fiables pour la prochaine étape d’exécution du projet, y compris la conception ou la 
construction plus détaillé, ou pour la gestion d’actifs, des informations qui peuvent encore faire l’objet 
de modifications (à l’état Travail en cours ou Partagé). 
 
État « Publié » 
L’état « Publié » est utilisé pour les informations dont l’utilisation a été autorisée, soit dans la 
construction d’un nouveau projet soit dans l’exploitation d’un actif. 
 
Le modèle d’information de projet à la fin d’un projet ou le modèle d’information d’actifs pendant 
l’exploitation d’un actif ne contient que des données et informations à l’état Publié ou Archivé. 
 
État « Archivé » 
L’état « Archivé » sert à conserver un enregistrement complet de tous les conteneurs remplacés qui 
ont été partagés et publiés au cours du processus de gestion de l’information. Un conteneur à l’état 
« Archivé » ayant précédemment été à l’état « publié » représente des informations qui ont pu 
précédemment servir de base pour un travail de conception plus détaillé, pour la construction ou pour 
la gestion d’actifs. 
 

4.2.2 Plateforme collaborative 
CHU de Nantes n’impose pas de plateforme collaborative pour ses projets. Il est de la responsabilité 
de la maîtrise d’œuvre de mettre en place la plateforme collaborative pour l’opération. Cette 
plateforme doit avoir à minima les fonctionnalités suivantes : 

 Gestion documentaire. 
 Gestion de la révision. 
 Gestion du droit d’accès. 

 
Les caractéristiques et fonctionnalités précises de la plateforme doivent être documentées dans la 
Convention BIM du BIM Management. 
L’échange des documents et la dépose des livrables doivent être réalisés via cette plateforme. 
 

4.2.3 Accès aux données 
L’accès aux données ainsi que la transmission et la diffusion de celles-ci doivent se faire 
intégralement via la plateforme collaborative. 
 
Le BIM Management définit les droits d’accès de différents contributeurs et demande la validation de 
la définition auprès du maître d’ouvrage. 
 

4.2.4 Sauvegardes et sécurité des données 
Afin de prévenir des pertes de données, un protocole de sécurité devra être mis en place pour : 

 Attribuer les droits d’accès aux données adéquats à chaque utilisateur. 
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 Assurer une sauvegarde régulière des données BIM. 
 Assurer la sauvegarde de la traçabilité des données. 
 Prévenir les infections des données par des virus informatiques et piratage. 
 Assurer une sauvegarde régulière des données BIM. 

 

4.2.5 Echanges de données 
Pour éviter les problèmes fréquemment rencontrés lors de l’échange de données, les contributeurs 
devront : 

 Suivre les recommandations préalablement définies. 
 S’accorder dès que possible sur le contenu et le format des données échangées, sur la 

méthode et la fréquence d’échange. 
 S’accorder sur les versions des formats utilisés. 
 Établir une procédure pour tester, contrôler et rapporter la qualité des transferts. 
 Mettre en place des essais préliminaires de transferts, à partir de la maquette numérique par 

exemple. 
 
Afin d’assurer l’interopérabilité du projet, la maquette numérique doit être fournie en format IFC et en 
format natif. Régulièrement, la maquette numérique doit être transmise à tous les contributeurs afin 
de vérifier que les objets de la maquette numérique au format IFC sont correctement intégrés. 
 
La méthode d’échange de données du projet doit supporter le format BCF. 
 

4.3 STRATEGIE DE CONTROLE QUALITE 
 
Avant chaque soumission de leur(s) modèle(s) BIM aux autres contributeurs, toutes les disciplines 
impliquées devront procéder à un contrôle qualité de leur(s) modèle(s) BIM. 
 
La responsabilité de la qualité de la maquette numérique du point de vue de sa cohérence au projet, 
et d’un point de vue du respect des objectifs et de la Convention BIM incombe aux auteurs de 
différentes maquettes numériques. 
 
Le coordinateur doit un contrôle de la maquette numérique du point de vue de la cohérence au projet. 
 
Le BIM Management doit un contrôle de la maquette numérique d’un point de vue des objectifs BIM 
et de la Convention BIM. 
 
Le BIM Management doit documenter dans la Convention BIM : 

 Une liste de contrôle par type de vérification. 
 Le processus de contrôle qualité. 
 Les fréquences et les typologies de contrôle. 

 
Un journal BIM doit être mis en place par le BIM Management pour suivre la modification et la mise 
à jour de la maquette numérique. 
 
Avant chaque remise des livrables, la maquette numérique devra à minima être vérifiée par le BIM 
Management (BIM Manager + Coordinateurs BIM) pour les aspects suivants: 

 La conformité de la maquette numérique avec les référentiels du projet.  
 Les caractéristiques techniques de la maquette numérique par rapport aux exigences du 

Cahier des charges BIM. 
 La complétude de la maquette numérique par rapport aux exigences du Cahier des charges 

BIM. 
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 Le renseignement du code de Classification des éléments de la maquette numérique par 
rapport aux exigences du Cahier des charges BIM. 

 La dénomination des éléments de la maquette numérique par rapport aux exigences du 
Cahier des charges BIM. 

 Le niveau de détail géométrique de la maquette numérique par rapport aux exigences du 
Cahier des charges BIM. 

 Le niveau d’information de la maquette numérique rapport aux exigences du Cahier des 
charges BIM. 

 La cohérence des plans 2D et des pièces écrites rapport à la maquette numérique. 
 La conformité de la maquette numérique avec la construction réelle. 

 
Le maître d’ouvrage réalisera un contrôle des livrables BIM remis par le BIM Management. Le BIM 
Management devra corriger tous les problèmes des livrables BIM signalés par le maître d’ouvrage. 
 

4.4 CONVENTION BIM 
 
La Convention BIM est un document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation 
graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les 
utilisations, le rôle de chaque intervenant, et l’environnement collaboratif du BIM. À chaque étape du 
cycle de vie du projet la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des nouveaux usages 
ou à des nécessités du projet. 
 
L’élaboration de la Convention BIM est à la responsabilité du BIM Management. Une fois la 
convention acceptée par le maître d’ouvrage, elle devient une pièce contractuelle non seulement du 
contrat de maîtrise d’œuvre mais également des contrats avec les autres acteurs et notamment les 
entreprises moyennant les adaptations nécessaires. 
 
Il est recommandé au BIM Management de faire référence à la version 1 du « Guide méthodologique 
pour des conventions de projets en BIM » de Mediaconstruct dans l’élaboration de la Convention 
BIM. Les principaux éléments qui doivent être définis dans la Convention BIM sont : 

 Présentation générale : 
- Élaboration. 
- Mise à jour. 

 Présentation du projet. 
 Équipe BIM : 

- Présentation. 
- Liste des contributeurs et Codes projet. 
- Formation et prestation. 
- Échéancier du projet / Phases / Jalons BIM. 

 Rôles de l’équipe BIM : 
- AMO BIM. 
- BIM Manager. 
- Coordinateur BIM. 
- Opérateur BIM. 
- Liste des contributeurs. 

 Objectifs BIM : 
- Objectifs généraux. 
- Valorisation des usages BIM. 

 Processus BIM : 
- Processus BIM Management. 
- Suivi d’application de la Convention BIM. 
- Modélisation de la maquette numérique. 
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- Consolidation de la maquette numérique. 
- Processus BIM par usage BIM. 

 Niveaux de développement : 
- Définition de niveau de détail géométrique (NDG). 
- Définition du niveau de détail d’information (NDI). 
- Définition des modèles. 
- Classification des éléments. 

 Procédures de collaboration : 
- Stratégie de collaboration. 
- Typologie de collaboration. 
- Plateforme de collaboration. 
- Processus de collaboration. 

 Contrôle de qualité : 
- Stratégie ; 
- Typologie des contrôles. 
- Unités, précision et tolérance. 

 Infrastructure informatique : 
- Solutions logicielles. 
- Postes informatiques. 
- Bibliothèques et standards. 

 Convention de nommage : 
- Contributeur. 
- Site / bâtiment. 
- Zone. 
- Local / Espace. 
- Discipline. 
- Type de fichier. 

 Structure de la maquette numérique : 
- Modèle de référence. 
- Structuration des modèles. 
- Format standards. 
- Classe IFC des catégories d’élément. 
- Charte d’export DWG. 

 Données partagées : 
- Environnement du (logiciel de modélisation). 
- Cartouches et formats. 

 Livrables : 
- Liste des livrables. 
- Livrables 2D. 
- Livrables 3D.  

4.5 SUIVI D’APPLICATION DE LA CONVENTION BIM 
Le BIM Management assure le suivi d’application de la Convention BIM, selon un processus 
périodique. La fréquence du processus de suivi doit être documentée par le BIM Management dans 
la Convention BIM, cette fréquence doit être validée auprès du maître d’ouvrage. 
 
Le processus comprend notamment : 

 Audit en amont de la revue BIM. 
 Revue de maquette. 
 Émission du journal BIM issu de la revue BIM. 
 Validation des modèles selon le journal BIM pour diffusion au coordonnateur CHU. 



 
 

17 

4.5.1 Audit 
L’audit est une action menée par le Coordinateur BIM de chaque contributeur. L’audit est mené selon 
la liste de contrôle établie par le BIM Management en fonction des usages BIM retenus pour le projet. 
 

4.5.2 Revue de maquette 
Le BIM Management doit assurer la revue de maquette numérique du projet. 
 
Il s’agit d’une réunion plénière de tous les contributeurs BIM : 

 Le BIM Management valide les audits des Coordinateurs BIM. 
 Le BIM Management et les Coordinateurs BIM passent en revue l’avancement de la 

maquette numérique selon les jalons BIM établis dans la Convention BIM. 
 Le BIM Management met à jour les jalons BIM. 
 Le BIM Management passe en revue les usages BIM. 
 Le BIM Management présente le résultat des tests de Coordination 3D. Les Coordinateurs 

BIM et le BIM Management s’accordent sur ce qui relève des jalons BIM, de la présynthèse 
ou de la synthèse. 

 Le BIM Management met à jour la Convention BIM. 
 Le BIM Management met à jour le Journal BIM. 

 

4.5.3 Journal BIM 
Le BIM Management dirige le Journal BIM du projet. Le journal rapporte toutes les remarques, 
observations, décisions et dispositions prise pendant la revue de maquette. 
 
Les éléments du journal peuvent être spécifiés selon les propriétés suivantes : 

 Numéro d’ordre : unique 
 Date : la date du jour 
 Catégorie : pratique, méthode, convention… 
 Libellé : l’énoncé de la remarque, du problème, de la décision… 
 Criticité : haute, moyenne, basse… 
 Implication : les noms des contributeurs qui sont à l’origine de la remarque 
 Assignation : les noms des contributeurs qui sont engagés dans la résolution de la 

remarque/du problème… 
 Échéance : date limite pour l’action 
 Commentaire 
 État : nouveau, en cours, reporté, résolu… 

4.6 CONSOLIDATION DE LA MAQUETTE NUMERIQUE 
Le BIM Management doit assurer la consolidation de la maquette numérique à chaque remise des 
livrables. Le processus consiste notamment à : 

 L’audit des modèles et validation de la compilation. 
 La consolidation de la maquette numérique. 
 L’émission au MOA. 
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4.7 ELABORATION DE LA MAQUETTE NUMERIQUE DE REALISATION 
(Source : « BIM et maquette numérique : Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage », MIQCP, 18 juin 
2016) 
 
La maquette numérique de conception développée et complétée progressivement par les études 
d’exécution et de synthèse devient la maquette numérique de réalisation. Cette mise à jour doit être 
réalisée au fur et à mesure du fonctionnement du chantier. 
 
L’ensemble des composants de la construction n’a pas forcément vocation à apparaître sous la forme 
d’objets 3D dans la maquette numérique de réalisation afin de ne pas avoir à manipuler des fichier 
de données trop lourds qui pourraient nécessiter des équipements et des logiciels informatiques hors 
du commun. Ce sera notamment le cas du ferraillage dans les structures en béton armé coulé en 
place. Les plans de ferraillages 2D seront associés aux éléments de la structure et viendront ainsi 
caractériser ces éléments. Il en sera généralement de même pour le câblage terminal des réseaux 
électriques et informatiques. 
 

4.8 CONTROLE TECHNIQUE 
Le contrôleur technique pourra conforter certains contrôles de conformité aux exigences 
réglementaires en utilisant la maquette numérique qui contiendra quelques informations relatives à 
l’acoustique, à la thermique, à la résistance au feu et à la solidité. 
 
 

5 LIVRABLES BIM 

5.1 CLASSIFICATION 
Pour la classification des éléments du bâtiment, le CHU de NANTES a développé une classification 
des éléments dit « Classification Bâtiment CHU Nantes » selon la structuration IFC4 Add2. Veuillez 
trouver cette classification dans l’ « annexe 1-CLASSIFICATION BÂTIMENT CHU NANTES». 
Chaque type d’objet du projet doit être renseigné selon cette classification. 
Le CH Maubreuil reprend les mêmes éléments. 
 
Le Code_BAT de tous les locaux du projet est : Reste à définir.  
Le CODE_LOC de chaque local du projet doit être renseigné selon la classification « Pièces CHU 
Nantes ». 
Le CODE_EQU et le Nom de chaque type équipement doit être renseigné selon la classification 
« Équipements CHU Nantes ». 
 
Nota : dans les phases de conception et/ou réalisation, il est possible d’ajouter une extension au code 
pièce de la Classification Pièces pour assurer une diversification par rapport aux locaux type.  
Exemples : H71ACC / H71ACC01 / H71ACC02… 
 

5.2 LIVRABLES BIM 

5.2.1 Maquette numérique 
La responsabilité de la qualité de la maquette numérique du point de vue de sa cohérence au projet, 
et d’un point de vue du respect des objectifs et de la Convention BIM incombe aux auteurs de 
différentes maquettes numériques. 
 
Le coordinateur doit un contrôle de la maquette numérique du point de vue de la cohérence au projet. 
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Le BIM Management doit un contrôle de la maquette numérique d’un point de vue des objectifs BIM 
et de la Convention BIM. 
 
À chaque remise des livrables du projet, le BIM Management remet une maquette numérique dont le 
niveau de développement est en cohérence avec les exigences de la présente charte. 
 
La maquette numérique n’est pas exclusive des livrables contractuels habituels, définis au contrat de 
la maîtrise d’œuvre, demandés et font office de références contractuelles. La maquette numérique 
est ainsi livrée en complément des pièces usuelles qui constituent l’objet du marché. 
 
Les documents graphiques présentés sous forme de plans et prévus par le contrat de maîtrise 
d’œuvre doivent être issus de la maquette numérique. 
 

5.2.2 Plans 2D 
Les livrables 2D (plans de niveaux, élévations, coupes…) du projet doivent être produits par 
l’extraction depuis la maquette numérique, les informations s’y trouvant doivent être géométriquement 
subordonnées et cohérentes avec la maquette numérique. 
 
Les cartouches des plans 2D doivent mentionner la maquette numérique dont ils ont été issus. 
 

5.2.3 Autres livrables 
Des documents liés (« fiche produit », note de calcul, diagnostic de performance énergétique…) 
doivent être rattachés à la maquette numérique ou à l’un de ses objets. 
 

5.2.4 Contenu des livrables BIM par phase 
  1 : MOA 
  2 : Titulaire du marché 

LIVRABLES ATTENDUS PHASE DE PROJET 

LIVRABLES DETAILS 

PRO EXE DOE 
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e
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e
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Document 

Cahier des Charges BIM       
Convention BIM X 2 X 2   
Rapport d’analyse des 
livrables BIM 

X 1 X 1 X 1 

Maquette 
numérique 

(Formats : IFC et 
natif) 

Architecture X 2 X 2 X 2 
Structure X 2 X 2 X 2 
Lots Techniques X 2 X 2 X 2 

Documents liés à 
la MN 

Note de calcul X 2 X 2 X 2 
Fiches produits   X 2 X 2 
Diagnostic de performance 
énergétique 

    X 2 

Plan de maintenance   X 2 X 2 

Documents créés 
depuis la MN 

Plan de niveau X 2 X 2 X 2 
Élévation X 2 X 2 X 2 
Coupe X 2 X 2 X 2 
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5.3 CLAUSES TECHNIQUES DE LA MAQUETTE NUMERIQUE 

5.3.1 Logiciel 
Aucun logiciel n’est prescrit. En revanche, les logiciels utilisés pour la modélisation de la maquette 
numérique doivent être capable de produire une maquette numérique aux formats IFC2x3 et IFC4. 
 

5.3.2 Format 
La maquette numérique doit être livrée en format IFC2x3 (ou IFC4, selon les spécificités du projet) 
et en format natif. Les versions antérieures de l’IFC ne sont pas autorisées. 
 
Les documents graphiques issus de la maquette numérique doivent être livrés au format DWG et au 
format PDF. 
 
Nota : le format IFC4 pourra être exigé au lieu du format IFC2x3 dans les futures versions de la charte 
BIM. 
 

5.3.3 Taille 
Un fichier IFC doit contenir au plus un bâtiment. Les fichiers IFC livrés au maître d’ouvrage ne doivent 
pas dépasser 500 Mo. 
 
Si les 500 Mo sont dépassés, le BIM Management doit découper le fichier IFC en sous maquettes 
selon un principe de découpage que le maître d’ouvrage validera au préalable (par discipline, par 
niveau, par zone…). 
 

5.3.4 Géoréférencement 
Le géoréférencement de la maquette numérique est réalisé au démarrage du projet, il est renseigné 
au niveau du site. 
 
Le repère du bâtiment est libre. 
 
Son origine est un point remarquable du site qui est positionné au plus près de la maquette numérique 
du bâtiment et identifié par l’intersection de deux axes ou d’un volume 3D. 
 
Celui-ci est précisé et défini par ses coordonnées en RGF93. 
 
Le seul système de référence doit être publié par le BIM Management dans un modèle de référence 
du projet. Il doit être utilisé par tous les autres modèles. 
 

5.3.5 Localisation 
La localisation du projet, c’est-à-dire les coordonnées postales et cadastrales, est renseignée au 
niveau du bâtiment au démarrage du projet. 
 

5.3.6 Unités 
Les unités sont exprimées dans le système métrique : 
Mesure Unité Nombre de décimales 
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Longueur Mètre (m) 2 
Surface Mètre carré (m²) 2 
Volume Mètre cube (m3) 3 
Angle Degré (°) 2 
Inclinaison Degré (°) 2 
Masse volumique Kilogramme par mètre cube 

(kg/m3) 
2 

 

5.3.7 Arborescence de la maquette numérique 
La maquette numérique IFC des projets du CHU de Nantes doit respecter l’arborescence spatiale 
suivante : 

 
 
Une « Zone » est un ensemble des locaux ou des espaces qui partage des attributs spécifiques, tel 
que l’activité, l’accès, la gestion ou le traitement… 
 

5.3.8 Vue métiers 
Lors de la publication de la maquette numérique, la maîtrise d’œuvre doit conserver les vues métiers 
dans la maquette numérique au format natif. 
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Ces vues métiers pourront éventuellement être utilisées par le contrôleur technique pour effectuer les 
contrôles. Il n’y a pas d’exigences spécifiques pour les vues métiers dans la maquette numérique au 
format natif de la maîtrise d’œuvre. 
 

5.4 CLAUSES DE CONTENU DE LA MAQUETTE NUMERIQUE 

5.4.1 Codification du nom du site 
Noms de site Localisation Code 

CH Maubreuil 
Rue des Piliers de la Chauvinière 
44800 SAINT HERBLAIN 

MA 

 
 

5.4.2 Codification des niveaux 
Intitulés d’étage Code 

Rez-de-jardin RJ 
Rez de chaussée RC 
1er étage 1E 
2ème étage 2E 
Toiture terrasse TT 

 

5.4.3 Codification des locaux 
Pour chaque local du projet, les attributs à renseigner sont précisés dans l’annexe « Cahier des 
charges_BIM_Annexes ». 
Les exigences du maître d’ouvrage sur le renseignement de certains attributs sont précisées ci-après 
: 
 
Code_BAT : A définir. 
CODE_LOC : à renseigner selon la définition dans l’annexe « CHARTE DAO-v17 ». 
Nom : à renseigner selon la définition dans l’annexe « CHARTE DAO-v17 ». 
N° du local : à renseigner selon la méthode « Numérotation du local » décrite ci-dessous. 
 
Numérotation du local 
La numérotation des locaux est réalisée à partir d’un quadrillage dessiné sur le plan de masse du 
site. Chaque case du quadrillage mesure 1 cm de côté à l’échelle 1/1000ème. Chaque case est 
identifiée par ses coordonnées : 

 Alphabétiques en abscisse. 
 Numériques en ordonnée. 

 
Le quadrillage devra prendre tout le site du projet et la case « A1 » sera positionnée au Nord/Ouest 
du site. 
 
L’identification complète d’un local est composée successivement de : 

 Un tiret de séparation 
 Deux caractères de désignation de l’étage 
 Un tiret de séparation 
 Deux à quatre caractères de désignation des coordonnées 
 Un tiret type « under-score » de séparation 
 Deux chiffres pour le numéro d’ordre du local dans le carré du quadrillage 
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Les codes sites ne sont pas pris en compte explicitement dans cette codification car le code bâtiment 
désigne implicitement le site. 
 
Les codes bâtiments et étages ne sont jamais portés sur les plans pour repérer chaque local. Le nom 
du bâtiment et l’étage doivent être désigné explicitement dans le cartouche de plan 2D. 
 
L’identification d’un local est déterminée par les coordonnées de la case dans laquelle est situé le 
côté paumelle de la porte d’accès principale. Le numéro du local est un numéro croissant, attribué à 
chaque local intégré dans un carré du quadrillage. 
 
Exemple de code d’identification complète d’un local : 
 

JM-2E-AG19_04  
 
JM = Bâtiment Jean Monnet (situé sur le site HD) 
2E = 2ème étage 
AG19 = Coordonnées (case AG19) 
04 = Numéro du local 

 
Dans ce cas, le code étiqueté sur le chambranle de la porte du local sera : 2E-AG19_04 

Le code renseigné au paramètre « N° du local » du local sera : AG19_04 

 
Les locaux secondaires intégrés dans un local principal sont identifiés par une lettre supplémentaire 
ajoutée au code d’identification du local principal. Cette lettre est incrémentée alphabétiquement 
suivant le nombre de locaux secondaires. 
 
Exemple de code d’identification complète d’une chambre comprenant un cabinet de toilette : 
 

HD-8E-V18_02 pour la chambre 

HD-8E-V18_02A pour le cabinet de toilette 

 
Dans ce cas, le numéro étiqueté sur le chambranle de la porte sera : 
8E-V18_02 pour la chambre 

8E-V18_02A pour le cabinet de toilette 

 
Les codes renseignés au paramètre « N° du local » des locaux seront respectivement : 
V18_02 pour la chambre 

V18_02A pour le cabinet de toilette 

 
L’identification d’une circulation ou d’un hall est déterminée par les coordonnées de la case dans 
laquelle est situé le côté paumelle de la porte la plus en haut puis à la plus gauche de la circulation 
ou du hall concerné. 
 
Dans la présente version du cahier des charges, les surfaces qui ne sont pas des locaux (parkings 
extérieurs, voirie…) ne sont pas complètement codifiées. 
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5.4.4 Codification des équipements 

Le principe de codification est le suivant :    
SJ-[BAT]-[NIVEAU]-[ACTIVITE]-[CODE EQUIPEMENT]-[NUMERO]-[LIBELLE]   

 
Avec :    

-  [BAT] : le code du bâtiment 
-  [NIVEAU] : le code du niveau  
-  [ACTIVITE] : le code de la discipline de l’équipement (CVC, PLB, …)    
-  [CODE EQUIPEMENT] : le code de l’équipement   
-  [NUMERO] : Numéro permettant d’identifier l’équipement   
-  [LIBELLE] : le nom usuel de l’équipement    

 
Exemple :  SJ-PAUM-RC-CVC-RAD-123-Radiateur > est le code pour le radiateur 123 qui est au RDC du bâtiment 
PAUMELLE.  
 
 
Pour les codes : [ACTIVITE], [CODE EQUIPEMENT], [NUMERO] et [LIBELLE] se trouve dans 
l’annexe « Cahier des charges_BIM_Annexes ». 

5.4.4.1 Classe IFC des objets 
Lors de l’export IFC depuis la maquette numérique en format natif, les catégories d’objets doivent 
être exportées selon la définition dans l’annexe « Cahier des charges_BIM_Annexes ». 
 
Si certaines catégories de la maquette numérique ne sont pas définies dans l’annexe III, la maîtrise 
d’œuvre doit proposer la configuration d’export IFC pour ces catégories et demander la validation 
auprès de la maîtrise d’ouvrage. 
 

5.4.4.2 Niveaux de développement 
Le niveau de développement est le niveau nécessaire d’informations liées aux objets en termes de 
détails, de coordination et d’information. C’est la somme de : 
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 Niveau de Détail Géométrique (NDG) : description des granularités de la propriété 
géométrique des maquettes numériques qui seront attendues aux différents stades du projet 
de construction. 

 Niveau d’Information (NI) : description de la granularité des données et propriétés incluses 
pour un objet dans la maquette numérique. 

 
 
 
 

5.4.5 Niveau de détail géométrique 
CHU de Nantes définit le Niveau de Détail Géométrique (NDG) des éléments selon le tableau suivant 
: 
 

Niveau de détail géométrique 
NDG Libellé Description Représentation 

1 Encombrement Représentation 3D définit par une forme 
simple. Les dimensions, formes et positions 
et orientations des éléments peuvent être 
approximatives. 

 
2 Représentation Représentation 3D permettant de 

reconnaitre l’objet. Les dimensions, formes 
et positions et orientations sont spécifiques 
aux éléments au niveau tel que conçu. 

 
3 Représentation 

réaliste 
Représentation 3D réaliste. Les dimensions, 
formes et positions et orientations sont 
spécifiques aux éléments au niveau tel que 
construit. 

 
 
Indice 
Les indices suivants peuvent être attachés au Niveau de Détail Géométrique (NDG) : 
α : les objets sont connectés intelligemment entre eux. 
β: le niveau de détail géométrique des objets doit permettre de créer les modèles analytiques. 
 
Exemple : 1α , 2β … 
 

5.4.6 Niveau d’information 
Le CHU de Nantes définit le Niveau d’Information (NI) des objets selon les catégories de propriétés 
suivantes : 

Niveau d’Information 
Catégorie de propriété Description Abréviation 

Commune Les propriétés communes. Pc 

Environnementale Les propriétés environnementales. Pe 

Fabrication Les propriétés de fabrication. Pf 

Maintenance Les propriétés de maintenance. Pm 

Quantité Les propriétés quantitatives. Pq 

Matériaux Les matériaux. M 
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Document Les documents liés. D 
 
La définition des niveaux d’information selon la « Classification Bâtiment CHU Nantes » est précisée 
dans l’annexe « cahier des charges_BIM ». 
 
Nota : CHU de Nantes publie dans le programme du projet, un GUID (Global Unique Identifier, en 
français « identificateur global unique ») pour chaque local planifié. La maîtrise d’œuvre doit 
renseigner ce paramètre pour tous les locaux dans la maquette numérique selon la définition du 
programme. 
 

5.4.7 Définition de la maquette numérique par phase 
 

CODE_BAT APS APD PRO EXE DOE 

ESP 001  1Pc 1Pcq 1Pcq 1Pcq 1Pcq 

ESP 002  1Pc 1Pcq 1Pcq 1Pcq 1Pcq 

ESP 003  1Pc 1Pcq 1Pcq 1PcqD 1PcqD 

ESP 004  1Pc 1Pcq 1Pcq 1Pcq 1Pcq 

GPE 001  Pc Pc Pc Pc Pc 

GPE 002  Pc Pc Pc Pc Pcm 

GPE 003     Pc Pc 

ARC 001   2PceM 2PceM 3PcefM 3PcefmM 

ARC 002  1Pc 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 003  1Pc 2PceM 2PceM 3PcefM 3PcefmM 

ARC 004  1Pc 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 005   2Pce 2Pce 3PcefD 3PcefmD 

ARC 006  1 2 2 3Pf 3Pfm 

ARC 007   2Pce 2Pce 3PcefD 3PcefmD 

ARC 008  1 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 009   2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 010   2PceM 2PceM 3PcefMD 3PcefmMD 

ARC 011  1PcM 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 012  1 1Pcq 1Pcq 1Pcq 1Pcq 

ARC 013  1Pc 2PceqM 2PceqM 3PcefqM 3PcefmqM 

ARC 014  1Pc 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

ARC 015   2PceM 2PceM 3PcefMD 3PcefmMD 

ARC 016   PceqM PceqM PcefqMD PcefmqMD 

ARC 016 001  PceqM PceqM PcefqMD PcefmqMD 

ARC 016 002  PceqM PceqM PcefqMD PcefmqMD 

ARC 017  1Pc 2PceqM 2PceqM 3PcefqMD 3PcefmqMD 

STR 001  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 

STR 002  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 

STR 003  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 
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CODE_BAT APS APD PRO EXE DOE 

STR 004  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefmqMD 

STR 005  1βPcM 2βPceM 2βPceM 3βPcefMD 3βPcefmMD 

STR 006  1βPcM 2βPceM 2βPceM 3βPcefMD 3βPcefmMD 

STR 007  1Pc 1Pc 1Pc 1PcD 1PcD 

STR 008  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 

STR 009  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefmqMD 

STR 010  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefmqMD 

STR 011  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 

STR 012  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefmqMD 

STR 013  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefmqMD 

STR 014  1βPcM 2βPceM 2βPceM 3βPcefMD 3βPcefmMD 

STR 015  1M 2M 2M 3βPfMD 3βPfmMD 

STR 016  1βPcM 2βPceqM 2βPceqM 3βPcefqMD 3βPcefqMD 

CVC 001  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 002  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 003  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 004  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 005  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 006  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 007  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 008  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 009  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 010  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 011  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 011 001 1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 011 002 1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 011 003 1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 012  1αPc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 013  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 013 001 1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 014  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 015  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 016  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 017  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 018  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 019  1αPc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 020  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 021  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 
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CODE_BAT APS APD PRO EXE DOE 

CVC 022  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 023  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 024  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 025  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 026  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 027  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 028  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 029  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 030  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 031  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 032  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 033  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

CVC 034  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

CVC 035  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

CVC 036  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 037  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 038  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 039  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 040  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 041  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 042  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 043  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

CVC 044  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcefD 3αPcefmD 

ELE 001  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 002  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 003  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 001 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 002 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 003 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 004 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 005 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 006 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 004 007 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 005  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 006  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 007  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 008  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 
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CODE_BAT APS APD PRO EXE DOE 

ELE 009  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 010  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 011  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 011 001 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 012  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 013  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 014  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 015  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 016  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 017  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 018  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 019  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 020  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 021  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 022  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 023  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 024  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 025  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026 001 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026 002 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026 003 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026 004 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 026 005 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 027  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 027 001 1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 028  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

ELE 029  1Pc 2Pce 2Pce 3Pcef 3Pcefm 

SSI 001  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

SSI 002  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

SSI 003  1Pc 2Pceq 2Pceq 3Pcefq 3Pcefmq 

SSI 004  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

SSI 005  1Pc 2Pceq 2Pceq 3PcefqD 3PcefmqD 

SSI 006  1Pc 2Pceq 2Pceq 3Pcefq 3Pcefmq 

PLB 001  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 002  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 003  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 004  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 
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CODE_BAT APS APD PRO EXE DOE 

PLB 005  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefqD 

PLB 006  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 007  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 008  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 009  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 010  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 011  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 012  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 013  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 014  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 015  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 016  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 017  1αPc 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 3αPcefmqD 

PLB 018  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

PLB 019  1Pc 2αPce 2αPce 3αPcef 3αPcefm 

VRD 001  1Pc 2Pc 2Pc 3Pcf 3Pcfm 

MEP 001  1Pc 2Pcq 2Pcq 3PcfqD 3PcfmqD 

FME 001  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 002  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 003  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 004  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 005  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 006  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 007  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 008  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 009  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 010  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 011  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 
FME 012  1αPc 2αPceq 2αPceq 2αPceq 3αPcefqD 

5.4.8 Annexes 
- 0071-CHARTE DAO-V17_02-2024.doc 
- Cahier des ChargesBIM_Annexes.xlsx 

 
 


