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AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

ECLAIRAGE PARCELLE DGAC

PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX

TRANCHE FERME

"2026" "2027"

Désignation des tâches et S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29

missions élémentaires

D.C.E.

Validation DGAC - Pièces Admi.

Consultation des Entreprises (offres pour le 31/08)

Analyse des Offres

Choix de l'entreprise

Contrôle de légalité (infos entreprises non retenues)

Mise au point du marché de travaux

Notification du marché

Période de Préparation P. de Préparation

Travaux TF Secteur 4 Délais Travaux secteur 4 - 2 mois

O.P.R. - Réception Partielle S4 - Mise en Service

Travaux TF Secteur 2 Délais Travaux secteur 2 - 1 mois

O.P.R. - Réception Partielle S2 - Mise en Service

Travaux TF Secteur 3 Délais Travaux secteur 3 - 1 mois

O.P.R. - Réception Partielle S3 - Mise en Service

Maîtrise d'Ouvrage

Maîtrise d'Œuvre Fait à Toulouse, le 23 juin 2026

Entreprise

Autres Le Directeur de Betem Infra

Jean-Claude CHERY


