
 

 

 

  

 
 

Université d'Orléans 
Direction des affaires financières 

 

MARCHÉ PUBLIC 
MARCHÉ DE TRAVAUX 

 
 
 
 
 

   

Pose de panneaux 
photovoltaïques en 
toiture terrasse 

 
 
 
 

Cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) 

 
 
 

 Consultation n°  38TVX2026 

 



Consultation n°38TVX2026 CCA P  2 / 21 
 

 
 
 

SOMMAIRE 

 

1. DÉFINITIONS ..................................................................................................................... 3 

2. OBJET DU CONTRAT .......................................................................................................... 3 

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT ............................................................................... 6 

4. DURÉE DU CONTRAT ET DÉLAIS D’EXÉCUTION ................................................................ 6 

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT ................................................................................. 6 

6. RÉALISATION DES PRESTATIONS ................................................................................... 10 

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE ......................................................................................... 13 

8. LITIGE ET SANCTIONS .................................................................................................... 17 

9. FIN DU CONTRAT ........................................................................................................... 19 
Sélectionner le sommaire, appuyer sur la touche F9 (ou Fn+F9) pour mettre à jour la numérotation des pages. 

 
 

ÉLÉMENTS CLÉS DU CONTRAT 

 

 Objet du contrat Pose de panneaux photovoltaïques en toiture terrasse 

 Acheteur Université d'Orléans 

 Type de contrat Marché ordinaire de travaux 

 Structure Lot unique 

 Lieu d’exécution IUT Bourges  
Bâtiment GEA 
63, avenue de Lattre de Tassigny  
18020 BOURGES 

 Délai 15 mois 

 Développement durable Clause environnementale 

 Pénalités de retard P = V x R / 100 

 Variation des prix Fermes actualisables 

 Forme des prix Fermes actualisables 

Prix forfaitaires 

 Avance Prévue (taux 5 %) 

 Délai de paiement 30 jours 
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1. DÉFINITIONS 
 

 
 

 Contrat 

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article 
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la 
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 
2021 Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes 
et les autres pièces constitutives du marché. 

 

 Acheteur 

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est 
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le 
maître d’ouvrage. 

 

 
Titulaire 

Le titulaire désigné dans le contrat est l’opérateur économique qui conclut le 
contrat avec l’acheteur. En cas d’attribution à un groupement d’opérateurs 
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son 
mandataire. 

 

 
Prestation 

La prestation est l’ensemble des tâches prévues au contrat qui incombent au 
titulaire et rémunérées par l’acheteur. Le terme prestation vise également une 
partie du contrat soumise à des règles spécifiques. 

 
 

2. OBJET DU CONTRAT 
 

2.1. Description des prestations 
 

■ Objet de la prestation : 
 

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Pose de panneaux photovoltaïques en toiture terrasse 
 
Pose de panneaux photovoltaïques en toiture terrasse 
Les prestations de travaux relèvent de la Catégorie 1 au sens de l’article R.4532-1 du Code du travail. 
 

■ Lieu d’exécution : 
 

Le lieu d’exécution des prestations est IUT Bourges  
Bâtiment GEA 
63, avenue de Lattre de Tassigny  
18020 BOURGES. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
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■ Prestations similaires  
 
Conformément à l’article R.2122-7 du Code de la commande publique, l’acheteur pourra confier au 
titulaire, sans nouvelle mise en concurrence et dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la 
notification du présent marché, l’exécution de prestations similaires à celles prévues au présent marché.  
 
Les prestations susceptibles d’être confiées au titulaire :  

 Seront de même nature technique que celles du présent marché ;  

 Seront situées dans le même bâtiment ou dans des zones directement liées à l’opération initiale 
;  

 Seront nécessaires à la cohérence technique, à la continuité fonctionnelle ou au bon 
déroulement du phasage de l’opération initiale ;  

 Ne seront pas de nature à modifier l’objet global du présent accord-cadre ni à en bouleverser 
l’économie. 

 
Les prestations similaires :  

 Ne constitueront pas un besoin nouveau sans lien direct avec l’opération initiale ; 

 Ne concerneront pas un autre bâtiment ou un autre programme immobilier ;  

 Ne modifieront pas de manière substantielle l’objet du marché initial.  
 
Les prestations similaires feront l’objet :  
 

 D’une négociation entre l’acheteur et le titulaire dans le respect des conditions techniques et 
financières du marché initial ; 

 D’un acte contractuel spécifique sous la forme d’un avenant ;  

 D’un chiffrage détaillé, transmis à l’acheteur pour validation avant exécution ;  

 Et d’un calendrier d’exécution adapté au phasage de l’opération initiale.  
 
Le titulaire devra :  

 Tenir à jour un registre des prestations similaires exécutées, incluant :  
- La nature des prestations ; 
- Leur coût ; 
- Leur date de réalisation ;  

 Mettre à disposition de l’acheteur, à sa demande, toute documentation technique ou financière 
liée à ces prestations ; 

 Intégrer les prestations similaires dans les comptes-rendus d’intervention et les documents de 
suivi de l’accord-cadre.  

 Et transmettre à l’acheteur, avant toute exécution, une estimation financière détaillée pour 
validation. 

 
 
 

■ Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) 
 
Le présent marché comprend une PSE dont le descriptif se trouve dans le CCTP.  
 
La PSE ne sera intégrée au marché que si elle est expressément retenue dans l’Acte d’Engagement signé 
par l’acheteur.  
 
Si elle est retenue :  

 Elle deviendra pleinement contractuelle ; 

 Elle sera exécutée dans les mêmes conditions que les prestations du marché initial ; 

 Elle sera comprise dans le montant contractuel du marché ; 

 Elle pourra faire l’objet d’un avenant si nécessaire, dans les limites du CCAG Travaux et du Code 
de la commande publique.  

 Le titulaire devra intégrer ses incidences dans le planning détaillé d’exécution 
 
Si elle n’est pas retenue :  

 Elle n’aura aucune valeur contractuelle ; 
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 Elle ne pourra pas être exécutée par avenant ou ordre de service.  
 
Le montant de la PSE est celui figurant dans : 

 L’Acte d’Engagement ; 

 La DPGF correspondante.  
Ce prix est ferme et actualisable dans les mêmes conditions que les prestations du marché initial. 

 

2.2. Intervenants 

■ Acheteur : 
 

Les prestations sont réalisées pour l’acheteur Université d'Orléans, représenté par Éric BLOND 
Président de l'Université d'Orléans qui assure la maîtrise d’ouvrage. 
Adresse et coordonnées : 
Direction des affaires financières 
Château de la Source 
Avenue du Parc Floral 
Orléans Cedex 2 
45067 BP 6749 
Téléphone : 0238492540 
Courriel : daf.achats@univ-orleans.fr 
Site internet : http://www.univ-orleans.fr/ 
 

■ La maîtrise d’œuvre  
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par ALTEREA.  
 

■ Contrôle technique  
 
Le contrôle technique est assuré par SOCOTEC. 
 
La mission du contrôleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation.  
 
En plus des missions de base L et S, le maître d’ouvrage a confié la mission complémentaire suivante au 
contrôleur technique : vérification initiale des installations électriques.  
 

■ Coordonnateur SPS 
 
Une Coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques 
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle 
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les 
protections collectives. 
 
Le CSPS est de niveau 3.  
 
Cette mission est confiée à l’entreprise SOCOTEC. 

 

■ Représentation des parties  

 
Dès la notification du contrat, l'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le 
représenter auprès du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par l'acheteur en 
cours d'exécution.  
 
Le titulaire désigne dans son offre les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs 
personnes chargées de le représenter pour l'exécution des prestations. En cas d'empêchement ou de 
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, celui-ci devra être préalablement 
validé par la MOA, sur justification d’un niveau d’expérience et de compétences équivalent. En 
l’absence de validation préalable, il sera appliqué une pénalité forfaitaire jusqu’à régularisation de la 
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situation.  
 
Les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant devront être fournis. Ce ou ces 
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires 
engageant le titulaire. 

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT 
 

 
■ Nature de la prestation : 

 

Les prestations relèvent d’un contrat de travaux (travaux). 
 

■ Décomposition de la prestation et forme du contrat : 
 

Les prestations du contrat ne font l’objet d’aucune décomposition car il n’y a qu’un seul corps d’état 
concerné.  
 
La forme retenue pour l’exécution du contrat est ordinaire. 
 

4. DURÉE DU CONTRAT ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 

 

■ Délais d’exécution : 
 

Le délai d’exécution des prestations est fixé à 3 mois à compter de la notification de l’OS de démarrage. 
 

■ Durée du marché  
 
La durée du marché est de 15 mois à compter de la notification au titulaire. Cette durée comprend le 
délai de la garantie de parfait achèvement (GPA).  
 

■ Délai de remise des documents  
 
Au plus tard, le jour de la réception des ouvrages, l’entrepreneur devra remettre un rapport comportant les 
pièces suivantes :  

 Son projet de décompte général définitif (DGD) ;  

 Les documents constituant le DOE (dossiers des ouvrages exécutés) en un (1) exemplaire et un 
(1) exemplaire en version numérique (PDF & DWG) ; 

  Les notices, fiches techniques et tout élément jugés nécessaires ; 
 
Au contrôleur technique :  

 Les fiches techniques, les notes de calcul et toutes pièces justificatives réglementaires relatives à 
la conformité des ouvrages.  

 
Au coordonnateur SPS :  

 Les éléments constituant le DIUO (dossier des interventions ultérieures à l’ouvrage) en trois (3) 
exemplaires et un (1) exemplaire en version numérique (PDF & DWG). 

 
La non-remise de ces documents entraînera l’application d’une pénalité définie dans le présent CCAP 
par jour calendaire de retard. Cette pénalité entraînera une retenue sur le paiement de la situation de 
solde. 

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

5.1. Prix du contrat 
 

■ Nature des prix : 
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Les prix du contrat sont forfaitaires. 
 

■ Variation des prix : 
 

Les prix du contrat sont fermes et actualisables. 
 
L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la 
date de début des prestations prescrite par l’acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la 
durée du contrat. 
 
P = prix actualisé 
Po = prix initial 
Io = valeur de l’index au mois Mo 
Im = valeur de l’index pour le mois de référence 
La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres. 
 
Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du 
Mois M. 
 

Le coefficient de variation obtenu est arrondi à 3 décimales au millième supérieur (si la 4ième décimale 

est strictement supérieure à 1, la 3ième décimale est augmentée de 1). 

 

■ Contenu des prix  
 

Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 

résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire 

une marge pour risques et bénéfices.  

 

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont 

normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 

alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :  

 De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 

 De phénomènes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;  

 De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers 

nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;  

 Des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; de la réalisation simultanée d'autres 

ouvrages. 

 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des 

travaux.  

 

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages 

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les 

documents de consultation.  

 

De surcroît, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les 

documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et inclus dans 

son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles 

sont destinées. 

 

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, 

par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, après étude 

des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration 

de son offre et le calcul de son prix. 
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■ Frais de coordination 
 

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est 

incluse dans le prix de ses prestations.  

 

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcoût les frais de coordination et de contrôle 

des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 

 

■ TVA 
 
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.  
 
Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait 
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impôts. Lors du paiement des acomptes 
le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration de la période de décompte correspondant.  
 
En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives à l'autoliquidation de la TVA issues de 
l'article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les 
prestations réalisées.  
 
La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant à elle, perçue par le fournisseur responsable du 
sous-traitant. 
 

 
■ Poursuite des travaux après atteinte du montant du contrat  

 

Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant 

contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable. 

 

 

5.2. Conditions de paiement 

■ Avance : 
 

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur à 50 000,00 € HT et le 
délai d’exécution supérieur à 2 mois. Le taux de cette avance est fixé à 5%.  
Le taux de l’avance passe à 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans 
les conditions prévues à l’article R. 2191-7 du Code de la commande publique. 
Le montant de l’avance n’est pas actualisable. 
 
L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations. 

 
■ Présentation des demandes de paiement 

 
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :  
 

 Le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;  

 Le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;  

 Les dates de réalisation des prestations ;  

 Le numéro du contrat ; la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;  

 Le taux de TVA applicable ;  

 La désignation de l'acheteur et son SIRET ;  

 Les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur après la notification du contrat.  
 
Elles sont d’abord transmises au maître d’œuvre par mail pour validation.  
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Après validation, elles sont transmises de manière électronique dans les conditions prévues par les 
articles L2192-1 et suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro à l'adresse 
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/ 
 

 
■ Paiement des membres du groupement  

 
En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque 
membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres 
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la 
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de l'état de répartition du montant du 
contrat par cotraitant fixé dans son offre. 

 

■ Régime des paiements : 
 

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la 
commande publique). 
 

■ Remise des demandes de paiement : 
 

 

Université d'Orléans - Service Facturier 
5 Avenue du Parc Floral 

Château de la Source 
ORLEANS 

45067 
SIRET : 19550855200016 

  
 

■ Délai de paiement : 
 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ou du 
service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement.  
 
En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versés au titulaire, calculés 
par application de la formule suivante : 
 
IM = M x J/365 x Taux IM + F 
 
Dans laquelle : 
IM : montant des intérêts moratoires 
M : montant TTC de la demande de paiement 
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points 
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement 
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement 

 
 

■ Retenue de garantie : 
 

Les règlements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC 
des prestations. 
Le taux de la retenue de garantie passe à 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi 
prélevés sont restitués au titulaire à la fin du délai de garantie de parfait achèvement sauf réserves 
formulées et non levées par l’acheteur.  
Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie 
par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions 
prévues à l’article R2191-36 du Code de la commande publique. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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6. RÉALISATION DES PRESTATIONS 
 

6.1. Conditions de réalisation des prestations 

■ Autorisations administratives 
 
Conformément à l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux prévus au contrat. 
 

■ Plan d’implantation des ouvrages  
 
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours 
suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat. 
 

■ Installation de chantier  
 
Conformément à l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains 
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives à 
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les 
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. 
 

■ Interruption pour intempéries 
 
Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant 
un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions 
prévues à l'article 18.2.3 du CCAG Travaux. 
 

■ Lieux de dépôt des déblais  
 
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux. Aucun lieu de dépôt ne 
sera mis à disposition du titulaire. Chaque entreprise aura l’obligation de retirer les déblais au fil de l’eau. 
 

■ Ordres de services  
 
Conformément à l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par 
le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.  
 
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa 
part, il doit les notifier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours. 
 

■ Provenance des matériaux et produits  
 
Conformément à l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, 
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux 
conditions fixées par le contrat.  
 
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’ouvrage les documents qui assurent la traçabilité 
des produits et matériaux mis en œuvre. 
 
 

■ Registre du chantier  
 
Conformément à l'article 28.5 du CCAG Travaux, l'ensemble des documents émis ou reçus par le maître 
d'œuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maître d'œuvre dans un registre de 
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.  
 
Ce registre est tenu à la disposition de l'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maître de 
l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage. 
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■ Réduction des nuisances  
 
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du 
contrat, notamment celles générées envers les usagers des autres niveaux composant le bâtiment. 
 
 

■ Suivi de chantier  
 
Le suivi d'avancement des prestations fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le 
titulaire, le maître d'œuvre, le représentant du maître d'ouvrage et, le cas échéant, le contrôleur technique 
et le coordonnateur SPS.  
 
Ces réunions sont fixées de manière hebdomadaire à compter de la notification du contrat.  
 
Le compte-rendu est rédigé par le maître d’ouvrage.  
 
Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d'assurer la bonne exécution des travaux en réglant 
des difficultés administratives, matérielles et techniques.  
 
Le maître d'ouvrage, le contrôleur technique et le coordonnateur SPS, se réservent le droit de procéder à 
des visites impromptues en dehors des visites périodiques. 
 

6.2. Vérification des prestations  

■ Niveau d’obligation prévu au contrat  

 
Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis à une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose au 
titulaire dans l'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au 
contrat. Le titulaire s'engage à exécuter les prestations et à remettre les livrables associés avec le niveau 
de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, à consacrer tous les moyens humains 
et matériels nécessaires à sa bonne exécution, ainsi qu'à coopérer de bonne foi avec l'ensemble des 
intervenants amenés à participer au contrat. 
 
 

■ Vérification des matériaux et produits  
 
 
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du contrat.  
 
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut 
être établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG 
Travaux.  
 
Les vérifications quantitatives sont réalisées de manière contradictoire dans les conditions de l'article 25 
du CCAG Travaux. 
 

■ Essais et contrôles des ouvrages  

Le CCTP prévoit des essais et contrôles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont à la 
charge du titulaire.  

Si le maître d'œuvre prescrit d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge de l'acheteur. 
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6.3. Développement durable 

■ Clause environnementale  
 
Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement en tant que conditions 
d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes :  
 

 L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances et les impacts 
environnementaux du chantier, notamment les nuisances sonores, la dispersion de poussières et 
les risques de pollution. Ces dispositions seront appliquées conformément à la réglementation en 
vigueur ainsi qu’aux prescriptions du marché et aux instructions du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre.  

 

 Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales. 
 
 

■ Gestion des déchets  

Le titulaire est responsable de la valorisation et de l'élimination des déchets de chantier dans les conditions 

fixées à l'article 36.1 du CCAG Travaux. 

Si le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets après mise en demeure, l'acheteur procède à 

cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues à l'article 37.2 du CCAG 

Travaux. 

6.4. Autres stipulations  

■ Dématérialisation du suivi  
 
L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son 
profil acheteur. La notification de l'acte est réputée être le jour de la première consultation du 
document si celle-ci a lieu moins de 8 jours à compter de son envoi, ou à défaut, 8 jours après. 
 

■ Clause de réexamen et modifications du contrat  
 
L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service après 
consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de manière concertée 
puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG. 
 
Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues 
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser l'économie générale. 
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7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

 

7.1. Obligations courantes du titulaire 
 

■ Assurances  
 
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa 
responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés 
aux personnes ou aux biens par l'exécution des prestations, avant et après réception des travaux.  
 
Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout début 
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les 
montants de garantie qui doivent être adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.  
 
Le titulaire souscrit également l'assurance décennale visée à l'article L. 241-1 du code des assurances. Le 
contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L.241-1 du code des 
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même code. Par 
dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit être fournie avant la notification du 
contrat. 
 
L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des intervenants 
à l'acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance "Tous Risques Chantier". Il 
tient dans ce cas à la disposition du titulaire un exemplaire du contrat souscrit.  
 
La police "Tous Risques Chantier" aura pour objet de garantir tous les dommages matériels accidentels 
subis par les ouvrages pendant la phase de réalisation des travaux résultant notamment d'incendie, 
explosion, dégâts des eaux, tempêtes ou autres phénomènes naturels.  
 
Les franchises sont à la charge de l'entrepreneur responsable. Dans l'hypothèse d'une responsabilité 
partagée ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du contrat de chaque entrepreneur 
concerné. En cas d'absence de responsabilité définie, la franchise sera affectée au compte prorata du 
chantier.  
 
Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par l'acheteur est répercuté au titulaire. Le 
montant de cette prime est calculé par l'application du taux de prime proposé par l'assureur sur le montant 
total HT du contrat. Le montant de la prime à la charge du titulaire fera l'objet de l'émission d'un titre de 
recette lors de l'établissement du décompte général et définitif des travaux.  
 
Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes auprès des 
différents membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré. 
 

 
■ Sous-traitance  

 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat après acceptation du 
sous-traitant par l'acheteur.  Certaines prestations devront obligatoirement être exécutées 
directement par le titulaire. Ainsi, la sous-traitance ne sera pas autorisée pour les prestations 
suivantes : Gestion de projet et la participation aux réunions de chantier.  
 
Le titulaire remet à l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, 
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. 
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et 
financières du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale. 
 
 Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC.  
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Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect 
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour 
garantir la bonne exécution du contrat. 

 
■ Protection de la main-d’œuvre 

 
Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la 
main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.  
 
Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la 
protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée.  
 
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où 
cette main-d'œuvre est employée. 

 
■ Confidentialité et protection des données personnelles  

 
Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou 
reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère confidentiel, sont tenus 
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient 
divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. 
 
Les parties s'engagent à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel éventuellement mis en œuvre et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dite Protection des données) et la Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée (dite Loi informatique et libertés). 
 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité, de respect de la 
réglementation en vigueur et s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 

 
■ Devoir d’information et de conseil  

 
Le titulaire est tenu à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur. A ce titre, il 
l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre 
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.  
 
Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage à communiquer à 
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de 
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.  
 
Enfin, le titulaire est tenu de notifier à l'acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du 
contrat et qui se rapportent :  

- Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;  
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ;  
- A son adresse, son siège social ou à l'adresse d'exécution des prestations ;  
- Aux renseignements qu'il a communiqués pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de 

ses conditions de paiement. 

 
 

■ Dégradations causées aux voies publiques  
 
Conformément à l'article 34 du CCAG Travaux, si, à l'occasion des travaux, des contributions ou 
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou 
des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et l'acheteur. 
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■ Obligation de vigilance  
 
Le titulaire remet :  
 
1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention 
de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :  

- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, 
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;  

- Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du 
travail.  

 
2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des 
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis à 
l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 
8254-2 du même code) :  

 
- Sa date d'embauche ;  
- Sa nationalité ;  
- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.  
-  

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de 
moins de 6 mois attestant du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public : - une attestation fiscale 
ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents 
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).  
 
 
4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les 
documents attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions 
sociales) auprès de l'URSSAF et de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en 
fournissant :  
 

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale 
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de 
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).  

 
 
5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique 
d'identification délivré par l'Insee ou à défaut l'un des documents suivants :  
 

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;  
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y 

soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro 
d'immatriculation à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de 
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. 

 
 

■ Prévention des risques de conflits et de corruption  
 
Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin 
d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de 
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat. 
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 Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui 
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre, 
le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs 
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.  
 
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, 
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :  

 Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence 
;  

 Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte 
contre la corruption ;  

 Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un 
avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ;  

 Fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité 
dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption. 

 

 
■ Réparation des dommages  

 
Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de l'exécution du 
contrat sont à la charge du titulaire.  
 
Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de 
l'exécution du contrat sont à la charge de l'acheteur. 
 
 
  

7.2. Obligations liées à la sécurité  
 
 

■ Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques  
 
 
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant 
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.  
 
La signalisation du chantier et tout éléments pouvant être mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
travailleurs ainsi que des usagers, doit être présenté au coordinateur SPS, et intégré au P.P.S.P.S. 
 
 Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cinq jours au moins avant les dates de 
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier. 
 

■ Sécurisation et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 
 
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers.  
 
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai et par tous 
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des 
procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé 
des travailleurs sur les chantiers.  
 
Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information 
doit être confirmée par écrit.  
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En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute 
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour 
supprimer le danger. Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier. La notification de ces arrêts est 
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du 
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.  
 
Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants mentionnés au présent contrat est 
soumis au maître d'ouvrage.  
 
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de 
chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour ses différentes réunions. 
 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :  

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;  
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;  
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;  
- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels 

affectés au chantier ;  
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa 

disposition leurs contrats ;  
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés 

par le coordonnateur ;  
- La copie des déclarations d'accident du travail. 

 
 

8. LITIGE ET SANCTIONS 
 

8.1. Pénalités 

Pénalité Fait générateur et mode de calcul 

Pénalité pour retard en cas 
de dépassement du délai 
d’exécution 

 

Par dérogation aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG 
Travaux :  
 
1) Les pénalités sont dues lorsque le titulaire dépasse :  

 Le délai global d’exécution,  

 Ou un délai partiel,  

 Ou une date contractuelle fixée au calendrier détaillé d’exécution 
notifié par le maître d’ouvrage.  

 
2) Aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire.  
 
3) Le montant total des pénalités n’est pas plafonné.  
 
4) Les pénalités s’appliquent dès le premier euro.  
 
 
5) Les pénalités sont calculées selon la formule : P = V x R / 100. Avec :  

 P : montant de la pénalité,  

 V : montant initial HT du marché  

 R : nombre de jours calendaires de retard. 
 

 

Absence aux réunions  150€ HT / réunion  

Non transmission de 
certains documents du 
marché  

150€ / Jour  
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul 

Non transmission des 
comptes-rendus  

150€/compte-rendu 

 

8.2. Autres stipulations 

■ Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 
 

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des 
prestations prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de 
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par 
l'acheteur.  
 
Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part 
à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa bonne 
exécution. 
 
L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La 
diminution des dépenses ne lui profite pas. 
  

■ Règlements des différends  

 
Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les 
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois 
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation 
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets. 
 
Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises 
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de règlement amiable 
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou à la DREETS 
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/). 
 

 
■ Tribunal compétent  

 

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant : 
 

 
Tribunal administratif d'Orléans 

28 rue de la Bretonnerie 
ORLEANS 

45057 
Téléphone : 02 38 77 59 00 

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Télécopie : 02 38 53 85 16 

 
 
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dreets.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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9. FIN DU CONTRAT 
■ Repliement du chantier et remise en état des lieux  

 
Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à 
sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.  
 
A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise 
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés 
peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, 
suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur 
classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques. 
 

■ Réception des travaux  
 
La réception des travaux se déroule comme prévu à l'article 41 du CCAG Travaux.  
 
Si à l'issue des opérations préalables à la réception, celle-ci ne peut être prononcée, la date d'achèvement 
des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai 
global de l'opération et susceptibles de donner lieu à pénalités. Il bénéficie d'un délai fixé par le maître 
d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procès-verbal.  
 
A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.  
 
Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maître 
d'ouvrage. A défaut, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise 
en demeure demeurée infructueuse. 
 
 

■ Documents fournis après exécution des travaux  
 
Conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre au plus tard lorsqu'il 
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires 
à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).  
 
Le DOE contient les plans d'exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et 
produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de 
maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants 
attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.  
 
Le DIUO rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des 
Interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage. Un exemplaire du dossier des 
ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier 
d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).  
 
Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques 
et de dessin standard. 
 

■ Propriété intellectuelle  
 
Les dispositions des articles 45 à 48 du CCAG travaux, portant propriété intellectuelle s’appliquent au 
présent marché. 
 

■ Résiliation pour faute 
 
 En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du 
contrat par le titulaire, l'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure 
restée sans effet pour les motifs prévus à l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à 
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des 
préjudices causés par la faute du titulaire. 
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■ Résiliation pour motif d’intérêt général  
 
 
À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Cette résiliation ouvre droit à 
indemnisation du titulaire. L'indemnisation est fixée à 5% du montant HT du contrat diminué du montant 
des prestations déjà réalisées. 
 
Le titulaire peut également être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du contrat 
et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les 
justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité. 
 

■ Certificat de bonne exécution  
 
Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur 
peut, à la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat à faire valoir sur sa 
candidature pour d'autres appels d'offres. 

 
■ Garantie : 

 

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achèvement prévue par l’article 44.1 
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois. 
 

■ Régime de la garantie  
 
Pendant le délai de garantie, le titulaire :  
 

 Exécute les réparations prescrites,  

 Remet en état ou remplace à ses frais les éléments défectueux,  

 Prend en charge les frais de déplacement, transport et manutention.  
 
En cas de privation de jouissance entrainant un préjudice pour l’acheteur, celui-ci peut exiger une solution 
de remplacement aux frais du titulaire.  
 
Le délai de garantie est prolongé du temps de privation de jouissance.  
 
Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG Travaux, la prolongation du délai de garantie est automatique 
jusqu’à exécution complète des remises en état, sans décision préalable du maître d’ouvrage. 
 

 
 
 

Liste des dérogations au CCAG Travaux : 
 
La rubrique Durée et délai de l’article 4 du contrat déroge à l’article 18.1.1 du CCAG pour le point de 
départ 
 
La rubrique Poursuite des travaux après atteinte du montant du contrat de l’article 5.1 du contrat 
déroge à l'article 14.4.3 du CCAG  
 
La rubrique Détermination du mois 0 en cas de négociation ou dialogue de l’article 5.1 du contrat 
déroge à l'article 9.4.2 du CCAG  
 
La rubrique Assurances de l’-article 7 du contrat déroge à l'article 8.1.3 du CCAG  
 
La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de l’article 8.1 du contrat déroge à l'article 19.2.1 
du CCAG 
 
 La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de l’article 8.1 du contrat déroge à 
l'article 19.2.2 du CCAG  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
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La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables à l'application de l’article 8.1 du contrat 
déroge à l'article 19.2.4 du CCAG  
 
La rubrique Régime de la garantie de l’article 9 du contrat déroge à l'article 44.2 du CCAG  
 
La rubrique Moyens mis à disposition par l'acheteur de l’article 9 du contrat déroge à l'article 9.1.1 du 
CCAG  
 
Par dérogation à l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent 
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précède s'applique néanmoins.  
 

  
 

 Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) : 

 
Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance) 
CCAG Travaux du 30 mars 2021 

  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/

