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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions génerales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent la construction d’un batiment pour le centre de lavage des caisses a poisson.

Lieu(x) d’exécution : port de Boulogne sur mer

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Charges.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif
a ’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment 1’envoi des déclarations de travaux (DT)
et des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux seront divisés en tranches définies comme suit :

Tranche Désignation
Tr. ferme Batiment parc a coffres et préau
Tranche Optionnelle 1 Mur et dalle haute formant le sas d’expédition
Tranche Optionnelle 2 Porte sectionnelle SAS livraison
Tranche Optionnelle 3 Contrats de maintenance des portes
Tranche Optionnelle 4 Mise en ceuvre PE sous dallage diamétre 63 en périphérie du batiment

Les travaux sont répartis en 12 lots :

Lot Désignation

Génie civil et VRD

Fondation -charpente béton-couverture-panneaux béton

Equipement de quais

Menuiserie PVC

Menuiseries métalliques - Métallerie

VMC - Plomberie - Sanitaire

Electricité - courants forts et courants faibles

Cloisons - Faux plafond

Menuiseries intérieures

Carrelage - Faience
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La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Tranche Lot(s) concerné(s)
Tr. Ferme 1,2,3,4,56,7,8,9,10,11 et 12
Tranche Optionnelle 1 2
Tranche Optionnelle 2 3
Tranche Optionnelle 3 3
Tranche Optionnelle 4 6

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

CLC CONSTRUCTION
1 rue Huret Lagache
62200 BOULOGNE SUR MER

Le maitre d’ceuvre est : Monsieur Le Colvez

La mission du maitre d’ceuvre est une mission comprenant les éléments de
mission ci-apres :

- Etudes de diagnostic

- Avant-projet sommaire

- Avant-projet définitif

- Ordonnancement, pilotage et
coordination

- Etudes de projet

- Assistance pour la passation du
contrat de travaux

- Conformité et visa d’exécution
au projet

- Direction de I’exécution des
travaux

- Assistance aux opérations de
réception et de garantie de
parfait achévement

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

CLC LE COLVEZ
15 rue Huret Lagache
62 200 Boulogne sur mer

1.4 - Contrdle technique
Les travaux faisant 1’objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :

SOCOTEC
Résidence Le CLos du Mont Lambert
188 route de Desvres
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
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Les missions confiées par le maitre de 1’ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :

Code Libellé

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
P1 | Solidité des ¢léments d’équipements non indissociablement liés
Av | Stabilité des avoisinants
PS | Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
STI | Sécurité dans les immeubles des secteurs tertiaire ou industriel

ENV | Environnement

Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Ph | Isolation acoustique des batiments

HYS | Hygiéne et santé dans les batiments
F Fonctionnement des installations

VIEL | Vérification initiale des installations électriques

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection
de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par

TERRE OPALE
70 route de Frethun
62185 Frethun

1.6 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
I’entité adjudicatrice par le titulaire du marché. 1l en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

L’entité adjudicatrice adresse a I’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressement
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a ’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus.
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité dont les modalités sont décrites a
I’article 5.1 du C.C.A.G.-Travaux. Le titulaire doit informer ses sous-traitants de cette obligation
de confidentialité qui s’impose dans le cadre de I’exécution du marché.
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Article 2 : Pieces constitutives

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

e [’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
La décomposition du prix global et forfaitaire
Les plans
L’¢étude de sol
Le plan général de coordination sécurité
Le mémoire justificatif du candidat
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par 1’arrété du 08 septembre 2009

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I’acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

e en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
octobre 2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Lot Formule
1 Cn =12,50% + 87,50% (In/lo)
2 Cn =12,50% + 87,50% (In/l0)
3 Cn =12,50% + 87,50% (In/l0)
4 Cn =12,50% + 87,50% (In/l0)
5 Cn =12,50% + 87,50% (In/lo)
6 Cn =12,50% + 87,50% (In/lo)
7 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)
8 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)
9 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)
10 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)
11 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)
12 Cn = 12,50% + 87,50% (In/l0)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I’index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I’index de référence au mois n,
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Le mois «n» retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel
commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisé€s seront invariables
pendant cette période.

Les index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’'INSEE, sont les

suivants :
Index Libellé
BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010
BTO03 Index du batiment - Magonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton arme,
carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010
BTO06 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
BTO09 Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010
BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
BT28 Index du batiment - Fermetures de baies en métal ferreux- Base 2010
BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
BT51 Index du batiment - Menuiserie en PVC - Base 2010

appliqués aux prix :

Lot Index Prix concernes
1 BTO03 tous les prix
2 BTO06 tous les prix
3 BT42 tous les prix
4 BT51 tous les prix
5 BT28 tous les prix
6 BT38 tous les prix
7 BT47 tous les prix
8 BTO08 tous les prix
9 BT18a tous les prix
10 BT09 tous les prix
11 BT46 tous les prix
12 BTO1 tous les prix

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de 1’index correspondant.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour I’application de I’article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront

retenues :

Les dépenses indiquées ci-apres font I’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou
elles n’ont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires

déterminé :

e Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne
e Téléphonie
e Chauffage du chantier
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e Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable

o Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

¢ lauteur des dégradations et des détournements ne peut é&tre découvert;

¢ les dégradations et les détournements ne peuvent &étre imputés au titulaire d’un lot
déterminé ;

+ laresponsabilité de ’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata procéde au réglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de
chaque entreprise.

Dans cette répartition, I’action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le role d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d’un différend

qui se serait élevé entre eux.

La SEPD fournira gratuitement 1’eau et 1’¢électricité pour une utilisation normale (hors fuite ou
gaspillage), les entreprises faisant leur affaire des branchements et raccordements.

Article 4 : Clauses de financement et de s(reté

4.1- Garantie financiere
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement,
lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €. HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la
tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, I’avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-
dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. 1l doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de 1’avance.
g p
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Nota : D¢s lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a 1’article 135 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a 1’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du contrat ;

la désignation de 1’organisme débiteur

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

I’état des prix forfaitaires (ils peuvent &tre fractionnés si 1’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terming)

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a 1’appui) des coefficients de révision des prix ;

le montant, éventuel des primes ;

le remboursement des débours incombant au maitre de 1’ouvrage dont 1’entrepreneur a fait
I’avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par 1’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

la mention de I’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de ’article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d’émission de la facture ;

2° La désignation de I’émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 1’émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de 1’engagement généré par le systéme d’information financiere
et comptable de 1’entité publique ;

5° Le code d’identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il
y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de 1’émetteur (ou a défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 1I’émetteur et 1’avoir
invité a s’y conformer.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a
la date de notification du message électronique informant I’acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systéme d’information budgétaire et comptable de 1’Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Tranches optionnelles

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux
des tranches optionnelles sont indiqués ci-apres, a dater de ’origine du délai d’exécution de la
tranche ferme :

Tranche optionnelle Délai limite de notification
Tranche Optionnellel: Mur et dalle haute formant le sas d’expédition 12 mois
Tranche Optionnelle 2 : Porte sectionnelle SAS livraison 12 mois
Tranche Optionnelle 3 : Contrats de maintenance 15 mois
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Tranche optionnelle Délai limite de notification

Tranche Optionnelle 4 : Mise en ceuvre PE sous dallage diamétre 63 en 12 mois
périphérie du batiment

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat, précise tous les éléments de I’article
134 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de

créances ;

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de [D’entité
adjudicatrice au titulaire du contrat, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé.

+ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et a I’entité adjudicatrice.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a [D’entité
adjudicatrice accompagnée des factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de 1’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
«Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier.

+ L’entité adjudicatrice adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par I’entité¢ adjudicatrice de 1’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par ’entité adjudicatrice de I’avis postal mentionné au
troisieme paragraphe.
L’entité adjudicatrice informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 1’exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux
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A) Le délai d’exécution de chaque lot s’inseére dans un délai d’ensemble, conformément au
calendrier détaillé d’exécution qui sera élaboré par le responsable de la mission
d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation auprés des titulaires des
différents lots

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ
du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a ’approbation de I’entité adjudicatrice dix jours au moins avant 1’expiration de la

période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I’ordre de
service prescrivant au titulaire concerné de commencer I’exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de I’ordre de service de
démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et s’applique & compter de la date probable
de départ du délai d’exécution de chaque lot.

D) Au cours du chantier et avec I’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’oeuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I’ensemble

des lots fixé a I’acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est
notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle de I’article 19.2.3 alinéa 1 du C.C.A.G.-Travaux, le nombre
de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé :

Tranche Nombre de jours
d’intempéries

Tr. ferme: Batiment parc a coffres et préau 8
Tranche Optionnelle 1 : Mur et dalle haute formant le sas d’expédition 2
Tranche Optionnelle 2 : Porte sectionnelle SAS livraison 2
Tranche Optionnelle 3 : Contrats de maintenance des portes 2
Tranche Optionnelle 4 : Mise en ceuvre PE sous dallage diamétre 63 en

périphérie du batiment 2

En vue de I’application éventuelle de I’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée

indiquée :
Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie > a 20 mm pendant la journée
Gel < a0° C pendant les 3 heures ouvrées
Vent > ou = force 6 pendant les heures ouvrées
Neige Epaisseur supérieur a 3 cm
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Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
Boulogne sur mer.

Une prolongation des délais sera décidée par I’entité adjudicatrice lorsque le titulaire du marché
constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-
sol. L’entité adjudicatrice supportera seul les frais de ce retard.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalieres de retard, seules les stipulations de I’article 20.1 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I’exécution des travaux fait suite, soit a 1’absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a 1’arrét des
travaux apres la constatation d’une différence notable entre 1’état du réseau et les plans fournis par
les exploitants de réseaux.

Si le titulaire du contrat ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activit¢é ou d’emploi salarié, 1’entité
adjudicatrice applique une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot 1.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de 1’article 27.2.3 du
C.C.A.G.-Travaux.
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8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou céables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de 1’article 27.3
du C.C.A.G.-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux
s’exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours (hors période neutralisée du 23
décembre 2017 au 4 janvier 2018), comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période
débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les
conditions énoncées a I’article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a ’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, 1’établissement d’un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :

o Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159
du 26 décembre 1994 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé¢ d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.PSPS.;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

o les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de I’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de 1’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurite.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200,00 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non respect des délais fixés par 1’article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il est prévu de plan d’assurance qualité pour le lot 7.

9.4 - Registre de chantier
Pas de stipulations particulieres.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de 1’article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a ['usage du chantier doivent étre visés par le
contrbleur technigue mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a D’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

11.3 - Signalisation des chantiers
Sans objet.

11.4 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.
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Article 12 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou 1’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la
décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui
concerne les conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a Darticle 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de
200,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a 1’article 40 du C.C.A.G.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
ou les titulaires, conformément a I’article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a
5000,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées a 1’article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur
les sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception partielle de chaque tranche a lieu a I’achévement de 1’ensemble des travaux
relevant des lots la concernant ; elle prend effet & la date de cet achevement ;
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Chaque titulaire avise ’entité adjudicatrice et le maitre d’ccuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer
les opérations de réception lorsque 1’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette
action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il
est stipulé a I’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Pour le lot 1 la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante
des épreuves relatives au passage de la caméra prévue au CCTP.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
I’avisant de I’achévement des travaux.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font
I’objet d’une réception partielle court jusqu’a 1’expiration du délai de garantie de I’ensemble des
travaux.

14.2 - Garanties particuliéres
Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des
travaux.

Ils auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par 1’entité adjudicatrice, le titulaire percevra a

titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,00 %.
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 de I’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article 51-111 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de LILLE 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille Cedex est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

Article 17 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents generaux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.4 déroge a I’article 28.5 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 12.2 déroge a I’article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 13.1 déroge a I’article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 14.1 déroge a I’article 42.3 du C.C.A.G. Travaux

Lu et approuvé

(signature)
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