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2Construction d’un centre de lavage
Maitre d'ouvrage: SEPD

IMPORTANT

Les entreprises sont informées qu’elles peuvent proposer des variantes aux prescriptions du

P.G.C.S.P.S sous réserve que les solutions proposées soit au minimum équivalent sur le plan de
I’hygiene et de la sécurité

- Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi n° 14-18 du 31
décembre 1993, et de ses décrets d’application.

- A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités
d'organisation issues de ce texte.

- Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'informations détaillés ci-apres, tout en
sachant que le P.G.C.S.P.S pourra faire I'objet de modifications ou de compléments portés a votre connaissance
en cours de chantier.

- Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des
solutions proposées soient au minimum équivalentes a celle du P.G.C.S..P.S sur le plan de I’hygiéne et de la
sécurité.

- Les entreprises devront appliquer le code du travail en matiére d’hygiéne et de sécurité.

- Les entreprises qui ont besoin d’informations concernant ces réglementations peuvent s’adresser a la Société
Terre Opale SPS chargée de la coordination sécurité du chantier.

- Les PPSPS et autres documents seront transmis par mail au Coordonnateur SPS.

- En cas de défaillance d’une entreprise dans le respect de ses obligations en matiére d’hygiéne et de sécurité
mentionnées dans le présent PGC, celui-ci prévoit la possibilité au Maitre d‘Ouvrage de faire intervenir une
entreprise extérieure pour remplir ces obligations, les frais étant imputés a 1’entreprise défaillante.

- Chaque entreprise, y compris sous-traitante, devra avoir rempli ses obligations et matiére d’hygiéne et de
sécurité (Inspection commune, PPSPS, ...) avant de commencer son intervention. Elle doit prendre
contact avec le coordonnateur SPS au moins 10 jours avant d’intervenir. A défaut, elle pourra voir son
intervention décalée.

NOTA: En cas de discordance entre les autres piéces du marché et le présent document qui entrainerait une incidence
financiere, le maitre d'ouvrage donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté.

Teme Opale sps N 4B
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Maitre d'ouvrage: SEPD

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1.NOM DE L’OPERATION
CENTRE DE LAVAGE

1.2. ADRESSE DU CHANTIER
PORT DE BOULOGNE SUR MER
VOIR PLAN MASSE INCLUS DANS LE MARCHE

1.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME ET CLASSIFICATION DE L'OPERATION

Les travaux consistent a la construction de centre de lavage des produits de la mer.

Les travaux sont a réaliser pour le compte de la société d’exploitation des ports du détroit — Maitre d’Ouvrage

LES TRAVAUX SONT REPARTIS EN 12 LOTS.

LE LOT PRINCIPAL DESIGNE PAR LE MOA COMME RESPONSABLE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER EST LE LOT 01 VRD QUI EN
ASSUMERA LA CHARGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER.

CETTE OPERATION EST CLASSEE PAR LA MOA EN CATEGORIE : 2
R4532-52 et 54

1.4. CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX

DUREE GLOBALE:

DEBUT PREVISIBLE DES TRAVAUX : NON DEFINIE

FIN PREVISIBLE DES TRAVAUX :

UN CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX EST INCLUS DANS LES PIECES DU MARCHE.

1.5. ORGANISMES DE PREVENTIONS

1.5.1. DIRECCTE (INSPECTION DU TRAVAIL)
QUAI GAMBETTA 62200 BOULOGNE/MER
TELEPHONE 03211016 66

FAX 0321314236

MAIL  DD-62.BOULOGNE@DIRECCTE.GOUV.FR

1.5.2. CARSAT NORD-PICARDIE

SERVICE PREVENTION 11 ALLEE VAUBAN 59661 VILLENEUVE D’ ASCQ
TELEPHONE 03.20.05.60.28

TELECOPIE 03.20.05.63

MAIL contactprevention@carsat.nordpicardie.fr

1.5.3. OPPBTP

PARC EUROPE BAT 10 340, AVENUE DE LA MARNE 59700 MARCQ EN BAROEUL
TELEPHONE 03.20.52.13.14

TELECOPIE 03.20.52.64.76

MAIL lille@oppbtp.fr

1.5.4. MEDECIN DU TRAVAIL. (A PRECISER PAR L’ENTREPRISE DANS SON P.P.S.P.S)
RESPONSABLE: . TELEPHONE TELECOPIE

Tel : 06 25 81 02 33 PGCSPS indice 02 -mise a jour 14/10/2017
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2Construction d’un centre de lavage

Maitre d'ouvrage: SEPD

1.6. ANALYSE DES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC D'AUTRES ACTIVITES A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DU

CHANTIER
1.6.1 Environnement du chantier
Situation du terrain Oui Non Détails
Isolé X
En lotissement X
An agglomération
Autres cas (précisez) X Terrain en zone portuaire
Réseaux avoisinants Oui Non Détails
Surplomb par ligne électrique aérienne HTB ou HTA X
Autre ligne électrique aérienne X ECP
Ligne électrique enterrée X Voir réponses DT/Dict
Conduite gaz enterrée X Voir réponses DT/Dict
Autres réseaux (a expliciter) X Voir réponses DT/Dict
Environnement de la parcelle Oui Non Détails
Commerce a proximité X
Ecoles a proximité X
Hopital a proximité X
Travaux concomitants sur parcelles voisines X
Travaux concomitants sur maison mitoyenne X
Autres cas (a expliciter) X
Nappe phréatique Voir Etude de sol
Voirie d'accés a la parcelle Oui Non Détails
Restrictions de circulation (tonnage, largeur, hauteur...)
Sens unique X A préciser par le lot vrd
Interdiction de stationner X Aménager les zones pour le chantier
Zone de stationnement a proximité X Utiliser le parking base vie
Autorisation d’utilisation provisoire du domaine publique a demander X Voir avec la commune
Autres situations relevant de Panalyse de risques Oui Non Détails
Autres situations relevant de ’analyse de risques X
_ 1.6.2. Analyse des risques liés a 1'ouvrage
Construction Oui Non Détails
Démolitions préalable X
Traitement de sol ek A préciser par le lot VRD
Fondations spéciales Voir études de sol
Terrassement en grande masse X
Cloture définitives incluse dans les travaux
Vide sanitaire X
Etage X R+1
Escalier magonné X
Escalier bois X
Toiture traditionnelle X
Toiture terrasse X
Raccordement gaz X
Ouvrage enterré (type récupération EP) X
Eléments préfabriqués X
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Ossature bois X

Espaces vert et aménagement de voirie X
Autres cas (précisez) X Process
Parcelle Oui Non Détails
Accessible sur voirie publique existante X
Acces entre voirie publique et parcelle existant
Possibilité de stockage X Zone a définir dans le PIC
Autres cas (précisez) X

Terre Opale SPS ) [
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Maitre d'ouvrage: SEPD

2. ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours avant l'arrivée des secours extérieurs. Chaque entreprise
intervenante devra prévoir une trousse de premier secours sur le chantier. (Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier)

En cas d'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui, aprés avoir examiné la victime, vous
demandera d'appeler les secours.

TELEPHONEZ AU :
18 115 15
POMPIER CENTRE D’APPEL DES SECOURS SAMU

ET DITES ...

1 Ici le chantier

PORT DE BOULOGNE

BOULOGNE SUR MER

TELEPHONE :

2 PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT...

3 SIGNALEZ LE NOMBRES DE BLESSES ET LEUR ETAT

4 DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

5 FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS (et envoyez quelqu'un a ce point pour guider les secours)
6 FAITE REPETER LE MESSAGE (ne raccrochez jamais le premier)

NUMEROS DE TELEPHONE D°’URGENCE

SAMU 15

POLICE NATIONALE 17

POMPIERS 18

EDF SECURITE DEPANNAGE 0810.333.662

GDF SECURITE DEPANNAGE 0810.433.162

HOPITAL BOULOGNE 03 21 99 33 33

CENTRE ANTI-POISON 0800 59 59 59

PHARMACIE

(SERVIGARDE) 0825 74 20 30

SOS MAINS 03 20 95 76 50
pl.

Tel : 06 25 81 02 33 L PGCSPS indice 02 -mise a jour 14/10/2017
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2Construction d’un centre de lavage

Maitre d'ouvrage: SEPD

2.1.SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL/(SST)

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail
Dans le cas de sous-traitance, l'entreprise titulaire imposera a ses sous-traitants la
présence d'un secouriste du travail, qui restera présent sur le chantier pendant la
durée des travaux.

En I’absence de secouriste au sein d’une entreprise, celle-ci s’assurera de la
présence d’un secouriste d’un autre corps d’état pendant son intervention.

Il y aura en permanence au moins un secouriste sur le chantier.

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront étre formés.
Les secouristes doivent étre parfaitement reconnaissables sur le chantier et
doivent étre en mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat
initial ou son recyclage.

Les entreprises ne seront autorisées a intervenir que si un secouriste du travail est
présent sur le chantier.

Toutes ent.

Toutes ent.

Respecter les obligations
réglementaires.

2.2. MOYEN D'APPEL DES SECOURS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise mettra un téléphone accessible par tout le personnel pendant
les heures travaillées En cas d’utilisation d’un téléphone portable commun a
I’équipe, I’entreprise s’assurera que la personne disposant du téléphone sera
présente en permanence sur le chantier avec le reste de 1’équipe. L’entreprise
devra s’assurer d’une couverture du réseau suffisante.

Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S. Une
procédure sera arrétée en concertation avec le coordonnateur et le maitre
d'ouvrage pour l'ensemble des entreprises.

Les consignes, n° a appeler en cas d’urgence et emplacement de la trousse de
secours seront affichés dans tous les lieux de travail et dans les locaux sociaux.

Toutes ent.

Toutes ent.

2.3. PHARMACIE / INFIRMERIE

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Mise en place d’une pharmacie pour ’ensemble du personnel de chantier avec
cahier d’enregistrement.

Réapprovisionnement de la pharmacie.

Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie
compléteront celle-ci avant leur intervention.

Les entreprises disposeront en sus une trousse pour les premiers secours dans leur
véhicule

Lot gros ceuvre

Toutes ent.

Toutes ent.

Doit permettre de toujours avoir
présent sur le chantier une pharmacie
de premier secours.

Surtout si les trousses des premiers
secours sont détenues dans les
véhicules

i

2.4.ACCIDENT DU TRAVAIL

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises devront systématiquement informer dans les 24 heures le
coordonnateur SPS de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et
qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des
personnes.

Cette obligation est aussi applicable aux travailleurs intérimaires (I'entreprise
utilisatrice devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre
au coordonnateur).

Toutes ent.

Toutes ent.

Permettre d'éviter la production ou la
reproduction d'incident ou accident
pouvant avoir des conséquences sur
la santé et la sécurité des personnes

Terre Opale SPS ) [
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2Construction d’un centre de lavage

3.LISTE DES LOTS

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases et les entreprises interviendront soit en coactivité ou de fagon successive suivant
l'avancement du projet. Celles-ci auront peut-étre recours a des sous-traitants. Les entreprises ne sont pas connues a ce jour.

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12

Tel : 06 25 81 02 33

NOMENCLATURE DES LOTS
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Maitre d'ouvrage: SEPD

4. MESURES D'ORGANISATION GENERALE

4 .1 ACCES SUR LE SITE
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L’acceés au chantier se fera par le domaine public. (Bd chatillon) Lot 01 Toutes ent. Arrété demandé par le lot principal
Les propositions de l'entrepreneur tiendront compte des contraintes suivantes : Pour la mise en place des panneaux
. Le sens d'approvisionnement et de sortie du chantier respectera le sens sur le domaine public.
de circulation des usagers.
. L'entrepreneur aura a charge de maintenir la ou les voies d'acces propres
et en bon état.
. Les acces et sorties au chantier seront signalés et balisés de maniere
réglementaire par l'entrepreneur et il veillera a leurs entretiens. L'entrepreneur
désignera nommément une personne chargée de la pose et de la maintenance de la
signalisation. Cette personne sera l'interlocuteur du maitre d'ceuvre et du csps pour
les questions de signalisation.
Au vu de méthodologies proposées par l'entrepreneur, des consignes spécifiques
pourront étre édictées par le csps en accord avec le maitre d'ceuvre.
4.2 CONTROLE D'ACCES
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Il n’est pas prévu de gardiennage de chantier. Chaque entreprise est responsable de | Toutes ent. Toutes ent. Les manquements aux régles de
son matériel et de ses équipements. sécurités seront portés au registre
Tout le personnel des entreprises portera un badge ou une carte BTP et une tenue journal de la coordination. En cas de
de chantier permettant de connaitre le nom du salarié¢ ainsi que celui de la société a récidive, le salarié¢ pourra étre exclu
laquelle il appartient (ou sur le casque). du chantier.
Le personnel devra étre identifiable en permanence.
Chaque entreprise titulaire tiendra un registre afin de connaitre en permanence le
nombre de personnes sur site et inclura ses sous-traitants.
Toutes personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum les
protections individuelles suivantes :
« Casque.
» Chaussures de sécurité.
« Gilet de sécurité rétro réfléchissant en présence des engins de terrassement.
Les équipements de protection doivent également étre portés par toute personne
amenée a descendre de son véhicule (chauffeurs de camions, de pelles, ...) ou qui
visite le chantier.
Lentreprise qui accueille, doit accompagner et fournir le matériel de sécurité a ses
visiteurs.
4 .3 CLOTURE DE CHANTIER
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Le chantier sera clos et indépendant. Lot 01 Toutes ent. RAPPEL :

La cloture définitive pourra étre installée en partie pour limiter la longueur de
cloture provisoire. Ce point sera vu en phase préparation de chantier avec les lots
cloture espace vert et lot principal.

En tout état de cause, la totalité du périmétre de chantier devra étre clos.

En I’absence de cloture définitive ou pour les zones restant a cloturer, la cloture
extérieure sera de type grillagé de 2.00 m de hauteur sur plots béton type HERAS
ou similaire. Tous les panneaux seront fixés entre eux par boulonnage.

Toutes les zones extérieures utilisées pour le chantier devront étre cléturées (y
compris les stockages et la base vie) : mise en place selon le plan d’installation de
chantier établi par le lot O1.

Des portails seront installés et fermeront a clés (serrure ou cadenas, clé ou code).
Lentreprise titulaire du lot 01 mettra en place la cloture provisoire, organisera et
aura la responsabilité de la fermeture du chantier en dehors des heures travaillées
pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise titulaire du lot 01 devra prévoir, en nombre suffisant et autant que
nécessaire, des clés pour accéder au chantier pour les corps d’état présents sur le
site. Cela inclus les locaux de la base vie.

Lentreprise titulaire du lot 01 pourra déléguer la fermeture du chantier a une autre
entreprise mais devra en informer par écrit le coordonnateur SPS et le Maitre
d’ouvrage. A défaut, elle restera seule responsable.

La responsabilité du fait de la chose
suivant l'article 1384 du code civil est
engagée en l'absence de cloture.

Terre Opale SPS ) [
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4 .4 CIRCULATION INTERIEUR DU CHANTIER

» Réfectoire équipé de :
chantier)

Tables, chaises.(suivant le nombre de salariés sur le

Matériels et consommables pour I’entretien.
Appareils pour réchauffer les plats et Réfrigérateurs

Terre Opale SPS »H

c nmydm./m,/
Tel : 06 25 81 02 33

Mail: terreopalesps@gmail.com

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
La circulation et le stationnement des véhicules personnels et d’entreprises sont | Lot 01 Toutes ent.
interdits sur le chantier a ’exception des véhicules en cours de chargement ou
déchargement.
Le stationnement des véhicules se fera sur un parking défini dans le plan
d’installation de chantier réalisé par le lot 01.
Le lot 01 doit ’entretien des accés, voiries ainsi que de tous les cheminements du
chantier. Respectivement au phasage du chantier.
Aucun stationnement ne devra entraver la circulation ou bloquer les entrées
aux batiments ou les voies de circulation.
4 .5 SIGNALISATION EXTERIEURE
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Une signalisation sera mise en place aux abords du chantier aprés demande d'arrété | Lot 01 Toutes ent. Réduire les risques d'accident sur la
aupres des administrations compétentes. voie publique
Elle comprendra tous panneaux nécessaires a la sécurité des usagers et du personnel Interdire I'acces au public sur le
de chantier tel que demandé dans cet arrété. chantier
A défaut d'un arrété nécessaire, 'entreprise titulaire du lot 01 mettra en place : Rappel Port des EPI obligatoires
Panne.aux' travaux en amont et en aval du chantier. B CHAN T,
Chantier interdit au public. PORT DU CASQUE
Port de chaussures sécurité obligatoire. praRTORS
Port du casque obligatoire. b s
Danger sortie de camions.
Eclairage par lanternes sur voie publique si nécessaire.
Les panneaux de signalisation routiére seront conformes a la réglementation. Cette
liste n’est pas exhaustive.
Un panneau « STOP » sera install¢ a la sortie du chantier donnant sur la rue des
déportés afin de laisser la priorité a la circulation sur les voies publiques. Le lot 01,
en phase préparation de chantier, fera valider son plan de signalisation par le Maitre
d’ouvrage et le coordonnateur SPS. Cette signalisation sera réguliérement vérifi¢e
et entretenue.
4.6 BUREAUET SALLE DE REUNION DE CHANTIER
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
11 est install¢, équipé et entretenu par le lot 01. Il sera éclairé et chauffé. Lot 01 Toutes ent. En cas de non-réalisation du
Il comprendra au minimum des tables et chaises en nombre suffisant pour nettoyage, il sera fait appel a une
I’ensemble des personnes assistant aux réunions de chantier et deux armoires. entreprise spécialisée aux frais de
Le lot principal aura a charge de : I’entreprise défaillante.
. Laffiche d’appel d’urgence
. Les consignes de sécurité
. Laffiche de tri des déchets
. La copie du PGC et des PPSPS de chaque intervenant
.Le journal de chantier
4.7 LOCAUX AFFECTES AUX PERSONNELS
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Les locaux seront communs a I’ensemble des intervenants (titulaires et sous- | Lot 01 et Toutes ent. En cas de non-réalisation du
traitants). Entreprises nettoyage, il sera fait appel a une
Le lot 01, mettra en place les installations communes suivantes et en assurera | dont du entreprise spécialisée aux frais de
I’entretien et I’approvisionnement en consommables jusqu'a la fin des travaux : personnel l'entreprise défaillante
* WC avec lavabos équipés d’eau, savon et nécessaire pour s’essuyer les mains. déjeune sur
* Vestiaires équipés d’armoires : 1 par salarié. chantier.
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Un sanitaire complémentaire pourra étre demandé pour installation a I’autre bout
du chantier.

Les cheminements de la base vie seront en « durs » afin d’étre nettoyables, au jet
si nécessaire, mais non lisses (risque de glissade en cas de gelées).

Le nettoyage journalier des installations et du local réfectoire sera assuré par le lot
0l.

Un entretien complet de I’ensemble des locaux sera réalisé autant que nécessaire et
au minimum 1 fois par semaine par le lot 04 ou une entreprise extérieure mandatée
par le lot 01jusqu’a la fin des travaux, méme en I’absence du lot 04 sur le site
Lentreprise vérifiera la place disponible et au besoin, prévoira une installation de
bungalow a étage avec escalier d’acces.

Des extincteurs situés a des emplacements différents seront disponibles pour les
locaux de la base vie et des bureaux de chantier et de réunion.

Dans les 10 premiers jours de la phase préparation, chaque entreprise titulaire devra
fournir au lot 01 une estimation de son effectif (sous-traitants compris) afin de
permettre un dimensionnement suffisant de la base vie. Ces informations seront
également transmises en copie au coordonnateur SPS par chaque lot.

Il est interdit de fumer dans les bungalows ainsi que dans Penceinte des bitiments.

4 .8 ELECTRICITE DE CHANTIER

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Le branchement ¢électrique de chantier avec comptage est installé par le lot 01.

La base vie devra étre raccordée et les extérieurs éclairés (base vie et acceés aux
batiments) par le lot O1.

En cas de coupure du réseau d’électricité ou dans I’attente de la mise en place du
coffret de chantier, le lot électrique mettra a disposition un ou plusieurs groupe(s)
électrogéne(s).

Mis en place par le lot 01, le réseau provisoire de distribution sur le chantier depuis
le tableau de chantier comprendra I’éclairage de chantier des zones sombres (et de
toutes les circulations, cages d’escalier, vide sanitaire, ....).

Les coffrets de répartition seront installés de facon a ne pas avoir plus de 25 m
de rallonge électrique et au minimum 1 par étage et par cage d’escalier. Les
coffrets seront protégés par un disjoncteur 30mA. et obligatoirement
cadenassés afin que seul le personnel habilité puisse intervenir a ’intérieur.
Les installations électriques et d’éclairage seront maintenues et entretenues pendant
toute la durée du chantier (remplacement d’ampoules, controles sécurité des
coffrets, ...) par le lot O1.

Aucune rallonge électrique ne devra traverser de voie de passage de véhicule ou
passer dans les escaliers. Les cables et rallonges électriques passant dans les
couloirs seront rassemblés sur les cotés afin d’éviter les chutes.

Lors des travaux muraux pour les finitions, 1’éclairage provisoire qui pourrait géner
sera déplacé ou remplacé par la mise en route de ’éclairage définitif. Aucune
circulation ou cage d’escalier sombre ne devra rester sans éclairage. L’entreprise
d’¢électricité aura a sa charge la dépose du tableau ou le repli des coffrets a la fin
des travaux.

Les installations ¢lectriques seront vérifiées lors de la mise en place et aprés chaque
modification par un organisme agréé ou une personne compétente déclarée a
I’inspection du travail conformément au décret 88-1056 du 14/11/1988.Ce PV de
vérification des installations sera maintenu dans le bureau de chantier et présenté
sur demande.

Les entreprises devront éteindre les appareils électriques et les éclairages (y
compris la base vie) et ne pas surchauffer inutilement les bungalows de chantier
afin d’éviter le gaspillage d’électricité.

Les consommations sont a la charge du lot 04.(ou mis au compte prorata )

Lot 01

Toutes ent.

4.9 EAU DE CHANTIER

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Le lot 01 fera poser un compteur de chantier utilisé par I’ensemble des entreprises
et réglera directement les consommations.

La base vie sera raccordée en eau (froide) et au minimum 1 point d’eau sera
accessible hors bungalow pour le chantier.

Les réseaux d’alimentation seront protégés contre le gel.

En cas de coupure d’alimentation en eau ou en l’attente de la mise en place du
réseau, de ’eau pour la consommation et I’hygiene (citerne, bouteille, ...) sera
fournie par le lot 04

Les entreprises éteindront les robinets et limiteront I’utilisation d’eau afin d’éviter
les gaspillages.

Lot 01

Toutes ent.

4.10 EAU USEES DE CHANTIER

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Le lot 01 réalisera les réseaux d’eaux usées pour la base vie.
Les installations de chantier seront raccordées au réseau d’évacuation par le lot

Terre Opale SPS ) [
C oordimation /
Tel : 06 25 81 02 33

Mail: terreopalesps@gmail.com

Lot 01

Toutes ent.
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01.

Les réseaux d’évacuation seront protégés contre le gel.

4 .11 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

L’entreprise d’électricité devra maintenir le PV d’installation électrique dans le
bureau de chantier pour qu’il soit consultable a tout moment.

En cas d’installation d’une grue, le PV de vérification de celle-ci ainsi que
I’abonnement a Flash météo seront consultables dans le bureau de chantier.

Le lot 01 soumettra avant son intervention un plan d’installation de chantier au
Maitre d’Ouvrage et coordonnateur SPS. Sur ce plan figureront les emplacements
suivants :

Bétonniére, centrale a béton.

Emplacement des aires de stockage (air libre, containers).

La signalisation

Les voiries.

Le sens de circulation instauré sur le site (le cas échéant)

L’emplacement de la cléture et du (des) portail(s).

Les locaux communs.

L’emplacement disponible pour les bureaux de chantier installés par les autres lots
(si demande faite dans les 10 jours de préparation)

L’emplacement des bennes a gravats de chaque entreprise qui souhaite en mettre
(selon besoin transmis en phase préparation).

Les zones de circulations et parking des véhicules.

L’emplacement des points d’eau et des coffrets électriques. Chaque entreprise
devra fournir au lot 01, dans les 10 premiers jours de la phase préparation, ses
besoins y compris en surface de stockage avec copie au coordonnateur SPS.

Lot 01

Toutes ent.

4.12 EQUIPEMENT DE PROTECTIONS INDIVIDU

LLES

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les personnels, méme intérimaires, doivent étre équipés, au minimum :

* Casque,

* Chaussure ou bottes de sécurité (adapté au poste de travail)

* Gilet de sécurité rétro réfléchissant,

* Gants adaptés au type de travail (protection des manipulations, coupure,
brilures...)

* Lunettes ou écrans contre les projections, les éclaboussures, pour trongonnage...
* Protection auditives de performances adaptées aux nuisances sonores,

» Masques, protection respiratoire pour se protéger des gaz, vapeurs, poussiéres

* Harnais obligatoire pour se protéger des chutes de hauteur en l'absence de
protections collectives

Toutes ent.

Toutes ent.

4 .13 STOCKAGE DES MATERIAUX ET INSTALLA

I'ITONS DEM

AGASINS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises installeront leurs magasins et aires de stockage selon le principe
prévu sur le plan d’installation de chantier. Ces aires ne sont pas figées et pourront
étre déplacées a la demande du Maitre d’ouvrage ou du coordonnateur.

Les aires de stockage seront délimitées physiquement (cloture, grillage bas, ...).
Le stockage des matériels et de matériaux devra étre limité aux besoins de
l'avancement.

Les entreprises préciseront l'utilisation ou non de magasins mobiles.

Chaque entreprise utilisant des produits portant sur I'étiquette "produit dangereux
et/ou inflammable" devra joindre sa fiche NFT afférente au produit et suivre les
instructions du fournisseur tant pour le stockage que pour la mise en ceuvre du
produit.

Aucun stockage ne pourra se faire sur les voies de circulation.

Le matériel et les matériaux non utilisés seront évacués a ’avancement afin de ne

Toutes ent.

Toutes ent.

pas encombrer le chantier.

4.14 STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise évacuera chaque jour et par ses propres moyens ses déchets et
gravas dans les bennes mises a disposition par le lot 01.

En cas de risque d’envolement, les bennes seront fermées ou couvertes.

Aucun débordement ne sera toléré.

Les aménagements et la remise en état des zones utilisées reste a la charge de
I'entreprise qui les installe.

Lot 01

Toutes ent.

Défaut de nettoyage rencontré dans
une zone de travail, sera imputé a
l'entreprise dont les gravois seront
identifiés.

En cas de non-réalisation du
nettoyage, il sera fait appel, par le
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Les entreprises utilisant des produits portant sur 1’étiquette les mentions produits
dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur P.P.S.P.S. la solution retenue
pour I’élimination des déchets et emballages. (lieu de décharge).

Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de
toutes salissures.

Les poubelles alimentaires seront triées et évacuées autant que nécessaire, aucun
débordement ne sera toléré.

Interdiction de briler les déchets sur le chantier.

maitre d'ouvrage, a une entreprise
spécialisée aux frais de ’entreprise
défaillante.

4 .15S NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant. Un nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine.
Chaque entreprise prendra « possession » de sa zone d’intervention propre et la
libérera chaque fin de journée propre.

Le nettoyage des abords et I’entretien des voies d’acces et de circulation sont a la
charge de I’entreprise du lot 01. Des nettoyages mécaniques seront a prévoir si
nécessaires.

En premiére phase d’aménagement le lot 01 aura a charge le nettoyage des abords.

Lot 01
Toutes ent.

Toutes ent.

En cas de non-réalisation du
nettoyage, il sera fait appel, par le
maitre d'ouvrage, a une entreprise
spécialisée aux frais de ’entreprise
défaillante.

4 .16 COACTIVITE AVEC LES RIVERAINS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données a leur
personnel pour limiter la géne des riverains.

Les voies de circulation publiques ne devront en aucun cas étre bloquées ou
occupées sans un accord et un arrété pris par la commune ou autres autorités
compétentes.

Les circulations et accés au chantier doivent rester dégagés en permanence.

La circulation des piétons devra étre maintenue ou déviée par des protections et une
signalisation adaptée dont la nature et l'implantation seront soumises a
l'approbation du maitre d'ceuvre et du csps.

Les accés aux propriétés riveraines ou aux parcelles des acquéreurs seront
maintenus et circulable pendant toute la durée du chantier, la PRIORITE de
circulation restant aux usagers. Une signalisation adéquate sera mise en place aux
intersections avec les zones de travail.

Les engins seront conformes a la réglementation sur les émissions polluantes et
sonores.

Toutes ent.

Toutes ent.

4 .17 INTERVENTION DES SOUS-TRAITANTS

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis
aux obligations du P.G.C.S.P.S.

Les entreprises titulaires devront transmettre le P.G.C.S.P.S a leurs sous-traitants,
nous informer de leur intervention partielle ou en totalité et obtenir I’agrément du
maitre d’ouvrage avant intervention.

Chacun des sous-traitants devra prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de
réaliser I’inspection commune, (contact a effectuer 10 jours minimum avant
l'intervention) et transmettre leur PPSPS. Les entreprises titulaires devront
s’assurer que leur sous-traitant a rempli ses obligations auprés du coordonnateur
SPS avant de lui faire débuter son intervention.

Toute entreprise se trouvant sur le chantier qui n’aurait pas rempli ses obligations
envers le coordonnateur SPS (inspection commune, PPSPS, réponse aux remarques
éventuelles sur le PPSPS) pourra étre exclue du chantier jusqu’a régularisation.

Toutes ent.

Toutes ent.

Information des regles de sécurité de
I’ensemble des intervenants.

4 .18 INTERVENTION DES CONCESSIONNAIRES

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Un piquetage des réseaux des concessionnaires sera préalablement réalisé au droit
ou au voisinage des travaux a exécuter en présence des représentants des services
exploitants.

Un exemplaire des D.I.C.T sera obligatoirement laissé sur le chantier.

Toutes ent.

Toutes ent.

Toutes les consignes s’appliquent
également aux Concessionnaires et a
leurs sous-traitants

4 .19 PROTECTIONS COLLECTIVES

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

11 est rappelé que la priorité est donnée aux protections collectives par rapport a des
solutions de protection individuelles.

Lot 01
Toutes ent.

Toutes ent.
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Toutes les protections collectives provisoires devront étre congues et mises en
ceuvre par l'entrepreneur en respectant les dispositions générales suivantes :

. Les protections collectives provisoires sont toujours mises en ceuvre
préalablement a 'apparition du risque inhérent a l'activité ou aux travaux entrepris
par l'entrepreneur.

. Les protections collectives ne peuvent étre enlevées que dans les cas
suivants :

. Apres la disparition du risque en fonction de 1'avancement des travaux
. Aprés la mise en place de la protection collective définitive prévue au
projet.

. Apres la mise en place d'un autre dispositif provisoire d'une efficacité

au moins équivalente.

Dans le cas ou le risque subsiste aprés la fin des travaux réalisés par l'entrepreneur,
celui-ci s'engage a laisser en place les protections collectives provisoires mises en
ceuvre. Le transfert de responsabilité quant a l'entretien de ces protections, fera
l'objet d'une procédure particuliére menée conjointement par le maitre d'ouvrage,
le maftre d'ceuvre, les entrepreneurs concernés et le csps.

L'entreprise du lot 01 est chargée de la mise en place, de l'entretien et de la
maintenance des protections collectives a l'intérieur des ouvrages et a leurs abords
pendant toute la durée du chantier.

Les protections (blindages, gardes corps, fermeture de trémies, ...) seront installées
a I’avancement.

Si pour une tache déterminée ou pour des raisons techniques une entreprise est
amenée a déposer un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la
continuité de la sécurité par un autre moyen défini dans son P.P.S.P.S. Elle rétablira
les protections initiales le plus rapidement possible.

Chaque entreprise devra libérer sa zone de travail propre et sécurisée.

Chaque entreprise, en arrivant sur une zone de travail, devra s’assurer que le corps
d’état précédent 1’a libérée propre et sécurisée. Sans remarque ou demande, celle-
ci sera responsable en cas de manquement de protections collectives sur cette zone.

4 .20 TRAVAUX SUPERPOSES

heures d'ouvertures du chantier.

Pour la manutention d'éléments préfabriqués (regards, bordures, canalisations,
longrines, mats d'éclairage, blindages, équipements techniques..), il faudra prévoir
au stade de l'exécution des plans, les points d'ancrage, les modes opératoires et les
moyens de préhension adaptés a la tache (pinces, élingues, sangles plates...).

Le matériel de levage sera adapté au poste de travail. Les élingues et crochets seront
vérifiés avant chaque utilisation et en adéquation avec la charge a soulever.
L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera
acceptée par l'entreprise a qui appartient le matériel. Le matériel doit toujours étre
conduit par le personnel qualifi¢ de l'entreprise auquel il appartient.

L'arrimage doit étre exécuté par un ouvrier de l'entreprise a qui appartient le
matériel, sous réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L'interaction et la superposition des taches sont définies avec le maitre d'ceuvre, les | Toutes ent. Toutes ent.
entreprises et le csps.
La superposition géographique doit étre évitée autant que faire se peut.
Le maitre d'ceuvre informe le csps de l'arrivée de chaque nouvel intervenant sur le
chantier pour qu'il puisse réaliser une visite préalable avec celui-ci 10 jours avant
le démarrage de ses travaux.
Les travaux superposés seront évités en examinant toutes les solutions de
modification d'organisation du chantier et de décalage d'intervention de chaque
entreprise sous réserve de I'accord du maitre d'ouvrage.
4 .21 PLANNING TRAVAUX
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Avant le début des travaux il sera fourni un planning d’intervention. Toutes ent. Toutes ent.
Les entreprises sont informées qu’elles pourront avoir des interruptions dans le | Lot 01
déroulement de leurs travaux pour éviter des phases de coactivité dangereuse.
Un phasage particulier sera établi afin de permettre la réalisation des voiries
définitives en fin de chantier, encore en présence de certains corps d’état batiment
et des riverains. Une signalisation sera a mettre en place en fonction du phasage et
des zones provisoirement interdites a la circulation. Cette signalisation sera mise
en place par le lot 01.
4 .22 MANUTENTION ET DECHARGEMENT
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Les approvisionnements de matériaux ne pourront se faire que pendant les | Toutes ent. Toutes ent.
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manutention conforme et adapté.

Le guidage est effectué par un ouvrier de l'entreprise a qui appartient le matériel.
Un périmetre de sécurité devra étre matérialisé si déchargement hors zone de
chantier.

Les frais de matériel et de personnel sont a la charge de l'entreprise utilisatrice.
L'entreprise a qui appartient le matériel de manutention assurera l'affichage
systématique des charges admissibles. Les engins devront posséder dans leur
cabine le certificat de controle technique a jour.

Tout déplacement de charges suspendues en dehors de 1'emprise du chantier sera
strictement interdit sauf concertation entre l(entrepreneur, le maitre d'oeuvre et le
csps.

En cas de mauvaise visibilité par le conducteur de l'engin, 'entrepreneur devra
prévoir un chef de manceuvre connaissant les gestes conventionnels de guidage ou
autre moyen au moins équivalent.

Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires
d'organisation afin de limiter au maximum le recours au manutentions manuelles
et de respecter la charge maximum admissibles pour un travailleur. (25kg pour une
femme et 55kg pour un homme)

C oordination /
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S.TRAVAUX DE VRD

5.1 CIRCULATIONS

2Construction d’un centre de lavage
Maitre d'ouvrage: SEPD

plus a I'écart possible de la circulation routiére.

La traversée de tranchées ou fosses devra étre effectuée par des passerelles
appropriées et par la mise en place d'échelle de talus.

L'entrepreneur sera attentif a I'état du terrain, maintiendra les accés et passages
dégagés.

Toutes les zones de dangereuses seront balisées, protégées et le chantier devra
étre maintenu propre.

L'outillage sera rangé au fur et a mesure de son utilisation.

Les engins ne seront pas utilisés pour le déplacement du personnel.
L'entrepreneur devra assurer le cheminement du public et du personnel en toute
sécurité.

Le balisage sert a délimiter la zone de travaux et a isoler de la zone de circulation.
L'entrepreneur veillera a son maintien et de son utilisation.

A proximité des engins et des camions, le personnel restera visible du conducteur
et respectera les zones d'évolutions.

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Toute circulation piétonne doit se faire a 1'abri des déplacements des engins, le Toutes ent. Toutes ent.

5.2 TERRASEMENT ET TRANCHEES (fourreaux, assainissement, réseaux divers ...)

déterminer 'existence de réseaux existant.

Les réponses au DICT seront en possession de I'entreprise sur le site d'exécution
des dits travaux. Les réseaux, coffrets, bouches a clé, poteaux de défense
incendie, branchements ou tous éléments liés aux réseaux existants aériens ou
souterrains seront repérés et signalés. L'entreprise détectera ou sondera les
réseaux et se doit de respecter les consignes des concessionnaires transmises avec
les DICT.

La traversée de tranchées ou fosses devra étre effectuée par des passerelles
appropriées.

Toutes les tranchées sont soumises aux normes de sécurité en vigueur et devront
étre blindées si nécessaires.

Toutes les fouilles exécutées en bordure de voirie seront blindées, protégées et
signalées.

Tous les matériels constitutifs du blindage des fouilles mises en ceuvre
conformément au code du travail et ils seront calculés et adaptés a la hauteur, au
type de géologie (nappe phréatique, reconstitution,...). En tout état de cause
l'entrepreneur veillera a la formation de son personnel au type de blindage retenu.
Ces tranchées seront équipées d'échelles pour le personnel devant y travailler.
Elles ne serviront que d'acces et seront d'une hauteur suffisante.

Les protections collectives (blindages des tranchées, étaiement, garde-corps,
passerelles) seront effectuées au fur et 8 mesure des besoins, et en quantité
suffisante.

Pour la réalisation des tranchées mécanique, une personne compétente guidera en
permanence le chauffeur.

Le personnel n'évoluera pas dans la tranchée en dehors des blindages.

Les tranchées, dans la mesure du possible, seront refermées a 1’avancement ou
cloturées si elles devaient rester ouvertes (courte durée).

Aucune tranchée ne devra traverser la totalité de la largeur d’une voie de
circulation sans ’accord de la Maitrise d’ceuvre et d’ouvrage et la mise en place
d’une déviation des circulations du site.

Les terres en excédent provenant des terrassements et des fouilles seront évacuées
au fur et a mesure pendant les travaux.

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Avant tous travaux de terrassement l'entreprise doit avoir la capacité de Toutes ent. Toutes ent.

L'ensemble des engins et camions sera équipé d'avertisseurs sonore de recul et de
gyrophares. L’entrepreneur reste responsable des engins ou transports affrétés et
se doit de justifier d'un accueil sécurité identique qu'a celui de son propre
personnel et de vérifier qu'ils respectent les réglementations en vigueurs.

Au chargement ou déchargement, la personne affectée au guidage des engins
Portera un gilet rétro réfléchissant de classe II ou I11.

Les conducteurs d'engins devront pouvoir présenter sur demande leur autorisation
de conduite correspondant a l'engin.

Les engins disposeront dans la cabine de la copie du rapport de visite périodique.
Afin d'éviter tous risques inhérents aux poussicres, l'entrepreneur prendra toutes
les dispositions nécessaires a la protection du personnel de chantier, des
habitations environnantes et du public. (arrosage, masque...)
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L'ensemble du personnel a pied, y compris occasionnelle, portera un gilet de
visualisation rétro réfléchissant de classe II ou II1.

L'entrepreneur veillera a I'information de son personnel sur les risques
d'utilisation de l'outillage a laser (laser d'assainissement...)

5.3 MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L'ensemble des engins et camions sera équipé d'avertisseurs sonore de recul et de | Toutes ent. Toutes ent.

gyrophares. L’entrepreneur reste responsable des engins ou transports affrétés et
se doit de justifier d'un accueil sécurité identique qu'a celui de son propre
personnel et de vérifier qu'ils respectent la réglementation en vigueur.

Tout véhicule stationné en bord de chaussée mettra les feux de détresse et
gyrophares en fonctionnement.

Au chargement ou déchargement, la personne affectée au guidage des engins
portera un gilet retro réfléchissant de classe II ou III.

Les conducteurs d'engins devront pouvoir présenter sur demande leur autorisation
de conduite correspondant a l'engin.

Les engins disposeront dans la cabine de la copie du rapport de visite périodique.
Afin d'éviter tous risques inhérents aux poussicres, l'entrepreneur prendra toutes
les dispositions nécessaires a la protection du personnel de chantier, des
habitations environnantes et du public. (arrosage, masque...)

L'ensemble du personnel a pied, y compris occasionnelle, portera un gilet de
visualisation rétro réfléchissant de classe II ou II1.

Les conducteurs d'engins devront pouvoir présenter sur demande leur autorisation
de conduite correspondant a l'engin.

Les engins disposeront dans la cabine de la copie du rapport de visite périodique.
Afin d'éviter tous risques inhérents aux poussieres, l'entrepreneur prendra toutes
les dispositions nécessaires a la protection du personnel de chantier, des
habitations environnantes et du public. (arrosage, masque...)

L'ensemble du personnel a pied, y compris occasionnelle, portera un gilet de
visualisation rétro réfléchissant de classe II ou 1L

L'entrepreneur veillera a l'information de son personnel sur les risques
d'utilisation du matériel de compactage.

Les fiches a bordures seront protégées par des bouchons et seront enlevées des
que possible.(Ne pas planter de fiche a proximité des réseaux divers)

Pour la mise en ceuvre des matériaux a chaud (bitume, enrobés, etc.) veillez au
bon état du matériel et des flexibles.

Pour les enrobés porter des vétements couvrants et utiliser les EPI
spécifiques.(chaussures de sécurité avec semelles spéciales). Adapter les horaires
d'application aux conditions climatiques. Veillez a la ventilation du lieu
d'exécution.

Favoriser l'application mécanique.

Face aux projections d'émulsion et aux risques de brilure porter en plus de votre
combinaison de travail une combinaison jetable (pantalon par dessus les
chaussures)

5.4 TRAVAUX DE DEVOIEMENTS ET DE RACCORDEMENTS SUR RESEAUX EXISTANTS

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
1Is seront entrepris apreés s'étre assuré que tous les éléments de sécurité collective | Toutes ent. Toutes ent.

sont en place.

Les concessionnaires concernés et l'exploitant du site seront avertis au préalable
ou effectueront eux-mémes les travaux.

Les réponses au DICT seront en possession de I'entreprise sur le site d'exécution
des dits travaux. Les réseaux, coffrets, bouches a clé, poteaux de défense
incendie, branchements ou tous éléments liés aux réseaux existants aériens ou
souterrains seront repérés et signalés.

L'entreprise détectera ou sondera les réseaux et se doit de respecter les consignes
des concessionnaires transmises avec les DICT.

La coactivité entre ces travaux de dévoiement et tout autre type d'intervention
sera proscrite.

6.CIRCULATIONS
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Toute circulation piétonne doit se faire a I'abri des déplacements des engins, le plus | Toutes ent. Toutes ent.

a I'écart possible de la circulation routiere.

La traversée de tranchées ou fosses devra étre effectuée par des passerelles
appropriées et par la mise en place d'échelle de talus.

L'entrepreneur sera attentif a I'état du terrain, maintiendra les accés et passages
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dégageés.

Toutes les zones de dangereuses seront balisées, protégées et le chantier devra étre
maintenu propre.

L'outillage sera rangé au fur et a mesure de son utilisation.

Les engins ne seront pas utilisés pour le déplacement du personnel.
L'entrepreneur devra assurer le cheminement du public et du personnel en toute
sécurité.

Le balisage sert a délimiter la zone de travaux et a isoler de la zone de circulation.
L'entrepreneur veillera a son maintien et de son utilisation.

A proximité des engins et des camions, le personnel restera visible du conducteur
et respectera les zones d'évolutions.

7.TERRASSEMENT / GROS (EUVRE /DEMOLITION

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les terres en excédent provenant des terrassements et des fouilles seront évacuées
au fur et a mesure du terrassement afin de ne pas souiller la plate-forme pendant
les travaux.

Les étaiements et les coffrages de poutres devront étre étudiés pour permettre la
mise en place de passerelles, de garde-corps ou tout autre mode de protection
collective dans toutes les phases provisoires du chantier.

Durant I'exécution des travaux de magonnerie, 'entreprise intervenante devra
installer des protections adaptées aux risques de chute.

L'entrepreneur devra protéger ou blinder les fouilles conformément au code du
travail afin de prévenir les éboulements.

Le périmetre de chaque fouille sera protégé par l'entreprise de terrassement par un
balisage.

Toutes les trémies ou réservations horizontales dont l'une des dimensions est
supérieure a 0,80 m devront étre protégées au moyen de garde-corps complet
(lisse 1,00 m, sous lisse 0,45 m, et d'une plinthe a 15 cm de hauteur au moins).
Les trémies ou réservations horizontales dont les dimensions inférieures a 0,80 m
seront recouvertes d une protection fixée au sol.

Afin de permettre la mise en place du matériel d'élévation du personnel nécessaire
aux travaux de charpente et de couverture, l'entreprise de gros ceuvre,
préalablement a I’intervention des entreprises réalisant ces travaux, devra assurer
le nivellement et le compactage des abords de fagades de I'ouvrage sur une
largeur de 3m.

Avant toute démolition ou percement, I'ensemble des réseaux concernés seront
consignés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires avant intervention pour
vérifier la solidité des éléments a démolir et mettra en ceuvre les moyens adéquats
et nécessaires pour maintenir la stabilité et éviter les risques d'effondrement.
L'entreprise informe et signale les zones a risque et veille a 1'évacuation du
personnel de ces zones.

La ou les méthodologies de démolition de tout ou partie d'ouvrage fera l'objet
d'un mode opératoire adapté aux conditions de I'environnement et seront précisés
dans le PPSPS de l'entreprise.

Les travaux de démolition constituant des travaux dangereux, ne seront réalisés
que par du personnel qualifié, équipé des EPI, respectant les régles de l'art et les
conditions de sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre les moyens pour éviter toute propagation de
poussiéres (sas, aspiration, aspersion...)

Lot 01 et 04

Toutes ent.

Les fers en attente sur les planchers
ou massifs de fondations devront étre
cintrés a leur extrémité. Les escaliers
et passerelles définitifs seront réalisés
dés la réalisation des planchers ; si
impossibilité, prévoir escalier
provisoire (acces par échelle interdit)

8. CHARPENTE / COUVERTURE

Descriptif

Lots
réalisateurs

Lots
utilisateurs

Objectifs et observations

Les acces, échafaudage et protection collectives en périphérique seront mis en place
par les lots charpente et couverture.

Les entreprises veilleront 4 la mise en place de cheminement sécurisés en toiture.
Mise en place de garde-corps constitués de poteaux tous les 1,00 m et de filets sur
le périmetre complet de la couverture. A défaut installer soit des auvents, éventails,
planchers ou tout autre dispositif de protection collective capable

D’arréter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de 3,00 m en chute
libre. Les entreprises mettront également des protections aux points particuliers
(velux, balcon, terrasse, etc.)

Mettre en place un périmétre de sécurité en pied de batiment et la protection des
acces

Les échafaudages seront totalement montés, sécurisés et réceptionnés avant le
démarrage de I’intervention. La notice de montage sera maintenue sur le chantier
et présentée sur demande.

En plus des protections collectives, les entreprises veilleront de disposer des EP1
pour les travaux en hauteur (harnais et point d’ancrage)

Chute de matériaux

Lot charpente
couverture

Toutes ent.

Le lot GO 04 aura a sa charge le
nivellement et la stabilité des sols
autour des batiments ainsi que les
protections collectives au droit des
trémies.
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Une chute de matériaux peut avoir des conséquences mortelles. En plus des
protections en pieds de batiment et des acces couverts, Les entreprises veilleront
que tous les matériaux sont correctement entreposés, a ne pas laisser s’accumuler
des matériaux qui pourraient tomber et mettrons des treillis anti débris.

Ne jamais rien jeter d’un toit. Les entreprises utiliseront du matériel de levage
adapté pour les descendre a méme le sol.

9. TRAVAUX EN HAUTEUR

Protection contre la chute de hauteur. Logigramme de choix

Possibilité d'éviter En priorité Moaodifier | 'Qquipemenr ou l'ouvrage
P > pour supprimer le travail en hauteur:
q travailler depuis le sol
Si techniquement
impossible
Prevoir des installations En priorité Equipements permanents :
permanentes pour 'acces > escaliers, passerelles, plates-formes
et pour la zone de travail de travail, gardes-corps, acroteres
Si techniquement
impossible
\ 4
<P o Equipements temporaires : échafaudages,
Ukiatione AequInarRents En priorité PIR, tours d’acces, filets en sous face,

temporaires
(protection collective)

Si techniquement
impossible

Utilisations d’équipements

appareils de levage: plates-formes
suspendues, PEMP...

de protection individuelle

Harnais et points d’ancrage, systemes d’arrét
des chutes ou systemes de restriction d’acces
(nécessite une formation et un entrainement

au port de l'équipement)

qu'elle compte mettre en ceuvre ainsi que le principe d’installation.(plans, calculs,
etc)

Lutilisation de protections individuelles sera tolérée pour la mise en place de
protections collectives en sus des PEMP. Pour les autres interventions les
protections collectives sont obligatoires. Chaque lot mettra a disposition des
échafaudages réglementaires et réceptionné par une personne compétente
(R4323-69 a 80 et arrété du 21/12/2004). Ils devront étre totalement installés et
sécurisés avant leur utilisation. La notice de montage devra se trouver sur le
chantier et étre présentée sur demande ainsi que le pv de vérification.

Pour tous travaux avec projection, un filet fine maille ou un bachage sera installé.
En cas d’échafaudage commun, I’entreprise responsable du montage devra en
interdire I’acces jusqu’a installation compléte et vérification. Elle affichera en
pied de I’échafaudage, la date de vérification de celui-ci et le nom de la personne
responsable. Seule I’entreprise ayant monté 1’échafaudage sera autorisée a le
modifier ou le démonter.

L'échafaudage sera monté avec une rehausse de 2 métres par rapport a la zone a

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L’entreprise du lot concerné précisera dans son P.P.S.P.S. le type de matériel Toutes ent. Toutes ent. Chaque entreprise précisera (par des

schémas) dans son P.P.S.P.S. le
phasage de montage des matériels
d’échafaudage et/ou des protections
collectives qu'elle compte mettre en
ceuvre.
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atteindre, permettant la réalisation des travaux en toute sécurité (protection contre
les chutes) et servant de protection périphérique.

Obligation de mettre en place un périmetre de sécurité en pied de I’échafaudage.
Interdiction d’utiliser des échelles ou escabeaux comme poste de travail sauf
dérogations prévues au code du travail. Ils peuvent étre utilisés comme moyens
d’accés sous réserve d’étre sécurisés

Pour les enduits, une aire de nettoyage de la machine et des équipements sera
définie et balisée par ’entreprise. L’emplacement de cette aire de lavage sera
proposé au maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre et Coordonnateur SPS.

Les entrées aux batiments seront maintenues et leur acces protégé

10.FACADE
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Un périmétre de protection sera mis en place en pied d’échafaudage ou autour de | Lot charpente | Toutes ent. L'entreprise fournira un Procés
la nacelle. couverture Verbal de contrdle de conformité de

I'échafaudage (installation et qualité
des plateaux, etc...)
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11. MENUISERIES EXTERIEURES

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L’approvisionnement et le stockage des menuiseries seront précisés dans le Lot Toutes ent.
PPS.PS menuiseries
Détailler le mode opératoire pour la pose des fenétres. Préciser le type de matériel
utilisé pour protéger le personnel contre les chutes.

Terre Opale SPS i)\
c amv/irm/r’m/
Tel : 06 25 81 02 33 PGCSPS indice 02 -mise a jour 14/10/2017

Mail: terreopalesps@gmail.com age 22 sur 26




2Construction d’un centre de lavage

Maitre d'ouvrage: SEPD

Détailler le mode opératoire pour approvisionner les menuiseries sur le lieu de
pose.

Détailler le mode opératoire pour la réalisation des joints extérieurs.

Mettre en place un périmétre de sécurité au pied du batiment.

béton, protecteur contre le désactivant,...) se fera avec les protections nécessaires
(masques ou protection des voies respiratoires, lunettes, gants,...). L'avis du
médecin du travail sur l'utilisation de ces produits sera annexé au PPSPS.
L'entrepreneur est tenu au respect des décisions réglementaires notamment
I'étiquetage des récipients, y compris ceux utilisés apres transvasement.

la fourniture de la fiche de données de sécurité pour chaque substance ou
préparation et l'information aux personnels sur les risques et sur les mesures de
prévention a observer.

L'information des entreprises a proximité est a réaliser par l'entreprise utilisatrice

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
L'entrepreneur devra organiser les travaux, ainsi que les opérations de maintenance | Toutes ent. Toutes ent.
des équipements de travail, de maniére a ce qu'aucun poste de travail ne comporte
moins de deux personnes.
Tout travailleur dont le poste de travail sera isolé du reste de I'équipe devra faire
l'objet d'une surveillance directe (champ de vision) ou indirecte (moyen de
communication).
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Toute utilisation de produit chimique (goudron acidifié, désactivant de surface | Toutes ent. Toutes ent.

14. ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGE DIVERS

travail utilisés sur le chantier par les entreprises doivent étre conformes a la
réglementation du travail en vigueur.

1Is doivent étre employés dans leur domaine de fonctionnement normal (Cf notice
constructeur) et font I’objet de la maintenance, des vérifications et examens
périodiques réglementaires. Aucun élément de sécurité ne doit étre déposé.

Aux bords des talus en remblais, tout affaissement de sol peut provoquer un
renversement ou basculement. L'entreprise veillera que son personnel respecte une
distance de sécurité.

D’autre part, les engins circulant ou manceuvrant en marche arriére tels que les
compacteurs et niveleuses doivent étre équipés des dispositifs de sécurité.

Les pelles hydrauliques de terrassement utilisées pour le levage doivent étre
équipées des dispositifs de sécurités réglementaires.

Pour l'acces aux engins, le personnel autorisé utilisera les poignées, les marches
pieds et échelle prévues conformément aux prescriptions du constructeur.

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Les outils, machines, engins de chantier, appareils de levage et équipements de | Toutes ent. Toutes ent.

15. TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS

souterraines : en approchant trop prés vous ou votre engin, pouvez provoquer un
arc électrique (ou amorcage). Respectez bien les distances de sécurité et les
gestes essentiels de prévention qui suivent.

Votre activité peut également vous amener a travailler a proximité de réseaux
enterrés de gaz ou de conduite d’eau.

Les outils, machines, engins de chantier, appareils de levage et équipements de
travail utilisés sur le chantier par les entreprises doivent étre conformes a la
réglementation du travail en vigueur..

Avant tout projet de travaux, consulter le guichet unique sur le télé-ser-
vice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr afin de connaitre les exploitants de
réseau impactés par I’emprise de vos travaux.

Chaque entreprise, doit rédiger une Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) avant le début du chantier en faisant référence a la Déclara-

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Votre activité peut vous placer a proximité de lignes électriques aériennes ou Toutes ent. Toutes ent. Respecter ’arrété du 15/02/2015

Compte tenue de la présence de
ligne aérienne sur le chantier et de
conduite sous pression gaz,
DPentreprise devra respecter le
protocole, les consignes et guides
techniques du ou des
concessionnaires
ERDF/RTE/GRDF/GRT GAZ
.VEOLIA ET DE LA COMMUNE
Si le ou les réseaux ne peuvent pas
&tre consignés, il y aura lieu de
mettre en place des gabarits de
passage.

Le personnel sera sensibilisé aux
risques de ces ouvrages.
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tion de projet de Travaux (DT) transmise par le Habitat62/59 Picardie. Cette de-
mande doit également étre faite aupres des services de la protection civile pour
les engins de guerre pouvant se trouver dans le sol

Examinez avec les gestionnaires les mesures de prévention a prendre vis-a-vis de
leurs ouvrages.

Ne touchez jamais un objet en contact avec une ligne électrique.

Dans la mesure du possible, ne manceuvrez pas seul.

Faites vous accompagner d'une personne qui vous alertera si vous vous appro-
chez.

Dans la mesure du possible, ne manceuvrez pas seul sous les lignes avec des en-
gins de grande hauteur.

rappel

Une fois les réseaux identifiés, les distances minimales a respecter sont :
> 3 métres pour les lignes électriques aériennes de tension inférieure a 50 000V,
> 5 métres pour les lignes électriques aériennes de tension supérieure a 50 000V,
> 1,5 métre dans le cas des réseaux souterrains.
La copie des retours de DICT, les plans et les recommandations des
concessionnaires sont 2 maintenir sur le chantier.

I
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16. CONSIGNATIONS

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Lors de raccordements définitifs ou en cas de mise sous fluides partielle avant | Maitre Toutes ent.
achevement complet des travaux : d'ouvrage
Consignation a réaliser avec le Maitre d’ouvrage. lot 01
Un PV précisant :
la date de consignation, le nom de I’intervenant, le plan de la zone concernée et le
type de controle qui a été réalisé, devra étre établi et maintenu sur le chantier (ou
une copie) afin d’étre consultable par I’ensemble des intervenants sur le chantier.
Maitre d'ouvrage
17. PRESENCE D'EXPLOSIFS OU DE CAVITE
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
En cas de découverte d’engins de guerre non repérés antérieurement, le | Toutes ent. Toutes ent.
personnel devra :
. Faire cesser le travail immédiatement dans un rayon de 100m.
. Interdire de toucher a I’engin suspect et de le déplacer,
. Prévenir la gendarmerie ou police nationale
. Mettre en place un balisage sur toute la périphérie comportant la
mention
« DANGER — INTERDICTION D’ACCES ».
. Soustraire a la vue du public la munition découverte
. Ne pas ébruiter,
. Faire surveiller le site en attendant le service du déminage (sans prendre
de risque).
En cas de découverte d’engins de guerre diffusant une fumée ou un gaz:
. Cesser le travail immédiatement.
. Laisser le véhicule sur place, moteur coupé, et s’éloigner a pied dans le
sens inverse du vent.
. Informer le personnel travaillant & proximité, surtout celui travaillant
dans le sens du vent.
. Prévenir la police ou la gendarmerie (t¢léphone mobile hors de portée
des gaz)
En cas de découverte de cavité souterraine :
. Alerter le Maitre d’ceuvre qui prendra les mesures appropriées.
. Faire cesser le travail immédiatement afin d’éviter I’effondrement du
toit de la cavité Mettre en place un périmétre de sécurité.
18. VOIE PUBLIQUE
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Toute utilisation méme minime de la voie publique, devra faire I’objet d’une | Toutes ent. Toutes ent.
4 m,mw./m,/
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demande aupreés de la commune avec la mise en place de la signalisation nécessaire.
En cas de voies non communales, les services départementaux devront é&tre
contactés et leur accord obtenu.

L'entrepreneur prendra en compte les prescriptions de signalisation et de phasage
des gestionnaires de la voirie et prendra toutes dispositions nécessaires pour
maintenir les voiries en parfait état de propreté.

Toute détérioration de la voirie publique dont 'entreprise est a l'origine sera réparée
sans délai par elle dans la mesure ou cela met en cause la sécurité des usagers.

19. PROTECTION INCENDIE

Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Chaque entreprise assurera, sur l'ensemble de ses postes de travail présentant des | Toutes ent. Toutes ent. Il releéve de la responsabilité de
risques d'incendie, la fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés chaque chef d'entreprise de former
aux risques créés. Ces zones de travail a risque devront étre signalées. ses salariés a l'utilisation des
Tous travaux par points chauds (soudure, découpes avec projections extincteurs.
d’étincelles, ...) se feront avec un extincteur adapté et conforme a proximiteé.
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Chaque entreprise veillera a ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des | Toutes ent. Toutes ent.
conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage, fortes chaleurs).
21. BRUITS ET NUISANCES
Descriptif Lots Lots Objectifs et observations
réalisateurs utilisateurs
Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme a la Toutes ent. Toutes ent.

réglementation en vigueur. Certains horaires ou jours pourront étre interdits au
bruit. Ces informations seront transmises en phase préparation de chantier et en
cours de chantier.

22. P.P.S.P.S

ATTENTION LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS CONDITIONNENT I’AUTORISATION DE

DEBUTER VOTRE INTERVENTION.
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2Construction d’un centre de lavage
Maitre d'ouvrage: SEPD

22.1. INSPECTIONS COMMUNES

Les entreprises devront participer & une inspection commune avec le coordonnateur avant la remise de leur P.P.S.P.S.

22.2.REDACTION DU P.P.S.P.S

L’établissement du P.P.S.P.S sera confi¢ a une personne qui aura véritablement les responsabilités de I’exécution des travaux.

Le P.P.S.P.S est un OUTIL DE TRAVAIL du chantier. Les personnels d’exécution trouvent dans le P.P.S.P.P.S une aide a
I’accomplissement de leurs taches.

Dans le P.P.S.P.S les entreprises présenteront I’analyse des taches et les modes opératoires qui sont a réaliser avec la mise en
évidence des risques et des mesures prisent par I’entreprise pour éliminer le risque.

La présentation des différentes phases de travaux et les modes opératoires seront obligatoirement présentés sous forme de
schémas.

Le P.P.S.P.S est un document spécifique a chaque chantier.

L’intervention sur le chantier ne peut se faire qu’apres acceptation du P.P.S.P.S par le coordonnateur.

22.3. COMMUNICATION DU P.P.S.P.S

Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit étre présent sur le chantier et qu’il doit étre communiqué au personnel de
chantier.

Avant intervention sur le chantier et apres que le P.P.S.P.S. ait été accepté par le coordonnateur I’entreprise organisera une réunion
avec le personnel qui interviendra sur le chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S. et le faire signer. (Le coordonnateur sera
informé de cette réunion et pourra y participer).

NOTE - Art. L 4744-5 Est puni d’amende de 9000,00 €, I’entrepreneur qui n’a pas remis son P.P.S.P.S. prévu a I’Art. L 4532-9. «
Art. L. 4744-6 Sont punis de 4500,00 €, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mémes une
activité sur un chantier du batiment qui n’ont pas mis en ceuvre les obligations qui leur incombent en application des articles : L
4311-12a4311-3,L4321-1, L 4321-2, L 4411-1 a 4411-6, L 4532-18 et L 4534-1 du code du travail. * Un canevas de P.P.S.P.S sera
transmis aux entreprises qui en feront la demande.
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