ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG OCCITANIE BATIMENT LOGISTIQUE FONDEYRE

Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018
Taches Durée Date Début | Date Fin 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4
161711819202122232425262728293031 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9[10111213141516117118192021222324252627282930 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9 10111121314151617/1819202122232425262728293031 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8
; |os 0,00 19/03/18 | 19/03/18
. - - i
2 |Préparation de chantier 20,00 19/03/18 | 13/04/18
3 |Pose ossature métallique 5,00 16/04/18 | 20/04/18
4 |Pose cloison séparative 6,00 23/04/18 | 30/04/18
5 Pose cloison et plafond chambres 11,00 2/05/18 | 18/05/18
froides HER
6 |Alimentation d'eau 3,00 2/05/18 | 4/05/18
7 |Pose bati support 1,00 7/05/18 7/05/18 =
g |Pose sanitaires 3,00 22/05/18 | 24/05/18
9 |Pose costiéres et reprise étanchéité 3,00 2/05/18 | 4/05/18
10 |Pose roof top 2,00 14/05/18 | 15/05/18
11 |Pose gaines 5,00 14/05/18 | 18/05/18 ‘
12 |Pose ventilation zone collecte 2,00 24/05/18 | 25/05/18
13 Pose évaporateurs et comprésseurs | 600 25/05/18 | 1/06/18 n
chambres froides
14 |Cablage électrique 11,00 2/05/18 | 18/05/18 -
15 |Pose appareillage electrique 12,00 16/05/18 | 1/06/18 R -
16 |Modification portails 2,00 22/05/18 | 23/05/18 ——
17 |Pose portes chambres froides 3,00 22/05/18 | 24/05/18 ;
18 |Essais 3,00 4/06/18 | 6/06/18 ‘
Nettoyage 2,00 6/06/18 7/06/18 -
19 yag -
20 |Réception 0,00 8/06/18 | 8/06/18
|
16171819202122232425262728293031 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9 [10111121314151617/18192021222324252627282930 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|9 [1011111213141516171819202122232425262728293031 1| 2| 3| 4| 5| 6 7‘8
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ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG OCCITANIE BATIMENT LOGISTIQUE FONDEYRE

Juin 2018
Taches Durée Date Début | Date Fin 4 11 18
9/10111213141151611718192021
1 [0S 0,00 19/03/18 | 19/03/18
2 |Préparation de chantier 20,00 19/03/18 | 13/04/18
3 |Pose ossature métallique 5,00 16/04/18 | 20/04/18
4 |Pose cloison séparative 6,00 23/04/18 | 30/04/18
5 Pose cloison et plafond chambres 11,00 2/05/18 | 18/05/18
froides
6 |Alimentation d'eau 3,00 2/05/18 4/05/18
7 |Pose bati support 1,00 7/05/18 7/05/18
g |Pose sanitaires 3,00 22/05/18 | 24/05/18
9 |Pose costiéres et reprise étanchéité 3,00 2/05/18 | 4/05/18
10 |Pose roof top 2,00 14/05/18 | 15/05/18
11 |Pose gaines 5,00 14/05/18 | 18/05/18
12 |Pose ventilation zone collecte 2,00 24/05/18 | 25/05/18
13 Pose évapor;.:lteurs et comprésseurs 6,00 25/05/18 | 1/06/18
chambres froides
14 |Cablage électrique 11,00 2/05/18 | 18/05/18
15 |Pose appareillage electrique 12,00 16/05/18 | 1/06/18
16 |Modification portails 2,00 22/05/18 | 23/05/18
17 |Pose portes chambres froides 3,00 22/05/18 | 24/05/18
18 |Essais 3,00 4/06/18 6/06/18
19 |Nettoyage 2,00 6/06/18 7/06/18
20 |Réception 0,00 8/06/18 8/06/18
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