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OS 0,00 19/03/18 19/03/18

Préparation de chantier 20,00 19/03/18 13/04/18

Pose ossature métallique 5,00 16/04/18 20/04/18

Pose cloison séparative 6,00 23/04/18 30/04/18

Pose cloison et plafond chambres 
froides

11,00 2/05/18 18/05/18

Alimentation d'eau 3,00 2/05/18 4/05/18

Pose bati support 1,00 7/05/18 7/05/18

Pose sanitaires 3,00 22/05/18 24/05/18

Pose costières et reprise étanchéité 3,00 2/05/18 4/05/18

Pose roof top 2,00 14/05/18 15/05/18

Pose gaines 5,00 14/05/18 18/05/18

Pose ventilation zone collecte 2,00 24/05/18 25/05/18

Pose évaporateurs et comprésseurs 
chambres froides

6,00 25/05/18 1/06/18

Cablage électrique 11,00 2/05/18 18/05/18

Pose appareillage electrique 12,00 16/05/18 1/06/18

Modification portails 2,00 22/05/18 23/05/18

Pose portes chambres froides 3,00 22/05/18 24/05/18

Essais 3,00 4/06/18 6/06/18

Nettoyage 2,00 6/06/18 7/06/18

Réception 0,00 8/06/18 8/06/18
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