
N° Texte1 Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CONSTRUCTION D'UN EPE 303 jours Mer 25/07/18Ven 20/09/19
2 PRÉPARATIONS 43 jours Mer 25/07/18Ven 21/09/18
3 NOTIFICATION DES MARCHES 0 jour Mer 25/07/18Mer 25/07/18
4 OS DEMARRAGE 0 jour Lun 27/08/18 Lun 27/08/18
5 LOT 2 Installation de chantier 20 jours Lun 27/08/18 Ven 21/09/18
6 TRAVAUX 255 jours Lun 24/09/18 Ven 13/09/19
7 LOT 1 COMPACTAGE DYNAMIQUE 3 sm Lun 24/09/18 Ven 12/10/18
8 RECEPTION PLATEFORME 0 jour Ven 12/10/18Ven 12/10/18
9 LOT 1 TERRASEEMENTS 3 sm Lun 15/10/18 Ven 02/11/18

10 LOT 2 GO 20 sm Lun 22/10/18 Ven 08/03/19
11 LOT 3 OUVRAGES EN BRIQUES 5 sm Lun 10/12/18 Ven 11/01/19
12 LOT 3 CHARPENTE BOIS 4 sm Lun 14/01/19 Ven 08/02/19
13 LOT 4 COUVERTURE MÉTALLIQUE 4 sm Lun 11/02/19 Ven 08/03/19
14 LOT 6 MÉTALLERIE SERRURERIE 6 sm Lun 11/02/19 Ven 22/03/19
15 LOT 2 ITE 6 sm Lun 11/03/19 Ven 19/04/19
16 LOT 4 ÉVACUATION EP 2 sm Lun 18/03/19 Ven 19/04/19
17 N1 119 jours Lun 11/03/19 Jeu 22/08/19
18 LOT 5  MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM 2 sm Lun 11/03/19 Ven 22/03/19
19 LOT 9 ISOLATION THERMIQUE PROJETÉE 2 sm Lun 25/03/19 Ven 05/04/19
20 HE /HA 0 jour Ven 05/04/19 Ven 05/04/19

21 LOT 7 PLÂTRERIE / PLAFONDS 4 sm Lun 08/04/19 Ven 03/05/19
22 LOT 8 MENUISERIES INT 2,5 sm Lun 15/04/19 Mer 01/05/19
23 LOT 12 RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 3 sm Lun 06/05/19 Ven 24/05/19
24 LOT 9 CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 1 sm Lun 27/05/19 Ven 31/05/19
25 SÉCHAGE 7 sm Lun 27/05/19 Ven 12/07/19
26 LOT 11 CHAPE CARRELAGE 2 sm Lun 03/06/19 Ven 14/06/19
27 SÉCHAGE 5 sm Lun 03/06/19 Ven 05/07/19
28 LOT 11 CARRELAGE PLINTHES 4 sm Lun 10/06/19 Ven 05/07/19
29 LOT 11 FAÏENCES 2 sm Lun 10/06/19 Ven 21/06/19
30 LOT 10 RAGRÉAGE + SECHAGE 1 sm Lun 08/07/19 Ven 12/07/19
31 LOT 10 POSE SOLS PVC 2 sm Lun 15/07/19 Ven 26/07/19
32 LOT 7 PEINTURE 5 sm Lun 10/06/19 Mer 31/07/19
33 LOT 8 MOBILIER / SIGNALÉTIQUE 3 sm Lun 29/07/19 Ven 16/08/19
34 LOT 12 INFRASTRUCTURE RESEAUX CVC 8 sm Lun 08/04/19 Jeu 01/08/19
35 LOT 12 APPAREILLAGE CVC 3 sm Ven 02/08/19Jeu 22/08/19
36 LOT 13 INFRASTRUCTURE RESEAUX PLOMB SANIT 8 sm Lun 08/04/19 Jeu 01/08/19
37 LOT 13 APPAREILLAGE PLOMB SANIT 3 sm Ven 02/08/19Jeu 22/08/19
38 LOT 14 INFRA STRUCTURE RESEAUX CFO / CFA 8 sm Lun 08/04/19 Jeu 01/08/19
39 LOT 14 APPAREILLAGE CFO / CFA 3 sm Ven 02/08/19Jeu 22/08/19
40 RDC 125 jours Lun 25/03/19 Ven 13/09/19
41 LOT 5  MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM 3 sm Lun 25/03/19 Ven 12/04/19
42 LOT 9 ISOLATION THERMIQUE PROJETÉE 2 sm Lun 15/04/19 Ven 26/04/19
43 HE /HA 0 jour Ven 26/04/19 Ven 26/04/19

44 LOT 7 PLÂTRERIE / PLAFONDS 7 sm Lun 29/04/19 Ven 14/06/19
45 LOT 8 MENUISERIES INT 3 sm Lun 06/05/19 Ven 24/05/19
46 LOT 12 RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 4 sm Lun 27/05/19 Ven 21/06/19
47 LOT 9 CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 4 sm Lun 24/06/19 Ven 19/07/19
48 SÉCHAGE 7 sm Lun 24/06/19 Ven 09/08/19
49 LOT 11 CHAPE CARRELAGE + ISOLANT 6 sm Lun 22/07/19 Ven 30/08/19
50 SÉCHAGE 6 sm Lun 22/07/19 Ven 30/08/19
51 LOT 11 CARRELAGE PLINTHES 3 sm Lun 05/08/19 Ven 23/08/19
52 LOT 11 FAÏENCES 3 sm Lun 19/08/19 Ven 06/09/19
53 LOT 7 PEINTURE 6 sm Lun 05/08/19 Ven 13/09/19
54 LOT 8 MOBILIER / CLOISONS BOIS / SIGNALÉTIQUE 3 sm Lun 26/08/19 Ven 13/09/19
55 CUISINE 80 jours Lun 27/05/19 Ven 13/09/19
56 LOT 11 SIPHONS ET CANIVEAUX DE SOL 1 sm Lun 27/05/19 Ven 31/05/19
57 LOT 12 RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 3 sm Lun 03/06/19 Ven 21/06/19
58 LOT 9 CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 3 sm Lun 24/06/19 Ven 12/07/19
59 SÉCHAGE 7 sm Lun 24/06/19 Ven 09/08/19
60 LOT 11 CHAPE CARRELAGE + ISOLANT 3 sm Lun 22/07/19 Ven 09/08/19
61 SÉCHAGE 5 sm Lun 22/07/19 Ven 23/08/19
62 LOT 11 CARRELAGE PLINTHES 3 sm Lun 29/07/19 Ven 16/08/19
63 LOT 11 FAÏENCES 3 sm Lun 19/08/19 Ven 06/09/19
64 LOT 7 PEINTURE 2 sm Lun 29/07/19 Ven 30/08/19
65 LOT 15 CUISINE 2 sm Lun 02/09/19 Ven 13/09/19
66 LOT 12 INFRASTRUCTURE RESEAUX CVC 8 sm Lun 29/04/19 Ven 30/08/19
67 LOT 12 APPAREILLAGE CVC 2 sm Lun 02/09/19 Ven 13/09/19
68 LOT 13 INFRASTRUCTURE RESEAUX PLOMB SANIT 8 sm Lun 29/04/19 Ven 30/08/19
69 LOT 13 APPAREILLAGE PLOMB SANIT 2 sm Lun 02/09/19 Ven 13/09/19
70 LOT 14 INFRA STRUCTURE RESEAUX CFO / CFA 8 sm Lun 29/04/19 Ven 30/08/19
71 LOT 14 APPAREILLAGE CFO / CFA 2 sm Lun 02/09/19 Ven 13/09/19
72 TRAVAUX EXT. 20 jours Lun 19/08/19 Ven 13/09/19
73 LOT 1 PLATEFORME / VOIRIE / ÉCLAIRAGE 4 sm Lun 19/08/19 Ven 13/09/19
74 LOT 16 ESPACES VERTS 4 sm Lun 19/08/19 Ven 13/09/19
75 RÉCEPTION 5 jours Ven 13/09/19Ven 20/09/19
76 OPR 0 jour Ven 13/09/19Ven 13/09/19
77 INTERVENTIONS SUITE OPR 1 sm Lun 16/09/19 Ven 20/09/19
78 RÉCEPTION 0 jour Ven 20/09/19Ven 20/09/19

CONSTRUCTION D'UN EPE 303 jours
PRÉPARATIONS 43 jours

NOTIFICATION DES MARCHES
OS DEMARRAGE 27/08

Installation de chantier 20 jours
TRAVAUX 255 jours

COMPACTAGE DYNAMIQUE 3 sm
RECEPTION PLATEFORME

TERRASEEMENTS 3 sm
GO 20 sm

OUVRAGES EN BRIQUES 5 sm
CHARPENTE BOIS 4 sm

COUVERTURE MÉTALLIQUE 4 sm
MÉTALLERIE SERRURERIE 6 sm

ITE 6 sm
ÉVACUATION EP 2 sm

N1 119 jours
 MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM 2 sm

ISOLATION THERMIQUE PROJETÉE 2 sm
HE /HA

PLÂTRERIE / PLAFONDS 4 sm
MENUISERIES INT 2,5 sm

RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 3 sm
CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 1 sm

SÉCHAGE 7 sm
CHAPE CARRELAGE 2 sm

SÉCHAGE 5 sm
CARRELAGE PLINTHES 4 sm

FAÏENCES 2 sm
RAGRÉAGE + SECHAGE 1 sm

POSE SOLS PVC 2 sm
PEINTURE 5 sm

MOBILIER / SIGNALÉTIQUE 3 sm
INFRASTRUCTURE RESEAUX CVC 8 sm

APPAREILLAGE CVC 3 sm
INFRASTRUCTURE RESEAUX PLOMB SANIT 8 sm

APPAREILLAGE PLOMB SANIT 3 sm
INFRA STRUCTURE RESEAUX CFO / CFA 8 sm

APPAREILLAGE CFO / CFA 3 sm
RDC 125 jours

 MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM 3 sm
ISOLATION THERMIQUE PROJETÉE 2 sm

HE /HA
PLÂTRERIE / PLAFONDS 7 sm

MENUISERIES INT 3 sm
RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 4 sm

CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 4 sm
SÉCHAGE 7 sm
CHAPE CARRELAGE + ISOLANT 6 sm

SÉCHAGE 6 sm
CARRELAGE PLINTHES 3 sm

FAÏENCES 3 sm
PEINTURE 6 sm

MOBILIER / CLOISONS BOIS / SIGNALÉTIQUE 3 sm
CUISINE 80 jours

SIPHONS ET CANIVEAUX DE SOL 1 sm
RÉSEAUX CHAUFFAGE SOL 3 sm

CHAPE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE 3 sm
SÉCHAGE 7 sm
CHAPE CARRELAGE + ISOLANT 3 sm

SÉCHAGE 5 sm
CARRELAGE PLINTHES 3 sm

FAÏENCES 3 sm
PEINTURE 2 sm

CUISINE 2 sm
INFRASTRUCTURE RESEAUX CVC 8 sm

APPAREILLAGE CVC 2 sm
INFRASTRUCTURE RESEAUX PLOMB SANIT 8 sm

APPAREILLAGE PLOMB SANIT 2 sm
INFRA STRUCTURE RESEAUX CFO / CFA 8 sm

APPAREILLAGE CFO / CFA 2 sm
TRAVAUX EXT. 20 jours

PLATEFORME / VOIRIE / ÉCLAIRAGE 4 sm
ESPACES VERTS 4 sm

RÉCEPTION 5 jours
OPR

INTERVENTIONS SUITE OPR 1 sm
RÉCEPTION
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