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1. Objet

Cette instruction a pour objet de décrire la marche a suivre, préalable a tous travaux sur
les réseaux de fluides médicaux du CHU de Montpellier afin de garantir la diffusion des
informations en conformité avec la réglementation et la sécurité des personnes et des
biens. Voir normes NF EN 737-3 de septembre 2000, NF S 90-155 février 1990 et le
décret du 10 octobre 1985.

1. Demande de travaux et permis de raccordement

Le conducteur d’'opération de la direction des travaux devra faire parvenir au
responsable de latelier fluides médicaux une demande de travaux en remplissant la
fiche SUPP 6.2/006/0 {Fiche de demande et de suivi de travaux}. Le conducteur
d’opération devra également demander un {Permis de travaux sur réseau existant}
suivant la procédure générale de permis de fouille, de percements ou de travaux sur
réseau existant et I'instruction de permis de travaux sur réseau existant. Ces documents
devront obligatoirement étre accompagnés des plans Fluides médicaux de I'existant et
du projet comportant le N° architecte de la piéce.

2. Avis préalable

A la réception de la fiche de demande et de suivi de travaux, une fiche SUPP 6.2/007/0
{Avis préalable a la réalisation de travaux} sera rédigée par I'atelier fluides médicaux,
contrélée par l'adjoint technique thermicien et validée par I'ingénieur thermicien. A ce
stade et avant la distribution en étoile du dossier d’avis préalable aux différents
signataires, une copie compléte du document est faite a la cellule Gestion de la Base de
Donnée Patrimoniale et a I'agent chef responsable de I'atelier fluides médicaux. Le
retour de cet avis, validé par I'ensemble des destinataires, est obligatoire avant
d’envisager tout raccordement ou coupure sur les réseaux de fluides médicaux. Un délai
d’'un mois minimum est nécessaire pour cette opération.

Tout changement par rapport au descriptif de cet avis pendant les travaux, doit étre
validé par le chef de service et autorisé par le pharmacien de | ‘établissement.

3. Note de coupure

A la réception de l'avis préalable et du permis de raccordement, le responsable de
l'atelier fluides médicaux, organisera avec linstallateur la coupure des réseaux et
rédigera une {note de coupure} afin d’informer les utilisateurs des fluides médicaux
concernés. Un délai de 15 jours minimum est nécessaire pour planifier cette opération.

Le respect des dates mentionnées est impératif.
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4. Demande de réception

A la fin du chantier, le conducteur d’'opération demandera au responsable de [|'atelier
fluides meédicaux d'organiser la réception des travaux en présence du pharmacien
d’établissement. Cette demande devra étre faite soit par I'intermédiaire du Proces verbal
de chantier, soit par messagerie ou par courrier.

Un délai d’'une semaine minimum est nécessaire pour planifier cette opération a partir de
la réception de la demande.

5. Réception des travaux

La réception des travaux est réalisée en présence du pharmacien d’établissement, de
l'installateur et du responsable de l'atelier fluides médicaux. Lors de cette réception 3
proces verbaux sont rédigés.

PV de réception contradictoire installateur : Validation des travaux entre
installateur et CHU.

PV de réception Pharmacie : Conformité des fluides médicaux dans les réseaux.
Validation entre Pharmacie et la Direction des travaux. Document conservé par la
Pharmacie.

PV de réception Direction des Travaux : Cloture l'avis préalable auprés de la
commission locale de surveillance de la distribution des gaz a usage médical.

Une copie du proces verbal de réception pharmacie sera transmise par I'atelier fluides
médicaux a la cellule Gestion de la Base de Donnée Patrimoniale Pour mise a jour de la
GMAO.

Nota : La présence du responsable de I'Atelier fluides médicaux est obligatoire lors des
coupures de réseaux ou des contrles des travaux. Aucune de ces opérations ne sera
organisée ou réalisée durant les congés annuels de I'intéressé. Le conducteur d’opération
devra tenir compte de cette contrainte pour l'organisation et la planification de son
chantier.
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Annexe 2 : SUPP 6.2/007/0 - Avis préalable a la réalisation de travaux



