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Article premier - Objet et durée du marché public - Dispositions générales -
Intervenants

1-1-Objet et durée du marché public

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent :

RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C —
HOPITAL GUI DE CHAULIAC

Les prestations, objet du présent CCAP, relevent de la catégorie 2 au sens du Code du
travail (Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

La durée prévisionnelle des travaux est la suivante : 13 mois dont 2 mois de préparation de
chantier (sauf pour les lots 1 et 2, le délai de préparation est de 1 mois par dérogation a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux).

1-2-Décomposition du marché public

1-2-1-Tranches
Sans objet

1-2-2-Lots

L’opération de travaux est décomposeée en 11 lots définis comme suit :
LOT N°1 DESAMIANTAGE

LOT N°2 GROS OEUVRE / DEMOLITIONS

LOT N°3 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N°4 CLOISONNEMENT DE SALLE BLANCHE

LOT N°5 CLOISONS — DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS
LOT N°6 MENUISERIES INTERIEURES

LOT N°7 REVETEMENTS DE SOLS

LOT N°8 PEINTURE

LOT N°9 ELECTRICITE

LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE — PLOMBERIE

LOT N°11 FLUIDES MEDICAUX

1-2-3-Phases
Sans objet
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1-3-Maitrise d'ceuvre - Conduite d'opération

1-3-1-Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par la Direction des Travaux et du Biomédical du Centre
Hospitalier Universitaire De Montpellier.

1-3-2-Maitrise d'ceuvre

GROUPEMENT S.EGE / DGLA SUD / ALLIE'AIR/ ASTIER BAT IMENT INGENIERIE/
QUASSI

Mandataire S. EGE

7 Rue du Mas de Bonniol

34880 LAVERUNE

s.ege@sege.fr

1-4-Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché public sont soumis au contréle technique dans
les conditions prévues par le titre 2 de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a
I'assurance dans le domaine de la construction.

Le contrdle technique sera effectué par : BUREAU VERITAS

Le contrdleur aura a sa charge les missions suivantes :

- Mission L, portant sur la solidit¢ des ouvrages e t des éléments d’équipement
indissociables

- Mission PS, relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de
séisme

- Mission P1, relative a la solidité des éléments d  'équipement non indissociablement
liés

- Mission SEI, portant sur les conditions de sécuri té des personnes dans les
constructions

- Mission F, relative au fonctionnement des install ations

- Missions LE, relative a la solidité des existants

- Mission HAND relative au respect des prescription s réglementaires pour l'acces des
personnes handicapées

- Mission BRD, relative au transport des brancards dans les constructions

Missions supplémentaires :

- Mission VIEL, suivant décret n° 88-1056 et ses ar  rétés d'application

- Mission Attestation Accessibilité, fourniture att estation certifiant que les regles
d'accessibilité applicables sont bien respectées (a  rticles L.111-7-4 et R.111-19-21 a
R.111-19-24 du code de la Construction et de I'Habi  tation)

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre
observées et ne pourront faire I'objet d'une majoration des codts.
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1-5-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir,
lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les
moyens logistiques et les protections collectives.

Cette mission de catégorie 2 est confiée, tant en phase de conception qu'en phase de
réalisation, a APAVE

Le détail de cette mission est défini a l'article 8.4 du présent CCAP.

1-6-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d’OPC est confiee & ASTIER BATIMENT INGENIERIE (maitrise d’ceuvre)

1-7- Coordination Systeme de Sécurité Incendie

La mission de CSSI est confiée & QUASSI (maitrise d'ceuvre)

1.8 Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public de travaux est habilité a sous - traiter I'exécution de certaines
parties de son marché public provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour
des prestations égales ou supérieures a 600 € TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées
par la personne publique.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit
fournir, ddment complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4
en vigueur).

En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-
traitant n’est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner a un marché public.

Le titulaire doit fournir :

- La nature des prestations sous-traitées

— Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant

- Le montant maximum en HT des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant. 1l doit étre précisé les éléments suivants : la TVA est due par le preneur
assujetti, la mention « auto-liquidation ».

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix

- Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction de soumissionner
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- Une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de
l'avance (article 135 du décret relatif aux marchés publics).

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du
sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité
dans les délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le
titulaire demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant
pour I'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la
sous-traitance visées a l'article 8.4.5 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des
travailleurs sur le chantier).

L'acheteur notifiera uniquement au titulaire I'acte spécial par dérogation a l'article 3.6.1.2 du
CCAG - Travaux.

1.9 Ordre de service

Conformément a l'article 2 du CCAG - Travaux, l'ordre de service est la décision du maitre
d'ceuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui
constituent I'objet du marché public.

1.10 Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au CHU. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché public.

En cas de redressement judiciaire, I'’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I'Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions
de l'article L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

La résiliation prend effet & la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.
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1.11  Evolution technologique, technigque, réglementaire ou législative (clause de
réexamen)

1.11.1 Evolution technologique ou technique

En cas d'évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou
d'analyses en cours d'exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, aprés
accord du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier de modifier ou remplacer les
fournitures ou services objets du marché public par des fournitures ou services plus
performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.

En cas d’évolution technologique majeure, d'évolution des techniques médicales, de soins
ou d'analyses, [I'administration se réserve le droit de résilier le marché public sans
indemnité, apres un préavis de trois mois, par dérogation a I'article 46 du CCAG-travaux.

1.11.2 Evolution réglementaire ou législative

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du
lancement de la procédure de passation.

Si a la suite d'une modification de la réglementation en vigueur, d'une décision
administrative ou des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations
du titulaire, affectant méme de facon mineure I'exécution du marché public, que ce soit sur
un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s'engage a l'accepter dans le
cadre et sous les contraintes et obligations du marché public.

L'acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte I'évolution de la
réglementation, en application de I'article 139 du décret relatif aux marchés publics. En cas
de refus de la part du titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation.

Article 2 - Pieces constitutives du marché public

Les piéces contractuelles du marché public sont les suivantes par ordre de priorité,
par dérogation a l'article 4 du CCAG travaux:

Piéces contractuelles particuliéres :

- L'acte d'engagement pour chaque lot et ses éventuelles annexes dont une annexe en cas
d'offre dématérialisée ("Décision du pouvoir adjudicateur")

- Le cahier des clauses administratives particulieres et ses annexes « obligations
réglementaires en matiere de détachement de salariés étrangers », « recommandations
du CLIN » et « Convention d’interchange relative a I'utilisation de la plateforme « e project
» », dont seul I'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait foi

- Le document PCTL (prescriptions communes a tous les lots) et le Cahier des Clauses

Techniques Particulieres pour chaque lot, dont seul I'exemplaire conservé dans les archives

de l'administration fait foi

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (*) pour chaque lot

(*) La DPGF ne sera considérée comme document contractuel que pour la détermination des

prix unitaires servant au reglement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux

supplémentaires régulierement commandés par le maitre d’ouvrage. Il ne pourra, donc servir
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a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature

d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.
- Le cahier des charges fonctionnel du SSI V2
- Le planning « enveloppe »
- La notice acoustique
- PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE
PEX INDA  PLAN DE L’EXISTANT
FEX INDA  FACADES EXISTANTES

PAO1 IND A  PLAN DAMENAGEMENT
PASS IND A PLAN LOCAUX TECHNIQUES SOUS-SOL

PGFP IND A PLAN GENERAL DES FAUX PLAFONDS
PGSO01 IND A PLAN GENERAL DES SOLS

PS IND A PLAN DE SECURITE

FF IND A FACADES NORD SUD ET EST
NM IND A NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES

RMIND A PLAN DE REPERAGE DES REVETEMENTS MURAUX
CD CARNET DE DETAIL

PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES
PLAN ELECTRICITE

ELO1 EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
EL 02 PLAN D’'IMPLANTATION CHEMINS DE CABLE RDC
EL 03 PLAN SSI

EL 04 PLAN D’'IMPLANTATION CHEMINS DE CABLE R-1
EL 05 CARNET DE DETAILS ELECTRICITE

SYN ELO1 SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
PLAN PLOMBERIE

PB 01 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE - NIVEAU 0

PB 02 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE - NIVEAU -1

CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

CvC o1 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - NIVEAU 0
CvC 02 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - NIVEAU -1
CvC 03 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - NIVEAU 1
CvC 04 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - FACADE NORD
FLUIDES MEDICAUX

FM 01 PLAN FLUIDES MEDICAUX

GROS EUVRE - DEMOLITIONS

DEM 01 PLAN REPERAGE DEMOLITIONS

GO 01 PLAN DE REPERAGE TRAVAUX GROS EUVRE

REPERAGE TRAVAUX

REP 01 REPERAGE TRAVAUX CLOISONS / DOUBLAGE

REP 02 REPERAGE TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES
SCHEMAS DE PRINCIPES

SCH 01 SCHEMA DE PRINCIPE CVC

SCH 02 SCHEMA DE PRINCIPE CTA

SCH 03 PRINCIPE DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

SCH 04 CASCADE DE PRESSION DU SERVICE

RAPPORTS CT/ SPS

RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE
RICT BUREAU VERITAS 25/09/2017

PLAN GENERAL COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
PGC APAVE 04/09/2017

ANNEXES DONNEES EXISTANTES SITE

DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX
DAT ADENA N°36309 NIVEAU 0
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DAT ADENA N°47240A NIVEAU -1 LT

PLANS EDL
PLAN E-1003B
PLAN E-1004D
PLAN E-1005
PLAN E-1010B
PLAN E-1011E
PLAN E-1012E
PLAN P-0031
PLAN P-0031
PLAN P-0032

PLAN P0515
PLAN P0530
PLAN P0545
PLAN P0563
PLAN P0573
PLAN P0583
PLAN P0593
PLAN P2593

PLAN ELEC

PLANS SSI EXISTANTS

PLAN SSI
PLAN SSI
PLAN SSI

FACADE SUD 300

FACADE NORD 300

FACADE OUEST 400 COUPE 300-600

FACADE EST 700 PIGNON 100-300

FACADE OUEST 800 PIGNON 300-600

FACADE EST 800 COUPE 300-600

PLAN DE MASSE N-1 INDA

PLAN DE MASSE N-1 LOCALISATION DES SERVICES
PLAN DE MASSE NO

GUI300-NS
GUI300-NO
GUI300-N1
GUI300-N2
GUI300-N3
GUI300-N4
GUI300-N5
GUI300-NT

ORIGINE DES INSTALLATIONS SOU-SOL

ZONING ZC/ZDI/ZA SSI EXISTANT NIVEAU 0/ 12/01/2016 - SNC LAVALIN

ZONING ZC/ZDI/ZA SSI EXISTANT NIVEAU -1/ 12/01/2016 - SNC LAVALIN
CREATION DES ZC ET DAS AU SOUS-SOL / 19/08/2013 — AISSE CONSEILS

PLANS STRUCTURE EXISTANTS

PLAN BA-301A
PLAN BA-302
PLAN BA-303A
PLAN BA-304A
PLAN BA-305B
PLAN BA-306B
PLAN BA-307A
PLAN BA-308
PLAN BA-309
PLAN BA-310

CARNET DE DETAILS
FONDATIONS COFFRAGE

PH SOUS-SOL COFFRAGE

PH RDC COFFRAGE

ETAGES COURANTS COFFRAGE
PH 4EME COFFRAGE

PH 5EME COFFRAGE

TOITURE CABINES

ESCALIER

ESCALIER 2

ANNEXES FICHES TYPES, PROCEDURES, INSTRUCTIONS DU CHU

ANNEXE 1 : COURANTS FORTS
Programme Technique Détaillé Electricité version 37.00 du 23/05/2018
Fiche 1, 2, 3 et 3bis, 4, 5 et 6 (folio 1-5 a 5-5), 7 et 8
Attestation de consignation BT pour travaux
Demande de raccordement provisoire de chantier au réseau électrique du CHU de Montpellier
Permis d’accés individuels a des locaux électriques

ANNEXE 2 : SURETE - CONTROLE D'ACCES
Programme Technique Détaillé Contréle d'acces versionl.1 du 08/07/11
Schéma de principe Contrle d'accés par badgesTCE11 du 11/07/11
Lecteur Iclass R10
ANNEXE 3 : VDI
PTD Cablage VDI du 03/03/14
ANNEXE 4: WIFI
PTD études WIFI V3 du 15/01/15
ANNEXE 5: INSTALLATIONS SANITAIRES, THERMIQUES, CLIMATIQUES ET FLUIDES
Programme Technique Détaillé secteur Installations sanitaires, Thermiques, Climatiques et fluides
indice G de 01/04/12
Programme Technique Détaillé Fluides médicaux indice A de 02/04/14
Analyse Fonctionnelle Type pour le "Systéme de traitement d'air" version B du 09/07/08
Exemple rapport d'essai M123946 v1 du 04/07/11
Fiches type EM1, EM2 et EM6
ANNEXE 6 : GTC
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Préconisations standards pour le déploiement et les développements d'automatismes et de
supervision - CHU de Montpellier version 8.2 du 28/04/2017

Modele Analyse fonctionnelle Générale du 13/01/2003

Modele Analyse fonctionnelle détaillée du 13/01/03

Points standards CTA

Procédure PROC TEC/007 indice 1 du 23/03/10

SUPP TECH 007 Création/Mise a jour / suppression de points raccordés a la GTC

ANNEXE 7 : HYGIENE

Procédure de la gestion du risque infectieux d'aot 2012
Recommandations générales en hygiene lors des travaux du 16/12/2016
Cartographie CHRU Risque infectieux lié a la qualité de I'air
Modeles de FDT :

= FDT classique rouge

=  FDT modéré niveau 1 et niveau 2

= Fiche verte
Guide des risques infectieux fongique et travaux de mars 2011
Recommandations du Comité de Lutte contre I'Infection nosocomiale (CLIN)

ANNEXE 8 : PROCEDURES ET INSTRUCTIONS

Procédure permis de feu

Procédure de dégagement d’'une personne bloquée dans un ascenseur

PROC TECH/005/2 du 21/07/2010 : Procédure de gestion des permis de travaux (fouilles,
percements et raccordement sur réseaux existants)

PROC TECH 017/1 du 17/11/2015 : Déclaration des équipements GMAO

PROC 023/2 du 12/02/2015 : Procédure pour les coupures sur les réseaux

INST TECH 025/4 du 16/02/2016 : Gestion des dossiers d'ouvrages exécuté (DOE)

INST TECH 010/1 du 02/09/09 Charte graphique concernant la présentation des schémas électriques
et fluides sous format D.A.O

INST TECH 6.2/012/0 du 27/11/2002 Réalisation de travaux sur les réseaux de fluides médicaux

INST TECH 054 1 - Surv. locaux tech. avec caméra GTC

PROC TECH 007_1 - ALARMES GTC

INST TECH 042_2 - DOE

PROC TECH 003_7 - REFORME OU DESTRUCTION D'EQUIPEMENT DTB du 08/12/2015

INST TECH 037_3 - Numérotation des équipements SSI en GMAO

ANNEXE 9: ELECTROMECANIQUE

Prescriptions EM7 portes coulissantes

Prescriptions EM8 portes motorisées

Prescriptions EM9v2 barriéres automatiques
PRESCRIPTIONS EM10 Portail coulissant automatique
Annexe marquage CE

ANNEXE 10 : ASCENSEURS

Programme technique installation d’'un ascenseur v4
EM.3 ASCENSEURS

ANNEXE 11 : APPELS MALADES

Programme technique 18/08/2004

- les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché public;

- l'offre technique du titulaire (note méthodologique et organisationnelle d’intervention,
présentation des produits et matériaux mis en ceuvre)

Pieces contractuelles générales (_ non jointes) :

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux (Arrété du 08 Septembre 2009) ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des
travaux de batiment et le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux
travaux conformément au décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 et ses annexes, des
différents décrets parus depuis, dont le décret 99-98 du 15 février 1999 ;

Les DTU et les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois

d'établissement des prix du marché public.

Ces pieces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les
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connaitre.

Les prestations de travaux doivent respecter les normes suivantes :

e normes relatives au Systeme de Sécurité Incendie (SSI) ;
« normes AFNOR du BTP;
* normes européennes du BTP.

Article 3 -Variation dans les prix - Reglement des comptes

3-1-Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement:
- a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

- dans le cadre d'un groupement solidaire : a l'entrepreneur mandataire titulaire, ses
cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2-Tranche(s) optionnelle(s) : (clause de réexamen)

Sans objet.

3-3-Répartition des dépenses communes de chantier

Le maitre de l'ouvrage ne s'immiscera d’aucune mani ere dans la gestion des
dépenses de chantier.

Le maitre d'ceuvre assurera un rdle darbitre sur la demande des entreprises
concernées.

3-3-1-Dépenses d'investissement
Les dépenses sont définies a la fois, dans le CCTP et dans le Plan Général de la

Coordination et sont réputées rémunérées par les prix du marché public avec I'entrepreneur
titulaire.

3-3-2-Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant.

Pour le nettoyage du chantier :
- L’entrepreneur gére ses bennes et déchets.
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- L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ;

- L’entrepreneur a la charge de I'‘évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ceuvre ;

- L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé ;

- L'entreprise a la charge de l'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux
décharges publiques.

-L’entreprise fournira les bordereaux de suivi des déchets (BSD)

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'évacuation obligatoire en containers fermés a
I'intérieur des batiments de tous les gravats, jusqu’aux bennes étanches pour stockage avant
évacuation par ses soins aux décharges publiques.

Par ailleurs le maitre d'ouvrage, sur proposition du maitre d’'ceuvre, se réserve le droit de
faire exécuter ce nettoyage aux frais et risques du défaillant, en cas de défaillance de
I'entreprise, par toute autre entreprise interne au chantier conformément a l'article 9.9 du
présent CCAP.

Pour des compléments éventuels, se référer au Cahier des Clauses Techniques particulieres
(C.C.T.P) ainsi qu'au PGC.

3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvra ges et réglement des comptes -
Travaux en régie

3-4-1-Contenu des prix

Les prix du marché public sont hors TVA et, en complément de l'article 10.1.1 du CCAG -
Travaux, ils tiennent compte des sujétions suivantes :

- des dépenses de chantier dont la répartition est mentionnée a l'article 3.3. du présent
CCAP et a l'article 6 du PCTL,

- des sujétions qui découlent du fait de travailler dans un hépital accueillant et abritant des
malades, des visiteurs et du personnel ;

- des sujétions dues aux horaires variables imposés en fonction de la nuisance sonore de
I'activité ;

- des sujétions dues au fait de devoir exécuter certains travaux en dehors des heures et
jours ouvrables (travail de nuit et jours non ouvrables) ;

- des sujétions du fait de la présence permanente de I'encadrement de I'entreprise titulaire ;

- des sujétions dues au site, ces sujétions découlant de ses configurations physiques, de son
organisation, de son fonctionnement et du fort trafic;

- des sujétions dues a la présence d'autres corps d'états sur le site ;

- des sujétions dues aux mesures d'isolement décrites dans le CCTP ;

- des dépenses d'installation de chantier, de gestion et d’encadrement dus a des retards de
chantier

- des sujétions dues aux arréts éventuels de chantier qui seraient consécutifs d'une géne a
l'activité du service hospitalier

- des travaux ou des prestations complémentaires qui découleraient des remarques du
Contréleur technique et des visas de la Maitrise d'ceuvre sur les documents d’exécution
remis par I'entreprise

- des frais de protection des ouvrages existants ;

- des frais de réfection des ouvrages défectueux constatés par le maitre d'ceuvre ;

- des frais d'assurance prévus a l'article 9-7 du présent CCAP ;

- des sujétions de nettoyage final prévu au CCTP lot 8 et/ou au PCTL article 6

- des sujétions d'établissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés ;
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- des frais de I'enléevement des déchets et le nettoyage ;

- des frais de dépose et I'évacuation compléte des anciennes installations suivant CCTP et
visite sur chantier,

- des plus-values pour facon et accessoires ;

- des frais de coltinage des matériaux et du matériel ;

- des frais pour essais et vérifications de fonctionnement conformes au CCTP ;

- des frais de constat d'état des lieux pour le lot n°2 au démarrage du chantier;

- des sujétions dues aux arréts éventuels de chantier qui seraient consécutifs d’'une géne a
l'activité du service hospitalier ;

- des sujétions dues au phasage des travaux;

- des frais de formation ;

- des frais liés a | ‘affichage obligatoire en cas d’emploi de salariés détachés.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
a I'exécution des travaux.

Le prix porté a l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les
travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela,
dans les conditions suivantes :

* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel
elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non
décrits ou mentionnés dans les documents de son marché public).

* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature
du marché public.

* les divergences éventuelles relevées par rapport aux quantités figurant dans la DPGF, de
méme que les erreurs que la DPGF pourrait receler, ne sont pas susceptibles de modifier le
prix forfaitaire tel qu'il figure a I’Acte d’Engagement.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-4-2-Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Le CHU fournira gratuitement I'eau et I'électricité nécessaires a la réalisation de I'opération.

Cependant les études, les travaux et les colts de branchement et de raccordement sur les
réseaux du CHU restent a la charge de I'entreprise titulaire.

3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché public seront réglés par un prix global
forfaitaire.
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3-4-4-Obligations particulieres du titulaire

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de demander a I'entreprise, pendant la durée du
marché public, tous les sous détails de prix unitaires figurant dans la DPGF aux fins
d'analyse de devis de travaux modificatifs ou supplémentaires. L'entreprise a alors un délai
de 20 jours calendaires & partir de la demande, pour fournir ces sous détails. Le refus de
production de ces sous détails expose l'entreprise a une pénalité de 100 € par jour
calendaire de retard et fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de reglement du

premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite piece.

3-4-5-Travaux en régie

Sans objet.

3-4-6-Réglement des comptes — Paiements

Présentation des demandes de paiement

1/ Facture électronique

AConformément a larticle 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la
facturation électronique, I'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre
mode de transmission.

Le dépdt d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi
d’une facture papier.

ALe dépobt de la facture électronique sera progressivement obligatoire du 1* janvier 2017
au 1° janvier 2020 en fonction de la taille des entreprises (cf note annexe sur la
dématérialisation des factures).

Cependant toute entreprise peut choisir la facturation électronique dés le 1°" janvier 2017.

2/ Dép6ot de la facture électronique :

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de
facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1sl).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.
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Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, 'acheteur public doit rejeter la
facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser «Chorus ».

Obligation du titulaire, des co-traitants et des so us-traitants

Afin de remplir ses obligations envers le décret n° 2016-1478, présentés ci-dessus,
I'entreprise titulaire devra déposer sa situation d e travaux dans Chorus et
communiquer le numéro de la facture a I'application E-Project lors du dépét de la
situation.

Les éventuels co-traitants et sous-traitants devron t faire de méme selon leur
obligation par rapport a I'obligation de dép6t dans CHORUS.

Le SIRET de la MOE a communiquer lors du dépbt de | a facture de travaux dans
CHORUS sera le Siret de la société FORMI-SA société  éditrice de la plate-forme E-
Project.

Le code d'identification du service en charge du pa iement: TRVX

Traitement du Flux Chorus a travers E-Project.

Afin de faciliter la gestion des factures de travau  x déposés dans Chorus par le CHU, la
plateforme E-Project dialogue avec l'application CH  ORUS de 'ETAT pour suivre les
circuits de validation de la facture de situation d e travaux dans CHORUS.

L’état CHORUS de I'ensemble de factures dont le num  éro aura été communiqué a E-
Project sera disponible sur la plate-forme E-Projec  t.

Afin de sécuriser et fiabiliser la gestion des marchés de travaux, le CHU de Montpellier a
décidé la mise en ceuvre d'une plate-forme de gestion financiere des marchés, plate-forme
collaborative de gestion de projets de constructions avec un module de gestion financiére
des marchés.

Le systeme retenu est le systeme « E-Project » de la Sté « FORMI-SA » comprenant un
module de gestion financiére des marchés.

Aussi, I'établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission
au CHU et les visas nécessaires a leur reglement sont gérés électroniquement via la solution
de dématérialisation E-Project.

CETTE PLATEFORME DE GESTION FINANCIERE FERA LE LIEN AVEC CHORUS
PRO COMME CELA EST EXPLICITE CI-DESSUS.

Tous les titulaires des marchés de travaux ont l'obligation d'utiliser, dés I'ouverture du
chantier les systemes de gestion financiere des marchés selon la convention d’interchange.

Chaque entreprise devra désigner et former au moins un opérateur chargé d'utiliser le
service d’échange.

Les documents BPU et DPGF devront obligatoirement étre fournis par les entreprises au
format compatible avec la plate-forme avant le début de la facturation de leur marché. Ce
format sera communiqué des la signature du marché. Le dépot du DPGF sera effectué sur la
plate-forme par l'entreprise, l'acceptation du DPGF par le Maitre d'ceuvre donnera a
I'entreprise la possibilité de déposer sa situation.

Chaque entrepreneur pourra donc :

» Consulter les conditions financiéres de leur marché et leur DPGF

e Présenter leurs situations par saisie de leur avancement de travaux et des montants a
payer a leurs cotraitants et sous-traitants

» S’appuyer sur les calculs effectués pour I'élaboration du décompte mensuel. Il devra
vérifier ces calculs et les coefficients de révision éventuellement utilisés

e Transmettre I'état d’acompte a la maitrise d’ceuvre pour approbation
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La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

+ La date d'émission de la facture ;

« La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture

« Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries (Numéro de facture de I'entrepreneur) ;

« Le code d'identification du service en charge du paiement: TRVX

» La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

» La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

» Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération;

* Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement;

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires ;

* Lors du dépdt de la facture sur le portail CHORUS PRO, le code service TRVX devra
étre utilisé pour la prise en charge du paiement.

Le non-respect de cette disposition entrainera le retour pur et simple de la facture a son
expéditeur avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date,
ainsi que la suspension du délai de paiement (décret n°2013-269 du 29 mars 2013).

Pour éviter toute difficulté ultérieure il est demandé aux fournisseurs et a leur service
comptable d’étre particulierement vigilants sur ce point particulier.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au
jour de I'exécution du service.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors
Union Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations
hors T.V.A. et aura droit & ce que I'administration lui communique un numéro d’identification
fiscal.

Clause de réexamen

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent étre modifiées en
cours d’exécution de marché public en ce qui concerne :

- l'adresse de réception

- le nombre d’exemplaire

- les mentions obligatoires

Le titulaire sera informé de ces modifications par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
par courrier.

Dispositions particulieres concernant le Décompte général et définitif :

Dans un délai de trente jours a compter a partir de la date a laquelle ce décompte général
lui a été notifié, le titulaire dépose sur la plateforme le décompte général.

Le décompte général est rematérialisé.
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Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché public. La date de sa notification a I'acheteur
constitue le départ du délai de paiement.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court & compter du
lendemain de l'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des
révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions
de prix sont calculées dans les conditions prévues a l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux.

L'acheteur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours apres
la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, I'acheteur régle, dans un délai
de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général
assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour
lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres
résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant & compter de la date de la demande présentée
par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du CCAG-Travaux.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments
du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux, si ’Acheteur ne notifie pas au titulaire
le décompte général signé dans les délais stipulés a l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, celui-
ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du
décompte général signé par I'Acheteur, dans un délai de quinze jours a compter de la

réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a l'article 50.1.1.du CCAG-Travaux

Le délai et les conditions d’'établissement du décompte général par le titulaire sont
identiques a ceux précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composé :

— du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 du CCAG-
travaux;

— du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de
décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments
définis a l'article 13.2.1 du CCAG-Travaux pour les acomptes mensuels ;

— du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix
définitive.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé a I'’Acheteur dans le
délai de trente jours fixé a l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux, ou encore dans le cas ou,
I'ayant renvoyé dans ce délai, il n‘a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les
motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a
I'article 50.1.1du CCAG-Travaux, le décompte général notifié par I'Acheteur est réputé étre
accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché public.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors
Union Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations
hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro d’identification
fiscal.

3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3-4-8-Approvisionnements

Par dérogation a l'article 11-3 du CCAG - Travaux, il ne sera pas payé d'acomptes sur
approvisionnement.

3-5-Variation dans les prix (clause de réexamen),

3-5-1-Type de variation des prix

Le marché public est conclu a prix révisables, suivant les modalités fixées aux articles 3-5-2,
3-5-3 et 3-5-4.

3-5-2-Mois d'établissement des prix
Les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise de I'offre ; ce mois est appelé "mois zéro".

3-5-3-Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché public correspond a l'indice suivant :
Lot 1: BTO1 tous corps d'état

Lot 2 : BTO3 macgonnerie et canalisation béton

Lot 3 : BT19b menuiserie extérieure

Lot 4 : BTO8 platre et préfabriqués

Lot 5: BTO8 pléatre et préfabriqués

Lot 6 : BT18a menuiserie intérieure

Lot 7 : BT10 revétements en plastique

Lot 8 : BT46 peinture, tenture, revétements muraux

Lot 9 : BT47 électricité

Lot 10 : BT41 ventilation et conditionnement d’air

Lot 11 : BT38 plomberie sanitaire (y compris appareils)

Les index sont publiés au Bulletin officiel du ministere en charge de I'équipement et au
Moniteur des Travaux Publics.

3-5-4-Modalités des variations des prix
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a
I'article 10.4 du CCAG Travaux par application de la formule suivante :

P=Po0(0,15+0,851/l0)

CELMA 18/05/2018 CCAP 20
Affaire n°18A0187 : RELOCALISATION DE L’'UNITE DE REANIMATION SAR C — HOPITAL GUI DE CHAULIAC



dans laquelle les paramétres lo et | sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et
au mois de réalisation des travaux par l'index de référence | défini au 3-5-3.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par
arrondissement au millieme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3-5-5-Variations provisoires

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3-5-6-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

3-6 Travaux modificatifs

a) Lorsque les travaux ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage changent I'importance de
'ouvrage, la modification du prix global et forfaitaire correspondante est calculée en
appliguant aux quantités ordonnées, en plus ou en moins, les prix unitaires résultant de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

b) En cas dimpossibilité d’assimilation des travaux modificatifs & la DPGF, il sera
préparé par I'Entrepreneur un bordereau de prix forfaitaires complémentaires établi par
assimilation aux ouvrages les plus analogues du marché public. Ce bordereau sera soumis a
l'acceptation du maitre d’ceuvre et notifié a I'entrepreneur par ordre de service, en cas de
désaccord entre la maitrise d’ceuvre et I'entreprise, il sera fait référence au prix de la série
BATIPRIX.

La situation économique a considérer pour ['établissement des prix des ouvrages
complémentaires ou supplémentaires est celle des conditions économiques de ['Acte
d’Engagement.

Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de déroger en quoi que ce soit aux
dispositions des articles 15, 16 et 17 du CCAG - Travaux.

Tout travail exécuté sans ordre de service sera toujours considéré comme faisant partie
intégrante du forfait.

L'entrepreneur est tenu de produire, sans incidence financiere et sans allongement du délai
d’exécution, tous les devis, études, détails de prix, sous-détails qui lui seront demandés par
le maitre de l'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés.
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L’entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d’'oeuvre en une seule fois et sous une forme
complete.

En méme temps que le devis, I'entrepreneur indiquera soit le délai dont dispose le maitre
d’'ouvrage pour notifier 'ordre de service sans qu'il y ait d’incidence sur le planning, soit
I'incidence non critique ou critique sur le planning.

3.7 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Par dérogation a l'article 13.5.1 du CCAG - Travaux, le mandataire saisi directement sur la
plateforme les situations de ses cotraitants et sous-traitants directs acceptées ou rectifiees
par ses soins.

3.8 Mode de reglement

Les sommes dues sont payées dans un délai de cinquante jours :

- a compter de la date de validation par le titulaire de la saisie de son avancement mensuel
qui déclenche la transmission au maitre d'ceuvre

- & compter de la date de notification du décompte général et définitif par le maitre d’'ouvrage
au titulaire.

3.9 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret relatif aux marchés publics fait
courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire
ou du sous-traitant payé directement a compter du jour suivant le dépassement du délai. Il
donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévue a l'article 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013.

Conformément au Décret N° 2013-269 du 29 mars 2013 :

- le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage,

- le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’éléve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur
ajoutée.

Les intéréts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le
montant total de I'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L'attention du titulaire du marché public est appelée sur les retards de paiement générés par
son fait :

- notamment par carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du
marché public et/ou I'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :
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- modification de la raison sociale ;

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;

- retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

- révision, modification des prix...
- et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la
production des documents, facturation au titre d’'un marché public non encore notifi€, erreur
ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des
factures et autres documents, retard dans la production des indices de références ...)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché public suspendront de plein droit
le délai de paiement.

Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et prime s

4-1-Délai d'exécution des travaux

4-1-1-Délai d'exécution

Chaque lot fera I'objet d'un marché conclu pour une durée de 13 mois dont 2 mois de
préparation de chantier (sauf pour les lots 1 et 2, le délai de préparation est de 1 mois) a
compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant a I'entrepreneur titulaire du lot n°2 de
commencer les travaux lui incombant. La date prévisionnelle de commencement des
prestations est fixée a décembre 2018.

Préalablement a I'ordre de service de démarrage du lot n°2, il sera lancé les travaux du lot 1
par ordre de service de démarrage spécifique a ce lot.

4-1-2-Calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning
prévisionnel des travaux joint au Dossier de Consultation.

4-1-3-Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l'organisme de planification en
concertation avec les entrepreneurs dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité
au 4-1-2.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacune des phases :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par la
maitrise d’ceuvre (y compris validation de son OPC) a l'approbation de I'Acheteur et notifié
aux entreprises avant la fin de la période de préparation.

b) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur du lot n°2 de commencer I'exécution des travaux. Sauf pour le lot n°1 qui fera
I'objet d’'un ordre de service de démarrage spécifique.

c) Au cours du chantier et aprés concertation avec I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre, 'OPC
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peut modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d'exécution; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant,
des prolongations de délais résultant de I'application de l'article 19.2 du CCAG - Travaux.

d) Le calendrier initial visé au 4-1-3 a, éventuellement modifié€ comme il est indiqué au 4-1-3

¢, doit étre approuvé et signé par le titulaire du marché public. Il est notifié par ordre de
service a ce dernier par le maitre d'ouvrage.

4-2-Prolongation du délai d'exécution (clause de ré  examen),

Seules seront considérées comme « intempéries » les journées d’arrét de chantier ayant fait
I'objet de déclarations et prises en compte de la Caisse des Congés diment constatées par

by

'OPC et pour lesquelles I'entreprise concernée aura transmis a I'OPC les relevés
météorologiques démontrant que les intensités limites suivantes ont été dépassées :

- Pluies : 25 mm / 24 h en continu entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs,

- Gel : -5 °C pendant 24 heures pour des travaux extérieurs

- Vent : supérieur a 70 km/h en continu entre 6 h et 18 h

- Neige : épaisseur supérieure a 10 cm entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs.

Les intensités faisant foi seront relevées a la station de METEO FRANCE la plus
proche : MONTPELLIER FREJORGUES.

Les évenements de force majeure sont ceux provoqués par des faits naturels dans le
cadre de la loi 46-2299 du 21/10/1946.

Le délai d’exécution « T.C.E » pourra, éventuellement étre prolongé apres décision
du maitre de I'ouvrage. Cette prolongation du délai fera I'objet d’'une modification du marché
public et sera notifiée par ordre de service suivant les dispositions de l'article 19.2.3 du
CCAG - Travaux.

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a
l'intérieur du délai contractuel global, dans tous les cas ou il n'existe pas une disposition
expresse contraire dans l'ordre de service les concernant.

Nota : Caracteére intangible du délai; le délai « T.C.E » ne pourra étre modifié :
- du fait des entreprises et de leurs défaillances
- du fait de l'intervention de leurs sous-traitants ou de leur défaillance,

- du fait de l'intervention éventuelle du Bureau de Contréle, du coordonnateur SPS,

- du fait des congés ou de la pénurie de la main-d’ceuvre.

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances
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4-3-1-Pénalités pour retard

4-3-1-1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 20-1 du CCAG - Travaux, I'entrepreneur subira dans I'exécution des
travaux une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard. Elle sera appliquée par le maitre
d'ouvrage des constatation et sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités s'appligueront également aux différents délais intermédiaires, et ainsi qu’'aux
autres taches critiques planifiées sur le planning d’exécution.

4-3-1-2 Pénalités pour retard des travaux de parachévement permettant la levée des
réserves formulées lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du
CCAG travaux, tout retard par rapport & la date fixée pour le parachévement de l'ouvrage (2
semaines maximum a compter de la date de réception) est sanctionné par une pénalité de
300 € par jour calendaire de retard.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la

disposition du maitre de I'ouvrage, entre autres :

— Maintien de la retenue de garantie ou de la garantie a premiére demande qui S’y
substitue,

- Prolongation du délai de garantie,

— Mesures coercitives prévues a l'article 48 du CCAG - Travaux.

4-3-1-3 Retard dans la remise des documents

L'entrepreneur subira une pénalité de 150 € par document et par jour calendaire de retard, si
les documents sont demandés par écrit avec des dates de remise.

4-3-2-Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, une pénalité de 150 € sera appliquée a tout
entrepreneur absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente
ou insuffisamment au courant du chantier.

4-3-3-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application
de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4-3-1 et 4-3-2 et avec lesquelles
elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre
des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir & exécuter la prescription au
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plus tard le lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation
générale du chantier : 150 €;

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 150 € ;

¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux
(plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,
etc.) : 150 €;

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non
prévus : 150 € ;

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 150 €.

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 150 € ;

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 150 € ;

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier :
150 €;

i) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins : 150 €.

j) Carence en matiere de fermeture et d’ouverture de chantier : 150 €

k) Branchement ou raccordement des outillages électriques de chantier aux installations
électrigues de I'hdpital sans accord préalable expresse du maitre d’ouvrage : 150 €

4-3-4-Primes d'avances

Il n"est pas prévu de prime pour avance.

4-4-Repliement des installations de chantier et re  mise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

L'entrepreneur du lot n°8 a la charge du nettoyage de fin de chantier.

En cas de retard, ces opérations seront réalisées aux frais du titulaire dans les conditions de
I'article 37 du C.C.A.G., apres mise en demeure par ordre de service. S'ajoutera une pénalité
de 150 € par jour calendaire de retard.

4-5-Délais et retenues pour remise des documents fo  urnis avant et apres exécution

Avant exécution

- Avec l'acte d’engagement, les entreprises doivent fournir la liste du matériel proposé.

- Pendant la préparation du chantier, I'entreprise titulaire du lot doit fournir les documents
prévus au CCTP.

Apres exécution :

Dans le mois suivant la réception des travaux,(délai de 1 mois & moduler en fonction des
opérations), il est obligatoire pour chaque entreprise de fournir les Dossiers des Ouvrages
exéecutés.
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Outre les DOE, les entreprises devront fournir les documents prévus au CCTP de chaque
lot.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur
conformément a l'article 40 du CCAG - Travaux, une pénalité égale a 150 € par jour
calendaire de retard sera appliquée.

4-6-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a
I'article 8-4-4 du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une
pénalité égale a 150 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable.

4-7- Pénalités relatives a la sous-traitance

4-7-1 Pénalités relatives a I'absence de déclaration d’'un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d’'une pénalité de 1500 euros
sur simple constat du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’'une
lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée a I'entreprise titulaire par le
maitre d’ouvrage.

Celle-ci encourt en sus une pénalité de 1500 euros par jour calendaire de nhon
régularisation, a compter de la date de la mise en demeure.

Le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre ou le coordonnateur SPS interdira I'accés au chantier
au sous-traitant non déclaré dans I'attente de la régularisation.

Les conséquences de toute nature induites par la situation de sous-traitance occulte,
notamment au titre des retards de chantier potentiellement provoqués pour les titulaires des
autres lots, seront imputables au titulaire du lot défaillant.

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas
d’absence de régularisation dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage (article 46.3.1.e du
CCAG travaux) par le représentant du pouvoir adjudicateur.

4-7-2 Pénalités relatives a I'absence de communication du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du maitre
d'ouvrage, du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles a I'acheteur,
expose l'entrepreneur a une pénalité journaliere calendaire de 300 € par dérogation a
I'article 20 du CCAG Travaux. Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application
des mesures prévues a l'article 46.3 du CCAG Travaux.
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4-8- Pénalités applicables en cas de détachement de  salariés étrangers

4-8-1 Pénalités relatives la déclaration de détachement

L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par
I'application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat du maitre d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre ou du coordonnateur SPS.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du maitre
d'ouvrage, de la déclaration de détachement, expose l'entrepreneur a une pénalité
journaliere calendaire de 300 € par dérogation a l'article 20 du CCAG Travaux. Passé le
délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 46.3 du
CCAG Travaux.

4-8-2 Pénalités relatives a I'absence d’affichage

(Disposition applicable aux chantiers de béatiment et de génie civil relevant d'une
coordination de sécurité de niveau 1.)

Tout manquement a l'obligation d’affichage prévue en matiére de détachement de salariés
étrangers sera sanctionné par I'application d’'une pénalité de 1500 euros sur simple constat
du maitre d’ouvrage, du maitre d'ceuvre ou du coordonnateur SPS.

4-9- Pénalités diverses

Par simple constat, les pénalités suivantes sont applicables :

4-9-1-a Pénalités pour absence de port de la carte PRO BTP
Pénalité de 150 € par jour et par personne.
4-9-1-b Pénalités pour non transmission des copies des cartes PRO BTP

Pénalité égale a 100 € par jour calendaire de retard, a compter de la date de la demande.

4-9-2- Pénalités pour non-respect de l'interdiction de fumer
Pénalité de 150 € par infraction et par personne.
4-9-3-Pénalités pour utilisation d'un circuit non réservé au chantier

Pénalité de 150 € par infraction.

4-9-4-Pénalités pour carence en matiére d'ouverture et de fermeture du chantier.
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Pénalité de 300 € par infraction.

4-9-5-Pénalité pour tenue non conforme

Pénalité de 150 € par infraction.

4-9-6-Pénalité pour non transmission du plan de prévention

Pénalité de 150 € par infraction, a compter de la date de la demande.

4-10-Exécution complémentaire (clause de réexamen),

4-10-1-Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 15-4 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a une
décision prise par I’Acheteur et notifiée par ordre de service par le maitre d'ceuvre, 10 jours
au moins avant la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant
contractuel.

Les autres dispositions de l'article 15-4 du CCAG Travaux s'appliquent.

4-10-2-Marchés publics susceptibles d'étre passés ultérieurement

Conformément aux articles 30- | — 7°, 139-2° et 140 du décret relatif aux marchés publics, un
marché public pourra étre passé pour la réalisation de travaux similaires ou supplémentaires
a celles du présent marché.

4-11 Réexamen du marché public

4-11-1 Intégration de nouveaux membres

4-11.1-1- Intégration de nouveaux membres RESAHLR

Sans objet

4-11.1-2 Intégration de nouveaux membres GHT

Sans objet
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4-11-2 Modification du périmetre du marché

Le calendrier d’exécution est susceptible de varier durant I'exécution du marché public.
Le nouveau calendrier/phasage sera notifié au titulaire par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

4.11.3 Besoins occasionnels (accords-cadres a bons de commande)

Sans objet

4-11-4 Cession de marché modification de la composition du groupement

En dehors des cas de cession de marché public, a la suite d’'une opération de restructuration
du titulaire (article 139-4°b), le changement du titulaire en cours de marché public est
autorisé pour dautres cas de cession tels que la cession de brevets, la défaillance
(redressement ou liquidation judiciaire) ou le déces du titulaire.

De méme, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la
composition du groupement pourra étre modifiée en cas de défaillance (redressement ou
liquidation judiciaire) ou de déces du cotraitant.

Ces changements feront I'objet de maodifications de marchés publics.

4-11-5 Modification de la gestion financiere

Sans objet.

Article 5 - Clauses de financement et de sdreté

5-1-Retenue de garantie

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions
prévues aux articles 122,123 et 124 du décret.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande dans les conditions prévues a l'article 123 du décret.

Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution
personnelle et solidaire.

Le montant de la garantie & premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue
de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché
public y compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie de
substitution.
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Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au
plus tard apres I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees au titulaire du marché public ou aux
établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie
et si elles n‘ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés
de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

5-2-Avance

Application des dispositions des articles 110 et 111 du décret relatif aux marchés publics.

Article 6 - Provenance, qualité, contrble et pris e en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales
constitutives du marché public ou déroge aux dispositions des dites piéces.

6-2-Caractéristiques, qualités, vérifications ess ais et épreuves des matériaux et
produits

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Les CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres
de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché public :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés sur facture par le maitre de I'ouvrage
conformément aux principes de I'ordonnance et du décret relatif aux marchés public.

En complément de l'article 23 du CCAG Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés,
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produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par
I'entrepreneur de l'avis technique du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances
de responsabilité décennale est nécessaire, I'entrepreneur doit justifier cet accord.

6-3-Prise en charge, manutention et conservation p  ar l'entrepreneur des matériaux
fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piquetage général

Il n‘est pas prévu de piquetage général.

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou e nterrés

Il n'est pas prévu de piquetage spécial.

Article 8 - Préparation, coordination et exécutio  n des travaux

8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

8-1-1-Période de préparation

La période de préparation est de 1 mois pour les lots n°1 et n°2 par dérogation a I'article 28.1
du CCAG Travaux.

La période de préparation est de 2 mois pour les lots n°3 a n°11.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution de 13 maois.

8-1-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-
apres :

-fourniture des plans de scellement et de réservation par l'entreprise concernée dans le
cadre du planning travaux.

-établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des travaux
auqguel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le
projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation),

-Etablissement par les entreprises de leurs plans d'exécution, notes de calcul et études de
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détails, ainsi que des plans PAC.

L'ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus par le
planning travaux du DCE.

-établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (Cotraitants et sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au
coordonnateur S.P.S. dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de
préparation.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes d e détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre
d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au
plus tard 15 jours apres leur réception.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail a l'avis de
'organisme de contréle (contrdleur technique). Celui-ci doit les renvoyer a l'entrepreneur
avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

8-3-Mesures d'ordre social - Application de larégl  ementation du travalil

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiquant son
intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché public, a
des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou
seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantier s

8-4-1-Tenue du personnel et identification du personnel

Pour s’assurer du respect par les titulaires des marchés de travaux, des obligations leur
incombant en matiére de détachement de salariés étrangers et de lutte contre le travall
dissimulé, le coordonnateur SPS contrblera l'identification des personnels par le biais de
visites inopinées et de vérification des cartes d’identification professionnelles PRO BTP .

Il est précisé que les personnels du Titulaire et des entreprises sous-traitantes doivent étre
vétus de maniere correcte, conforme au code du travail et ils devront étre identifiables
facilement.
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Le nom de I'entreprise devra figurer de maniére apparente sur les vétements. Le port visible
de la carte d'identification professionnelle du BTP (carte PRO BTP) est obligatoire pour tous
les personnels du Titulaire et des entreprises sous-traitantes. Cette carte sera portée de
préférence sur le casque.

Une copie des cartes d’identification professionnelle du BTP (carte PRO BTP) sera
communiquée obligatoirement lors de la diffusion du PPSPS du Titulaire et lors de la
diffusion des PPSPS des entreprises sous-traitantes ou lors de la communication des plans
de prévention.

8-4- 2-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

Se reporter a l'article 3.4.2 du présent CCAP.

8-4-3-Installations a réaliser par I'entreprise

Se référer au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), aux prescriptions
Communes a Tous les Lots (PCTL) et au plan général de coordination (P.G.C).

8-4-4-Emplacements mis a disposition pour déblais

Se référer au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), aux prescriptions
Communes a Tous les Lots (PCTL) et au plan général de coordination (P.G.C).

8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A/ Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'Ouvrage sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur
S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre
arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1) Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés a l'intégralité du chantier.
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C.2) Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

-le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs);

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet;
- de ses interventions au titre des levées de réserves suites aux OPR et aprées la réception.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

D/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

8-4-6-Signalisation des chantiers

Une signalisation de chantier provisoire sera a mettre en place et a entretenir lors des
travaux par le titulaire du lot N°2.

Se référer également au Plan Général de Coordination (P.G.C).

8-4-7-Réglementations particulieres

Pour l'application des dispositions de l'article L 554-1 du Code de I'Environnement relatives
aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est : le maitre de I'ouvrage ou son
représentant ayant recu délégation.
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8-4-8-Restrictions des communications

Sans objet.

8-4-9-Engins explosifs

Sans objet.

8-4-10-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG - Travaux, les contributions ou réparations
éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement a la
charge de I'entrepreneur responsable.

8-4-11-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG — Travaux sont applicables.

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d'un e ntrepreneur

Le maitre d'ouvrage fera appel a une entreprise spécialisée et extérieure au chantier pour
assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses entrainées par cette garde seront facturées a I'entreprise défaillante.

Article 9 - ContrGle et réception des travaux

9-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de tr  avaux

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la
charge du maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de
I'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris
en charge par I'entrepreneur.

9-2-Réception
La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG travaux.

Cependant, il est dérogé a l'article 41.3 du CCAG travaux par les dispositions suivantes :

au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle
est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour
l'achévement des travaux. Cette date ne pourra pas étre antérieure a la date de
signature du dernier procés-verbal d'opérations pré alables a la réception.
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La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du proces-
verbal. La réception prend effet a la date de signature du dernier proces-verbal
d'opérations préalables a la réception

Sauf le cas prévu a l'article 41.1.3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiee dans
le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d'ceuvre s'imposent au maitre de

'ouvrage et au titulaire."

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 2 semaines pour lever les
réserves sauf si le procés-verbal de réception fixe un délai particulier plus court ou plus long.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits
travaux par l'entreprise de son choix apres mise en demeure préalable aux frais et risques et
pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou part  ies d'ouvrage

Il est & noter que les livraisons des ouvrages se feront de fagcon échelonnée dans le temps,
selon planning établi par 'OPC.

Les procédures de réception et de remises de documents devront donc étre prévues en
conséguence.

Les documents d’exploitation seront remis a la réception finale.

Les mises a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages se feront conformément
a l'article 43 du C.C.A.G.

9-4-Documents fournis aprés exécution
Les stipulations de l'article 40 du CCAG s'appliquent.
L'entrepreneur remet au maitre d’'ceuvre :

- Au plus tard a la demande de réception des travaux par le titulaire : les essais COPREC,
les fiches d'autocontrble, tous les documents nécessaires au contrble technique et au
systeme de sécurité incendie, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en
vigueur;

Dispositions particulieres relatives au contréle :

Préalablement au déroulement des Opérations Préalables a la Réception, I'entreprise devra
fournir au représentant de la Maitrise d’Ouvrage et & la maitrise d’ceuvre le programme et les
dates de réalisation des autocontrbles de ses ouvrages dix jours a I'avance afin que les
exploitants du Maitre d'ouvrage ainsi que les représentants de la maitrise d'ceuvre et
d’ouvrage pussent assister a ces autocontroles.

Il en sera de méme pour les opérations de qualification de certains ouvrages.

Ces autocontréles et qualifications seront formalisés : nature de I'ouvrage controlé, date,
nom, qualité et signature du vérificateur, valeurs mesurées au regard des prescriptions
techniques, réglementaires ou normatives, mode opératoire et description des matériels ou
appareils de mesures employés au contrdle, prescriptions ou actions correctives a mettre en
ceuvre lors d’écarts constatés...
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Il est expressément indiqué qu’en l'absence de fourniture de ces autocontrbles et
gualifications, les Opérations Préalables a la Réception ne pourront étre engagées.

Dans le cas ou les fiches d’autocontréle ne seraient pas exhaustives ou ne représentent pas
la réalité de linstallation, le maitre d’ouvrage pourra missionner le bureau de contrble pour
réaliser 'ensemble de ces contréles aux frais et risques du titulaire du lot concerné.

- Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux : Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) mentionné dans le CCTP/PTCL, est a
fournir conformément aux spécifications des CCTP/PTCL.

Il est a fournir de la fagon suivante :
a) Nombre d'exemplaires :

- 5 exemplaires papier visés par le maitre d’ouvrage

- un exemplaire reproductible ;

- un exemplaire pour le CSPS, le cas échéant ;

- un exemplaire pour le BUREAU DE CONTROLE

- un exemplaire informatique pour les piéces graphiques (plans, schémas); cet exemplaire
devra étre réalisé au format DWG (AUTOCAD, 2012, 2013) et établi suivant le protocole
d’'intégration des données techniques du CHU joint au DCE. Lors de la période de
préparation du chantier, la définition des couches, la liste des plans et pieces constituant les
documents a fournir en fin de chantier seront arrétées avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage.

b) Présentation du dossier :

Il sera présenté dans des classeurs ou des chemises cartonnées a sangle (ou dans des
rouleaux cartonnés pour les calques) et comporteront une étiquette indiquant l'intitulés du
chantier, I'entreprise, ainsi qu'une liste des documents constituant le dossier.

Clause de réexamen

Il est précisé que les stipulations prévues ci dessus peuvent étre modifiées en cours
d’exécution de marché public en ce qui concerne :

- le nombre d’exemplaires
- la présentation du dossier
Le titulaire sera informé de ces modifications par le RPA par courrier.

9-5-Délais de garantie
Le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a compter de la date d'effet de la

réception, en application de l'article 44 du CCAG Travaux.

9-6-Garanties particulieres

9-6-1- Garantie des travaux de peinture
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Les travaux de peinture incombant au lot n°8 sont garantis pendant une période de deux ans
a compter de la fin de garantie contractuelle ( 5 ans pour la structure et ossature en bois).

9-6-2- Garantie des matériaux de synthése

Sans objet

9-6-3-Autres garanties

Sans objet

9-7-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard
du maitre de l'ouvrage, de I'Acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux
mentionnés a l'article L 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut I'assurance
de responsabilité décennale.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG travaux; I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire de
ces contrats dassurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie et les montants de garantie avant le notification du marché.(
assurance garantie décennale)

Une attestation de responsabilité civile ne peut se substituer a I'attestation de garantie
décennale.

9-8-Résiliation

L‘Acheteur peut résilier le marché public en application des articles 46, 47 et 48 du CCAG
travaux.

Le marché public doit étre exécuté de maniére correcte, avec diligence et de bonne foi.
Lorsque le titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une
résiliation du marché public & ses torts. Les services compétents du CHU sont habilités pour
constater négligences, manoeuvres et mauvaise exécution par tout moyen. lls en avisent
'acheteur qui décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas
échéant, la résiliation du marché public sans indemnités.

Par dérogation a l'article 45 et 46.4 du CCAG Travaux, I'’Acheteur peut également résilier,
sans indemnité, le marché public pour tout motif justifié, et notamment en cas de passation
d'un nouveau contrat plus adapté a I'évolution des besoins du service public hospitalier et a
des conditions financieres moins onéreuses (achats groupés).

L’'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché
difficulté d'exécution du marché public, dépassement du seuil des pénalités, non-conformité
aux normes, non-respect des obligations en matiere de détachement de salariés
etrangers...).
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9-9-Exécution des travaux aux frais et risques dut itulaire

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure de satisfaire aux dispositions du marché
ou aux ordres de service, il peut étre pourvu, par la personne publique, & I'exécution des
travaux, aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire du marché public n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement,
a I'exécution des travaux réalisés a ses frais et risques.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché public, résultant de I'exécution
des travaux aux frais et risques du titulaire est a sa charge. La diminution des dépenses ne
lui profite pas.

Article 10 - Obligations du titulaire

Conformément a l'article 51 du décret relatif aux marchés publics, le titulaire devra fournir au
CHU, tous les six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les pieces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail, ainsi que les piéces prévues aux articles D. 8254-
2 a D. 8452-5.

Le titulaire devra également fournir au CHU ces piéces pour son ou ses sous-traitants.

Si le titulaire a recours a des travailleurs détachés, il doit se conformer aux dispositions de
'annexe au CCAP« Obligations réglementaires en matiére de détachement de salariés
étrangers ».

Clause de réexamen :

Modifications des données administratives :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a 'acheteur les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché public & I'adresse suivante :

Centre Administratif André Bénech
Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur ACHATS TRAVAUX
191, Avenue Doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier Cedex 5

et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d’'un courrier explicatif
accompagné d'un extrait K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le
journal d’Annonces Légales Juridiques ;

- & son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement ;

- a son compte de reglement bancaire, par I'envoi d’'un courrier précisant qu'il
souhaite étre payé a un compte autre que celui indiqgué au marché public, et en joignant un
RIB ou RIP avec les codes BIC et IBAN du nouveau destinataire;

- de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché public notamment en cas de
restructuration de I'entreprise. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur l'autorise, il
modifiera le marché public.
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Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation,
apres réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non

conformes sera suspendu jusqu’a régularisation.

Article 11 —Escomptes (Clause de réexamen)

Sans objet

Article 12 - Attribution de compétence

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais

sont seuls compétents.

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, seul le tribunal

administratif de Montpellier sera compétent.

Article 13 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Dérogation par l'article 1.8 du CCAP a l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 1.11.1 du CCAP a l'article 46 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 2 du CCAP a l'article 4 du CCAG-Travaux

Dérogation par l'article 3.4.6 du CCAP a l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.4.8 du CCAP a l'article 11.3 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.7 du CCAP a l'article 13.5.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.3.1.1 du CCAP a l'article 20.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.7.2 du CCAP a l'article 20 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.8.1 du CCAP a l'article 20 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.10.1 du CCAP a l'article 15.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par les 1.1 & article 8.1.1 du CCAP a l'article 28.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 8.4.10 du CCAP a l'article 34.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 9.2 du CCAP aux articles 41.3 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 9.7 du CCAP aux articles 9 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 9.8 du CCAP aux articles 45 et 46.4 du CCAG-Travaux
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