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RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C - HOPITAL GUI DE CHAULIAC
PLANNING ENVELOPPE

Mois 1

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Mois 13

Préparation études EXE

Installation désamiantage (confinement zone)

Désamiantage (provision)

Analyse libératoire/ Repliement des installations

Installation de chantier

Synthése

Démolition / Sciage

Gros ceuvre

Menuiseries extérieures

Corps d'états Techniques lots 9, 10 et 11

Corps d'états secondaires lots 4, 5 et 6

Finitions lot 7 et 8

Levée de réserves

Phase de qualification : micro et bionettoyage, QI, QF

Livraison




